



Directie Zeeland

Aan
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 88
5430 AB TERNEUZEN

cc
- Provincie Zeeland /
[redacted]
- RWS Directie Zeeland /
[redacted] A. [redacted]

Contactpersoon

[redacted]

Datum

19 juli 2000

Ons kenmerk

PZDT-B-00193 best

Onderwerp

Overlagingsconstructie Kruispolder

Doorkiesnummer

0113 [redacted]

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

4335 en 4803

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw brieven van 26 juni en 14 juli jl. wil ik u graag de stand van zaken en mogelijkheden met betrekking tot de overlagingen meedelen.

Zoals gebruikelijk worden de werken voorbereid door het samenwerkingsverband van de beide waterschappen, de provincie en Rijkswaterstaat. In de verschillende vormen van overleg zoals het Ontwerp overleg, het Projectbureau overleg, het Ambtelijk overleg en het Bestuurlijk overleg zijn dan ook steeds alle partners betrokken.

Tussen 1998 en nu is een uiterste inspanning gedaan om een antwoord te krijgen op nog lopende onderzoeksvragen wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een verkorting van het totale traject van 3,8 km naar 2,3 km!

De overlagingsconstructie is gekozen in overleg met uw vertegenwoordigers, waarbij uit een oogpunt van kosten en beheerdersbelang een maximale steensortering van 60 - 300 kg is afgesproken. Zelfs na de aanbesteding is nog bezien of een volgens u goede optie, namelijk het toepassen van een goedkopere maar grovere steensoort, wellicht een alternatief kon zijn.

Om duidelijkheid te verkrijgen over uw brief van 26 juni vond op 11 juli jl. bij de provincie op bestuurlijk niveau overleg plaats tussen Rijkswaterstaat, provincie Zeeland en uw waterschap over de overlaging van het dijkvak Kruispolder.

De conclusie van dat gesprek was:

- a. de basaltonglooiing van de Kruispolder is getoetst en krijgt de kwalificatie "onvoldoende". Nader onderzoek of bijstelling van de geldende rekenregels kan niet leiden tot een andere toetsscore;
- b. er zijn onvoldoende zwaarwegende argumenten om verandering in het in uitvoering zijnde werk aan te brengen.

Omdat het werk volop in uitvoering is werd diezelfde dag aan de aannemer gemeld dat de aanvoer van steen vanuit Noorwegen door moest blijven gaan. Uiterlijk twee weken na de bouwvakvakantie zal het werk klaar zijn.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



004874 2000 PZDT-B-00193 best
Overlagingsconstructie Kruispolder



Wij verkeren dan ook in de veronderstelling dat alle beslissingen samen met u zijn genomen. Dat is ook nodig om een goede samenwerking niet te frustreren. Aangaande de gevoerde procedure wijs ik erop dat door uw waterschap en de provincie Zeeland de beslissing is genomen, om na de procedure van 1998 de uitvoering van het bestek niet opnieuw in procedure te nemen.

Gelet op het reeds veelvuldig gevoerde overleg zal het niet nodig zijn inhoudelijk op het bestek in te gaan. Wellicht ten overvloede zij nog wel vermeld dat varianten in de vorm van het penetreren van de steen of het deels vervangen van de zuilen, destijds vanwege de kosten en de strijdigheid met de Milieu-inventarisatie zijn afgefallen.

Wat betreft de uitvoeringsvorm kan ik u ook meedelen dat Vogelbescherming Nederland ons recent op een nieuw aspect in de Milieu-inventarisatie heeft gewezen. Dit kan er mogelijk toe leiden dat aanvullende maatregelen worden getroffen, zodat niet alleen recreanten maar ook jonge steltlopers gemakkelijker van de dijk op het slik kunnen komen. Deskundigen van het RIKZ in Middelburg onderzoeken dit aspect momenteel.

Zoals gebruikelijk zullen wij u binnenkort graag uitnodigen om te bezien of en hoe aan de suggesties van de Vogelbescherming invulling kan worden gegeven. Gelet op de belangen die daarmee behartigd worden hopen wij hiermee ook voor u een bevredigende oplossing te bewerkstelligen.

Hoogachtend,
Projectbureau Zeeweringen


projectmanager