



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. [REDACTED]  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
p/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 13 70  
F 088 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

[REDACTED]  
[REDACTED] 46 [REDACTED] vs.nl

Datum 6 december 2011  
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6314 Leendert Abrahampolder

**Bijlage(n)**

1

**Kenmerk**

PZPB-Z-11087

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(technisch manager)



016524 2011 PZPB-Z-11087

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6314 Leend.

016524 2011 PZPB-Z-11087

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZLD-6314  
**DIJKVAK:** Leendert Abrahamapolder  
**WATERSCHAP:** Scheldestromen  
**AANVANG:** 1 april  
**OPLEVERING:** 29 september  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Zeeuwse Stroom b.v.  
**AANNEMINGSSOM:** € 3.659.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 3.870.300,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-06119 ontw	05/10/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-07235 ontw	31/05/2007	zie bijlage	DB wts Scheldestr
3. Bestek incl. tekeningen	-	15/08/2007	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-11298 best	27/09/2007	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	4594 (pzdt-b-07535 best)	12/11/2007	zie bijlage	DB wts Scheldestr
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2009-01151 t/m 001159	pzdt-l-10031 rev	28/07/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-03012 inv	22/01/2003	zie bijlage	wts Scheldestr doc
b) Actualisatie toetsing	pzdt-r-05386 inv	28/10/2005	zie bijlage	wts Scheldestr doc
c) Controle toetsing	pzdt-m-03202	11/09/2003	zie bijlage	
d) Controle toetsing	pzdt-m-04084	05/04/2004	zie bijlage	
e) Controle/Vrijgave toetsing	pzdt-m-05420	24/11/2005	zie bijlage	
f) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-11290 rev	02/11/2011	zie bijlage	wts Scheldestr doc
g) Revisie toetsing	pzdt-m-10094 rev	21/11/2011	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst	pzdt-b-11297 uitv	08/01/2009	zie bijlage	
b) Aanvulling ontwerpnota	pzdt-m-07247 ontw	26/04/2007	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ... ..  
op 28 september 2011

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

Directoraat waterschap Scheldestromen