



Deelnemers
Natasja Bijkerk en John Jasperse (Frietzaak)
Leo Wisse (Waterschap Zeeuwse Eilanden)
Piet Hengst en Erik van Dijke
(Rijkswaterstaat Projectbureau
Zeeweringen)

Afschrift aan
Deelnemers, secretariaat
Projectbureau Zeeweringen,
Herbert Geernaart, Leo van
Herwerden, Joris Perquin
(Projectbureau Zeeweringen), Hans
Dingemanse (Provincie Zeeland)

Verslag van
Werkzaamheden aan Havendam Buitenhaven
Vlissingen

Datum verslag
19 januari 2005

Datum bespreking
18 januari 2005

Nummer
PZDT-V-05015 ontw.

Opgemaakt door
Erik van Dijke

Doorkiesnummer
0118-621378

Bijlage(n)
-

Aanleiding voor de bespreking is het uitvoeren van werkzaamheden aan de Havendam van de Buitenhaven te Vlissingen. Als gevolg van deze werkzaamheden zal de op dam aanwezige frietzaak (tijdelijk) verplaatst moeten worden.

Dhr. Hengst stelt de medewerkers van Rijkswaterstaat en Waterschap voor. Het Projectbureau Zeeweringen houdt zich bezig met het verbeteren van bekledingen van dijken langs de Westerschelde die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. De havendam is weliswaar geen primaire waterkering maar is wel van belang voor de achterliggende buitenhaven. De bekleding moet daarom verbeterd worden. De bestaande bekleding van natuursteen op de taluds zal worden overlaagd met een laag breuksteen en ingegoten met gietasfalt. Daar waar de frietzaak nu staat zullen de betonblokken worden verwijderd. Deze worden vervangen door een laag asfalt met daarop een oppervlakbehandeling.

Dhr. Van Dijke meldt dat de Provincie (na overleg met de gemeente) een alternatieve locatie heeft aangegeven voor de frietzaak: parkeerterreintje achter de nieuwe uitwateringssluis.

Mevrouw Bijkerk geeft aan dat haar voorkeur uitgaat naar een locatie op de buitenberm van de Eilanddijk. Dhr. Hengst en dhr. Wisse geven aan dat dit nagenoeg onmogelijk is omdat aan de Eilanddijk zelf ook werkzaamheden worden uitgevoerd en dat een gedeelte van de Eilanddijk en de gehele havendam tijdens de werkzaamheden worden afgesloten. De locatie achter de uitwateringssluis ligt in de looproute van en naar het station en is waarschijnlijk gunstiger.

Dhr. van Dijke geeft aan dat de werkzaamheden aan de dam uitgevoerd gaan worden in de periode van **1 april 2006 tot en met 31 juli 2006**.



009333 2005 PZDT-V-05015 ontw

se Verslag bespreking werkzaamheden aan de hav



Het is van de belang dat de frietzaak voor 1 april 2006 verplaatst is. Mevrouw Bijkerk geeft aan dat dat in principe geen probleem is. Na het seizoen van 2005 of net voor het begin van het seizoen van 2006 zal de frietzaak verplaatst worden.

Mevrouw Bijkerk vraagt hoe omgegaan wordt met de kabels en leidingen (elektra, water en telefoon). Hier zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee gehouden moeten worden. Dhr. Wisse en dhr. Van Dijke zullen e.e.a. bekijken.

Mevrouw Bijkerk geeft aan dat het wenselijk is om de frietzaak aan te sluiten op de riolering. Dhr. Wisse meldt dat zij hierover het beste contact op kan nemen met de gemeente Vlissingen (dhr. Bert van Leiden). Ook is hiervoor ontheffing nodig van het Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Indien mogelijk en noodzakelijk kunnen werkzaamheden m.b.t. de riolering gecombineerd worden met de werkzaamheden aan de dam.

Wanneer mevrouw Bijkerk meer informatie hierover heeft zal zij dat doorgeven.

Over de gang van zaken m.b.t. de uitvoering van de diverse werkzaamheden zal contact onderhouden worden.