



Gemeente Veere  
T.a.v. dhr. J.T.J. Bults  
Postbus 1000  
4357 ZV DOMBURG

Contactpersoon	Doorkiesnummer
Erik van Dijke	0118-621378
Datum	Bijlage(n)
15 oktober 2007	-
Ons kenmerk	Uw kenmerk
PZDT-B-07482 ontw.	-
Onderwerp	
Maatregelen t.b.v. de uitvoering versterking dijkvak Zoutelande	

Geachte heer Bults,

In 2009 zullen verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd worden aan de steenbekleding van de dijk bij Zoutelande. In een eerder stadium is hierover met u en uw collega, dhr. Bosman, contact geweest.

Momenteel bevindt het project zich in de aanbestedingsfase. Tijdens de inlichtingenbijeenkomsten voor gegadigden van het werk is gebleken dat het door Rijkswaterstaat aangegeven tijdsbestek waarbinnen de aansluitingsconstructies naar de aanwezige duingebieden, mogelijk niet haalbaar is. In het contract is op dit moment aangegeven dat de aansluitingsconstructies voor 15 mei 2009 gerealiseerd moeten zijn en dat de westelijke dijkovergang tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar moet zijn.

Om gegadigden tegemoet te komen zoeken wij naar mogelijkheden om de eisen te versoepelen. Graag zouden wij van u op korte termijn vernemen (vanwege het versturen van de nota van inlichtingen richting gegadigden) of u met het volgende akkoord kunt gaan:

- Wanneer de werkzaamheden aan de aansluitingsconstructies worden uitgevoerd zal het werkterrein volledig afgezet worden. Op deze wijze kan de veiligheid m.b.t. de omgeving beter worden gegarandeerd. Er zijn in de nabijheid van het dijkvak voldoende mogelijkheden om het strand te betreden.
- Het werken op zaterdagen in de periode tot en met 15 mei 2009.
- Het verruimen van de werktijden vanaf 07.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,  
Middelburg  
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70  
Fax (0118) 62 19 93  
Internet [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)



012232 2007 PZDT-B-07482 ontw  
Gewijzigde afspraken en maatregelen m.b.t. contra



- Eventueel uitloop van de werkzaamheden tot en met 23 mei 2009.

Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met mij of mijn collega Gert Jan Wijkhuizen opnemen.

Met vriendelijke groet,

Erik van Dijke  
Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen