



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1 Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Anne Marie de Jong
Managementassistente
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 22 april 2013
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZL-5110
Waarde- en Westveerpolder

Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-13044

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


(Technisch manager)



018697 2013 PZPB-Z-13044

Getekend overdrachtsprotocol ZL-5110 Waarde-er

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 5110
DIJKVAK: Waarde- en Westveerpolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Zinkcon Dekker b.v./ Hakkers Werkendam b.v./
Van den Herik Kust- en Oeverwerken b.v./
B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk en
Van Oord ACZ b.v.
AANNEMINGSSOM: € 10.153.332,33
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 10.769.219,97

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-00229 ontw	03/10/2000	zie bijlage	DB wts
2. Planbeschrijving	pzdt-r-00242 ontw	03/10/2000	zie bijlage	DB wts
3. Bestek incl. tekeningen	-	28/03/2001	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-08103 best	14/03/2001	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3609 (pzst-b-01082 fin)	28/03/2001	zie bijlage	DB wts
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2003-01165 t/m 01178	pzdt-l-08095 rev	21/12/2007	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> wts
8. Toetsingen:				
a) gedetailleerde toetsing	pzdt-m-99334 ken	06/07/1999	zie bijlage	
b) rapportage toetsing	pzdt-r-08128 inv	16/05/1999	zie bijlage	wts doc
c) rapportage toetsing supplement	pzdt-r-04114 ontw	03/09/1999	zie bijlage	wts doc
d) geavanceerde toetsing	pzdt-b-99434 ken	04/10/1999	zie bijlage	
e) geavanceerde toetsing GeoDelft	pzdt-b-00163 ken	28/06/2000	zie bijlage	
f) revisie t.b.v. overdracht	pzdt-r-10234 rev	25/08/2010	zie bijlage	wts doc
g) revisietoetsing herstelwerkzaamheden	pzdt-m-13122 rev	03/04/2013	zie bijlage	wts doc
h) revisie toetsing	pzdt-m-07433 rev	09/04/2013	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) 1° staat van meer/minderwerk	10374 (pzdt-b-01382 uitv)	27/11/2001	zie bijlage	
b) 2° staat van meer/minderwerk	10179 (pzdt-b-01379 uitv)	29/11/2001	zie bijlage	
c) 3° staat van meer/minderwerk	8980 (pzst-b-02154 fin)	25/10/2002	zie bijlage	
d) 4° staat van meer/minderwerk	8979 (pzst-b-02155 fin)	25/10/2002	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ..
op 22.4.2013

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de waarnemend Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen