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Revisietoetsing Stormesandepolder en
Polder De Breede Waterïng bewesten
Yerseke (dp 1578-1622, contract
31019151)

Contactpersoon

Datum
28 januari 2014

Kenmerk
PZDT-M-14016 tav

Bijlagef n)
Geen

Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding
op het dijkvak Stormesandepolder en Polder De Breede Watering bewesten
Yerseke. Dit werk is uitgevoerd in 2010 waarbij de afgekeurde bekleding voor het
grootste deel is vervangen door betonzuilen. Op de strekdammen bij de
uitwateringssluis bij dijkpaal 1608 is vol-en-zat met gietasfalt gepenetreerde
breuksteen en open steenasfalt aangebracht.
Het traject ligt op Zuid-Beveland aan de Oosterschelde tussen dijkpaal 1578 en
1622. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door Waterschap
Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma
SteenToets versie 4.04.

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota
van het dijkvak (PZDT-R-07078 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het
Ontwerppeil 2060.

Veld bezoek

Op 19 november 2013 is een veld bezoek uitgevoerd door van
Waterschap Scheldestromen en van Projectbureau Zeeweringen. De
nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen
geconstateerd.
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Controle revïsietoetsi n g Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in de Datum

“Rapportage toetsing bekleding” (PZDT-R-14019 rev) is gecontroleerd en in orde 28januari2014

bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau
Kenmerk

aanwezig. PZDT-M-14016

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject
gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbure e eringen, ._Akkoord waterschap Scheldestromen

Directeur Waterkeringen en Wegen
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