


Tijdspad

Planning vanaf najaar 2011:
— 18 november 2011 startbijeenkomst Tholen

Realisatie fase
— 1 januari 2012 - 1 mei 2012 ontwerpproces & zandwinlokaties
— 20 april 2012 circa 3 ontwerpen en voorkeur zandwinlokatie
— 1 juni 2012 definitief ontwerp en zandwinlokatie
— 1 juni - 1 december 2012 vergunningen- en uitwerktraject
- begin 2013 uitvoering project Oesterdam

Monitoring
— 2012 Meten nulsituatie
— mei-november 2012 opstellen monitoringsplan 2013-2018

Communicatie

- gedurende looptijd project; nieuwsbrieven, geven
projecttoelichting
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Zandwinning
Uitgangspunten

o Zelfde samenstelling als het zand op de platen en slikken: fijn tot middelfijn

zand.
e Slibwolk zoveel mogelijk voorkomen

- Winplaats mag niet bedekt zijn met slib en er mogen ook geen sliblagen

in het zandpakket zitten
e Geen winning binnen een kilometer in de stroomrichting naar percelen

e Meerdere winplaatsen vinden, keus voor uiteindelijke winplaats in overleg met

gebruikers

e Later ook bruikbaar voor uitvoering van andere zandhongersuppleties
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aanpak

1. Met de geologen van TNO en Deltares op zoek naar mogelijke

winplaatsen.

2. Met de hydraulici van RWS stroomsituatie op de mogelijke

winplaatsen in kaart brengen

3. Met de geologen van Deltares en TNO verticale samenstelling

bepalen

4. Overleg met de gebruikers over hun voorkeur
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Ruim voldoende zand

Uniform pakket fijn tot middenfijn
zand

Veenlaagje op 4,5 m - oppervlak

Winbaar met een hopper

14km varen naar Oesterdam
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Conclusie Wemeldinge

e Geschikt zand voor suppleties
e Geen slib, dus geen risico op slibwolken
e Minimaal risico op vertroebeling van het water boven de percelen

Geschikte locatie
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Rim voldoende zand

e Fijn tot midden fijn zand met
Inschakelingen van veenlaagjes en
Zwak slibhoudende top

e Winbaar met een hopper

e 8km varen
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Conclusie Lodijksche gat

e Geschikt zand voor suppleties
e Zeer weinig slib, dus gering risico op slibwolken
e Minimaal risico op vertroebeling van het water boven de percelen

Geschikte locatie
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vergelijking

Wemeldinge

Lodijksche gat

groter vaarafstand)

Zandkwaliteit ++ + (toplaag bevat sporen
van slib)

Afstand tot percelen ++ +

kosten + (25% duurder door ++
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