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OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: 31019150
DIJKVAK: Ringdijk Scheiphoek West

WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2010
OPLEVERING: 1 oktober 2010
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: N. Kraaijeveld B.V.
AANNEMINGSSOM: €5.352.177,79
REALISATIEKOSTEN
(mci. meerlminderwerk):

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal
Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de
verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het
Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-08068 08/05/2008 Zie bijlage
2. Ontwerpnota Vogeleiland pzdt-r-08407 12/02/2009 Zie bijlage

Erratum ontwerpnota pzdt-r-08254 19/06/2006 Zie bijlage
3. Planbeschrijving pzdt-r-08353 ontw 10/11/2008 Zie bijlage DB wts
4. Bestek excl.. tekeningen pzdt-r-14047 best 23/07/2009 Zie bijlage
5. Nota van inlichtingen Pzdt-n-14048 ontw 17/11/2009 Zie bijlage
6. Opdrachtbrief pzdt-b-1 0044 best 01/02/2010 Zie bijlage DB wts
7. Revisietekeningen tekeningen op cd tom

ZLRW-2009-01331 Um01363 pzdt-l-l400lrev 2010 Zie bijlage -> wts
1 Um 39

7. Notitie
a) Actualisatie toetsing wts pzdt-r-051 63 mv 22/04/2005 Zie bijlage doc wts

Actualisatie toetsing wts pzdt-r-051 62 mv 18/05/2005 Zie bijlage doc wts
b) controle/vrijgave PBZ pzdt-m-06362 25/09/2006 Zie bijlage doc wts

Erratum Controle/vrijgave PBZ pzdt-m-06388 31/10/2006 Zie bijlage docwts
c) Rappottage toetsing t.b.v. pzdt-r-1 3409 tev 26/09/2013 Zie bijlage doc wts

overdracht wts
Rappottage toetsing t.b.v. pzdt-r-1 3408 tev 26/09/2013 Zie bijlage
overdracht wts

d) Revisie toetsing PBZ memo pzdt-m-1 3402 tev 08/08/2013 Zie bijlage
8. Bijkomende zaken:

a) Vaststellingsovereenkomst 0001 Pzdt-b-1 4049 uitv 21/09/2010 Zie bijlage
b) Vaststellingsovereenkomst 0002 Pzdt-b-14050 uitv 29/09/2010 Zie bijlage
c) Vaststellingsovereenkomst 0003 Pzdt-b-14051 uitv 26/01/2011 Zie bijlage
d) Vaststellingsovereenkomst 0004 pzdt-b-12043 uitv 31/01/2013 Zie bijlage

Vastgesteld te Middelburg
oi 2014

de Minister van Infrastructuur en Milieu Dijkgraaf waterschap Scheldestr,omen
namens deze t
de Hoofdingénieur-directeur

(drs. JA. Jacobs)


