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Kenmerk
PZPB-Z-13035

Het bijgaande wordt u toegezonden

- conform afspraak 0 gaarne reactie voor

o met verwijzing naar _ om te behouden

o met verzoek de behandeling over te nemen 0 gaarne retour voor

o met verzoek om advies 0 met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar 0 conform verzoek retour

o te uwer informatie
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

ZLD-6603(31010099)
Anna Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder
Scheldestromen
1 april2009
1 oktober 2009
32 weken
Combinatie Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV /
FI. Liebregts BV
€ 5.313.000,00AANNEMINGSSOM:

REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 5.552.975,98

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal
Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de
verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het
Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-07560 ontw 03/04/2008 Zie bijlage

Erratum ontwerpnota pzdt-r-08380 ontw 28/10/2008 Zie bijlage
2. Plan beschrijving pzdt-r-08137ontw 03/07/2008 Zie bijlage DB wts

Erratum plan beschrijving pzdt-m-08316olitw 24109/2008 Zie bi'l!!9.e
3. Bestek incl. tekeningen - 10/10/2008 Zie bijl!!9.e
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-13035 best 31/10/2008 Zie bijlage

2" Nota van inlichtingen pzdt-n-13036 best 03/11/2008 Zie bijlage
5. Opdrachtbrief 3 (pzdt-b-13037 best) 06/01/2009 Zie bijlage DBwts
6. Revisietekeningen

ZLD6603T9051 tlm 9056, pzdt-I-10249 rev 07/07/2010 Zie bijlage tekeningen op cd rom
ZLD06603T9001 tlm 9005 -> wts

7. Notitie
a) Actualisatie toetsing wts pzdt-r-02348 inv 21/11/2002 Zie bijlage doe wts

Actualisatie incl. breekpunten pzdt-r-06050 inv 13/02/2006 Zie bijlage doe wts
b) Controle/vrijgave PBZ pzdt-m-02384 ontw 17/12/2002 Zie bijlage

Controle/vrijgave PBZ + veerhaven pzdt-m-06259 07/06/2006 Zie bijlage
Erratum controle/vrijgave PBZ pzdt-m-06269 13/07/2006 Zie bijlage
Erratum controle/vrijgave PBZ pzdt-m-06412 inv 20/11/2006 Zie bijlage

c) Toetsing t.b.v. overdracht wts pzdt-r-13032 rev 10/01/2013 Zie bijlage doe wts
d) Revisie toetsing PBZ pzdt-m-13068 rev 12/03/2013 Zie bijlage
8. Bijkomende zaken:
a) Vaststellingsovereenkomst 0001 1962 (pzdt-b-09183 uitv) 28/04/2009 Zie bijlage
bi Vaststellingsovereenkomst 0002 - (pzdt-b-10133 uitv) 03/05/2010 Zie bijl!!9.e
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