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1. NLEIDING

In dit DMP (Deelmanagementplan) Stort wordt het ontwerp en de uitvoeringsmethode omschreven.

Voor het ontwerp hebben we de inpeiling van het stortgebied genomen die bij het bestek meegeleverd was en

wel zoals aangegeven op tekening nr ZLRW-2012-01 183. Voorafgaand aan de suppletie zullen we het

werkgebied inpeilen en zal deze peiling in het ontwerp verwerkt worden, De verwachting is dat het verschil tussen

ontwerppeiling en peiling voor aanvang werkzaamheden minimaal zal zijn. Het verschil in volume is aan te

passen binnen de marge van 25 cm — of 25 cm. + De hoogtes en de vorm van de suppleties zoals die zijn

aangegeven op de tekening van het bestek, nr ZLRW-201 2-01183, hebben we aangehouden behoudens de

aansluiting van de suppletie op het bestaande dijktalud. De aanleghoogte bij de aansluiting op de dijk is NAP ÷

2,50 m en 20 meter breed. Daarna zal er een talud helling van 1: 10 aangelegd worden tot hij het ontwerp zoals

in het bestek vermeldt snijdt. De reden van deze ontwerp wijziging op de principiële (theoretische) tekening

behorend bij het bestek is dat bij het maken van een zandtalud met een helling van één op tien, i.p.v één op drie,

dit de minimale taludhelling is die gedurende een aantal dagen weken zal kunnen blijven staan. Dit zal sterk

afhangen van de golfhoogtes en windkracht daarnaast is de gradatie van het zand belangrijk voor het vormen van

een natuurlijk talud. Bij gradatie van een mu waarde van 200 mu zal de taludhelling aanzienlijk flauwer zijn.. Op

termijn zal het zand onder een helling van ca. 1 : 20 a 1:30 gaan staan en zal de kruinbreedte verminderen naar

5 a 10 meter. (Voorontwerp stort zie Bijlage 8.6.1

Voor omrekening van vaste m3 naar MARS m3 is de factor 1,10 gebruikt. (m.a.w. 1 vaste M3 is 1,10 MARS m3)

De berekening van de hoeveelheid per profiel plus de berekening van de MARS hoeveelheid per ml vooroever

zit in Bijlage 8.6.2 het stortplan
De Voortgangscontrole stort. In deze berekening hebben we een splitsing gemaakt tussen het westelijke

gedeelte, deze kunnen alleen met laag water gesuppleerd worden, en het gedeelte tegen de Oesterdam.

Q
Op deze Voortgangscontrole Stort staat te lezen de hoeveelheid zand die er gespoten moet worden per m’

vooroever en de hoeveelheid per proflel om de 50 meter Via deze voortgangscontrole kan men goed bijhouden

of de theoretisch bepaalde hoeveelheid zand ook daadwerkelijk gespoten is op een bepaald stranddeel.

De controle is een taak van de stortbaas, uitvoering en maatvoering, en moet twee maal per dag plaats vinden.

Zie bijlage 8.7

Minimaal twee maal per week zal het gedeelte strand wat opgehoogd is uitgemeten worden, ter controle op het

uitgevoerde werk en ter informatie van de opdrachtgever.
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2. UITVOERING

2.1 Beschrijving werkzaamheden

Het project bestaat uit het uitvoeren van een suppietiewerk langs de Oesterdam volgens de in het bestek

310.617.16 opgenomen eisen en voorwaarden.

Het uit te voeren werk houdt het hierna volgende in, zoals benoemd in bovengenoemd bestek:

Vooroeversuppletie:
Het volgens MARS leveren en opspuiten van minimaal 446.900 m3 zand volgens
ontwecptekening

Aanleghoogte kruinniveau NAP + 2,50 m.
Taludhelling variërend van 1:10 tot 1:30 ( er zal zoveel als mogelijk een natuurlijk
talud worden nagestreefd.)

2.2 Methode van uitvoeren

Werkmethode suppietie

De totale hoeveelheid zand welke op de vooroever moet worden gespoten langs de Oesterdam is 446.900

MARS m3. Het zand zal volgens het profiel zoals ontworpen en volgens de gegevens zoals vermeld op de

voortgangscontrote aangebracht worden. Dit zand zal met de HAM 317, of een gelijkwaardige

sleephopperzuiger, worden aangevoerd.

Voorafgaand aan de suppietie werkzaamheden zullen eerst de leidingen gesteld worden. De zinkerleidingen en

de drijvende leidingen worden boven de glooiing gemonteerd en met hoog water naar hun plaats vervoerd waar

de zinkerleiding wordt afgezonken en de drijvende leiding met ankers wordt vastgelegd. Vanaf de zinkerleiding

wordt, met laag water, een persleiding gesteld tot aan het stort. Om met materieel (shovel, bulldozer persleiding

ankers enz op de zandplaat te kunnen komen zal er met zand, wat per as wordt aangevoerd, een afrit met een

helling van 1 :10 worden gemaakt vanaf bovenkant glooiing tot aan het maaiveld van de zandplaat. Dit om

schade aan de bestaande glooiing te voorkomen en om transport naar de zandplaat mogelijk te maken. Deze
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oprit zal ongeveer 5 meter breed zijn en heeft een volume van ca. 1500 m3. Dit zand is een onderdeel van de te

leveren 446.900 m3.
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal er een gesprek plaats vinden met de wegbeheerder van de parallelweg

over de te nemen maatregelen en het plaatsen van waarschuwingsborden, zodat op een veilige manier gewerkt

kan worden.

Bij aankomst van een volle hopper bij de koppelkogel zal deze kogel met behulp van een sleepboot ( Multicat)

gekoppeld, worden aan de persleiding van de sleephopperzuiger. Na radiografisch contact met het stort zal

begonnen worden met het leegpersen van de hopper. Voor de bepaling van de hoeveelheid zand worden

handpeilingen van het beun gemaakt,en vervolgens de hoeveelheid aan de hand van de beunmeetstaat bepaald.

Deze gemeten hoeveelheid wordt aan de stortbaas meegedeeld en verwerkt in de voortgangsrapportage

Het stort ontvangt het zand en bestaat minimaal uit een stortbaas en stortmedewerker en twee machinisten, een

shovel en twee bulldozers. Verder is er op het stort een magazijncontainer, een schaftcontainer, een mobile

dubbelwandige gecertificeerde brandstoftank van 3.000 liter en een lichtset. Indien noodzakelijk zal er in de

dagdienst nog een derde machinist aanwezig zijn om te assisteren bij het profileren van het zand.

De brandstoftank zal twee a drie maal per week met dieselolie gevuld worden.

Overdag, van 9:00 uur tot 19:00 uur, is er een veiligheidsfunctionaris aanwezig die verantwoordelijk is voor de

veiligheid van passanten en personeel. Daarnaast ziet hij toe op het veilig gebruik van de parallelweg. Hiertoe

plaatst hij waarschuwingsborden en afzettingen op het gedeelte waar gewerkt wordt en ziet toe dat men zich

houdt aan de veiligheidsvoorschriften. Op de hoogte waar gewerkt wordt zal de berm langs de parallelweg naast

de glooiing over minimaal 150 meter voor verkeer ( parkeren) afgesloten worden. Bij afwezigheid van deze

functionaris is de stortbaas verantwoordelijk voor bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.

Bij de Bergsediepsluis zal er een terrein worden ingericht waar tijdelijk stortmateriaal opgeslagen wordt. Wanneer

er voldoende zand boven hoogwater gesuppieerd is zal dit gebruikt worden voor opslag materiaal.

Zeker bij aanvang suppietie zal de materiaalcontainer, schaftcontainer, stort machines op de berm lang de oever

geparkeerd worden. Om beschadiging te voorkomen zullen er rijpiaten gelegd worden op deze berm en op de

glooiing. Er zal gestart worden met het suppieren van een 100 meter langs de Oesterdam op NAP ÷ 2,50 m. om

zodoende een eigen werkplek te creëren voor stalling materieel en materialen ter ontlasting van gebruik berm.

Het stort wordt zo ingericht dat een hopperlading in één keer gelost kan worden, eventueel met gebruik van

snelkoppelpijpen tijdens het spuiten. De bulldozers dragen zorg voor het egaal verspreiden van het zand. Het

zand wordt zo gespoten dat bij het dijktalud een hoogte van 2,50 m + NAP ontstaat en dat de taluds zeewaarts

onder een helling van 1 :10 gaan staan. Om dit te kunnen bereiken zullen er perskades gezet worden..

Nadat een stuk strand op hoogte is worden er, na vertrek hopper, perspijpen aangelegd zodat aansluitend het

volgende stuk vooroever opgehoogd kan worden. Met laagwater zal hoofdzakelijk op de zandpiaat gewerkt

worden en met hoogwater langs de dijk. Bij het spuiten op de zandplaat zal het zand, door middel van kleine

perskades op de plaat gehouden worden. Vertroebeling van het zeewater door de suppletie zal zoveel als

mogelijk voorkomen worden.

Beheersinglcontrole
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De juiste hoogte wordt van te voren uitgezet en tijdens het werk gecontroleerd met een roterende laser. Via een

voortgangsrapportage lijst ( bijlage 8.6.2 ) wordt de hoeveelheid gespoten zand per 50 meter zandplaat

bijgehouden en het wordt getoetst aan de hoeveelheid zand die het ontwerp voorschrijft of welke hoeveelheid in

latere instantie is afgesproken. Deze hand gemeten hoeveelheden worden in tweede instantie gecorrigeerd met

de MARS hoeveelheden .De exacte locatie van de 24 zakbakens zal in overleg met de directie vastgesteld

worden.

Omgevingsbeheer

Ter plaatse waar de spuit werkzaamheden langs de glooiing plaats vinden zal de berm over een lengte van ca.

150 meter afgezet worden zodat derden hier hun auto niet kunnen parkeren. De manier van spuiten zal zodanig

zijn dat er geen schade aan de glooiing kan ontstaan, hiertoe wordt er met een speciale spuithoed gewerkt.

Door middel van “kleine perskaden zal getracht worden om het zand zoveel als mogelijk binnen het profiel aan te

brengen. Nadat de hopper leeg is zal het zand door de bulldozers geprofileerd worden.

Voor bevoorrading en aanvoer materieel zal gebruik worden gemaakt van de parallelweg.

De verlichting zal zodanig aangebracht worden dat het niet hinderlijk is voor de weggebruikers en de recreanten

op het water, het stort zal van grote hoogte direct aangelicht worden.

Bîjlage:

8.6.1 Uitvoeringsontwerp

8.6.2 Stortpian

8.7 Voortgangscontrole stort.



Bijlage 8.6.1

Uitvoeringsontwerp.

Zie overzichtstekening: Nr. Van Oord 15447O_DDE_1OO6O2
Nr. Rijkswaterstaat Zee en Delta ‘ZLRW-2013-06008.

Met bijbehorende dwarsprofielen 1 tot en met 28

(7 tekeningen)
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Marine ingenuity

Project: 154470_Oesterdam

Alm: ALM - Oesterdam M3 totaal = M3 + % verlieskuubs 9
SLG: SLG-Aansluiting nieuwe situ

Start Sta: 0+050.000 Westkant
End Sta: 1+400.000

Area Type Area Inc.VoL Cum.VoI. Beun m3 Beun m3 Beunkuubs

Sq.m. Cu.m. Cu.m. per meter per prof Cu.m.

Station: 0+050.000

Ground Fili 79 0 0 0

Station: 0+100.000

Ground Fili 162 6018 6018 133,7 6.686 6686

Station: 0+150.000

Ground Fili 188 8742 14760 194,3 9.713 16400

Station: 0+200.000

Ground Fili 201 9725 24485 216,1 10.806 27.206

Station: 0+250.000

Ground Fili 202 10085 34570 224,1 11.206 38.411

Station: 0+300.000

Ground Fili 197 9980 44551 221,8 11.089 49501

Station: 0+350.000

Ground FiJI 197 9842 54392 218,7 10.935 60.436

Station: 0+400.000

Ground Fili 189 9631 64023 214,0 10.701 71.137

Station: 0+450.000

Ground Fili 172 9015 73038 200,3 10.016 81.153

Station: 0+500.000

Ground FiJI 138 7741 80779 172,0 8.601 89.755

Station: 0+550.000

Ground Fiji 107 6117 86896 135,9 6.796 96.551

Station: 0+600.000

Ground Fiji 108 5382 92278 119,6 5.980 102.531

Station: 0+650.000

Ground FiJI 108 5405 97682 120,1 6.005 108.536

Station: 0+700.000

Ground Fiji 130 5937 103619 131,9 6.596 115.132

Station: 0+750.000

Ground FiJI 181 7774 111393 172,8 8.638 123.770

Station: 0+800.000

Ground Fiji 185 9171 120564 203,8 10.190 133.960

Station: 0+850.000

Ground Fiji 179 9102 129665 202,3 10.113 144.073

1 24-7-2013 Stortpian bijlage 8.6.2
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Station: 0+900.000

Ground Fili 154 8327 137992 185,0 9.252 153.324

Station: 0+950.000

Ground Fl11 129 7079 145071 157,3 7.866 161.190

Station: 1+000.000

Ground Fl11 95 5589 150660 124,2 6.210 167.400

Station: 1+050.000

Ground Fili 72 4171 154831 92,7 4.634 172.034

Station: 1+100.000

Ground Fl11 56 3189 158020 70,9 3.543 175.578

Station: 1+150.000

Ground Fili 43 2460 160480 54,7 2.734 178,311

Station: 1+200.000

Ground Fiji 29 1804 162284 40,1 2.004 180.316

Station: 1+250.000

Ground Fl11 17 1162 163446 25,8 1.291 181.607

Station: 1+300.000

Ground Fili 14 789 164235 17,5 876 182.483

Station: 1+350.000

Ground Fl11 0 361 164595 8,0 401 182.884

Station: 1+400.000

Totaal Westkant Ground Fl11 0 0 164595 182.883 182.884

Totaal Oostkant 264.685

Totaal bestek 447.568

24-7-2013 Stortpian bijlage 8.6.2



Project: 154470_Oesterdam

Bruto M3 = Ground Fili + Ground Removed

Alm: ALM - Oesterdam

Sig: SLG-aansluiting dijk

Start Sta: 0+050.000 Oostkant
End Sta: 1+400.000

Area Type Area Inc.VoI. Cum.VoI. Beun m3 Beun m3 Beunkuubs

Sq.m. Cu.m. Cu.m. per meter per prof Cu.m.

Station: 0+050.000

Ground Ff11 0,55 0 0

Station: 0+ 100.000

Ground Ff11 96,09 2416,12 2416,12 53,7 2.685 2.685

Station: 0+150.000

Ground Fili 104,1 5003,55 7419,67 111,2 5.560 8.244

Station: 0+200.000

Ground Ff11 120 5599,9 13019,57 124,4 6.222 14.466

Station: 0+250.000

Ground F111 137,9 6446,08 19465,65 143,2 7.162 21.629

Station: 0+300.000

Ground Fili 149,6 7188,43 26654,08 159,7 7.987 29.616

Station: 0+350.000

Ground Fili 160,4 7750,98 34405,06 172,2 8.612 38.228

Station: 0+400.000

Ground Fili 169,7 8253,17 42658,23 183,4 9.170 47.398

Station: 0+450.000

Ground Fl1 174,6 8609,34 51267,57 191,3 9.566 56.964

Station: 0+500.000

Ground Ff11 175,1 8743,22 60010,79 194,3 9.715 66.679

Station: 0+550.000

Ground Ff11 175 8752,35 68763,14 194,5 9.725 76.403

Station: 0+600.000

Ground Ff11 180,6 8890,55 77653,69 197,6 9.878 86.282

Station: 0+650.000

Ground Fl11 191,8 9309,38 86963,07 206,9 10.344 96.626

Station: 0+700.000

Ground Ff11 198,8 9763,57 96726,63 217,0 10.848 107.474

Station: 0+750.000

Ground Fili 197,6 9908,73 106635,36 220,2 11.010 118.484

Station: 0+800.000

Ground Fili 205 10064,68 116700,04 223,7 11.183 129.667



Station: 0+850.000

Ground fl11 232,7 10942,32 127642,36 243,2 12.158 141.825

Station: 0+900.000

Ground Fl11 282,8 12887,16 140529,53 286,4 14.319 156.144

Station: 0+950.000

Ground F111 306,1 14723,27 155252,8 327,2 16.359 172.503

Station: 1+000.000

Ground fl11 303,5 15239,86 170492,66 338,7 16.933 189.436

Station: 1+050.000

Ground Fili 279,8 14582,2$ 185074,93 324,1 16.203 205.639

Station: 1+100.000

Ground Fl11 249,8 13239,49 198314,42 294,2 14.711 220.349

Station: 1+150.000

Ground Fili 216,9 11665,81 209980,24 259,2 12.962 233.311

Station: 1+200.000

Ground fl11 180,7 9938,97 219919,21 220,9 11.043 244.355

Station: 1+250.000

Ground F111 149,8 8262,58 228181,79 183,6 9.181 253.535

Station: 1+300.000

Ground FilI 125,3 6878,11 235059,9 152,8 7.642 261.178

Station: 1+350.000

Ground Fl11 0,47 3144,65 238204,54 69,9 3.494 264.672

Station: 1+400.000

Ground Fili 0 11,83 238216,3$ 0,3 13 264.685

Oostkant 264.685
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