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Het bijgaande wordt u toegezonden

• conform afspraak

o met verwijzing naar

o met verzoek de behandeling over te nemen

o met verzoek om advies

o met verzoek om commentaar

o te uwer informatie

i
(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Rijkswaterstaat

Doorkiesnummer

(0118) 62 13 80
Bijlage{n)

1
Kenmerk

PZPB-Z-08008

o gaarne reactie voor

• om te behouden

o gaarne retour voor

o met dank voor inzage

o conform verzoek retour

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993

E-mail annemarie.de.jong@rws.nl

Internet www.zeeweringen.nl
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:

nr. ZL- 5111
Biezelingsche Ham (Willem Anna-/ Heer Janz-/
Boone-/ Noord- en Hoedekenskerkepolder)
Zeeuwse Eilanden
1 april
29 september
32 weken
Combinatie Aannemingsbedrijf A.V.K. b.v. /
Van den Heuvel Werkendam b.v. /
Midden Betuwe b.v. / Van den Biggelaar b.v.
€ 4.740.641,92
nr 1+2+3 € 336.909.03
nr 4 € 48.436,00 (MKZ) = € 5.125.986,95

WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

AANNEMINGSSOM:
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de
documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven
vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse
Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzct-r-öctss ontw 12/09/2000 zie bijlage
2. Planbeschrijving pzdt-r-00214ontw 12/09/2000 zie bijlage DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen - 07/03/2001 zie bijlage
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-07537 best 21/02/2001 zie bijlage
5. Opdrachtbrief 3326 (pzdt-b-07536 best) 05/04/2001 zie bijlage DB wts ZE
O. Werkbesiek - - -- .- - - - - zie bestek
7. Revisietekeningenlijst tekeningen op

ZLRW 2007-01003 Urn 01009 pzdt-I-07366 rev 02/07/2007 zie bijlage cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:
a) rapport toetsing pzdt-r-08020 inv 08/09/1999 zie bijlage wts doe
b) rapport geavanceerde toetsing pzdt-r-00180 ken 11/07/2000 zie bijlage
c) toetsing t.b.v. overdracht pzdt-r-07522 rev 02/11/2007 zie bijlage wts doe
d) revisie toetsing pzdt-m-07432 rev 06/11/2007 zie bijlage
9. Bijkomende zaken:
a) 1e staat van meer/minderwerk 7120 (pzdt-b-01245 uitv) 21/08/2001 zie bijlage
b) 2e staat van meer/minderwerk 9810 (pzdt-b-01364 uitv) 14/11/2001 zie bijlage
c) 3e staat van meer/minderwerk 10792 (pzdt-b-02376 uitv) 03/12/2002 zie bijlage
d) 4e staat van meer/minderwerk 4886 (pzdt-b-04216 uitv) 14/07/2004 zie bijlage
e) waardebepaling werk . pzst-m-08009 fin 17/01/2008 zie bijla_g_e

.. '..
Vastgesteld te rvÜddelburgl ..' .::.:...-... .-..~-~.
op ....tl./lj. 2001
:~- ; ','-._ -.. , .

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de wnd. Hoofdinqenieur-dlreçl __ --...

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden
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