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> Retouradres pia Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. mevrouw drs. E. Visser
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Datum 7 februari 2013
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6604 Oud-Noord-Bevelandpolder

incl Colijnsplaat

Het bijgaande wordt u toegezonden

- conform afspraak 0 gaarne reactie voor

o met verwijzing naar _ om te behouden

o met verzoek de behandeling over te nemen 0 gaarne retour voor

o met verzoek om advies 0 met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar 0 conform verzoek retour

o te uwer informatie
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Met vriendelljke gr~t,

l'~::?-C'___"
..' ih'~..~5':Vereeke

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

pia Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 0882461994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl

Bljlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-130)ll ~'

http://www.zeeweringen.nl
mailto:annemarie.de.jong@rws.nl
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Getekend overdrachtsprotocel ZLD-6604 Oud-Noot
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

ZLD-6604
Oud-Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat
Scheldestromen
1 april2009
1 oktober 2009
32 weken
Combinatie Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV /
FI. Liebregts BV
€ 8,244,000,00AANNEMINGSSOM:

REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 8.499.855,77

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal
Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de
verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het
Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-07269 ontw 20/08/2007 Zie bijlage

Erratum Ontwerpnota pzdt-r-08078 ontw 28/04/2008 Zie bijlage
2. Planbeschrijving pzdt-r-ûê l Sê ontw 03/07/2008 Zie bijlage DBwts., Bestek incl. tekeningen --- - -07/07/2008 - rZie bijlagev.

4. Nota van inlichtingen pzdt-n-13011 best 29/08/2008 Zie bijlage
2e Nota van inlichtingen pzdt-n-13012 best 05/09/2008 Zie bijlage
3e Nota van Inlichtingen pzdt-n-13013 best 08/09/2008 Zie bijlage

5. Opdrachtbrief 3667 (pzdt-b-08415 best) 01/12/2008 Zie bijlage DBwts
6. Revisietekeningen

ZLD06604T9500 tlrn 503, pzdt-I-10274 rev 17/09/2010 Zie bijlage tekeningen op cd rom
ZLD06604T9001 tlrn 005 ->wts

7. Notitie
a) Actualisatie toetsing wts pzdt-r-06086 inv 10/03/2006 Zie bijláge doe wts
b) Actualisatie incl. breekpunten pzdt-r-06085 inv 10/03/2006 Zie bijlage doe wts
c) Controle/vrijgave PBZ pzdt-m-06361 03/10/2006 Zie bijlage

Controletoets Koac/NPC pzdt-m-07004 inv 08/01/2007 Zie bijlage
Controle/vrijgave haven pzdt-rn-07043 17/01/2007 Zie bijlage
Erratum Controle/vrijgave pzdt-rn-07357 inv 10/07/2007 Zie bijlage
Erratum Controle/vrijgave haven pzdt-rn-07356 inv 10/07/2007 Zie bijlage

d) Toetsing t.b.v. overdracht wts pzdt-r-13009 rev 31/12/2012 Zie bijlage doe wts
e) Revisie toetsing PBZ pzdt-m-11162 rev 21/01/2013 Zie bijlage
8. Bijkomende zaken:
a) Vaststellingsovereenkomst 0001 pzdt-b-13014 uitv 2010 Zie bijlage
bi Vaststellingsovereenkomst 0002 4347 (pzdt-b-10255 uitv) 13/09/2010 Zie bijlage

Vastgesteld te Middelburg! .
op ...1.::...... z..::-~-2013

Stddoc/overdrachtsprol.doc


