



Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg


Van  
A.M. de Jong  
Datum  
3 maart 2008  
Onderwerp  
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5571  
Willem-Annapolder

Doorkiesnummer  
(0118) 62 13 80  
Bijlage(n)  
1  
Kenmerk  
PZPB-Z-08017

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,



ing. S. Vereeke  
(technisch manager)



013415 2008 PZPB-Z-08017

Getekend overdrachtsprotocol ZL-5571 Willem-Anr

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZL-5571  
**DIJKVAK:** Willem-Annapolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 1 april  
**OPLEVERING:** 29 september  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Zinkcon Dekker B.V./Hakkers Werkendam B.V./  
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V./  
Van Oord Nederland B.V.

**AANNEMINGSSOM:** € 5.923.000,00

**REALISATIEKOSTEN**

**(incl. meer/minderwerk):** € 6.675.485,61

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-03010 ontw	04/06/2003	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-03244 ontw	14/12/2003	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	06/05/2004	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-04160 best	21/04/2004	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3491 (pzdt-b-04165 best)	06/05/2004	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek incl. tekeningen	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-01000 t/m 01008	pzdt-l-08051 rev	11/02/2008	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) actualisatie toetsing b) geavanceerde toetsing c) vrijgave toetsing d) rapport t.b.v. overdracht e) revisie toetsing	pzdt-r-02114 inv pzdt-r-01332 inv pzdt-m-02202 ontw pzdt-r-08029 rev pzdt-m-08017 rev	31/01/2001 09/11/2001 20/06/2002 28/01/2008 30/01/2008	wts ZE doc zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	wts ZE doc
9. Bijkomende zaken: a) errata ontwerpnota b) 1 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	pzdt-n-03099 ontw 8013 (pzdt-b-04329 uitv)	16/04/2003 11/11/2004	zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ..  
op 3/3/..... 2008


de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

*da. van der Kluit*

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden



(de heer W.A. Gosselaar)