



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland

Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118) 62 19 93
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted] ws.nl

Datum 15 september 2009

Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLR-5913 Alteklein- en Oud Noord-
Bevelandpolder

Bijlage(n)
1


Kenmerk
PZPB-Z-09057

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


[Redacted]
(technisch manager)



014541 2009 PZPB-Z-09057

R-589 Getekend overdrachtsprotocól Alteklein- en Oud

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLR-5913
DIJKVAK: Alteklein- en Oud Noord-Bevelandpolder (dp 1767-1797)
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Wegenbouwmaatschappij Heijmans B.V.
AANNEMINGSSOM: € 4.615.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 5.042.997.45

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-04338 ontw	03/02/2005	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-05025 ontw	04/08/2005	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek	-	-	zie werkbetek	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-l-06051 best	19/01/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3680 (pzdt-b-06144 uitv)	20/04/2006	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek, incl. tekeningen	-	16/03/2006	zie bijlage	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1149 t/m 1158	pzdt-l-09091 rev	16/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing 1740-1780	pzdt-r-03012 inv	22/01/2003	zie bijlage	wts ZE doc
Actualisatie toetsing 1780-1810	pzdt-r-03017 inv	23/01/2003	zie bijlage	wts ZE doc
Actualisatie toetsing incl breekpunten	pzdt-r-06085 inv	10/03/2006	zie bijlage	wts ZE doc
b) Controle toetsing 1740-1780	pzdt-m-03202	11/09/2003	zie bijlage	
Controle toetsing 1780-1810	pzdt-m-03201	11/09/2003	zie bijlage	
Controle toetsing 1780-1840	pzdt-m-07004 inv	08/01/2007	zie bijlage	
c) Vrijgave toetsing	pzdt-m-04086	29/03/2004	zie bijlage	
d) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-09190 rev	15/05/2009	zie bijlage	wts ZE doc
e) Revisie toetsing	pzdt-m-08291 rev	20/05/2009	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst A	7637 (pzst-b-07015 fin)	13/12/2006	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op 2009

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden