



Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. ing. [redacted]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Van

[redacted]

Datum

15 maart 2007

Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-4750  
Ellewoutsdijkpolder

Doorkiesnummer

(0118) [redacted]

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-07014

Het bijgaande wordt u toegezonden

conform afspraak

met verwijzing naar

met verzoek de behandeling over te nemen

met verzoek om advies

met verzoek om commentaar

te uwer informatie

■

gaarne reactie voor

om te behouden

gaarne retour voor

met dank voor inzage

conform verzoek retour

Met vriendelijk groet,

[redacted signature]

[redacted name]  
(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

E-mail [redacted]

Internet [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)



012330 2007 PZPB-Z-07014

st ZL-Getekend overdrachtsprotocol ZL 4750 Ellewouf

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZL- 4750  
**DIJKVAK:** Ellewoutsdijkpolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 1 april 1999  
**OPLEVERING:** 15 oktober 1999  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Zinkcon Dekker B.V./Hakkers Werkendam B.V/  
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** fl. 21.036.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** fl. 22.733.214,77

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-98494 ontw	25/09/1998	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-98493 ontw	16/10/1998	zie bijlage	
3. Bestek	-	27/01/1999	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-99033 best	12/03/1999	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	1678 (pzdt-b-99113 uitv)	27/01/1999	zie bijlage	DB wts Zeeuwse Eil.
6. Werkbestek incl. tekeningen	-	-	zie bestek + Nvl	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2003-1114 t/m 1121	pzdt-l-07021 rev	02/07/2003	zie bijlage	cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) vrijgave toetsing b) rapportage toetsing c) revisie toetsing	pzdt-m-04051 pzdt-r-06323 inv pzdt-m-06364 rev	01/03/2004 11/09/2006 07/10/2006	zie bijlage wts ZE doc. zie bijlage	
9. Bijkomende zaken: a) Contractwijziging -> ZL-4750A b) 1 <sup>o</sup> staat van meer/minderwerk c) 2 <sup>o</sup> staat van meer/minderwerk d) 3 <sup>o</sup> staat van meer/minderwerk	2521 (pzdt-b-99167 uitv) 8980 (pzdt-b-99471 uitv) 10375 (pzdt-b-99528 uitv) 10039 (pzdt-b-00304 uitv)	26/02/1999 14/10/1999 25/11/1999 27/11/2000	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ..  
op ..2/3/2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofd-ingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap .....