

Acceptatieplan

Voor contract 31031960

Document(en) ter Acceptatie	Uiterlijk indienen voor aanvang werkzaamheden (dagen)	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Criteria
Projectmanagement				
Gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteem-certificaat	1 week na de opdracht van het werk	1	-	Artikel 93.9.1 lid 1
Opstellen en indienen projectkwaliteitsplan	binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg	in viervoud	uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst	Artikel 93.9.1 lid 2,3 en 4 en artikel 93.9.3
Indienen herzien project kwaliteitsplan na niet acceptatie	uiterlijk binnen tien werkdagen	in viervoud	uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst	Artikel 93.9.1 lid 4 en 5 en artikel 93.9.3
Indienen Deelkwaliteitsplannen	uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het betreffende werkonderdeel	in tweevoud	uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst	Artikel 93.9.1 lid 4 en 6
afwijkingsrapport	2 dagen na constatering afwijking	1-voud	10 dagen na ontvangst	Artikel 93.9.6 lid 5
Schriftelijk melden bij niet kunnen corrigeren afwijking	10 dagen na constatering afwijking	1-voud	10 dagen na ontvangst	Artikel 93.9.6 lid 5
schriftelijk informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen ten aanzien van door de directie gemelde tekortkomingen	2 dagen na constatering afwijking	1-voud	10 dagen na ontvangst	Artikel 93.9.6 lid 1
revisie- c.q. as-built-tekeningen	uiterlijk acht weken na de datum van oplevering van het werk	Conform bestekseisen	2 weken na ontvangst	Artikel 61.3.2 lid 1
Omgevingsmanagement				
Overlast omgeving	Projectkwaliteitsplan binnen 20 dagen na afstemmingsoverleg	In viervoud	Uiterlijk de tiende werkdag na ontvangst	EMVI
Publieksgericht werken (vroegtijdige oplevering)	Projectkwaliteitsplan binnen 20 dagen na afstemmingsoverleg	In viervoud	Uiterlijk de tiende werkdag na ontvangst	EMVI
Technisch management				
Certificaten bouwstoffen	14 dagen voor tijdstip verwerking	1-voud	Zelfde dag	92.18 lid 2

Melding i.h.k.v. het Besluit Bodemkwaliteit	Conform regelgeving		-	92.17 lid 2
Bewijs van vervoer en acceptatie afvalstoffen	maandelijks	1-voud	Zelfde dag	61.2.3 lid 3
Werktekeningen	15 werkdagen voorafgaand aan uitvoering Wet milieubeheer	1-voud	Uiterlijk de tiende werkdag na ontvangst	61.2.15
Vergunning Wet Milieubeheer	Vier weken voor aanvang	1-voud	n.v.t.	93.5 lid 1 en 2