

Verslag

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Deelnemers
Restaurant Vierbannen, Camping de Vier
Bannen, Watersnoodmuseum, Project
Zeeweringen: [REDACTED]
[REDACTED]s

Afschrift aan
[REDACTED]k,
Reddingsbrigade Zierikzee-
Duiveland,
Project Zeeweringen: [REDACTED]e
[REDACTED]n, archief.

Verslag van
Bijeenkomst dijkversterking Vierbannepolder
Datum verslag
16 december 2008
Datum bespreking
8 december 2008

Nummer
PZDT-V-08425 ontw
Opgemaakt door
[REDACTED]s
Doorkiesnummer
0118 - [REDACTED]
Bijlage(n)
-

De heer [REDACTED] vertelt in het kort wat de werkzaamheden van het projectbureau Zeeweringen inhouden. Kerntaak is het vervangen van steenbekledingen op dijken aan de Wester-en Oosterschelde die niet meer voldoen aan de huidige voorwaarden. De hoogte van de dijk verandert niet.

Voor de Vierbannepolder heeft dat in 2009 de volgende consequenties:

- Het werk aan de dijken start op 15 maart, duurt hooguit tot 1 oktober 2009 en is verdeeld in drie fases. Die zijn:
 - 1^e fase oostelijk deel van Baalpapenweg tot aan strandje 15 maart tot 15 juli
 - 2^e fase strandje bij Zuidbout 15 maart tot 15 mei
 - 3^e fase westelijk deel vanaf strandje tot maximaal 1 oktober
- Het transport in de Vierbannepolder loopt vanuit het oosten langs de dijk, gaat bij de Zuidbout naar de buitenzijde van de dijk en loopt achter de camping via de Weg van de Buitenlandse Pers weer terug naar de binnenzijde van de dijk.
- Achter de camping wordt een museumglooiing aangelegd. Dit is een stuk dijk waar verschillende soorten stenen dijkbekleding zoals die in heel Zeeland te zien zijn/waren, worden neergelegd. Ongeveer 100 m² per steensoort.
- Voor een groot gedeelte van de dijk is na voltooiing de transportroute van de vrachtwagens bruikbaar als fietspad.
- De transportroutes kunnen worden gebruikt van 07.00 tot 19.00 uur op werkdagen. De nog niet bekende aannemer wordt gevraagd om mogelijkheden van vervoer over water te onderzoeken.

Enkele wensen van de omwonenden.

- Mogelijkheid om bij het strandje een boothelling of aanlegsteiger te maken.
- Langs het nieuwe fietspad enkele bankjes te plaatsen

Deze wensen worden intern bij het projectbureau overlegd en aan belanghebbenden teruggemeld.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax 0118 - 621993
E-mail [REDACTED]t@rws.nl
Internet www.zeeweringen.nl



013392 2008 PZDT-V-08425 ontw

gend:Verslag bijeenkomst dijkversterking Vierbannen