

Directie Zeeland

Aan  
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland  
t.a.v. [REDACTED]  
Postbus 5014  
4330 KA MIDDELBURG

Van  
[REDACTED]  
Datum  
19 december 2002  
Onderwerp  
Getekend Overdrachtprotocol ZL-4569  
Ser Arendspolder

Doorkiesnummer  
[REDACTED]  
Bijlage(n)  
1  
Kenmerk  
PZPB-Z-02093

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(projectleider Techniek)

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



007077 2002 PZPB-Z-02093

Getekend overdrachtsprotocol ZL 4569 Ser Arer

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZL- 4569  
**DIJKVAK:** Ser Arendspolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuws-Vlaanderen  
**AANVANG:** 14 april 1998  
**OPLEVERING:** 15 oktober 1998  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Combinatie Zinkcon Dekker B.V. / Hakkers  
Werkendam B.V. / Van den Herik Kust en  
Oeverwerken B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** fl. 4.928.000,-

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-98217, versie 3, 26-03-1998	11-03-1998	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	PZDT-R-97158, versie 3, 10-12-1997	04-09-1997	04-12-1997	
3. Bestek incl. tekeningen en Nota van inlichtingen	PZUI-M-98141	n.v.t.	03-03-1998	
4. Opdrachtbrief	2769 (PZUI-B-98164)	01-04-1998	07-04-1998	
5. Revisietekeningen nr. ZLNW 2001-1040 t/m 1045	PZDT-L-01125 uitv	27-04-2001	27-06-2001	Diskette archief wts Z-VI
6. Notitie: a) Toetsing revisie waterschap b) Toetsing nieuwe werken	PZDT-R-02377 PZDT-R-02374	16-12-2002 11-12-2002	Wts doc. Zie bijlage	
7. Bijkomende zaken: a) 1 <sup>e</sup> staat van meer/ minderwerk b) 2 <sup>e</sup> staat van meer/ minderwerk c) TNO onderzoek	PZDT-B-00036 uitv 6591 (PZST-B-99195 fin)	16-10-1998 20-07-1999	Zie bijlage Zie bijlage	

Vastgesteld te Goes/ Terneuzen  
op ....18../12../ 2002

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen