



Rijkswaterstaat Zeeland

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Van

Datum

29 oktober 2007

Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5112  
Paviljoenpolder

Doorkiesnummer

(0118)

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-07053

Het bijgaande wordt u toegezonden

conform afspraak

met verwijzing naar

met verzoek de behandeling over te nemen

met verzoek om advies

met verzoek om commentaar

te uwer informatie

gaarne reactie voor

om te behouden

gaarne retour voor

met dank voor inzage

conform verzoek retour

Met vriendelijke groet,

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

E-mail [redacted]@rws.nl

Internet [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)



012369 2007 PZPB-Z-07053

nr Getekend overdrachtsprotocol ZL-5112 Paviljoen

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZL- 5112  
**DIJKVAK:** Paviljoenpolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 1 april 2001  
**OPLEVERING:** 29 september 2001  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Wegenbouwmij. J. Heijmans B.V./ Bitumarin B.V./  
Martens en Van Oord B.V./ Koninklijke  
Wegenbouw Stevin B.V./ HAM-Van Oord  
Werkendam B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** € 6.221.326,76  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 7.240.053,96

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-00221 ontw	13/10/2000	zie bijlage	DB wts ZE
2. Planbeschrijving	pzdt-r-00231 ontw	13/10/2000	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	21/03/2001	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-07399 best	08/03/2001	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief ZL-5112 -> ZL-5112A	5955 (pzdt-b-01203 uitv)	03/07/2001	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek + Nvl	
7. Revisietekeningen ZLRW 2003-1081 t/m 1090	pzdt-l-07398 rev	23/01/2007	zie bijlage	cd-rom -> [REDACTED]
8. Toetsingen:				
a) Rapportage toetsing ZE	pzdt-r-04114 ontw	03/09/1999	wts ZE doc	
b) revisie toetsing PBZ	pzdt-m-07396 rev	24/09/2007	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) 1 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	9451 (pzdt-b-01341 uitv)	07/11/2001	zie bijlage	
b) 2 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	6145 (pzdt-b-02242 uitv)	10/07/2002	zie bijlage	
c) 3 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	8989 (pzdt-b-02156 fin)	29/10/2002	zie bijlage	
d) rapport waterbouwasfalt op mijnsteen	008318 (pzdt-r-00256 ontw)	06/10/2000	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg  
op 29/10/2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze 25/10/07  
de wnd. Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden