



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. [REDACTED]  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
p/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 13 70  
F 088 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

[REDACTED]

Datum 20 augustus 2012

Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLR-5285 Havendammen Walsoorden

**Bijlage(n)**

1

**Kenmerk**

PZPB-Z-12069

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(technisch manager)



017557 2012 PZPB-Z-12069

Getekend overdrachtsprotocol ZLR-5285 Havenda

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZLR-5285  
**DIJKVAK:** Havendammen Walsoorden  
**WATERSCHAP:** Scheldestromen  
**AANVANG:** 1 april 2004  
**OPLEVERING:** 1 oktober 2004  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Zinkcon Dekker B.V. / Hakkers Werkendam B.V. /  
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. /  
Van Oord ACZ B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** € 1.222.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 1.475.666,33

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota Noordelijke havendam Ontwerpnota Zuidelijke havendam	pzdt-r-02332 ontw pzdt-r-02286 ontw	25/02/2003 13/02/2003	Zie bijlage Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-01196 ontw	26/03/2003	Zie bijlage	wts DB
3. Bestek incl. tekeningen	-	02/07/2003	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-12129 best	18/06/2003	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	6014 (pzdt-b-03149 best)	08/07/2003	Zie bijlage	wts DB
6. Revisietekeningenlijst nr. ZLRW 2011-1051 t/m 1059	pzdt-l-11090 rev	18/03/2011	Zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
7. Toetsingen				
a) Gabions als alternatief voor damwand	pzdt-r-02009 ontw	22/11/2001	Zie bijlage	
b) Toetsing PBZ Noordelijke havendam	pzdt-r-02008 ontw	07/12/2001	Zie bijlage	
c) Toetsing wts Zuidelijke havendam	pzdt-m-02039 inv	05/02/2002	Zie bijlage	wts doc
d) Controle toetsing PBZ Zuidelijke havendam	pzdt-m-02063	06/03/2002	Zie bijlage	
e) Vrijgave toetsing PBZ Zuidelijke havendam	pzdt-m-02282	17/09/2002	Zie bijlage	
f) Revisie meting wts beide havendammen	pzdt-m-05341 rev	15/09/2005	Zie bijlage	wts doc
g) Revisietoetsing PBZ Noordelijke havendam	pzdt-m-06303 rev	15/09/2006	Zie bijlage	
h) Revisietoetsing PBZ beide havendammen	pzdt-m-10214 rev	24/05/2012	Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken:				
a) 1 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	3439 (pzdt-b-12242 uitv)	26/05/2004	Zie bijlage	
b) 2 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	4935 (pzdt-b-04220 uitv)	21/07/2004	Zie bijlage	
c) 3 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	5180 (pzdt-b-05133 uitv)	26/07/2004	Zie bijlage	
d) 4 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	6680 (pzdt-b-12243 uitv)	05/10/2004	Zie bijlage	
e) 5 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	6799 (pzdt-b-12244 uitv)	12/10/2004	Zie bijlage	
f) Berekening keerwand havendam	pzdt-r-02010 ontw	17/12/2001	Zie bijlage	
g) Berekening zeepalen havendam	pzdt-r-02007 ontw	07/01/2002	Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ .....  
op 13-08-2012

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen