

C. La Grana

A x 2

Ministerie van Verkeer en Waterstaat



Rijkswaterstaat

05 JUN 2007

Combinatie Zeeuwse Stroom
t.a.v. de heer J.P.H. Welleman
Postbus 86
4460 AB GOES

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		X
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		X
TECHNIEK Ontwerper Ontwerp		
TECHNIEK Dispersie Ontwerp		
TECHNIEK Adviseur Toelatingen		
C. La Grana		X
ARCHIEF nr. P201-B-04302		X
CIRCULATIE MAP		

Contactpersoon
J. Prince
Datum
31 mei 2007
Ons kenmerk
2212
Onderwerp

Doorkiesnummer
0118-622839
Bijlage(n)
1
Uw kenmerk
-

Overeenkomst ZLR-5893c, het ontwerpen van de glooiingconstructie voor drie locaties en het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hoedekenskerkepolder tussen dp 353 + 50 m en dp 376 + 60 m, met bijkomende werken in de gemeente Borsele

Geachte heer Welleman,

Hierbij zend ik u een exemplaar van de door mij mede-ondertekende overeenkomst nr. ZLR-5893c tot wijziging van contract nr. ZLR-5893 voor het ontwerpen van de glooiingconstructie voor drie locaties en het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hoedekenskerkepolder tussen dp 353 + 50 m en dp 376 + 60 m, met bijkomende werken in de gemeente Borsele.

Bij facturering dient U op de factuur het volgende bestelnummer te vermelden:
- 4500034074 regel 60.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WEGEN & VERKEER,

dr. A.P.M.A. Vonck


Rijkswaterstaat Zeeland
Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Poelendaeesingel 18, 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 62 20 00
Fax (0118) 62 29 99



012052 2007 PZDT-B-07302 uitv

Overeenkomst ZLR-5893c tot wijziging ZLR-5893



MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nr. ZLR-5893C

Rijkswaterstaat Zeeland

Overeenkomst tot wijziging en uitbreiding van bestek nr. ZLR-5893, voor het ontwerpen van de glooiingconstructie voor drie locaties en het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hoedekenskerkepolder tussen dp 353 + 50 m en dp 376 + 60 m, met bijkomende werken in de gemeente Borsele

Met 0 bijlagen

DE ONDERGETEKENDEN:

1. de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de directeur van de directie Wegen en Verkeer van Rijkswaterstaat Zeeland, de heer dr. A.P.M.A. Vonck, hierna te noemen: "de opdrachtgever"

en
2. Aannemerscombinatie "Zeeuwse Stroom" bestaande uit Zinkcon Dekker BV, Hakkers Werkendam BV en Van den Herik Kust- en Oeverwerken BV, gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door de penvoerder de heer J.P.H. Welleman, hierna te noemen: "de opdrachtnemer"

overwegende dat:

- Het gebruik van de directieket Willem Annapolder is verlengd voor de periode van 1 november 2006 t/m 23 maart 2007 (afwijkingsrapportnr. 14) kosten 21 weken x € 1156,-- = € 24.276,--;
- Er diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd welke niet vermeld stonden in het bestek (afwijkingsrapportnr. 15) kosten € 16.309,76;
- De opdrachtnemer deze afwijkingen heeft gemeld middels de afwijkingsformulieren 14 en 15;
- De opdrachtgever akkoord is met de prijsaanbiedingen betreffende afwijkingsformulieren 14 en 15 voor een bedrag van € 40.585,76.

zijn overeengekomen bestek ZLR-5893 als volgt te wijzigen en aan te vullen.

ARTIKEL 1, omschrijving

De opdrachtnemer verbindt zich tot het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden voor een bedrag van € 40.585,76 (veertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro en zesenzeventig eurocent) exclusief BTW.

ARTIKEL 2, tekeningen en bijlagen

Bij deze overeenkomst behoren 2 bijlagen, die reeds twee-zijdig getekend in uw bezit zijn, te weten:



ZLR-5893c

- Afwijkingsrapportnr. 14: Het gebruik van de directieket Willem Annapolder in de periode van 1 november 2006 t/m 23 maart 2007;
- Afwijkingsrapportnr. 15: Het uitvoeren van diverse werkzaamheden welke niet in het bestek vermeld staan.

ARTIKEL 3, van toepassing zijnde bepalingen

Op het werk volgens deze wijzigingsovereenkomst zijn, voor zoveel daarvan niet is afgeweken van toepassing de bepalingen van het besteknr. ZLR-5893.

ARTIKEL 4, grootte zekerheidsstelling

Een zekerheidsstelling voor het meer werk volgens deze wijzigingsovereenkomst wordt niet verlangd.

ARTIKEL 5, kwaliteitsplan

Voor het meer werk volgens deze wijzigingsovereenkomst wordt geen deelkwaliteitsplan verlangd.

ARTIKEL 6, betaling

- A. Betaling van de werkzaamheden volgens artikel 1 zal plaatsvinden in één termijn groot € 40.585,76 (veertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro en zesenzeventig eurocent) exclusief BTW, na het sluiten van deze wijzigingsovereenkomst.

De declaratie dient gezonden te worden aan:

Rijkswaterstaat Zeeland
Financiële Administratie
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG
o.v.v. declaratie wijzigingsovereenkomst ZLR-5893C en het SAP bestelnummer.

ARTIKEL 7, tijdsbepaling

De werkzaamheden volgens deze wijzigingsovereenkomst zijn uitgevoerd in de periode van 12 juni 2006 tot 23 maart 2007.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

1. te: Middelburg

op: 24 MEI 2007

(dr. A.P.M.A. Vonck)

2. te: Goes

op: 21-5-2007

(J.P.H. Welleman)



Doel

Bij de invoer van een bestelling in SAP zijn een aantal gegevens vereist. Indien een projectverantwoordelijke niet zelf in SAP werkt kan hij of zij dit formulier gebruiken om aan te geven welke gegevens gebruikt dienen te worden.

Onderstaande gegevens dienen ingevuld te worden door aanvrager

Veld	Invoer			
Project / Afdeling	Project Zeeweringen / AXZ			
Contractbegeleider(s)	S.J.R. Vermunt			
Omschrijving product cq. dienst (indien te uitgebreid, dan apart digitaal aanleveren)	Wijzigingsovereenkomstnr. ZLR-5893C Het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hoedekenskerkepolder <i>(“veegstaak”)</i>			
Verwachte leverdatum	Uitgevoerd in de periode van 12 juni 2006 tot 23 maart 2007 <i>29-06-2007</i>			
(ramings)bedrag (Digitaal aanleveren)	excl. btw € 40.585,76		incl. Btw € 48.297,05	
Kasjaren (euro's incl. btw)	2006 €	2007 € 48.297,05	2008	2009
Hoeveelheid (in uren/stuks/Euro's)				

Onderstaande gegevens invullen indien de offerteaanvraag via BIO (dus schriftelijk) moet plaatsvinden.

NAW-gegevens gewenste gegadigden met het postbusnummer	1. nvt Postbus 2. Postbus 3. Postbus
Kortingsbepaling	Euro per dag.....
Extra bijlagen (zo mogelijk digitaal aanleveren, indien niet mogelijk dan hard-copy naar BIO)stuks Kenmerk (b.v. tekeningnr.), zoveel mogelijk vermelden in omschrijving opdracht: 1. 2. 3. 4. 5.



Opdracht uitvoeren voor een vast bedrag?	Ja / nee
Onderbouwing vaste prijs gewenst?	Ja / nee
Beoordeling op meer dan alleen laagste prijs? Zo ja, waarop dan?	Ja / nee
Wanneer dient offerte binnen te zijn - - 2007
Gestanddoeningstermijndagen

Voor akkoord,

Naam: S.J.R. Vermunt

Datum: 14-05-2007

Handtekening interne opdrachtgever
 (projectverantwoordelijke/afdelingshoofd)

Onderstaande gegevens worden ingevuld door BBD

	013 Zeeland	
Projectnummer / Netwerkplannummer	P. 000 104.0011 4005924 1260	
Activanummer	—————	
Kostensoort	4011070	GVKA / BLS wjt - interne zaak.
Kostenplaats (alleen bij interne productkosten / algemene kosten)	—————	
ATB-nummer in SAP	100 88888 3	Vrijgegeven voor marktbenadering Paraaf: 15-05-07

Akkoord

Ik verklaar me hierbij akkoord met de invoer van bovenstaande gegevens in SAP.

Datum: 15-05-2007

Naam: E.S. Compier

Handtekening bedrijfsvoeringsadviseur:

In te vullen door BIO

Bestelnummer in SAP 4500034074	JAT 24-5-2007
--------------------------------	---------------


regel 60 voor ZLR-5893C

GUNNINGSFORMULIER CONTRACTEN

Wijzigingsovereenkomst: ZLR-5893C
Omschrijving: Het ontwerpen van de glooiingconstructie voor drie locaties en het grotendeels verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hoedekenskerkepolder in de gemeente Borsele

Datum gunningsvoorstel: 11 mei 2007.

Gunningsvoorstel opgesteld door:

Naam:	Paraaf	Datum
N. Roelse		11 mei 2007

BEDRIJFSVOERING ADVISEUR OPDRACHTGEVER **Ontvangen**
 d.d. 15-05-2007

Kastaak aanpassen indien nodig? ~~ja/nee~~
 Verplichtingentaak aanpassen indien nodig? ja/nee
 AGG verplichting geboekt in FAIS ~~ja/nee~~ → ATB in SAP

Voor eventuele opmerkingen zie ommezijde
Akkoord Bedrijfsvoering-adviseur

Behandeld door:

Naam:	Paraaf	Datum
		15-05-2007

INKOOPONDERSTEUNING Kostprijszaken **Ontvangen d.d.....20.....**
 (alleen bij raming ≥ € 50.000,00 (excl. BTW))
 Bijzonderheden raming versus offerte? ja/nee

Voor eventuele opmerkingen zie ommezijde
Akkoord Kostprijszaken

Behandeld door:



Naam:	Paraaf	Datum
.....

nut

INKOOPONDERSTEUNING Contractzaken **Ontvangen d.d.....20.....**
 Gunning akkoord? ja/nee
 Gunning via Hoofdkantoor? ~~ja/nee~~
 Gunning verzorgd door Inkoopondersteuning? ~~ja/nee~~

Voor eventuele opmerkingen zie ommezijde
Akkoord Contractzaken

Behandeld door:

Naam:	Paraaf	Datum
		15/5/07

GUNNING AKKOORD OPDRACHTGEVER **Ontvangen**
 d.d.....20.....


Naam: **Handtekening** **Datum**
 Dr. A.P.M.A. Vonck  15/5/07

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen/aandachtpunten kwijt omtrent de door u gedane constatering bij de gunning van betreffend contract.

U kunt denken aan opmerkingen/aandachtpunten in de sfeer van "geld" (wel/geen voldoende budget), "tijd" (gunningsvoorstel laat ontvangen, gunningsvoorstel is blijven liggen om de volgende redenen.....etc.) en/of "communicatie" (bijvoorbeeld: contact gehad met afdeling/dienstonderdeel om een vraag beantwoord te krijgen).

Deze opmerkingen kunnen worden gebruikt bij bijvoorbeeld uit te voeren audits, interne controles, een inhoudelijke accountantscontrole en/of het verzamelen van managementinformatie.

OPMERKINGEN BEDRIJFSVOERING ADVISEUR OPDRACHTGEVER

geen bijzondere beden 

OPMERKINGEN INKOOPONDERSTEUNING Kostprijszaken

*bouwkeet langer gebruikt dan bouwperiode +
div. wzh.*

OPMERKINGEN INKOOPONDERSTEUNING Contractzaken

OPMERKINGEN OPDRACHTGEVER