

P2PB-2-13097

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: 31019149
DIJKVAK: Oosterlandpolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2010
OPLEVERING: 1 oktober 2010
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Zeeuwse Stroom BV
AANNEMINGSSOM: € 3.463.000.00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 1.065.889,11

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.


Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-07144 ontw	08/11/2007	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving Erratum planbeschrijving	pzdt-r-08350 ontw pzdt-p-09210 ontw	10/11/2008 15/06/2009	Zie bijlage Zie bijlage	DB wts
3. Bestek incl. tekeningen	pzdt-r-13481 best	07/07/2009	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	Pzdt-n-13482 best	01/09/2009	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	4775 (pzdt-b-09369 best)	03/11/2009	Zie bijlage	DB wts
6. Revisietekeningen ZLRW-2010-1291 t/m 1304	pzdt-l-10300 rev	10/11/2010	Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> wts
7. Notitie				
a) Actualisatie toetsing wts	pzdt-r-05046 inv	21/06/2005	Zie bijlage	doc wts
b) Controle/vrijgave PBZ	pzdt-m-06286	07/08/2006	Zie bijlage	
Erratum controle/vrijgave PBZ	pzdt-m-07449	12/09/2007	Zie bijlage	
c) Rapportage toetsing t.b.v. overdracht wts	pzdt-r-13286 rev	31/07/2013	Zie bijlage	doc wts
d) Revisie toetsing PBZ	pzdt-m-13289 rev	13/08/2013	Zie bijlage	
7. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst 0001	3986 (pzdt-b-10230 uitv)	10/08/2010	Zie bijlage	
b) Vaststellingsovereenkomst 0002	5019 (pzdt-b-13483 uitv)	27/10/2010	Zie bijlage	
c) Vaststellingsovereenkomst 0003	5944 (pzdt-b-13484 uitv)	15/12/2010	Zie bijlage	
d) Vaststellingsovereenkomst 0004	Bestaat niet, zie email			
e) Vaststellingsovereenkomst 0005	Bestaat niet, zie email			
f) Vaststellingsovereenkomst 0006	5657 (pzdt-b-11144 fin)	29/11/2010		

Vastgesteld te Middelburg/ ..
op 9-12-2013

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de waarnemend Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen





018749 2013 PZPB-Z-13097

ankerZendbrief inzake overdrachtsprotocol Oosterlandp



Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zee en Delta
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1 Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon



Datum 6 januari 2014
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol 31019149
Oosterlandpolder

Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-13097

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling
over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

