



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118) 62 19 93
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
T [REDACTED]@ws.nl

Datum 15 september 2009
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLR-5894 Eilanddijk/Buitenhaven
Vlissingen

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-09058

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
(technisch manager)



014542 2009 PZPB-Z-09058

Getekend overdrachtsprotocol Eilanddijk/Buithav

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLR-5894
DIJKVAK: Eilanddijk / Buitenhaven Vlissingen (dp 364-376)
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk
AANNEMINGSSOM: € 1.042.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 1.096.332,10

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-04142 ontw	26/08/2004	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-04206 ontw	19/04/2004	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek, incl. tekeningen	-	25/02/2005	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-05145 best	23/03/2005	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	2807 (pzdt-b-05146 best)	11/05/2005	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-01111 t/m 01123	pzdt-l-09062 rev	02/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> [redacted]
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing dp 365-375	pzdt-r-03229 inv	19/04/2002	zie bijlage	wts ZE doc
Actualisatie toetsing dp 364-375	pzdt-r-03277 inv	24/10/2003	zie bijlage	wts ZE doc
b) Controle toetsing	pzdt-m-02177	25/09/2002	zie bijlage	
c) Vrijgave toetsing	pzdt-m-03279	24/11/2003	zie bijlage	
d) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-09200 rev	26/05/2009	zie bijlage	wts ZE doc
e) Revisie toetsing	pzdt-m-08295 rev	23/06/2009	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Wijzigingsovereenkomst ZLR-5894a	5984 (pzdt-b-05282 best)	17/08/2005	zie bijlage	
b) Wijzigingsovereenkomst ZLR-5894b	9487 (pzdt-b-06009 best)	13/12/2005	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op 2009

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

[redacted]

[redacted]

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

[redacted]

[redacted]