

15 APR 2009

Uw brief van : 24 december 2008  
 Uw kenmerk : PZPB-B- 08057  
 Behandeld door : ing. P.R.H. Geernaert  
 Doorkiesnummer :   
 Ons kenmerk : 0900025/0901933  
 Bijlagen : 1  
 Kopie aan : PS/APr/MS/PGe  
 Documentnaam : PGERB004  
 Datum : 9 april 2009  
 Verzonden : 14.04.09  
 Onderwerp : overdracht bestek ZL-4759

Projectbureau Zeewerkingen  
 T.a.v. de heer   
 Postbus 1000  
 4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATA ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		<input checked="" type="checkbox"/>
COÖRDINATOR PROJECTBEHEERSING		
TECHNISCH MANAGER		<input checked="" type="checkbox"/>
BEVEIGINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		<input checked="" type="checkbox"/>
Redn PBC		<input checked="" type="checkbox"/>
ARCHIEF nr. PZPB-B-09030		
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer   


Wij hebben de bescheiden van het overdrachtsprotocol van bestek ZL-4759 (Nieuw Neuzenpolder west en Braakmanpolder / Hoofdplaat- en Thomaespolder) in goede orde ontvangen. Een ondertekend exemplaar van het overdrachtsprotocol wordt u hierbij geretourneerd.  
 Met de ondertekening ervan is de officiële overdracht aan het waterschap, van het door Rijkswaterstaat gemaakte werk, een feit.

Wij spreken onze dank uit voor de door u uitgevoerde werkzaamheden en voor de prettige samenwerking.

Hoogachtend,  
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen

  
  
 dijkgraaf

  
 secretaris



014514 2009 PZPB-B-09030

der Getekend overdrachtsprotocol ZL-4759 Nieuw N

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZL-4759  
**DIJKVAKKEN:** Nieuw Neuzenpolder west / Braakmanpolder  
Hoofdplaat-/Thomaespolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuws-Vlaanderen  
**AANVANG:** 1 april 2000  
**OPLEVERING:** 15 oktober 2000  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Combinatie Heijmans B.V./Martens en  
Van Oord B.V./Bitumarin B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** fl. 21.670.000,00

De projectmanager van project Zeeweringen van Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van de hierboven vermelde dijkvakken, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota Thomaespolder Ontwerpnota Nw Neuzen-/ Braakmanpolder	PZDT-R-98577 ontw PZDT-R-98421 ontw	25-11-1998 03-03-1999	zie bijlage zie bijlage	
2. Planbeschrijving Thomaespolder Planbeschrijving Nw Neuzen-/Braakmanpolder	PZDT-R-98628 ontw PZDT-R-98397 ontw	25-11-1998 15-02-1999	zie bijlage zie bijlage	
3. Bestek incl. tekeningen Hoofdplaat-/Thomaespolder, Nw Neuzen-/Braakmanpolder	ZL-4759	16-06-1999	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen Hoofdplaat-/Thomaespolder, Nw Neuzen-/Braakmanpolder	PZDT-N-05201 best	03-06-1999	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief Hoofdplaat-/Thomaespolder, Nw Neuzen-/Braakmanpolder	5864 (PZDT-B-99336 best)	14-7-1999	zie bijlage	
6. Revisietekeningen Nw Neuzen-/Braakman/ Thomaespolder nr. ZLRW 2002-1277 t/m 1292	PZDT-L-05213 rev	17-06-2005	20-06-2005	CD-rom archief wts Z-VI
7. Notitie a) Revisietoetsing wts Thomaes-/Hoofdplaatpolder b) Revisietoetsing wts def. Thomaespolder c) Revisietoetsing wts def. Nw Neuzenpolder b) Controle toetsing revisie Nw Neuzenpolder e) Revisietoetsing wts Nw Neuzen-/Thomaespolder f) Geavanceerde toetsing Thomaespolder g) Controle toetsing revisie 2 Nw Neuzen-/ Thomaespolder h) Revisietoetsing wts Nw Neuzen-/Thomaespolder i) Revisietoetsing wts Nw Neuzen-/Braakmanpolder j) Revisietoetsing wts Thomaes-/Hoofdplaatpolder k) Revisietoetsing PBZ Nw Neuzen-/Braakmanpolder l) Revisietoetsing PBZ Thomaes-/Hoofdplaatpolder	PZDT-M-01330 rev PZDT-M-02258 rev PZDT-M-02333 rev PZDT-M-03013 rev PZDT-M-03002 rev PZDT-B-03187 ken PZDT-M-04375 rev PZDT-M-05280 rev PZDT-M-08372 rev PZDT-M-08371 rev PZDT-M-03112 rev PZDT-M-06083 rev	08-11-2001 14-08-2002 06-11-2002 27-01-2003 07-02-2003 11-08-2003 12-01-2005 26-08-2005 05-11-2008 05-11-2008 09-06-2008 09-06-2008	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	wts doc wts doc wts doc  wts doc  wts doc wts doc wts doc
8. Bijkomende zaken a) 1 <sup>e</sup> staat van meer-minderwerk Hoofdplaat/ Thomaespolder b) 2 <sup>e</sup> staat van meer-minderwerk Hoofdplaat/ Thomaespolder, Nw Neuzen-/Braakmanpolder c) 3 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk Hoofdplaat/ Thomaespolder, Nw Neuzen-/Braakmanpolder	5871 (PZDT-B-00190 uitv) 13391 (PZDT-B-00331 uitv) 13392 (PZDT-B-00329 uitv)	13-07-2000 19-12-2000 19-12-2000	zie bijlage zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/Terneuzen  
op 9 april 2009

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

[Redacted signature area]

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen

[Redacted signature area]