



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. mevrouw drs. E. Visser
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

A.M. de Jong
T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 7 februari 2013
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6308 Vierbannepolder

Bijlage(n)

1


Kenmerk

PZPB-Z-1304 22

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


ing. S. Vereeke
(technisch manager)



018675 2013 PZPB-Z-13022

ruari;Getekend-overdrachtsprotocol ZLD-6308 Vierba

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZLD-6308 (31010100)
DIJKVAK: Vierbannepolder (dp 273-305->310)
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2009
OPLEVERING: 1 oktober 2009
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Zeeuwse Stroom BV
AANNEMINGSSOM: € 8.054.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): geen

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota Erratum Ontwerpnota Aanvulling Ontwerpnota	pzdt-r-06147 ontw pzdt-m-07034 ontw pzdt-r-08131 ontw	07/06/2006 16/01/2007 03/07/2008	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-07227 ontw	17/07/2008	Zie bijlage	DB wts
3. Bestek incl. tekeningen	-	02/12/2009	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-13026 best	16/12/2008	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	596 (pzdt-b-13025 best)	03/03/2009	Zie bijlage	DB wts
6. Revisietekeningen Vierbannen ZLRW-2009-1491 t/m 1505	pzdt-l-10016 rev	21/09/2009	Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> wts
7. Notitie a) Actualisatie toetsing wts b) Controle/vrijgave PBZ Erratum controle/vrijgave PBZ c) Toetsing t.b.v. overdracht wts d) Revisie toetsing PBZ	pzdt-r-05392 inv pzdt-m-05431 pzdt-r-08401 inv pzdt-r-13008 rev pzdt-m-13022 rev	31/10/2005 05/12/2005 24/11/2008 12/12/2012 21/01/2013	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	doc wts doc wts
8. Bijkomende zaken: geen				

Vastgesteld te Middelburg/ ..
op ...1...2... 2013

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de waarnemend Hoofdingenieur-directeur

(drs. J.A. Jacobs)

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen

(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)