

> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 20 augustus 2012
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZL-5572 Voorland Nummer Een


Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-12071

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

b.a. 
ing. S. Vereeke
(technisch manager)



017559 2012 PZPB-Z-12071
en Getekend overdachtsprotocol ZL-5572 Voorland

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


BESTEK: nr. ZL- 5572
DIJKVAK: Voorland Nummer Een
WATERSCHAP: Zeeuws-Vlaanderen
AANVANG: 1 april 2004
OPLEVERING: 1 oktober 2004
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Aannemingsbedrijf A.V.K. b.v. /
Van den Heuvel Werkendam B.V. /
GMB Infra Projecten B.V.
AANNEMINGSSOM: € 1.928.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 2.053.276,82

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.


Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota Erratum Ontwerpnota	pzdt-r-03196 ontw pzdt-r-04032 ontw	06/01/2004 05/02/2004	Zie bijlage Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-03245 ontw	04/12/2003	Zie bijlage	DB wts Z-VI
3. Bestek incl. tekeningen	-	28/04/2004	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-04189 best	02/06/2004	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	4131 (pzdt-b-04185 uitv)	21/06/2004	Zie bijlage	DB wts Z-VI
6. Revisietekeningen ZLRW 2011 1 t/m 3, 1 t/m 7	pzdt-m-07415 rev	21/08/2007	Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> R. Derksen
7. Notitie a) Toetsing wts Z-VI b) Aanvulling toetsing wts Z-VI c) Vrijgave PBZ d) Controle toetsing PBZ e) Controle toetsing PBZ f) Revisie toetsing PBZ Geen revisietoetsing wts	pzdt-m-02070 inv pzdt-m-02112 ontw pzdt-m-02131 pzdt-m-02129 pzdt-m-02305 pzdt-m-09128 rev	12/03/2002 22/04/2002 07/05/2002 22/05/2002 04/10/2002 03/05/2012	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	doc wts Z-VI doc wts Z-VI
8. Bijkomende zaken: a) 1 ^e staat van meer/minderwerk b) 2 ^e staat van meer/minderwerk c) 3 ^e staat van meer/minderwerk	ZLR-5572-S-01 ZLR-5572-S-02 ZLR-5572-S-03	13/09/2005 01/12/2005 04/10/2006	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op ...13... 2012

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur


(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen


(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)