



26 JUL 2006

Uw brief van : 20 juni 2006
 Uw kenmerk : PZPB-B- 06023
 Behandeld door : M.C. Stroo
 Doorkiesnummer : (0115) 641180
 Ons kenmerk : 0603119/0603734
 Bijlagen : 1
 Kopie aan : PS/APr/MSt
 Documentnaam : MStrb016
 Datum : 24 juli 2006
 Verzonden : 25.07.2006

Onderwerp : overdracht steenbekleding
 Mosselbanken

Projectbureau Zeeweringen
 T.a.v. de heer ing. J. van der Horst
 Postbus 1000
 4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARISSE		
HOOFDSECRETARIS		X
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		X
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEK SCHRIJVER		X
ARCHIEF		X
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer Van der Horst,

Wij hebben de bescheiden van het overdrachtsprotocol van bestek ZL-5417 (Mosselbanken) in goede orde ontvangen. Een ondertekend exemplaar van het overdrachtsprotocol wordt u hierbij geretourneerd. Met de ondertekening ervan is de officiële overdracht aan het waterschap, van het door Rijkswaterstaat gemaakte werk, een feit.

Wij spreken onze dank uit voor de door u uitgevoerde werkzaamheden en voor de prettige samenwerking.

Hoogachtend,
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen

W.J. de Graaf

dijkgraaf

mr. J.Y. Dekker

secretaris



011044 2006 PZPB-B-06032

Overdracht steenbekleding Mosselbanken ondertek

5003 III 23

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


BESTEK: nr. ZL- 5417
DIJKVAK: Mosselbanken
WATERSCHAP: Zeeuws-Vlaanderen
AANVANG: 28 maart 2002
OPLEVERING: 15 oktober 2002
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Zinkcon Dekker B.V. /
Hakkers Werkendam B.V. /
Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V. /
B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk/Van Oord
ACZ B.V.
AANNEMINGSSOM: fl. 3.129.000,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-01206 ontw		Zie bijlage	
2. Errata ontwerpnota	PZDT-R-01264 ontw		Zie bijlage	
3. Planbeschrijving	PZDT-R-01207 ontw		Zie bijlage	
4. Bestek incl. tekeningen	ZL-5417			
5. Nota van inlichtingen	PZDT-N-06169 best		Zie bijlage	Wts
6. Opdrachtbrief	PZDT-B-02107 uitv		Zie bijlage	
7. Revisietekeningen nr. ZLNW 2003-1094 t/m 1099	PZDT-L-05017 rev		Zie bijlage	Wts, M. Stroo (cd-rom)
8. Notitie a) Toetsing revisie wts b) Controle toetsing revisie c) Toetsing nieuwe werken d) Revisie toetsing	PZDT-M-04069 rev PZDT-M-03103 rev PZDT-M-01211 PZDT-M-06071 rev		wts doc. Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken: a) 1 ^e staat van meer/ minderwerk b) Wijziging contract ZL-5417a	PZDT-B-02375 uitv PZDT-B-02230 uitv		Zie bijlage Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ Terneuzen
op 24 juli 2006

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



(drs. J.H.G. Jacobs)

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen



(W.J. de Graaf)

- 7 JUN 2006