



Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg


Van
A.M. de Jong
Datum
25 april 2007
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-4918
Polder Breede Watering Bewesten Yerseke

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-07027

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijk groet,



ing. S. Vereeke
(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93
E-mail annemarie.de.jong@rws.nl
Internet www.zeeweringen.nl



012343 2007 PZPB-Z-07027

Getekend overdrachtsprotocol Polder Breede Wate

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 4918 dp 260 - 290
DIJKVAK: Polder Breede Watering Bewesten Yerseke
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april 2000
OPLEVERING: 29 september 2000
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Van Oord/ACZ B.V. / Boskalis B.V. /
Ham-Van Oord Werkendam B.V.
AANNEMINGSSOM: fl. 15.986.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): fl. 16.104.281,16

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-99352 ontw	10/09/1999	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-99380 ontw	10/09/1999	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek	-	-	zie werkbetek	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-07055 best	02/02/2000	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	1815 (pzdt-b-00040 fin)	23/02/2000	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek incl. tekeningen	-	16/02/2000	zie bijlage	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2003-1144 t/m 1156	pzdt-l-07196 rev	02/09/2003	zie bijlage	cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) rapportage toetsing	pzdt-r-99256 inv	17-05-1999	wts ZE doc	
b) geavanceerde toetsing rapport	pzdt-r-99347 ken	27-07-1999	zie bijlage	
c) geavanceerde toetsing memo	pzdt-m-99363 ken	10-08-1999	zie bijlage	
f) revisie toetsing	pzdt-m-06370 rev	07/12/2006	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) 1 ^e staat van meer/minderwerk	10040 (pzdt-b-00305 uity)	27/11/2000	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op 2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

(drs. J.H.G. Jacobs)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

(de heer W.A. Gosselaar)