



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl
Contactpersoon
G.J. Wijkhuizen
T (0118)621375
gertjan.wijkhuizen@rws.nl

Verslag van	overleg Heerenkeet
Datum bespreking	1 december 2009
Deelnemers	Cees Bakker (Ruimtewerking) Arjan Boon (Natuurmonumenten) Johan van der Jagt (Projectbureau Zeeweringen) Gert Jan Wijkhuizen (Projectbureau Zeeweringen)
Afschrift aan	Secretariaat PBZ

Datum
4 december 2009

Nummer
PZDT-V-09406 ONTW

Bijlage(n)
-

Op 1 december 2009 is er overleg geweest met Cees Bakker (ontwerper Ruimtewerking) en Arjan Boon (Natuurmonumenten) over de werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen aan het haventje bij de Heerenkeet in 2010/2011 en de plannen rond het project van Zierik tot Zee.

De werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen komen er in het kort op neer dat er een nieuwe damwand in de haven geplaatst wordt voor de oude damwand en dat het havenplateau opnieuw geasfalteerd wordt. Uitgangspunt daarbij is een hoogte van NAP +3,00m voor de bovenkant damwand (bovenkant deksloof). Voor het dijktraject geldt een ontwerppeil van NAP +3,45m.

Arjan Boon geeft aan dat er vanuit het project Zierik tot Zee opdracht is gegeven aan Cees Bakker om een inrichtingsplan te maken voor het haventje van de Heerenkeet. De plannen voor de waterkering van Projectbureau Zeeweringen liggen al grotendeels vast. De start uitvoering van het haventje staat gepland voor eind 2010. Eventuele aanvullende werkzaamheden kunnen binnen het contract voor de uitvoering meegenomen worden. Vergunningen dienen dan wel geregeld te zijn door de initiatiefnemer en er dient budget te zijn vanuit de initiatiefnemer.

Arjan Boon informeert naar de mogelijkheid voor een bijdrage vanuit Projectbureau Zeeweringen voor de aanvullende werkzaamheden. Gert Jan Wijkhuizen geeft aan dat er een mogelijkheid is om een verzoek in te dienen voor zogenaamde publieksgerichte voorzieningen. Deze verzoeken worden dan in het maandelijks overleg van het Projectbureau besproken.

Gert Jan Wijkhuizen geeft aan dat er bij het ontwerp van een dijkvak ook gekeken wordt naar de aspecten landschap, cultuurhistorie en recreatie. Aanspreekpunt is Margret Bakker.



014471 2009 PZDT-V-09406 ontw
oorslagVerslag overleg Heerenkeet Schouwen 1 decembe

Enkele zaken worden nog uitgezocht bij PBZ:

- Eigendom, pacht en beheer haventje.
- Tekeningen aanleg haventje.
- Functie keermuren op haventerrein en historische waarde.
- Mogelijkheid aanpassing aansluiting fietspad tussen haventje en inlaag.

Gert Jan Wijkhuizen zal een aantal tekeningen naar Cees Bakker opsturen.

Afgesproken wordt om begin januari nog even contact met elkaar op te nemen over de aanvullende plannen. Tegen die tijd zal ook een deel van de tekeningen voor het contract in concept gereed zijn.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
4 december 2009

Nummer
PZDT-V-09406 ONTW

Contactinformatie:

naam	Organisatie	Telefoon	email
Arjan Boon	Natuurmonumenten	0113-644044	a.boon@natuurmonumenten.nl
Cees Bakker	Ruimtewerking	0570-854402	ceesbakker@me.com
Hans Everaars	Zeeuwse Eilanden	0118-621290	jc.everaars@wze.nl
GertJan Wijkhuizen	Zeeweringen	0118-621375	gertjan.wijkhuizen@rws.nl
Margret Bakker	RWS	0118-622334	margret.bakker@rws.nl

Acties:

Contact over plannen Heerenkeet begin januari: Cees Bakker, Arjan Boon, GertJan Wijkhuizen, Hans Everaars.