

# Verslag

~~PZDT-V-05051~~ ONTW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

## Deelnemers

Eddy Cardon (zeeland-seaports)  
André van den broek (zeeland-seaports)  
Ad Beaufort (waterschap ZE)  
Martijn Elzinga (ontwerper PBZ)

## Afschrift aan

Harrie van Gils (ontwerpleider PBZ)

## Verslag van

Bespreking met Zeeland-seaports

## Datum verslag

24 februari 2005

## Datum bespreking

23 februari 2005

## Nummer

## Opgemaakt door

M. Elzinga

## Doorkiesnummer

0118 - 621375

## Bijlage(n)

-

Op 23 februari 2005 is er een bezoek gebracht aan dhr André van den Broek en dhr Eddy Cardon van het havenschap Zeeland-seaports, met het doel om onze werkzaamheden aan de Van Cittershaven bij de Total raffinaderij en de haven bij de Eurogashaven toe te lichten.

De heer Cardon heeft enkele aanvullende vragen naar aanleiding van ons vorige gesprek met André van den Broek op 12 januari 2005.

Ad licht het ontwerp nogmaals toe (de mogelijke constructie en de begrenzingen van het werk) en geeft een toelichting op de keurzones en het probleem van de leidingstraat op de berm van de dijk. De keurzones zijn niet in het bezit van het havenschap en Ad zal deze (een digitaal bestand) mailen naar de heer Cardon. **(ACTIE AD)**.

Tijdens de kleiboringen op de dijk is op 23 februari geconstateerd dat de glooiing op verschillende plaatsen is opgebroken ten behoeve van herstel werkzaamheden. Ad deelt mee dat dit niet mag gebeuren in het stormseizoen. André zal de werkzaamheden stoppen, ook omdat de glooiing toch hersteld zal worden.

Over de leidingstraat zal in een volgend overleg met Total verder worden gesproken, uitgezocht zal worden hoe vaak de waterstand het peil van NAP +5,00 m zal overschreden, in verband met de veiligheidsrisico's van de leidingenstraat. **(ACTIE MARTIJN)**.

Ad deelt mee dat PBZ de nieuwe constructie zal aanleggen en financieren en dat daarna het Havenschap het onderhoud en beheer overneemt.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118 - 621993

E-mail m.elzinga@dzl.rws.minvenw.nl



De gevraagde peilgegevens van de Eurogashaven zullen worden gemaïld naar het waterschap, zodat Ad deze kan koppelen aan de landmeetgegevens en zo een totaal profiel krijgt tot op de bodem. Het havenschap meldt hierbij dat er gemeten wordt met een echolood, waardoor er geen betrouwbare gegevens van het talud beschikbaar zijn. De heer Cardon vraagt of de meetinformatiedienst eventueel met een multi-beam deze taluds nauwkeurig zou kunnen inmeten. Martijn zal dit navragen. **(ACTIE MARTIJN)**.

André van den Broek zal nagaan of er bestekstekeningen zijn waar de ondergrond van de dijk staat vermeld, de vraag is of de dijk op een zandpakket staat of op een kleipakket. **(ACTIE ANDRÉ)**.

Verder gaat het gesprek over de rest van het Sloegebied en de situatie rond de Eurogasterminal.

*Het e-mail adres van André is: [andre.vandenbroek@zeeland-seaports.com](mailto:andre.vandenbroek@zeeland-seaports.com). Tel. No 0115-647546.*

*Het e-mail adres van Eddy is: [eddy.cardon@zeeland-seaports.com](mailto:eddy.cardon@zeeland-seaports.com).*

*Gegevens Eddy Cardon (volgens visitekaartje).*

*Beleidsmedewerker Beheer Infrastructuur.*

*Adres: Schelpenpad 2*

*Postbus 132, 4530 AC Terneuzen*

*Tel. 0115-647400 (Algemeen nummer)*

*Fax. 0115-647500*

*Mob. 06-53977140*