

Memo

PZDT-M-98490



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Aan
Hans M., Ronald den H.

Van	Doorkiesnummer
P. Hengst	0113 - 241403
Datum	Bijlage(n)
16 september 1998	-
Onderwerp	
9-9 Overleg waterschap over principe-oplossing Braakmanpolder	

De Putter wil liefst gekantelde blokken onderin elk vak; daarboven hergebruik natuursteen en/of nieuwe zuilen.

Afspraak: onder containerkade hergebruik graniet op vlak filter!
Dan is ca. de helft van het vrijkomende graniet verwerkt. De rest in depot voor oostzijde Mosselbanken.
Huidige teen ligt zeer diep. Afspraak nieuwe teen naar NAP op plaatsen waar het voorland hoog zit (ook onder kade).
Waar het voorland laag is oude teen opzoeken, maar de steunzij handhaven.
Waterschap wil zoveel mogelijk oude profiel/helling handhaven.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station Centrum. Na 150 m rechts.



002125 1998 PZDT-M-98490

9-9 overleg waterschap over principe-oplossing Bra