



Aan  
leden Ambtelijk Overleg

Van  
Piet Hengst  
Datum  
3 september 2002  
Onderwerp  
Onderhoudsstrook Mosselbanken

Doorkiesnummer  
1403  
Bijlage(n)  
-  
Kenmerk  
PZAO-M-02014

Het bestek Mosselbanken is in uitvoering. Zowel de dijkbeheerder als de directie van het werk hebben verzocht de verharding van de nog aan te leggen onderhoudsstrook te veranderen van een granietbekleding in een asfaltbekleding. Reden hiervoor is het anticiperen op de nieuwe aanleg van haveninfrastructuur in de Braakmanhaven en het optimaal inzetten van beschikbare steenzetters. Deze wijziging betekent dat geen vrijkomende graniet wordt hergebruikt maar dat de standaard oplossing voor de verharding van een onderhoudsstrook wordt toegepast.

In overleg tussen het Projectbureau, de dijkbeheerder en de provincie is bezien of de met het werk gemoeide andere belangen hierdoor beïnvloed worden. De twee belangrijkste motieven om destijds niet voor de standaardoplossing te kiezen waren:

1. het streven om de berm fietsonvriendelijk te maken en
2. het streven om de potentie die dit vak heeft als broedplaats voor plevieren zo goed mogelijk tot z'n recht te laten komen.

Met het toepassen van natuursteen zou daaraan goed tegemoet gekomen kunnen worden.

Nu een deel van dit dijkvak als havengebied wordt ontwikkeld en het binnendijkse terrein eveneens ingevuld wordt met bedrijfsvestigingen wil Zeeland Seaports de buitenberm permanent met een hekwerk afsluiten. Buiten het hek wordt naast de dijkovergang van de Paulinapolder wel graniet toegepast en wordt een zandbarrière opgeworpen die aansluit op de duintjes voor dit vak. Daarmee wordt beter dan in de bestekoplossing bereikt, dat het dijkvak niet bereikbaar is voor recreanten en als goedwatervluchtplaats en als broedplaats kan functioneren.

Aan het Ambtelijk Overleg wordt voorgesteld met deze wijziging in te stemmen. Vervolgens zal de wijziging aan het provinciaal bestuur worden gemeld.

Directie Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 114, 4460 AC Goes  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Fax 0113 216124  
E-mail p.p.w.s.hengst@dzl.rws.minvenw.nl



006500 2002 PZAO-M-02014

Onderhoudsstrook Mosselbanken graniët -> asfalt