



Simon Vereeke  
Raymond Derksen  
Leden PBG

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Bezoekadres:  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
Postadres:  
Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg

T (088) 246 1370  
F (088) 246 1994  
[www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)

**Contactpersoon**  
Ruud Bosters

**Datum**  
8 augustus 2013

**Kenmerk**  
PZDT-M-13290 rev

**Bijlage(n)**  
Geen

# memo

## Revisietoetsing Van Haftenpolder (dp 725-740, contract 31019148)

### Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding op het dijkvak Van Haftenpolder. Dit werk is uitgevoerd in 2010 waarbij de afgekeurde bekleding is vervangen door gekantelde betonblokken en betonzuilen. Het traject ligt op Tholen aan de Oosterschelde tussen dijkpaal 725 en 740. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.04.

### Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota van het dijkvak (PZDT-R-07405 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het Ontwerpeil 2060.

### Veldbezoek

Op 30 juli 2013 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van Waterschap Scheldestromen en R. Bosters van Projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.



018433 2013 PZDT-M-13290 rev

Memo revisietoetsing Van Haftenpolder dp 725-74

## Controle revisietoetsing

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Van Haftenpolder (Tholen), dijkpaal 725 - 740" (PZDT-R-13287 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
8 augustus 2013

**Kenmerk**  
PZDT-M-13290 rev

## Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

projectleider Techniek

.....12-8..... 2013

Akkoord waterschap Scheldestromen,

directeur Waterkeringen en Wegen

.....13-8..... 2013