



Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg


Van  
A.M. de Jong  
Datum  
20 februari 2008  
Onderwerp  
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5750  
Van Citterspolder

Doorkiesnummer  
(0118) 62 13 80  
Bijlage(n)  
1  
Kenmerk  
PZPB-Z-08014

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,

  
ing. S. Vereeke  
(technisch manager)



013412 2008 PZPB-Z-08014

1sporGetekend overdrachtsprotocol Van Citterspolder ZL

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZL-5750  
**DIJKVAK:** Van Citterspolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 1 april  
**OPLEVERING:** 29 september  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Combinatie Van den Biggelaar / Kraaijeveld  
**AANNEMINGSSOM:** € 494.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 540.956,81

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-03152 ontw	09/10/2003	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-03246 ontw	04/12/2003	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	19/05/2004	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-04173 best	06/05/2004	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3713 (pzdt-b-04164 best)	19/05/2004	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2003-1144 t/m 1156	pzdt-l-08041 rev	04/02/2008	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) rapport actualisatie toetsing	pzdt-r-02040 inv	21/01/2002	zie bijlage	wts ZE doc
b) controle toetsing	pzdt-m-02049 inv	08/02/2002	zie bijlage	
c) vrijgave toetsing	pzdt-m-02385 ken	17/12/2002	zie bijlage	
d) toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-08028 rev	24/01/2008	zie bijlage	wts ZE doc
e) revisie toetsing	pzdt-m-08016 rev	28/01/2008	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) 1° staat van meer/minderwerk	6599 (pzdt-b-08044 uitv)	04/10/2004	zie bijlage	
b) 2° staat van meer/minderwerk	8012 (pzdt-b-04328 uitv)	11/11/2004	zie bijlage	
c) 3° staat van meer/minderwerk	7880 (pzdt-b-08043 uitv)	17/11/2004	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ .. .....  
op 20/02 2008

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden



(de heer W.A. Gosselaar)