



2008



23 OKT 2008

Uw brief van : 29 september 2008
 Uw kenmerk : PZPB-B-08045
 Behandeld door : P.R.H. Geernaert
 Doorkiesnummer : (0115) 641182
 Ons kenmerk : 0805166/0805247
 Bijlagen : 1
 Kopie aan : PSt/APr/MSt/PGe
 Documentnaam : PGerb003
 Datum : 20 oktober 2008
 Verzonden : 21.10.08

Onderwerp : overdracht Ser Lippens- en Nieuw-
 Othenepolder (bestek ZL-5109)

Projectbureau Zeeweringen
 T.a.v. de heer J. van der Horst
 Postbus 1000
 4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATABANKMANAGER		
PROJECTMANAGER		X
PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN		
TECHNISCH MANAGER		X
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsing en		
Leider PBA		X
ARCHIEF nr. PZPB-B-08045		X
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer Van der Horst,

Wij hebben de bescheiden van het overdrachtsprotocol van bestek ZL-5109 (Ser Lippens- en Nieuw-Othenepolder) in goede orde ontvangen. Een ondertekend exemplaar van het overdrachtsprotocol wordt u hierbij geretourneerd. Met de ondertekening ervan is de officiële overdracht aan het waterschap, van het door Rijkswaterstaat gemaakte werk, een feit.

Wij spreken onze dank uit voor de door u uitgevoerde werkzaamheden en voor de prettige samenwerking.


Hoogachtend,
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen

W.J. de Graaf

dijkgraaf

mr. J.Y. Dekker

secretaris



013449 2008 PZPB-B-08051

Getekend overdrachtsprotocol ZL-5109 Ser Lipp

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


BESTEK: nr. ZL-5109
DIJKVAK: Ser Lippens- en Nieuw Othenepolder
WATERSCHAP: Zeeuws-Vlaanderen
AANVANG: 1 april 2001
OPLEVERING: 15 oktober 2001
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Ser Lippenspolder
AANNEMINGSSOM: fl. 4.323.000,00 (€ 1.961.691,80)

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen, voorheen Waterschap De Drie Ambachten, de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-00133 ontw	13/10/2000	Zie bijlage	DB wts Z-VI
2. Planbeschrijving	pzdt-r-00198 ontw	12/09/2000	Zie bijlage	DB wts Z-VI
3. Bestek incl. tekeningen	-	14/03/2001	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-08162 best	01/03/2001	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3324 (pzdt-b-08161 best)	05/04/2001	Zie bijlage	
6. Revisietekeningenlijst nr. ZLRW 2002-1161 t/m 1164	pzdt-l-03029 rev	17/02/2003	Zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> M. Stroo
7. Notitie overdracht				
a) Geavanceerde toetsing	pzdt-r-00147 ken	01/05/2000	zie bijlage	
b) Revisietoetsing Z-VI	pzdt-m-02113 rev	22/04/2002	Zie bijlage	wts doc
c) Revisietoetsing Z-VI	pzdt-m-02293 rev	23/09/2002	zie bijlage	wts doc
d) Revisietoetsing PBZ	pzdt-m-06070 rev	07/05/2008	Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken:				
a) 1 ^e staat van meer/ minderwerk	10282 (pzdt-b-01378 uitv)	30/11/2001	Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ..Terneuzen
op ~~20 oktober~~ 2008
20 oktober 2008

de Minister van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur


(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen

(W.J. de Graaf)

