



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. ing. [REDACTED]  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
F (0118) 62 19 93  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**  
[REDACTED]

Datum 8 juli 2010  
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLR-5893 Hoedekenskerkepolder

**Bijlage(n)**

1

**Kenmerk**

PZPB-Z-10038

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
(technisch manager)



015483 2010 PZPB-Z-10038

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-5893 Hoede

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


**BESTEK:** nr. ZLR-5893  
**DIJKVAK:** Hoedekenskerkepolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 1 april  
**OPLEVERING:** 29 september  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Combinatie Zinkcon Dekker / Hakkers /  
Van den Herik  
**AANNEMINGSSOM:** € 3.237.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 3.500.343,04

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-04013 ontw	29/06/2004	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-04111 ontw	19/10/2004	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	11/03/2005	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-05195 best	04/05/2005	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3388 (pzdt-b-05197 best)	09/06/2005	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-01009 t/m 01029	pzdt-l-09176 rev	05/03/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> [redacted] h
8. Toetsingen: a) Geavanceerde toetsing b) Actualisatie toetsing c) Geavanceerde toetsing d) Controle toetsing e) Controle toetsing f) Vrijgave toetsing g) Toetsing t.b.v. overdracht h) Revisie toetsing	pzdt-r-01333 inv pzdt-r-01338 inv pzdt-r-02025 ken pzdt-m-01339 inv pzdt-m-02227 inv pzdt-m-02318 pzdt-r-10072 rev pzdt-m-09241 rev	01/11/2001 06/11/2001 17/01/2002 14/11/2001 26/09/2002 22/10/2002 10/03/2010 23/03/2010	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	wts ZE doc  wts ZE doc
9. Bijkomende zaken: - Wijzigingsovereenkomst A - Wijzigingsovereenkomst B - Wijzigingsovereenkomst C - Evaluatierapport	pzdt-n-10148 uitv 7619 (pzdt-b-06486 uitv) 2212 (pzdt-b-07302 uitv) pzdt-r-07240 uitv	13/02/2006 11/12/2006 21/05/2007 19/04/2007	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ... ..  
op ...30... 2010

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur



Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

