



Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 088 246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

██████████
T 08 ██████████
██████████@rws.nl

verslag

Verslag van Kwartetoverleg Hoedekenskerke-restant
Datum bespreking 7 oktober 2010
Deelnemers ██████████
██████████

Datum
11 oktober 2010

Nummer
PZDB-V-10247

Bijlage(n)
-

Overleg

Voor de binnenkort uit te voeren proef met bodemmateriaal is door ██████████ en ██████████ een quickscan uitgevoerd om vast te stellen of voor die activiteit al of niet een vergunning Nbwet, dan wel een ontheffing Ffwet noodzakelijk is. Uitkomst van de quickscan is dat zij niet nodig zijn, de ingreep heeft geen gevolgen voor beschermde natuurwaarden. De in 2009 aangekondigde aanvullende planteninventarisatie is in 2010 door ██████████ uitgevoerd. Daarbij zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De uitkomsten zijn meegenomen in de quickscan.

Voor de uitvoering van het volledige project is een vergelijkbare analyse nodig. Aan de hand daarvan wordt het bevoegd gezag (provincie) voorgelegd of daarvoor een vergunning Nbwet aangevraagd moet worden. Aanwezigen veronderstelden dat hiervoor al een quickscan in concept was voorbereid en dat deze was besproken met de provincie. Hier zijn echter bij niemand feitelijke documenten van bekend. Ook een verslag met een weergave van dat overleg met de provincie is (nog) niet gevonden. ██████████ probeert ze te achterhalen. Als duidelijk is wat de stand van zaken is, begint hij met het opstellen van de betreffende quickscan. ██████████ verwachten dat voor het project geen ontheffing of vergunning behoeft te worden aangevraagd. De natuurwaarden op en rond de locatie zijn gering. De grenzen van het Natura2000 gebied liggen om de havendam heen. Daardoor is waarschijnlijk voornamelijk sprake van een beoordeling op grond van 'externe werking'. In verband met een aanpassing van de planning wordt de uitvoering van het project mogelijk uitgesteld tot 2013 of 2014.



Afspraken

- [redacted] doet navraag bij [redacted] over het overleg gevoerd met de provincie in zake het al of niet nodig zijn van een vergunning Nbwet, en de stukken die daarbij zijn voorgelegd.
- Bij het beoordelen van de mogelijke effecten op flora en fauna wordt ook de vooroeverbesteding meegenomen, met het oog op een eventueel cumulatief effect.
- Het verplaatsen en heropbouwen van gebouwen wordt eveneens getoetst, uiteraard voor zover zij onderdeel zijn van de voorgenomen werkzaamheden.
- De (bestaande) depotlocatie aan de zuidzijde wordt eveneens in de beoordeling betrokken.
- Voor zoutplanten worden geen specifieke maatregelen genomen, de voorgenomen afwerking biedt voldoende mogelijkheden voor hervestiging.
- [redacted] informeert bij [redacted] (RWS) naar de planning t.a.v. de vooroeverbesteding.
- Een fasering in tijd, ten behoeve van aanwezige beschermde of kwalificerende (broed)vogels, is hier niet aan de orde.
- Dit verslag wordt in concept voorgelegd aan de deelnemers
- [redacted] legt de vraag of al of niet vergunning nodig is voor tijdens het overleg met de provincie. De uitkomst daarvan wordt toegevoegd aan het verslag van het kwartetoverleg.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
11 oktober 2010

Nummer
-



015002 2010 PZDB-V-10247

Verslag kwartetoverleg Hoedekenskerke restant 7 c