



## Deelnemers

[redacted] (Planologiewerkgroep De Bevelanden), [redacted] (ZMF), [redacted] (Vogelbescherming), [redacted] (Waterschap Zeeuwse Eilanden) en [redacted] (Projectbureau Zeeweringen)

## Afschrift aan

Deelnemers, [redacted] (Provincie Zeeland), [redacted] (Projectbureau Zeeweringen)

Verslag van  
Bespreking m.b.t. BZE-polder  
Datum verslag  
20 februari 2003  
Datum bespreking  
20 februari 2003

Nummer  
P2DB-V-03030  
Opgemaakt door  
[redacted]  
Doorkiesnummer  
[redacted]  
Bijlage(n)  
-

## Aanleiding

De provincie Zeeland heeft aan het projectbureau Zeeweringen gevraagd om dit overleg te regelen. De resultaten van het overleg zullen in overweging genomen worden bij het wel of niet goedkeuren van het plan voor Baarland-/ Zuid-Everingepolder (afgekort: BZE-polder) in het kader van de Wwk-procedure.

## Bespreekpunten

De volgende zaken worden besproken:

- planning werken BZE-polder en Paulinapolder;
- begrenzing werkstrook in schor(ren);
- effectieve afsluiting onderhoudstrook.

ad a)

Ralf vraagt naar de planning van de werken i.v.m. eventuele cumulatieve effecten bij gelijktijdige uitvoering van de dijkvakken Paulinapolder en BZE-polder. Joris geeft aan dat Paulinapolder in 2003 wordt uitgevoerd en BZE-polder in 2004. Hierdoor treden er geen cumulatieve effecten op. Hij betreurt dat dit niet eerder richting de Vogelbescherming is gecommuniceerd.

ad b)

De begrenzing van de werkstrook zal in het bestek worden opgenomen. De breedte van de werkstrook varieert per dijkdeel en is o.a. afhankelijk van hoe diep de teen zich onder het voorland bevindt. Een deel van de werkstrook wordt gebruikt voor de opslag van afgegraven grond. Het op andere plaatsen opslaan van deze grond is geen alternatief, omdat hierdoor meer transport en meer verstoring zal plaatsvinden. Tijdens de uitvoering zal door middel van palen aangegeven worden tot waar de werkstrook reikt. In het bestek zal een boetebepaling komen ter voorkoming van het overschrijden van deze werkgrens.

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 114, 4460 AC Goes

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Fax 0113 - 216 124

E-mail [redacted]@dzl.rws.minvenw.nl



007378 2003 PZDB-V-03030

Bespreking m.b.t. Everinge-/Zuid-/Baarlandpolder



ad c)

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is bereid een zo effectief mogelijke afsluiting door middel van hekken te bewerkstelligen en wil voor de vorm hiervan in overleg treden met de Vogelbescherming. De Vogelbescherming, de ZMF en de planologiewerkgroep zijn van mening dat een versperring d.m.v. hekken onvoldoende is om recreanten e.d. te weren. Zij zouden graag zien dat de onderhoudstrook in een doorgroeibaar materiaal wordt uitgevoerd. Het waterschap heeft op basis van constructieve aspecten en met het oog op het beheer en onderhoud besloten om de strook uit te voeren in asfaltbeton en is van mening dat een effectieve afsluiting door middel van hekken voldoende waarborg biedt. De partijen hebben begrip voor elkaars standpunten, maar komen niet tot een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Alle partijen zijn van mening dat het een verantwoordelijkheid is van de provincie om hierover een oordeel te vellen.

#### **Samenvatting**

- Cumulatieve effecten als gevolg van het gelijktijdig uitvoeren van de werken Paulinapolder en BZE-polder zullen niet optreden, omdat BZE-polder pas in 2004 zal worden uitgevoerd en Paulinapolder al in 2003.
- De maximale werkstrook zal in het bestek worden opgenomen, evenals een boetebepaling om te voorkomen dat er buiten deze strook gewerkt wordt. Tijdens de uitvoering zal de werkgrens met palen worden aangegeven.
- Ten aanzien van de effectieve afsluiting van de onderhoudstrook is er een verschil van inzicht tussen het waterschap Zeeuwse Eilanden (afsluiting door middel van hekken) en de ZMF/Vb/planologiewerkgroep (afsluiting d.m.v. hekken én onderhoudstrook in doorgroeibaar materiaal). Het overleg heeft hierin geen verandering gebracht.

#### **Vervolg**

Het verslag van dit overleg zal per e-mail dezelfde dag nog ter goedkeuring aan de deelnemers aan het overleg gezonden worden. Zo spoedig mogelijk na goedkeuring zal het verslag aan de provincie worden verstuurd.