



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. [REDACTED]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap

Scheldestromen

Kanaalweg 1

Middelburg

p/a Postadres: Postbus 1000

4330 ZW Middelburg

T 088 246 13 70

F 088 246 19 94

www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

[REDACTED]

Datum 22 augustus 2011

Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6099 Snoodijkpolder

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-11056

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
(technisch manager)



016493 2011 PZPB-Z-11056

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6099 Snoodjijk

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLD-6099
DIJKVAK: Snoodijkpolder
WATERSCHAP: Scheldstromen
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Van den Heuvel Werkendam bv /
A.V.K. bv / GMB Infra bv
AANNEMINGSSOM: € 2.318.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 2.558.407,10

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05421 ontw	02/02/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06185 ontw	11/07/2006	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	08/11/2006	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-07042 best	07/12/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	99 (pzdt-b-07040 best)	12/01/2007	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1503 t/m 1508	pzdt-l-09143 rev	21/04/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-02321 inv	18/10/2002	zie bijlage	wts ZE doc
b) Controle toetsing	pzdt-r-05075	22/03/2005	zie bijlage	
c) Controle toetsing	pzdt-m-05137	30/05/2005	zie bijlage	
d) Vrijgave toetsing	pzdt-m-05140	30/05/2005	zie bijlage	
e) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-m-11180 rev	08/06/2011	zie bijlage	wts ZE doc
f) Revisie toetsing	pzdt-r-09244 rev	09/06/2011	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst A	pzdt-b-07406 uitv	10/08/2007	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op ...22/8/... 2011

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Interim Dijkgraaf
waterschap Scheldestromen