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INLEIDING

BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in het inschrijvings-
en beoordelingsdocument dat als bijlage 1 bij dit bestek is gevoegd.

CONTRACTBEHEERSINGSFILISOFIE

Voor het onderhavige contract is gekozen voor een aanpak van systeemgerichte
contractbeheersing door de Opdrachtgever. Opdrachtgever wenst zoveel mogelijk op afstand te
blijven staan van het proces en product van de Opdrachtnemer. Desondanks heeft Opdrachtgever
een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog daarop
wordt van de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging geéist. De eisen die gesteld
worden aan de beheerste werkwijze zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 9. Indien Opdrachtnemer
een werkwijze implementeert die voldoet aan de eisen uit dit hoofdstuk, hetgeen hij richting
Opdrachtgever inzichtelijk moet maken, geeft dit de Opdrachtgever in beginsel het vertrouwen dat
het eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen.

Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op basis van het
risicoregister ingepland. Gegeven de wens om op afstand te blijven zal Opdrachtgever met name
toetsen of de Opdrachtnemer werkt volgens zijn projectkwaliteitsplan en of de registraties van
Opdrachtnemer betrouwbaar zijn. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt Opdrachtgever
gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen.
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BESCHRIVING VAN HET WERK; GEGEVENS

ALGEMEEN

Algemene beschrijving

Het werk omvat het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de
Geertruidapolder en Scherpenissepolder, tussen dp 990+52m en dp 1042+90m met bijkomende
werken in de gemeente Tholen.

Informatie over belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en
werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:

— De Belastingdienst m.b.t. belastingen (www.belastingdienst.nl)

—  Ministerie van VROM m.b.t. de milieubescherming (www.vrom.nl)

—  Ministerie van Sociale Zaken m.b.t. arbeidbescherming en arbeidsvoorwaarden (www.szw.nl)

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen
aangegeven.

Waterstanden

Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Bergse Diepsluis west. Deze
gegevens zijn ontleend aan het “Gemiddelde getijkromme 1991.0 / Rijksinstituut voor Kust en Zee
(RIKZ), afdeling Informatiesystemen — Den Haag".

Slotgemiddelde (91.0) in meters ten opzichte van NAP

Getijde Bergse Diepsluis west
H.W. L.W.
Dood tij +1.52 -1.39
Gemiddeld tij +1.86 -1.60
Spring tij +2.14 -1.65

Afwijkingen van genoemde peilen geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

Actuele informatie over de optredende en verwachte waterstanden kan worden opgevraagd via het
internet op www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl.

Afwijkingen van de op genoemde websites vermelde waterstanden of het niet beschikbaar zijn van
de genoemde websites, geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

Terreingesteldheid

De inschrijver wordt geacht zich vé6r de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de
omstandigheden ter plaatse van het te maken werk.
De Opdrachtnemer zal zich dan ook nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van de situatie.
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22.2

DOCUMENTEN

Tekeningen

Bij dit bestek behoren 24 tekeningen, te weten:

Tekeningnummer

ZLRW-2009-01511
ZLRW-2009-01512
ZLRW-2009-01513
ZLRW-2009-01514
ZLRW-2009-01515
ZLRW-2009-01516
ZLRW-2009-01517
ZLRW-2009-01518
ZLRW-2009-01519
ZLRW-2009-01520
ZLRW-2009-01521
ZLRW-2009-01522
ZLRW-2009-01523
ZLRW-2009-01524
ZLRW-2009-01525
ZLRW-2009-01526
ZLRW-2009-01527
ZLRW-2009-01528
ZLRW-2009-01529
ZLRW-2009-01530
ZLRW-2009-01531
ZLRW-2009-01532
ZLRW-2009-01533
ZLRW-2009-01534

Alle tekeningen worden zowel in DWF- als in PDF-formaat ter beschikking gesteld. Om de tekening

op schaal af te druk

Omschrijving

Situatie bestaand en nieuw (1) van dp990+52m tot dp998+50m
Situatie bestaand en nieuw (2) van dp998+50m tot dp1007+50m
Situatie bestaand en nieuw (3) van dp1007+50m tot dp1018

Situatie bestaand en nieuw (4) van dp1018 tot dp1028

Situatie bestaand en nieuw (5) van dp1028 tot dp1037

Situatie bestaand en nieuw (6) van dp1037 tot dp1042+90m

Situatie verborgen glooiing (Gorishoek)

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp990+52m tot dp992+37m
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp992+37m tot dp998+25m
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw t.p.v. dp998+10m

Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp998+25m tot dp999+12m
Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw t.p.v. dp999+5m

Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp999+12m tot dp1011+35m
Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp1011+35m tot dp1012+94m
Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp1012+94m tot dp1016+54m
Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van dp1016+54m tot dp1018+7m
Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw van dp1018+7m tot dp1020+69m
Dwarsprofiel 11 bestaand en nieuw van dp1020+69m tot dp1025+82m
Dwarsprofiel 12 bestaand en nieuw van dp1025+82m tot dp1026+37m
Dwarsprofiel 13 bestaand en nieuw van dp1026+37m tot do1030+86m
Dwarsprofiel 14 bestaand en nieuw van dp1030+86m tot dp1034+51m
Dwarsprofiel 15 bestaand en nieuw van dp1034+51m tot dp1042+90m
Details

Transportroute

ken wordt geadviseerd gebruik te maken van het DWF-formaat.

Het DWG formaat wordt ter informatie meegeleverd, hieraan kunnen geen rechten worden

ontleend.

Bijlagen

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage nr. Omschrijving

Insc

Lijst

WRONAD A WN =

NN
WN -0

DW

-_
»

hrijvings- en beoordelingsdocument Openbare Procedure bestek 31031956;

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);
Notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer”;
Tekening Bouwbord;

kritieke punten bestek 31031956;

Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis);
Kaart dieptelijnen;

Omleidingsroute fietsverkeer;

Foto's dijkvak;

Dwarsprofielen aansluitende dijkvakken;
Herzetwerk basalt (volgt bij NVI);
Acceptatieprocedure;

G-bestanden (alleen ter informatie);

Hoogtekaart plateau Gorishoek.
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Ter inzage liggende documenten

Vanaf de dag van inlichtingen — en voor zover nodig tijdens de uitvoering van dit bestek —zullen bij
de Opdrachtgever de volgende documenten ter inzage liggen:

— model bankgarantie;

- Omschrijving proevenserie in golfgoot t.b.v. (beton)zuilen;

Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte informatie

en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit bestek, zelf

aan te vullen.

De Opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken of, en de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te

waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of gebreken

vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder

waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen.

Indien en voor zover de Opdrachtnemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie:

— wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd, én

— maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsluitende verantwoordelijkheid
daarvoor.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen berusten bij
Rijkswaterstaat. De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde
documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens
dit bestek.

De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan
een derde indien en voorzover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de
uitvoering van het werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de
documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de
Opdrachtnemer niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder
c.q. de Opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder c.q. de Opdrachtgever
voorwaarden verbinden.



Besteknummer 31031956 Verbeteren glooiing Geertruidapolder en Scherpenissepolder 6

6 PROGRAMMA VAN EISEN
61 ALGEMEEN
61.1 Begrippen

In dit bestek wordt verstaan onder:

e Glooiing(constructie)
het zeewaartse deel van de dijk dat door middel van (steen)bekledingsmateriaal
beschermd wordt tegen golfaanval.

e  (Steen)bekleding
het materiaal waarmee de glooiing wordt bekleed. Deze kan uit steen of uit andere
golfbestendige materialen bestaan.

e  Boventafel
het bovenste gedeelte van de glooiingconstructie, voornamelijk boven gemiddeld
hoogwater gelegen.

e Ondertafel
het onderste gedeelte van de glooiingconstructie, voornamelijk beneden gemiddeld
hoogwater gelegen.

e Dp:
de afkorting dp staat voor dijkpaal, welke de hectometrering aangeeft van de kruin van
de dijk van een polder.

o Werkterrein:
het gebied dat door de Opdrachtnemer wordt gebruikt om de werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek uit te voeren.

e Volledig penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat alle
steenstukken volledig zijn ingebed in het penetratiemateriaal.

e Vol en zat penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat de
steenstukken in de bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed in het
penetratiemateriaal.

e FECO-toplaag
Onder een ECO-toplaag wordt verstaan een extra toplaag van 3 tot 5 cm dikte op het
betonelement met een grove structuur zodat een goede aanhechting van vegetatie
mogelijk is. De toplaag bestaat uit gebroken lavasteen en dient uitgewassen te zijn. De
ECO-toplaag wordt niet meegerekend bij de voorgeschreven hoogte.

o Vezels
Vezels, meestal cellulosevezels of minerale vezels, zijn afdruipremmende stoffen, die
worden gemengd met bitumen om de viscositeit te verhogen. Hiermee wordt de
ontmengingsgevoeligheid van asfaltmengsels verminderd.

e  Waterremmende onderlaag
Slecht doorlatende en niet-verwekingsgevoelige laag van klei of ander materiaal die
wordt aangebracht onder een steenzetting om de intreding van water in het dijklichaam
te beperken en grondmechanische instabiliteit van de bekleding te voorkomen.

e Hydraulisch steenpuin
Gebroken materiaal bestaande uit: basalt, Vilvoordse steen of een andere natuursteen,
puin- en vlijlagen of ongewapende betonelementen, waaraan LD-mix is toegevoegd om
het materiaal hydraulisch bindend te maken.

e Waterslot
Overgangsconstructie welke als doel heeft het afsluiten van de filterlaag (steenslag, puin-
en vlijlagen) zodat geen water onder de glooiing in kan treden en er geen overdruk kan

ontstaan.
61.2 Prestatie eisen algemeen:
61.2.1 Eisen algemeen

1. Het te realiseren werk moet voldoen aan de eisen, aangegeven in dit bestek en op de bij dit bestek
behorende tekeningen.
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10.

Alle materialen welke zijn benodigd om het werk uit te kunnen voeren dienen te worden geleverd,
uitgezonderd de in dit bestek genoemde door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
materialen en/of de in dit bestek omschreven te hergebruiken materialen.

Alle nevenwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren dienen te zijn
inbegrepen in de aanneemsom.

Tussen dp 990+52m en dp 1003 geen werkzaamheden uitvoeren tussen 19.00 uur en 9.00 uur en
op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Voor het overige traject geen werkzaamheden uitvoeren
tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Buiten de werktijden mag
er alleen worden gewerkt na toestemming van de directie.

De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat tijdens het werk de bestaande te handhaven basalt
beschadigd raakt. Beschadigingen door de werkzaamheden dienen voor rekening van de
Opdrachtnemer te worden hersteld.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de Opdrachtnemer een nul opname te verrichten van
de te handhaven basalt, in overleg met de directie.

Opdrachtnemer dient tussen dp 1012 en dp 1042+90m rekening te houden met minder
draagkrachtige grond tussen de huidige teenconstructie en NAP + 2,5 m. De glooiingsconstructie
mag in dit traject niet worden betreden met materieel. De Opdrachtnemer dient de uitvoeringswijze
hierop aan te passen.

Voor de aanleg van het waterslot en de overgangsconstructie tussen dp 1012 en dp 1042+90m
dient de Opdrachtnemer licht en klein materieel in te zetten. Materieel ter goedkeuring van de
directie.

De kreukelberm en de overlaging (inclusief ingieten) dient in het in lid 6 beschreven traject te zijn
aangebracht alvorens de steenbekleding op de boventafel wordt aangebracht.

Boven het in lid 6 beschreven gebied (tot ca. NAP + 3,5 m) dienen tijdens de werkzaamheden
drukverdelende maatregelen te worden getroffen.

In verband met de steile vooroever mag tussen dp 1012 en dp 1025+50m de kreukelberm niet met
materieel worden betreden.

Uit het werk komende materialen en grond

Uit het werk komende materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden.
Maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.

Tenzij in dit bestek anders is aangegeven, worden uit het werk komende materialen beschouwd als
afvalstoffen en moeten direct conform de Wet Milieubeheer worden afgevoerd.

Afvalstoffen moeten door een vervoerder die voorkomt op de VHIB lijst van nationaal erkende
afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting. De Opdrachtnemer verzorgt namens de Opdrachtgever de hiertoe verplichte
meldingen conform de wet Milieubeheer. De Opdrachtnemer verstrekt de directie na elke periode
van een maand de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde
afvalstoffen.

Alle kosten verband houdend met afvoer en acceptatie van afvalstoffen zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

Voor de locaties waar de Opdrachtnemer grondwerk gaat uitvoeren, moet de Opdrachtnemer
voor aanvang van deze werkzaamheden een verkennend (water)bodemonderzoek conform de
Wet Bodembescherming laten uitvoeren door een instelling die voor het betreffende onderzoek is
gecertificeerd door een certificatie-instelling die daartoe is erkend door een Nationale accreditatie-
instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie). De kosten voor dit (water)bodemonderzoek
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor aanvang van de werkzaamheden op de
betreffende locatie moet de Opdrachtnemer een afschrift van de onderzoeksresultaten verstrekken
aan de directie.

Uit het werk komende grond moet zoveel mogelijk wederom in het werk worden verwerkt; daarbij
moet worden voldaan aan het bepaalde in het Besluit Bodemkwaliteit, de Wet Bodembescherming
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61.2.4

10.

en de Wet Milieubeheer.
(http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handreiking_Besluit_bodemkwaliteit_tcm24-252539.pdf)

Indien uit het in lid 5 genoemde (water)bodemonderzoek blijkt dat vrijkomende grond/baggerspecie
valt in het gebiedsspecifieke kader/normstelling nooit toepasbaar/nooit verspreidbaar moet deze
conform de leden 1,2,3 en 4 worden afgevoerd. Aan de hand van de resultaten van genoemd
(water)bodemonderzoek wordt vooraf in overleg tussen Opdrachtnemer en directie de af te voeren
hoeveelheid grond vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.

Indien deze schriftelijke vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering heeft plaatsgevonden,
zullen de kosten voor het verwijderen, afvoeren en acceptatie van de betreffende grond niet worden
vergoed.

De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge lid 6 vastgestelde hoeveelheid af
te voeren grond worden boven de aannemingssom vergoed tegen onderstaand bedrag (exclusief
omzetbelasting):

Nooit toepasbare/nooit verspreidbare grond/baggerspecie € 65,- per ton.

De in dat geval door de vervoerder, inzamelaar en/of verwerkingsinrichting bij de Opdrachtnemer
in rekening te brengen kosten worden geacht in het bovengenoemde bedrag te zijn begrepen.

De Opdrachtnemer wordt er op gewezen dat de ondergrond onder de bestaande bekleding, over
het gehele tracé, bestaat uit een gevarieerd gelaagd pakket bestaande uit onder andere klei, zand
en veen al dan niet vermengd met puin en/of schelpen. De laagdikten van de verschillende
grondsoorten variéren over het gehele tracé.

De vrijkomende klei mag worden hergebruikt mits wordt aangetoond dat deze voldoet aan de eisen
gesteld in artikel 63.3.

Mitigerende maatregelen bij uitvoering

De breedte van de werkstrook bedraagt, tenzij anders op tekening aangegeven, maximaal 15 m. In
alle gevallen wordt gerekend vanuit de huidige waterbouwkundige teen van de dijk.

De grens van de in lid 1 genoemde werkstrook vé6r aanvang van de werkzaamheden om de 25
meter, duidelijk zichtbaar afbakenen.

Het is niet toegestaan het voorland buiten de werkstrook te betreden, noch door personen noch
door materieel of te gebruiken voor (tijdelijke) opslag van materiaal c.q. grond.

Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te worden
teruggebracht met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm, op basis van een inmeting en een uitmeting.
Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor het schor voor de gehele
breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen dienen
(vooraf d.m.v. een inmeting) vastgelegd en (nadien) hersteld te worden.

De te gebruiken werkstrook moet na oplevering vrij zijn van steen en overige materialen.
De vegetatie op het buitentalud, de kruin en depots vanaf 15 maart kort houden.

Geen breekinstallatie plaatsen op of nabij het werk, tenzij hiervoor alle benodigde vergunningen
c.q. ontheffingen zijn verkregen, ontheffing in het kader van de Natuur Beschermingswet hierbij
inbegrepen.

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in gietasfalt of
asfaltmastiek terechtkomen.

Het aanbrengen van een onderwaterdepot buiten de werkstrook is niet toegestaan, tenzij de
Opdrachtnemer hiervoor de benodigde toestemming en vergunningen van het bevoegd gezag
heeft verkregen.

De Opdrachtnemer dient te werken volgens de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor
Waterschappen”. De gedragscode is beschikbaar via
http://www.uvw.nl/content/TRIBAL_tsShop/files/178_gedragscodeffwet_def.pdf. Indien
bepalingen uit de Gedragscode strijdig zijn met (overige) eisen in het bestek, dan prevaleert het
bestek.
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61.2.5

11.

10.

1.

12.

13.

14.

Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden, anders dan
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communicatie en veiligheid.

Transportroutes

Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn aangegeven op de
bij dit bestek behorende tekeningen. De transportroutes lopen altijd vanaf de aangegeven
provinciale- of rijkswegen naar het werk. Overige wegen mogen niet als transportroute worden
gebruikt.

De transportroutes door middel van bewegwijzering duidelijk aangeven. Vanaf waar de
transportroutes van de provinciale- of rijkswegen afgaan tot het werkgebied, de routes aangeven
door middel van bewegwijzering.

De verkeersmaatregelen uitvoeren volgens de CROW-publicatie ‘Werk in Uitvoering 96a/96b'.

De bewegwijzeringsborden uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse II.
De bewegwijzeringsborden voorzien van de tekst “Bouwverkeer dijkversterking Geertruidapolder

"

en Scherpenissepolder volg ....... .

De bewegwijzering voor de aanvang van de werkzaamheden plaatsen. Gedurende de looptijd van
het werk de bewegwijzering in stand houden. Na uitvoering van de werkzaamheden de
bewegwijzering weghalen.

Indien wordt afgeweken van de in lid 1 genoemde transportroute dan is het bepaalde in artikel
92.42 lid 3 van dit bestek van toepassing.

De transportroute blijft open voor alle verkeer m.u.v. het gestelde in lid 11 van dit artikel. Om de
veiligheid van de overige weggebruikers op deze route te waarborgen dient de Opdrachtnemer
passende maatregelen te treffen. Eén en ander in overleg met de directie.

De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezigheid van de bestaande
bebouwing, om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Indien het voor de
uitvoering van het werk noodzakelijk is, verkeersborden plaatsen volgens het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel)
toereikend zijn dient de Opdrachtnemer deze, in overleg met de directie, te verbeteren.

Het Restaurant “De Zeester”, camping “De Zeester” en Veerdienst Yerseke dienen te allen tijde
bereikbaar te blijven voor bestemmingsverkeer en vrachtverkeer (o0.a. bevoorrading) gedurende de
werkzaamheden. Dit dient door middel van bewegwijzeringsborden voorzien van de tekst “.....
bereikbaar".

De Gorishoeksedijk mag van 1 maart 2011 tot 3 juli 2011 tussen dp 992 en dp 997 afgesloten
worden voor het overige verkeer. De Opdrachtnemer dient bewegwijzeringsborden te plaatsen
voor de afsluiting en voor de omleidingsroutes. De Opdrachtnemer zal in overleg met de directie de
omleidingsroutes vaststellen en opnemen in het bewegwijzeringsplan. Na goedkeuring
bewegwijzeringsplan dient de Opdrachtnemer de omleiding in te stellen en in stand te houden
gedurende de uitvoering. De weg mag pas worden opengesteld nadat alle werkzaamheden zijn
afgerond. Na uitvoering van de werkzaamheden de bewegwijzering verwijderen.

De Opdrachtnemer dient 14 dagen voorafgaand aan de afsluiting van de Gorishoeksedijk
vooraankondigingsborden te plaatsen.

Alle puinbanen aan de binnenzijde van de dijk, zoals aangegeven op de bij het bestek behorende
tekeningen die onderdeel uitmaken van de transportroute, verbeteren. De puinbanen over een
breedte van gemiddeld 3 meter voorzien van een laag fosforslakken 0/45mm dik 0,15 m. Deze
puinbanen dienen gedurende de uitvoering in stand te worden gehouden. Na de uitvoering dient
het overtollige materiaal te worden verwijderd en dient het gebied in de oorspronkelijke staat te
worden teruggebracht.

Er mogen geen transporten plaats vinden aan de binnenzijde van de dijk langs de dijkwoning nabij
dp 1026.

Er mogen geen transporten plaats vinden over het fietspad op de kruin van de dijk tussen dp 999
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61.2.6

61.2.7

61.2.8

61.2.9

61.2.10

15.

16.

en dp 1011.

De aanwezige drainage onder de binnendijkse puinbaan tussen dp 1003 en dp 1011 dient voor
uitvoeren van transporten te worden beschermd.

Maatregelen omschreven in dit artikel geven geen recht op bijbetaling.

Tijdelijke fietsroutes

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig bijlage 8 te worden
ingesteld. De werkzaamheden omvatten tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het
plaatsen van tijdelijke bebording en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het
fietsverkeer.

Na uitvoering van de werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te worden hersteld.

De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het fietsverkeer te waarborgen. Indien het voor
de uitvoering van het werk noodzakelijk is, verkeersborden plaatsen volgens het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel)
toereikend zijn dient de Opdrachtnemer deze, in overleg met de directie, te verbeteren.

Maatregelen omschreven in dit artikel geven geen recht op bijbetaling.

Afzetten werkterrein.

De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige
toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter
keuze van de Opdrachtnemer.

Schade aan bestaande, te handhaven constructies.

Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met
de uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor rekening van de
Opdrachtnemer voor de oplevering hersteld te worden.

Primaire waterkering

In primaire waterkeringen in tijgebied zijn het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten
van ontgravingen alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De verdedigingswerken
moeten 1 oktober weer gesloten zijn.

De maximale afstand tussen het verwijderen van de bekleding en het aanbrengen van de bekleding
tot een niveau van 1,00 meter onder de onderhoudsstrook dient te worden bepaald in overleg met
de directie en bedraagt maximaal 500m.

Er dient voldoende materiaal en materieel op het werk aanwezig te zijn om in geval van
calamiteiten onbeschermd talud ter plaatse van opgebroken glooiingconstructies te kunnen
verdedigen.

Onderhouden van contacten met de media

De Opdrachtnemer dient alle (pers)contacten met de verschillende media betreffende de voortgang
van het project te laten lopen via de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient, indien de Opdrachtnemer wordt benaderd door persorganisaties, de
persorganisaties te verwijzen naar de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever in dit geval zorgt
voor verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging van vragen.

De Opdrachtnemer dient, daar waar nodig, onder regie van de Opdrachtgever, de media te woord
te staan met betrekking tot feitelijke informatie over aangelegenheden in relatie tot het Werk.
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61.2.11

61.2.12

61.2.13

61.2.14

61.2.15

De Opdrachtnemer dient zich niet tegenover de media uit te laten over politieke- of
beleidsaangelegenheden in relatie tot het Werk.

De Opdrachtnemer dient, indien de Opdrachtnemer zelf communicatiemiddelen (incl. publicaties op
websites, in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's, etc.) wenst te verspreiden, deze voorafgaand
aan verspreiding of publicatie ter acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen.

De Opdrachtnemer dient bijzondere gebeurtenissen/opvallende zaken door te geven aan
Opdrachtgever zodat deze kan bezien of het effectief is hierover de media te benaderen.

Onderhouden van contacten en informeren van omwonenden en andere geinteresseerden

De Opdrachtgever verzorgt de communicatie (eenduidige beeldvorming, profilering, positionering
en voorlichting) over het Werk alsmede de afstemming hierover.

De Opdrachtgever heeft het voorbehoud tot het organiseren van evenementen inclusief officiéle
handelingen.

De Opdrachtgever zal, waar door hem noodzakelijk geacht, informatieavonden/bijeenkomsten voor
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden organiseren.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever te assisteren bij het organiseren van
evenementen inclusief officiéle handelingen en informatieavonden/bijeenkomsten voor
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever informatie aan te dragen ten behoeve
van communicatie met voormelde belanghebbenden.

De Opdrachtnemer dient daar waar de Werkzaamheden acuut of op korte termijn hinder of
overlast veroorzaken voor een beperkte groep betrokkenen en wanneer tevens de inzet van de
media niet efficiént is, in overleg met de Opdrachtgever zelf schriftelijke informatie te verstrekken
aan de direct betrokkenen.

De Opdrachtnemer dient de schriftelijke informatie als bedoeld in voorgaande eis, te voorzien van
logo’s van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever en door beide te laten ondertekenen, waarbij
de Opdrachtgever tevens een afschrift hiervan ontvangt.

Onderhouden van contacten met belanghebbenden

De Opdrachtnemer dient contacten te onderhouden met hulpdiensten, ziekenhuizen, gemeentes,
provincies, (vaar)wegbeheerders, brandstofverkooppunten, eventueel omliggende bedrijven en
instellingen, transportsector en overige belanghebbenden met betrekking tot Werkzaamheden die
de bereikbaarheid en de functionaliteit van de bestemmingen kunnen beinvioeden.
Communicatie bij Werkzaamheden

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor de uitvoering van de
desbetreffende Werkzaamheden de noodzakelijke informatie en hulpmiddelen te verstrekken aan
de Opdrachtgever ten behoeve van de berichtgeving rondom die Werkzaamheden.

Afhandelen van klachten

De Opdrachtnemer dient klachten die worden gemeld aan de Opdrachtnemer terstond te melden
aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 2 dagen aan de Opdrachtgever te melden welke
maatregelen de Opdrachtnemer zal treffen en verhelpt, voor zover mogelijk, de klacht, waarbij de
Opdrachtgever zorgdraagt voor de terugkoppeling richting de melder.

Start werkzaamheden

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voordat de benodigde vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend.
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61.2.16

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voor 1 maart 2011.

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele bestaande glooiing
(inclusief de werkstrook) in te meten, en op basis van deze opname, de bestekstekeningen en de
profielen volgens bijlage 6 werktekeningen te vervaardigen.

In bijlage 6 zijn de 100m-profielen aangegeven van de bestaande situatie (hoogtelijn) in combinatie
met alleen de contouren van de nieuw aan te brengen (steen)bekleding(en). Gegevens over
opbouw van de bestaande situatie, de nieuw aan te brengen glooiingsconstructie, en de aan te
brengen overige constructies zoals de kreukelberm, grondverbeteringen, onderlagen etc. zijn
weergegeven op de maatgevende dwarsprofielen en situatietekeningen volgens de bij dit bestek
behorende tekeningen.

Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in te passen in de
inmeting conform het voor het dijkvak geldende dwarsprofiel.

Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen de bestaande situatie, de
nieuwe situatie en het op de bestekstekeningen, weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.

Op de tekeningen moet tenminste de taludhelling, hoogtes, tonrondte en (overgangen in)
bekledingstypes zijn aangegeven.

De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 meter. Bij bochten en
constructiewijzigingen extra werkprofielen opstellen.

De werktekeningen dienen tenminste 15 werkdagen, voorafgaand aan de uitvoering ter acceptatie
aan de directie, zowel digitaal in AutoCad (DWG)-formaat als op papier te worden aangeboden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de werktekeningen en deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij de werktekeningen heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk
op de tiende werkdag aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld worden de werktekeningen
geacht te zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan de werktekeningen onthouden, indien blijkt dat de werktekeningen niet
voldoen aan de in lid 3 genoemde eisen. In het geval de werktekeningen niet worden geaccepteerd
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen,
nieuwe werktekeningen, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing over de nieuwe werktekeningen is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden, voordat de
werktekeningen door de directie zijn geaccepteerd.

De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel
ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de geaccepteerde
werktekeningen geven de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling.

Gebruik depots

Voor opslag van materialen komen de door de directie toegewezen depots in aanmerking. Deze
depots zijn na 1 maart 2011 beschikbaar voor de inrichting of de opslag van materialen.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de
werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2012 uit de ter beschikking gestelde depots te zijn
verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om naast de in lid 1 genoemde depots tijdelijke depot(s)
in te richten, dan dient de locatie in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De depots dienen zodanig te worden ingericht dat na beeinding van het gebruik geen
(steenachtige) materialen achterblijven.

Na afronding van de werkzaamheden de gebruikte depots en de als tijdelijk depot ingerichte
lokaties weer in de oorspronkelijke staat herstellen.
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6.  Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de Opdrachtnemer de O-situatie vast te
leggen.

61.2.17 Transport over water

1. Het aanvoeren van de breuksteen naar het werk tussen dp 1012 en dp 1040 dient over het water
plaats te vinden, zie bijlage 7, dieptecijfer /-lijnenkaart.

2. Bijaanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de breuksteen plaats te vinden binnen de
werkstrook (zoals aangegeven in de bij het bestek behorende tekeningen).

3. Transportbewegingen over mosselpercelen zijn niet toegestaan tenzij de Opdrachtnemer daar
schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel eigenaren.
De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of visvakken en
overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van mosselpercelen en visvakken wordt
verwezen naar bijlage 7.

61.3 Door de Opdrachtnemer te verstrekken gegevens

61.3.1 Aanlevering digitale gegevens

Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd, moet dit
gebeuren in het aangegeven bestandsformaat.
De aan te leveren bestanden moeten zijn opgeslagen op een geschikte gegevensdrager.

61.3.2 Revisie- c.q. as-built-tekeningen

1. De Opdrachtnemer moet revisie- c.q. as-built-tekeningen vervaardigen, welke uiterlijk acht
weken na de datum van oplevering moeten worden ingediend bij de directie.

2. Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk (bemating, tekst en
layout) overeenkomen met de bij dit bestek behorende tekeningen en worden aangeleverd in
AutoCad (DWG)-formaat.

Van belang is dat:

—  alle wijzigingen moeten zijn weergegeven op de revisietekeningen;

— op basis van de locatie van de besteksdwarsprofielen en ter plaatse van afwijkingen in de
constructie ten opzichte van de constructie weergegeven in de besteksdwarsprofielen,
revisietekeningen gemaakt moeten worden.
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62

62.1

62.1.1

10

1M1

12

VERWIJDEREN CONSTRUCTIES

Prestatie eisen: verwijderen glooiingconstructie

Eisen algemeen: verwijderen glooiingconstructie

. De bestaande bekleding ter plaatse van de nieuw te realiseren glooiingconstructie volledig

verwijderen voor zover de bestaande bekleding geen onderdeel uitmaakt van de nieuw te realiseren
glooiingconstructie.

De te verwijderen Haringmanblokken dienen in het werk beschermd te worden, zodat er tijdens de
werkzaamheden geen beschadigingen optreden. De Haringmanblokken dienen op een dusdanige
wijze te worden verwijderd dat hergebruik als zetsteen (gekantelde blokken) mogelijk is.

. Vrijgekomen, onbeschadigde Haringmanblokken en vlakke betonblokken met een afmeting van

0,50 m * 0,50 m (I*b), schoon maken en hergebruiken in de nieuw te realiseren glooiingconstructie
overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

. Overblijvende, onbeschadigde Haringmanblokken en vlakke betonblokken schoon maken, laden en

vervoeren naar het depot Nieuw Vossemeer, zoals aangegeven op de bij het bestek behorende
tekening en aldaar zodanig met tussenruimte gesorteerd optassen dat deze machinaal kunnen
worden opgepakt. De maximale stapelhoogte van de blokken in overleg met de directie bepalen.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan om een deel van de vrijkomende vlakke betonblokken met
een afmeting van 0,45 m*0,45 m, schoon te maken, te breken tot een fractie van circa 200-300
mm en te verwerken in de verborgen glooiingen op plateau Gorishoek.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen basaltzuilen die niet geschikt zijn voor
(her)zetwerk te hergebruiken in de oeverbescherming van inlaag botgat en in de nieuwe
kreukelberm, waarvan op de bij dit bestek behorende tekeningen is aangegeven dat de sortering
10-60 kg dient te zijn.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen basaltzuilen die niet geschikt zijn voor
(her)zetwerk te hergebruiken in de nieuw te realiseren overlagingsconstructies, waarvan op de bij
dit bestek behorende tekeningen is aangegeven dat de sortering 10-60 kg dient te zijn. Aanbrengen
overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen en conform het bepaalde in artikel 64.9.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen basaltzuilen die geschikt zijn voor (her)zetwerk te
sorteren en te hergebruiken in het nieuw te realiseren zetwerk van basalt. Basalt aanbrengen
overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

. Vrijgekomen onbeschadigde doorgroeistenen schoon maken, laden en vervoeren naar het depot

zoals genoemd in lid 3 en aldaar zodanig met tussenruimte optassen dat deze machinaal kunnen
worden opgepakt. De maximale stapelhoogte van de doorgroeistenen in overleg met de directie
bepalen.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen beschadigde doorgroeistenen, betonbanden,
beton uit de te verwijderen onderhoudsstrook, betonresten binnenzijde Plateau Gorishoek,
betonblokken systeem Leendertse, betonelementen van 0,45 m*0,45 m, beschadigde vlakke
betonblokken en beschadigde Haringmanblokken schoon te maken en te breken tot sortering
0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde funderingslaag. Het
funderingsmateriaal dient grondvrij te zijn.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan om vrijgekomen Vilvoordse steen en overige natuursteen (niet
zijnde basalt), puin- en vlijlagen of ongewapende betonelementen te verwerken volgens de eisen
die zijn omschreven in artikel 63 van dit bestek.

Alle perkoenpalen, aangegeven op tekening of in het werk aangetroffen verwijderen. De
perkoenpalen direct verzamelen in een container en afvoeren conform artikel 61.2.3 van dit bestek.
De perkoenen zijn gecreosoteerd.

Resterende puin- en vlijlagen inclusief alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk.
Hier is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.
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62.1.2

63

63.1

63.1.1

Eisen algemeen: verwijderen asfalt(verharding)

De Opdrachtnemer moet door middel van het boren van kernen onderzoeken of de bestaande
asfalt(verhardingen) teerhoudend zijn. Dit onderzoek dient plaats te vinden conform de in
hoofdstuk 4 van CROW - publicatie 210 opgenomen onderzoeksfase. De Opdrachtnemer moet
voor zijn rekening van elke locatie waar teer aangetroffen wordt twee extra kernen boren en deze
aan de directie verstrekken. Deze extra boringen moeten in aanwezigheid van de directie
plaatsvinden. De Opdrachtnemer bepaalt in overleg met de directie de tijdstippen waarop deze
boringen plaatsvinden.

Indien uit het in lid 1 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de Opdrachtnemer de
teerhoudende asfalt(verhardingen) conform de vigerende richtlijnen verwijderen en voor thermische
verwerking af te voeren van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting. Hierop is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de
hand van de resultaten van het onderzoek worden vooraf in overleg tussen Opdrachtnemer en
directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende asfalt(verhardingen) vastgesteld en schriftelijk
vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering
hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor het verwijderen en afvoeren van het betreffende
materiaal niet worden vergoed.

Indien de asfalt(verharding) niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge lid 2 vastgestelde hoeveelheid af
te voeren teerhoudende asfalt(verhardingen) worden boven de aannemingssom vergoed tegen een
bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder,
inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de Opdrachtnemer in rekening te brengen kosten
worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen. In dit bedrag dienen tevens Algemene
Kosten, Winst en Risico te zijn inbegrepen.

. De eventueel aangetroffen teerhoudende verhardingen (asfaltlagen/slijtlagen) dienen selectief te

worden verwijderd.

GRONDWERK (VERWIJDEREN EN AANBRENGEN)

Prestatie eisen: grondwerk

Eisen algemeen: grondwerk

Grondwerk uitvoeren overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Voorzover aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen, moeten alle taluds waarop een
nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden voorzien van een
tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.

De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de bestaande
ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen berekend en aangelegd over

de boventafel.

De aansluiting tussen de bestaande bekledingen en de aan te brengen bekledingen mogen geen
knik vertonen.

De in lid 2 genoemde tonrondte mag niet worden verkregen door het verrichten van
ontgravingen in de bestaande ondergrond van klei, mijnsteen of fosforslakken.

De toegestane positieve en negatieve afwijking van het grondwerk bedraagt 0,02 m.

De te leveren klei voor de vereiste kleilaag moet voldoen aan categorie 2 (erosiebestendigheids-
categorie).
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63.2

63.2.1
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Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud of dijklichaam
geschieden, teneinde een werkpad en /of dijkovergang te creéren behoudens na toestemming
van de directie.

Indien er door de directie wel toestemming wordt verleend voor een ingraving, dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een

afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de dijk

te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.
Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Indien er een tijdelijk depot of tijdelijke dijkovergang wordt aangelegd tegen de dijk dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een
afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de
dijk te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Indien een bestaande grasmat definitief wordt bedekt met grond dient de Opdrachtnemer deze
voorafgaand aan de werkzaamheden te maaien en te frezen.

De vrijkomende mijnsteen dient te worden verwerkt op of nabij de locatie waar dit vrijkomt
binnen het werk onder de nieuwe glooiingsconstructie.

Ontgraven van de mijnsteen dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met
zand geen sprake is.

Ontgraven van de kleilaag dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met zand
geen sprake is.

Nieuwe constructies niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de directie. Deze worden zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereed melding door de directie
ingemeten.

De op de bestekstekening aangegeven hoogtes van het bestaand maaiveld ter plaatse van
strandjes en duingebieden zijn indicatief. De Opdrachtnemer dient zich vé6r inschrijving op de
hoogte te stellen van de meest actuele situatie. Afwijkingen van de bestekstekeningen zijn voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Het grondwerk dient vrij van puin, steen(slag) asfaltresten, geotextiel en dergelijke te worden
opgeleverd.

Waterremmende onderlaag

Eisen gesteld aan het resultaat: Waterremmende onderlaag

. Als een geheel nieuwe waterremmende onderlaag wordt aangebracht dan mag deze ongeacht
hetgeen is aangegeven op de tekeningen bestaan uit één van de volgende alternatieve materialen:

a. Kilei;

b. Mijnsteen;

c.  Hydraulische fosforslakken;
d. Hydraulisch steenpuin.

Als een bestaande waterremmende onderlaag wordt aangevuld dan mag deze aanvulling bestaan
uit hetzelfde materiaal als de bestaande onderlaag, ongeacht hetgeen is aangegeven op de
tekeningen.
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63.3

63.3.1

63.3.2

Klei

Eisen gesteld aan het materiaal: klei

Onder klei wordt verstaan de grondsoort die volgens NEN 5104 ‘Geotechniek - Classificatie van
onverharde grondmonsters met de hoofdnaam klei wordt aangeduid.

Toe te passen klei mag geen visueel waarneembare vreemde bestanddelen, zoals steenmaterialen,
wortels en planten, of chemisch te bepalen verontreinigingen in zodanige hoeveelheden bevatten,
dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

Toe te passen klei moet homogeen van samenstelling zijn. Er mogen geen concentraties van zand
of zandrijk materiaal in voorkomen.

Het gehalte aan organische stof in de toe te passen klei mag ten hoogste 5% (m/m) bedragen.

Het massaverlies bij een zoutzuurbehandeling van de toe te passen klei mag ten hoogste 25%
(m/m) bedragen.

Het zoutgehalte per liter bodemvocht in de toe te passen klei mag ten hoogste 4 g bedragen.

Het watergehalte van klei moet op het moment van verdichten, zowel over de gehele dikte van
een te verdichten laag als voor de bovenste 0,10 m, voldoen aan:

Wt SWwsw, =1 *1,
Hierin is:
w = watergehalte in % (m/m);
Wt = optimumvochtgehalte in % (m/m);
w, = vloeigrens in % (m/m);
w, = uitrolgrens in % (m/m);

Iy = plasticiteitsindex (I , = W, =W,) ) in % (m/m);
[ = consistentie-index = 0,75 (eenheidsloze factor).

Klei met een erosiebestendigheid 2 (matig erosiebestendig) moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de vloeigrens w, moet kleiner zijn dan 45% (m/m);

b. de plasticiteitsindex | , moet ten minste 18 % (m/m) bedragen;
c. het gehalte minerale deeltjes door zeef 63 um moet meer dan 60% (m/m) bedragen.

Eisen gesteld aan het resultaat: klei

De te verwerken klei en de ondergrond waarop de klei moet worden aangebracht moeten vorst-
en sneeuwvrij zijn.

Een kleilaag niet aanbrengen op een ondergrond waarop waterplassen aanwezig zijn. In verband
hiermee elke laag afwaterend aanbrengen.

Vervoer van bouwstoffen over reeds aangebrachte klei dient versporend te geschieden.
De klei aanbrengen in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten na verdichting.

De dichtheid van verdichte klei moet ten minste 97 % bedragen van de proctordichtheid,
behorende bij het watergehalte als bedoeld in artikel 63.3.1 lid 7 van dit bestek.

Bij toepassing als dijkbekleding de klei niet blootstellen aan opkomend getijdewater voordat de
hele kleilaag is aangebracht en verdicht.

Bij toepassing als waterremmende onderlaag de klei niet blootstellen aan opkomend getijdewater
voordat de hele kleilaag is aangebracht, verdicht en afgedekt.

Aan de grens van een dagvak of ander deelvak voorzieningen treffen zodat de dagzomende klei
niet rechtstreeks in contact komt met het opkomend getijdewater, danwel verweekte klei aan de
grens van een deelvak steeds afgraven voordat verder gewerkt wordt.
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63.3.3 Bewijs van oorsprong en vooronderzoek: klei

1. Klei, bewijs van oorsprong

a.

d.

De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde klei, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van
oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent;

b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de klei wordt gewonnen;

c. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient
vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-
instelling die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

datum van afgifte.

2. De Opdrachtnemer verstrekt de directie tevens gegevens omtrent de wijze van winning,
transport, opslag en eventuele bewerking van de in het werk te brengen klei.

3. Klei, vooronderzoek

a.

Zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtnemer daarover beschikt doch uiterlijk twee
weken voorafgaand aan de leverantie van klei verstrekt hij de directie de in de lid d
genoemde gegevens.

Indien door of vanwege de Opdrachtnemer een vooronderzoek als bedoeld in lid ¢, d en
e wordt uitgevoerd, stelt hij de directie in de gelegenheid bij de monsterneming
aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming

plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.

Binnen één week nadat het desbetreffende onderzoek heeft plaatsgevonden verstrekt de

Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

Het beoordelen van de geschiktheid van de winplaats van de te leveren klei vindt plaats

op basis van door de Opdrachtnemer verstrekte reeds beschikbare onderzoeksgegevens,

of op basis van een door de Opdrachtnemer te verrichten vooronderzoek, dan wel op
basis van een combinatie van beide.

De te overleggen gegevens als bedoeld in lid c moeten ten minste het volgende

bevatten:

a. een beschrijving van de verrichte boringen als bedoeld in lid e;

b. De resultaten van een door of vanwege producent verricht onderzoek waarbij de
klei op de in de artikel 63.3.1 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek gestelde eisen is
gecontroleerd. De resultaten dienen per erosiebestendigheid en per gestelde eis te
zijn gespecificeerd,;

c. de wijze waarop de monsters zijn genomen;

d. waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht.

Het aantal over de volle laagdikte uit te voeren boringen bedraagt ten minste:

- één per 1.000 m? bij een laagdikte van minder dan 5 m, ofwel
- één per 5.000 m? bij een laagdikte van 5 m of meer.
Het totale aantal boringen bedraagt ten minste drie.

63.3.4 Bedrijfscontrole: klei

Klei, bedrijfscontrole

a.

Bij de in het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoeken, als bedoeld in lid b, ¢
en d, stelt de Opdrachtnemer de directie in de gelegenheid bij de monsterneming
aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming

plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.

Binnen één week nadat de desbetreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden
verstrekt de Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

Tijdens de winning, het vervoer, de overslag en opslag en de eventuele bewerking van
de in het werk te brengen klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikel
63.3.1 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek genoemde eisen.

Tijdens het verwerken van klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikelen
63.3.1 lid 7 en 63.3.2 van dit bestek genoemde eisen. De dichtheid moet per
aangebrachte laag worden bepaald.
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63.3.5 Monstername: klei

1. Klei, monsterneming en behandeling
Bij een vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.3.3 lid 3 van dit bestek worden de volgende
daarbij behorende werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtnemer verricht:
a. het nemen van de voor de afzonderlijke keuringen benodigde monsters;
b. het verpakken en vervoeren van de monsters als bedoeld in a naar de plaats van onderzoek;
c. het onderzoeken van de monsters als bedoeld in a op de voor de afzonderlijke keuringen
voorgeschreven eisen.

2. Klei, aantal monsters en aantal monsters per verzamelmonster

a. De voor de keuringsonderzoeken benodigde monsters dienen aselect te worden
genomen en representatief te zijn.

b. Het vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.3.3 lid 3 van dit bestek ten behoeve van de
controle op de eisen overeenkomstig de artikelen 63.3.1 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek,
geschiedt met behulp van afzonderlijke monsters of een representatief deel daarvan.

c. Het onderzoek van een lading klei geschiedt met behulp van één verzamelmonster, dat
uit ten minste tien monsters of representatieve delen ervan wordt samengesteld.

d. Indien op grond van een visuele waarneming een lading klei als niet homogeen of
mogelijk niet homogeen ten aanzien van één of meer relevante eigenschappen wordt
beoordeeld, de lading klei splitsen in homogeen veronderstelde delen. De
monsterneming in dat geval per deel uitvoeren. Indien blijkens de keuringsresultaten één
van de delen niet aan de eisen voldoet, geldt dat de gehele lading niet voldoet. Indien
het deel dat niet aan de eisen voldoet op een eenvoudige wijze van het resterende deel
van de lading kan worden afgescheiden, kan in overleg tussen de Opdrachtnemer en de
directie worden overeengekomen het resterende deel van de lading klei als een
afzonderlijk deel te beschouwen.

e. Hetin het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoek naar de eisen aan de
verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 63.3.2 van dit bestek, geschiedt met behulp van
tien monsters ter bepaling van de dichtheid en twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid. Van de tien monsters ter bepaling van de dichtheid worden vijf
monsters op een diepte van 0,10 m en vijf monsters op een diepte van 0,25 m onder de
bovenkant van de verdichte kleilaag genomen. De twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid worden daar genomen, waar de monsters genomen zijn, waarvan de
dichtheden de op één na hoogste en de op één na de laagste waarde hebben binnen de
groep van tien monsters.

3. Klei, bemonsteren uit winplaats

a. De gegevens van de monsterneming worden schriftelijk vastgelegd op de wijze als
omschreven in NEN 5119 ‘Geotechniek - Boren en monsterneming in grond'.

b. Het verkrijgen van monsters uit een winplaats geschiedt door het uitvoeren van boringen
over de volle hoogte van de te gebruiken klei, waarbij de klei van elke boordiepte van
maximaal 0,50 m uit die boring wordt samengevoegd tot één monster.

c. Indien op grond van visuele beoordeling een laagscheiding wordt geconstateerd, dient
vanaf die scheiding een nieuw monster te worden genomen.

4. Klei, bemonsteren uit depot of middel van vervoer
Het verkrijgen van monsters uit een depot of uit een middel van vervoer geschiedt met behulp
van een grondboor over een diepte van ten minste 0,50 m onder het oppervlak van de klei,
waarbij de vrijgekomen klei per boring wordt samengevoegd tot één monster.

63.4 Mijnsteen

63.4.1 Eisen gesteld aan het materiaal: Mijnsteen

1. Vereiste sortering: 0/22,4 mm.

63.4.2 Eisen gesteld aan het resultaat: Mijnsteen

1. Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m dikte.
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63.5

63.5.1

63.5.2

63.5.3

63.6

63.6.1

63.6.2

63.6.3

2. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97 % van de éénpuntsproctordichtheid

bedragen.

Bewijs van oorsprong: Mijnsteen

De mijnsteen dient geleverd te worden onder certificaat.

Hydraulische fosforslakken

Eisen gesteld aan het materiaal: Hydraulische fosforslakken

Vereiste sortering: 0/45 mm.

Eisen gesteld aan het resultaat: Hydraulische fosforslakken
Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m dikte.

De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97 % van de éénpuntsproctordichtheid
bedragen.

Bewijs van oorsprong: Hydraulische fosforslakken

De hydraulische fosforslakken dienen geleverd te worden met een KOMO productcertificaat op
basis van BRL 9304.

Hydraulisch steenpuin

Eisen gesteld aan het materiaal: Hydraulisch steenpuin

Het materiaal dient te bestaan uit 12% (m/m) LD-mix en 88% (m/m) gebroken steen van één
van de volgende soorten: Basalt, Vilvoordse steen of een ander type natuursteen, puin- en
vlijlagen of ongewapende beton.

De verwerkte steen dient gebroken te worden tot een sortering van 0/22,4 mm, categorie GA80
volgens NEN-EN 13242,

De twee componenten van het materiaal dienen zodanig gedoseerd en gemengd te worden dat
een homogeen mengsel van constante samenstelling wordt verkregen.

Het materiaal mag geen vreemde bestanddelen (hout, kunststof, metaal, enz.) bevatten.

Bij verwerking met ongewapende beton dient de LD-mix te bestaan uit 85% LD-staalslak en 15%
gegranuleerde hoogovenslak. Bij verwerking met andere steensoorten dient de LD-mix te bestaan
uit 75% LD-staalslak en 25% gegranuleerde hoogovenslak.

Eisen gesteld aan het resultaat: Hydraulisch steenpuin

Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m dikte.

De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid
bedragen.

Bewijs van oorsprong: Hydraulisch steenpuin

De verwerkte steen dient afkomstig te zijn uit een werk van Projectbureau Zeeweringen.

De LD-mix dient geleverd te worden onder een productcertificaat op basis van BRL 9310.

20
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64

64.1

64.1.1

64.2

64.2.1

64.2.2

GLOOIINGCONSTRUCTIE

Prestatie-eisen aanbrengen glooiingconstructie
Algemeen

Aanbrengen nieuwe glooiingconstructies overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen

Geotextiel

Definitie en toepassing: geotextiel

Onder een geotextiel wordt hier verstaan een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), wat
samengesteld is uit kunststofgarens of -vezels van polypropeen en wat functioneert als grondfilter
of scheidingslaag.

Er dient een geotextiel aangebracht te worden onder alle bekledingen behalve overlagingen.
Daarbij dienen de volgende types geotextiel toegepast te worden:
a. Een weefsel:
e Onder breuksteenbekledingen, al dan niet gepenetreerd (o.a. kreukelberm, verborgen
glooiing);
e Onder de verharde onderhoudsstrook op de berm.
b. Een vlies:
e Onder de overige bekledingen (o.a. steenzettingen van zuilen of blokken, open
steenasfalt, waterbouwasfaltbeton).

Eisen gesteld aan het materiaal: geotextiel

Algemene eisen

a. Het geotextiel mag geen fabricagefouten vertonen;

b. De afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m breed zijn met een toelaatbare
afwijking van 0,10 m;

c. Aan het geotextiel dienen stabilisatoren toegevoegd te zijn voor de verlenging van de
levensduur die niet gevoelig zijn voor uitloging (‘low leach stabilisatoren’).

Eisen weefsel

a. De treksterkte, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient minimaal 50 kN/m’ te zijn;

b. De rek bij breuk, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient kleiner te zijn dan 20%;

c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een vlies gestikt te zijn met een
minimale massa van 170 gr/m?. Verder worden aan dit opgestikte vlies geen eisen gesteld;

d. De karakteristieke openingsmaat (O,) dient kleiner te zijn dan 350 pm;

e. De permittiviteit (y) dient groter te zijn dan 0,3/s;

f.  De reststerkte (R;) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient minimaal 70% te zijn van de aanvangssterkte en bovendien minimaal 35
kN/m' te zijn.

Eisen vlies

De treksterkte, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient minimaal 20 kN/m’ te zijn;
De rek bij breuk, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient kleiner te zijn dan 60%;
De karakteristieke openingsmaat (O,,) dient kleiner te zijn dan 100 um;

De permittiviteit dient groter te zijn dan 0,3/s;

De reststerkte (R;) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient minimaal 70% te zijn van de aanvangssterkte en bovendien minimaal 14
kN/m' te zijn.

o0 o
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64.2.3

64.2.4

Eisen gesteld aan de uitvoering: geotextiel

Aanbrengen van het geotextiel

a. De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van het
dijklichaam worden aangebracht;

b. De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn;

c. Indien de banen geotextiel evenwijdig aan de kruinlijn van het dijklichaam worden
aangebracht, dient de onderliggende baan altijd over de bovenliggende baan gelegd te
worden.

Aanbrengen van steenmaterialen op het geotextiel

a. In de ondergrond mogen geen uitstekende, scherpe of harde voorwerpen voorkomen, die het
geotextiel kunnen beschadigen;

b. Na het aanbrengen van het geotextiel dient het voorziene steenmateriaal direct aangebracht
te worden op het geotextiel;

c. Bij het aanbrengen van het steenmateriaal op het geotextiel mogen geen beschadigingen aan
het geotextiel optreden.

Bewijs van oorsprong en productspecificaties: geotextiel

De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het geleverde geotextiel,
wat is afgegeven en ondertekend door de producent. Hierop dient vermeld te zijn:

a. Naam en codering van het geotextiel;

b. Naam en adres van de producent;

c. De grondstof van het geotextiel en het type geotextiel;

d. Een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole;

e. De datum van afgifte.

Het bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van ten minste de volgende productspecificaties:
Massa per m?;

Treksterkte in langs- en dwarsrichting;

Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting;

Karakteristieke openingsmaat;

Permittiviteit;

Verwachte levensduur;

g. Uitloogbaarheid van stabilisatoren (wel of niet ‘low leach’).

~o a0 os

Elke aflevering van geotextiel dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing naar het
bewijs van oorsprong.

Indien een geotextiel wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling
die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van
oorsprong van het geotextiel te vervangen.

De producteigenschappen als bedoeld in lid 2 en in artikel 64.2.2 dienen als volgt bepaald te zijn:

a. De treksterkte en rek bij breuk volgens NEN-EN-ISO 10319:1996;

b. De karakteristieke openingsmaat volgens NEN-EN-1SO 12956:1999;

c. De permittiviteit volgens NEN-EN-ISO 11058:1999;

d. De duurzaamheid volgens NEN-EN-ISO 13438:2004 en NEN-EN 12226:2000. Met het oog
op een minimale levensduur van 50 jaar dient de screening test (ovenproef) daarbij een duur
van 56 dagen te hebben.

De Opdrachtnemer verstrekt de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek aan de directie.

Geotextielen mogen slechts worden verwerkt, nadat de Opdrachtnemer op grond van
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de geotextielen aan de gestelde eisen voldoen. De
onderzoeksresultaten mogen maximaal twee jaar oud zijn. De Opdrachtnemer bewaart de
onderzoeksresultaten tot het eind van de onderhoudstermijn.

Met inachtneming van lid 7 mogen geotextielen door de Opdrachtnemer worden verwerkt zonder
voorafgaande goedkeuring door de directie.

De directie is bevoegd om tijdens de productie of aanvoer van het geotextiel monsters te nemen
voor nader onderzoek.
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64.2.5

64.3

64.3.1

64.3.2

64.4

64.4.1

Bedrijfscontrole: geotextiel

Productie geotextiel

a. Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het
overleggen van bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie;

b. Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient tijdens de productie
van het geotextiel op elke 10.000 m2 een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de
treksterkte, de karakteristieke openingsmaat en de permittiviteit, volgens de in artikel 64.2.4
van dit bestek genoemde normen;

c. Als de fabrikant gebruik wil maken van een intern kwaliteitsbewakingsysteem (IKB), dient dit
overlegd te worden met de directie en/of het keuringsinstituut en dient het IKB-systeem voor
deze partijen toegankelijk te zijn;

Verwerking geotextiel
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van de

geotextielen. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

De Opdrachtnemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontroles tot het eind van de
onderhoudstermijn.

Steenslag

Eisen gesteld aan het materiaal: steenslag
De navolgende sortering steenslag dient gebruikt te worden:
a. steenslag 4/20 mm onder gekantelde betonblokken;
b. steenslag 14/32 mm onder basalt- en betonzuilen;
c. steenslag 4/32 mm ten behoeve van het inwassen van de basalt- en betonzuilen;
d. steenslag 2/6 mm ten behoeve van afstrooien gietasfaltvulling in gekantelde
betonblokken en oppervlakbehandeling van onderhoudsstrook.
De korrelverdeling van de genoemde sorteringen moet voldoen aan het gestelde in de normen
NEN 3832 en NEN-EN 13242.
De dichtheid bedraagt minimaal 2650 kg/m3.

De steenslag leveren onder certificaat.

Eisen gesteld aan het resultaat: steenslag

Steenslag aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven
laagdikte.

Aan de laagdikte van de onder artikel 64.3.1 lid 1a en 1b genoemde steenslag worden de

volgende eisen gesteld. De toegestane positieve afwijking (toename laagdikte) bedraagt 0,00 m,
de toegestane negatieve afwijking (afname laagdikte) bedraagt 0,04 m.

Betonzuilen

Eisen gesteld aan het materiaal: betonzuilen

De te leveren betonzuilen moeten voldoen aan de NEN-7024 (2005) en, in afwijking daarvan c.q.
aanvulling daarop, de BRL 9080 (1997).

De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet voldoen aan de eisen zoals aangegeven op de bij
dit bestek behorende tekeningen.

De betonzuilen leveren onder certificaat.

Te leveren betonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn, behoudens na goedkeuring van
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64.4.2

64.4.3

64.5

64.5.1

de directie.
Geen betonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.

Het aan te brengen type betonzuil dient onder maatgevende golfcondities hydraulisch stabiel te
zijn. De hydraulische stabiliteit van het type betonzuil dient te zijn aangetoond middels proeven in
de deltagoot (of gelijkwaardig). De proeven dienen te zijn uitgevoerd conform het ter inzage
liggend document *Omschrijving proevenserie in golfgoot t.b.v. (beton)zuilen”.

De aan te brengen zuilconstructie dient aantoonbaar goed getoetst te zijn op basis van het
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV). Daarbij dient een veiligheidsfactor op de toplaagdikte
gehanteerd te worden van 1,2.

De Opdrachtnemer dient tenminste vier weken voor de verwerking van de betonzuilen aan te
tonen dat de te leveren betonzuilen voldoen aan het gestelde in lid 6 en lid 7.

Eisen gesteld aan het resultaat: betonzuilen

Het open oppervlak tussen de betonzuilen, aan de bovenzijde van de zuilen gemeten, bedraagt
minimaal 8% en maximaal 15%.
Het open oppervlak tussen de betonzuilen is kleiner dan of gelijk aan de diameter van 0,05 m.

Als eis aan de vlakheid van de glooiing van betonelementen geldt onverkort een afwijking van
0,02 m tussen de betonelementen onderling.

Eisen gesteld aan de uitvoering: betonzuilen

Ter plaatse van de beéindiging van de glooiing zodanige voorzieningen treffen dat wordt voldaan
aan het gestelde in lid 1 van artikel 64.4.2 van dit bestek.

Transport over de nieuwe glooiing en zwaar materieel op de nieuwe glooiing is niet toegestaan.
Uitsluitend voor het inwassen van de glooiing met steenslag is licht materieel toegestaan.

Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de
betonelementen dient direct aansluitend aan het aanbrengen van de betonzuilen te geschieden.
De openingen tussen de betonelementen dienen schoon te zijn voordat met inwassen wordt
begonnen.

Overtollige steenslag die na het inwassen van de betonzuilen (volgens lid 3) achterblijft,
verwijderen en afvoeren.

Gekantelde Haringmanblokken en vlakke betonblokken

Eisen gesteld aan het resultaat: gekantelde betonblokken

Alleen onbeschadigde Haringmanblokken en vlakke betonblokken hergebruiken in de nieuw te
realiseren glooiingconstructie overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Als eis aan de vlakheid van de glooiing van betonelementen geldt onverkort een afwijking van
0,02 m tussen de betonelementen onderling.

Het aanbrengen van de gekantelde Haringmanblokken en vlakke betonblokken dient
aaneengesloten en in halfsteens verband te worden uitgevoerd.

Voor het bewaren van het halfsteens verband van de blokken pasblokken aanbrengen. Op
plaatsen waar geen pasblokken kunnen worden toegepast asfaltmastiek (kleine gaten) en (grote
gaten) gietasfalt aanbrengen.

Ter plaatse van beéindiging van de glooiing de resterende open ruimten vullen met
asfaltmastiek/gietasfalt.
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6. Dein deleden 4 en 5 genoemde asfaltmastiek en gietasfalt direct na het aanbrengen afstrooien
met steenslag 2/6 mm. De kleur van de toe te passen steenslag moet lichtgrijs zijn.

7. Voor het aanbrengen de betonblokken schoon maken.

64.6 Breuksteen

64.6.1 Eisen gesteld aan het materiaal: breuksteen
1. De navolgende sorteringen breuksteen dient gebruikt te worden:
- sortering 10-60 kg voor de overlagingen
- sortering 90/180 mm voor bovenzijde van de overlagingen
- sortering 10-60 kg en 60-300 kg voor de kreukelberm
- sortering 60-300 kg voor plaatselijke aanvulling op talud
2. De dichtheid van de aan te brengen breuksteen moet tenminste 2650 kg/m3 bedragen.

3. De breuksteen leveren onder certificaat.

4. Breuksteen moet voldoen aan het gestelde in de NEN-EN13383-1 en NEN-EN13383-2.

64.6.2 Eisen gesteld aan uitvoering: breuksteen
1. Opeenhopingen van fijne fractie in de breuksteen dient te worden voorkomen.

2. Breuksteen dient schoon te zijn.

64.7 Lavasteen

64.7.1 Eisen gesteld aan het materiaal: lavasteen
1. Sortering 60/150 mm.
2. De dichtheid bedraagt ca. 1000 kg/m3.

3. De lavasteen leveren onder certificaat.

64.8 Gietasfalt

64.8.1 Eisen algemeen: gietasfalt
1. Gietasfalt moet zijn een warm-bereid mengsel van grind of steenslag, zand, zeer zwakke of
zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.
64.8.2 Eisen gesteld aan het materiaal: gietasfalt
1. Ontwerpsamenstelling gietasfalt conform tabel T52.20 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

2. Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de Standaard RAW Bepalingen 2005.

3. Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren gietasfalt voldoet aan de in lid 1 en 2 gestelde
eisen.

4. Gietasfalt leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.
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64.8.3

64.9

64.9.1

64.10

64.10.1

64.10.2

Eisen gesteld aan uitvoering: gietasfalt
Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C en ten hoogste 190 °C.
Bij een buitentemperatuur van minder dan 0 °C geen gietasfalt verwerken.

Bij het verwerken van gietasfalt dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) gietasfalt.

Gepenetreerde breuksteen

Eisen gesteld aan het resultaat: gepenetreerde breuksteen en ingieten basalt
Het te penetreren oppervlak dient schoon te zijn.

Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd dienen te worden
schoon gemaakt.

Daar waar de gepenetreerde breuksteen wordt afgestrooid de breuksteen volledig penetreren.
De gepenetreerde breuksteen direct na het ingieten afstrooien met lavasteen 60/150 mm.

Het afstrooien dient zodanig te geschieden dat 60 % van het oppervlak is voorzien van
afstrooimateriaal en dat dit afstrooimateriaal voor circa 50% van de korreldiameter is ingebed en
blijvend hecht in het gietasfalt.

De bovenzijde van het afstrooimateriaal moet vrij blijven van gietasfalt.

Het afstrooimateriaal voér verwerken ontdoen van stof.

Indien in de overlaging conform artikel 62.1.1 lid 6 van dit bestek vrijkomende glooiingsmaterialen
worden hergebruikt moeten deze worden gemengd met de breuksteen. Het nieuw verkregen
mengsel mag maximaal 50% te hergebruiken glooiingsmaterialen bevatten. Te hergebruiken

gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden. De basaltzuilen mogen
maximaal 25 cm hoog zijn.

Zwavelbetonzuilen

Eisen algemeen: zwavelbetonzuilen

Tussen dp 1026+37m en dp 1042+90m dienen zwavelbetonzuilen te worden toegepast, zoals
aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen.

Eisen gesteld aan het materiaal: zwavelbetonzuilen

De te leveren zwavelbetonzuilen moeten voldoen aan artikel 4.2, 4.3, 4,5 t/m 4.8 uit de NEN-
7024 (2005).

De zuilen moeten bestaan uit een op zwavel gebaseerd bindmiddel, grove en fijne
toeslagmaterialen en vulstof.

Het bindmiddel moet voor meer dan 95% (m/m) bestaan uit zwavel.

Het grof en het fijn toeslagmateriaal moet voldoen aan NEN 6240 (nl), dit is de Nederlandse
invulling van NEN-EN 13043 “Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor
wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden”.

Aan de vulstof worden geen specifieke eisen gesteld.

Voor zwavelbetonzuilen geldt voor de wateropneming, volgens paragraaf 4.8 van de NEN-7024
(2005), dat de gemiddelde waarde maximaal 2% (m/m) bedraagt.
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64.70.3

64.70.4

64.12

64.12.1

64.12.2

10

11

12

13

De dichtheid van de te leveren zwavelbetonzuilen, bepaald volgens NEN-EN 12697-6, moet
voldoen aan de eisen zoals aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen.

De zwavelbetonzuilen moeten voldoen aan de maximale emissie- en samenstellingswaarden voor
vormgegeven bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit.

Te leveren zwavelbetonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn, behoudens na
goedkeuring van de directie.

Geen zwavelbetonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.

Het aan te brengen type betonzuil dient onder maatgevende golfcondities hydraulisch stabiel te
zijn. De hydraulische stabiliteit van het type betonzuil dient te zijn aangetoond middels proeven in
de deltagoot (of gelijkwaardig). De proeven dienen te zijn uitgevoerd conform het ter inzage
liggend document *Omschrijving proevenserie in golfgoot t.b.v. (beton)zuilen”.

De aan te brengen zuilconstructie dient aantoonbaar goed getoetst te zijn op basis van het
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV). Daarbij dient een veiligheidsfactor op de toplaagdikte
gehanteerd te worden van 1,2.

De Opdrachtnemer dient tenminste vier weken voor de verwerking van de zwavelbetonzuilen aan
te tonen dat de te leveren zwavelbetonzuilen voldoen aan het gestelde in lid 10 en lid 11.

Eisen gesteld aan het resultaat: zwavelbetonzuilen

Het open oppervlak tussen de zwavelbetonzuilen, aan de bovenzijde van de zuilen gemeten,
bedraagt minimaal 8% en maximaal 15%.

Het open oppervlak tussen de zwavelbetonzuilen is kleiner dan of gelijk aan de diameter van 0,05
m.

Als eis aan de vlakheid van de glooiing van betonelementen geldt onverkort een afwijking van
0,02 m tussen de betonelementen onderling.

Eisen gesteld aan de uitvoering: zwavelbetonzuilen

Ter plaatse van de beéindiging van de glooiing zodanige voorzieningen treffen dat wordt voldaan
aan het gestelde in lid 1 van artikel 64.10.3 van dit bestek.

Transport over de nieuwe glooiing en zwaar materieel op de nieuwe glooiing is niet toegestaan.
Uitsluitend voor het inwassen van de glooiing met steenslag is licht materieel toegestaan.

Openingen tussen de zwavelbetonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de
betonelementen dient direct aansluitend aan het aanbrengen van de zwavelbetonzuilen te
geschieden. De openingen tussen de betonelementen dienen schoon te zijn voordat met inwassen
wordt begonnen.

Overtollige steenslag die na het inwassen van de zwavelbetonzuilen (volgens lid 3) achterblijft,
verwijderen en afvoeren.

Asfaltmastiek

Eisen algemeen: asfaltmastiek

Asfaltmastiek moet zijn een warm-bereid mengsel van zand, zeer zwakke of zwakke
kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan materiaal: asfaltmastiek

Ontwerpsamenstelling asfaltmastiek conform tabel T52.21 van de Standaard RAW Bepalingen
2005.
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64.12.3

64.13

64.13.1

64.13.2

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltmastiek voldoet aan de in lid 1 en 2
gestelde eisen

Asfaltmastiek leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: asfaltmastiek
Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C en ten hoogste 190 °C.
Bij een buitentemperatuur van minder dan 0 °C geen asfaltmastiek verwerken.

Bij het verwerken van asfaltmastiek dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) asfaltmastiek.

Open Steenasfalt

Eisen algemeen: open steenasfalt (OSA)

Open steenasfalt moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit kalksteen, zand, zeer zwakke
of zwakke vulstof met CC60 en bitumen 70/100 met vezels.

Eisen gesteld aan materiaal: open steenasfalt (OSA)

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56
van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Vezels vormen een afdruipremmende stof die bestaat uit cellulose of mineraal/kunststof vezels.

De ontwerpsamenstelling moet voldoen aan het volumetrisch ontwerp voor open steenasfalt
20/32. Uitzondering hierop betreft het toe te passen open steenasfalt van de afritten als bedoeld
in artikel 66.12. Ter plaatse dient de ontwerpsamenstelling te voldoen aan het volumetrisch
ontwerp voor open steenasfalt 14/20.

De hechting van de steenslag aan het te gebruiken bindmiddel moet worden bepaald met de
Queenslandtest; de gemiddelde stripping mag ten hoogste 25 % bedragen.

Ten hoogste 40% (m/m) van het mineraal aggregaat mag worden vervangen door asfaltgranulaat

waarbij aan het asfaltgranulaat de volgende eisen worden gesteld:

- Asfaltgranulaat moet verkruimeld open steenasfalt zijn.

- Asfaltgranulaat mag ten hoogste 10 % (proef 6.0) mineraal aggregaat bevatten met een
korreldiameter groter dan de nominale korreldiameter van het open steenasfaltmengsel
waarin het wordt toegepast.

- Asfaltgranulaat moet voor ten minste 98,0 % (m/m) bestaan uit verkruimeld open
steenasfalt. Het mag ten hoogste 2,0 % (m/m) gietasfalt of asfaltmastiek bevatten.

- De penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen (proef 7170) uit het asfaltgranulaat
moet per waarneming ten minste 10 en van vijf waarnemingen moet het gemiddelde ten
minste 15 bedragen.

- Het totale gehalte aan nevenbestanddelen en verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef
709) mag ten hoogste 2 % (m/m) bedragen. Met verontreiniging wordt ook vegetatie
bedoeld.

- Het totale gehalte aan verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef 709) mag ten hoogste
0,1 % (m/m) bedragen.

- Asfaltgranulaat moet homogeen zijn en wordt daartoe visueel op homogeniteit beoordeeld.
Wordt het als niet-homogeen beschouwd, dan dient het te worden gehomogeniseerd. In
overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt vastgesteld hoe de homogeniteit
wordt bepaald en welke afwijkingen toelaatbaar zijn.
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Eisen gesteld aan uitvoering: open steenasfalt (OSA)

De inrichting van de asfaltmenginstallatie en het productieproces moeten voldoen aan de in de
Standaard RAW Bepalingen 2005 in bijlage | ‘Bereiding van asfalt’ van deelhoofdstuk 31.2
‘Asfaltverhardingen’ genoemde eisen.

De asfaltmenginstallatie moet zijn gecertificeerd in overeenstemming met het Besluit
Bodembescherming.

Verwerkingstemperatuur ten minste 110 °C en ten hoogste 160 °C. De verwerkingstemperatuur
afstemmen op de gestelde eisen (leverancier) van het toe te passen geotextiel.

In de lengterichting van de bekleding geen naden aanbrengen in doorgaande taluds. Het aantal
naden in dwarsrichting beperken en uitvoeren als rechte las.

Open steenasfalt in een enkele laag aanbrengen.

Eisen gesteld aan het resultaat: open steenasfalt (OSA)

Na verwerking moet de omhullingsdikte van asfaltmastiek om de steenslag gemiddeld 1.1 mm
bedragen; de marge van de omhullingsdikte bedraagt + 0.2 mm.

Het bitumengehalte mag niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan de in de
Standaard RAW Bepalingen 2005 in tabel T 52.02 aangegeven waarden voor asfaltmastiek.

De penetratie van teruggewonnen bitumen uit het aangebrachte open steenasfalt, bepaald binnen
14 dagen na aanbrengen, moet liggen in het gebied tussen 40 en 90.

Bewijs van oorsprong, vooronderzoek en geschiktheidsonderzoek voor open steenasfalt (OSA)

De Opdrachtnemer verricht een vooronderzoek en een geschiktheidsonderzoek volgens proef
226.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

In afwijking van het gestelde in proef 226.2 worden geen proefstukken van open steenasfalt
bereid.

Het benodigde percentage vezels bepalen met behulp van proef 227. Hierbij geldt dat het
vloeigedrag van de asfaltmastiek met vezels overeen moet komen met het vloeigedrag van
asfaltmastiek waaraan 0,3-0,5 % cellulosevezels zijn toegevoegd.

In aanvulling op het gestelde in proef 226.2 met het volumetrisch ontwerp bepalen hoeveel
asfaltmastiek benodigd is in de open steenasfalt. Hiertoe mengsels ontwerpen op basis van het
specifiek oppervlak van de steenslag en een omhulling met gevezelde asfaltmastiek van 1,17 mm
dikte.

De Opdrachtnemer bepaalt voor de aanvang van het werk aan de hand van een
geschiktheidsonderzoek of met de bij het vooronderzoek gekozen ontwerpsamenstelling en de
door de Opdrachtnemer te hanteren werkmethode wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.

Voor open steenasfalt dient het geschiktheidsonderzoek te bestaan uit de productie en de
verwerking van ten minste 40 ton asfalt.

Teenconstructie en overgangsconstructie

Eisen gesteld aan materiaal: teenconstructie en overgangsconstructie

De nieuwe teenconstructie moet worden aangebracht overeenkomstig de bij dit bestek behorende
tekeningen.

De kwaliteit van de houten palen ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dient
te vallen binnen de grenzen van duurzaamheidsklasse 1.
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De houten palen ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dienen te voldoen aan
de voorwaarden zoals gesteld in artikel 92.17 van dit bestek

Materiaal ten behoeve van het teenschot van de teenconstructie is ter keuze van de
Opdrachtnemer. De maximale dikte van het materiaal bedraagt 0,02 meter.

De betonbanden ten behoeve van de teenconstructie en overgangsconstructie dienen onder
certificaat geleverd te worden.

Waterslot

Eisen gesteld aan uitvoering: waterslot

. Het op tekening aangegeven waterslot aanbrengen tot 0,10 meter in de kleilaag, welke vrij is van

puinresten e.d. De op tekening vermelde afmetingen zijn minimale afmetingen, de afmetingen
moeten worden aangepast aan de bestaande bekledingsconstructie.

Tijdens het ingieten van het waterslot mag er zich geen water in het waterslot bevinden.

Kreukelberm

Eisen gesteld aan uitvoering: kreukelberm

Vrijkomende steen uit te verwijderen glooiingconstructies welke conform dit contract mag worden
verwerkt in de kreukelberm, verwerken onder de nieuw aan te brengen breuksteen.

De bestaande kreukelberm tussen dp 1026+37m en dp 1042 en tussen dp 1016+50m en dp
1017+80m, bestaande uit breuksteen ca. 40-200 kg, ca. 1,5 ton per strekkende meter, mag
worden hergebruikt in de nieuw aan te leggen kreukelberm, aangegeven op de bij het bestek
behorende tekeningen.

De te hergebruiken breuksteen uit de bestaande kreukelberm mag alleen ter plaatse van het
wingebied worden hergebruikt in de nieuwe kreukelberm.

Er mag geen transport van bestaande breuksteen binnen het werkgebied plaatsvinden. Breuksteen
mag alleen loodrecht op de as van de dijk worden verplaatst.

De Opdrachtnemer dient de bestaande stortsteen uit te vlakken en zeewaarts van de nieuwe
kreukelberm te verwerken, met uitzondering van het gestelde in lid 2.

Houten damwand

Eisen gesteld aan het materiaal: houten damwand

. De houten damwand moet worden aangebracht overeenkomstig de bij dit bestek behorende

tekeningen.

. De kwaliteit van de houten damwandplanken dient te vallen binnen de grenzen van

duurzaamheidsklasse 1.

De houten damwandplanken dienen te zijn voorzien van een FSC-keurmerk of een ander door
Keurhout geaccepteerd certificaat.

. De houten damwand ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dienen te voldoen

aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 92.17 van dit bestek

5. De lengte van de damwandplank is 2,50 m en de dikte is 0,06 m.
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Verlijmde steenslag (basalt pieren)

Eisen gesteld aan uitvoering: verlijmde steenslag (basalt pieren)

. Huidig inwasmateriaal van de basaltconstructie verwijderen, basalt dient schoon te zijn.

Basalt inwassen met steenslag 4-20 mm.

De te verlijmen steenslag dient schoon te zijn en vrij van stof. Na het inwassen de basalt schoon
spoelen met water.

De steenslag dient droog te zijn voordat de lijm aangebracht wordt.

. De steenslag dient ingegoten te worden met lijm nadat de basalt is ingewassen.

De lijm en de steenslag mogen tijdens uitharding niet in contact komen met het oppervlakte
water.

Steenslag dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 64.3.1 van dit bestek

Materialen verwerken conform voorschriften van de leverancier.

Eisen gesteld aan het resultaat: verlijmde steenslag

. De steenslag dient over de volledige hoogte te worden ingegoten met lijm.

. Er mogen geen lijmresten en verlijmde steenresten achterblijven.

Na uitharding mogen er geen schuimresten van de lijm zichtbaar zijn.

Eisen gesteld aan materiaal: lijm

Er mogen tijdens de uithardingfase en in de gebruiksfase geen schadelijke stoffen in het milieu
terecht komen.

Het toe te passen materiaal moet zeewaterbestendig zijn.

. De sterkte van het materiaal dient met een proefvak in zout water op een zeewering aangetoond

te zijn.

. De lijm mag geen invloed hebben op de levensduur en sterkte van het onderliggende geotextiel.

Basalt

Eisen gesteld aan het resultaat: basalt

De sortering van de te zetten basaltzuilen moet zijn overeenkomstig de bij dit bestek behorende
tekeningen. Zonodig de basaltzuilen sorteren om aan de eisen te voldoen.

De basaltzuilen goed en vol onderstoppen, zodat de bezetting in één vlak onwrikbaar en onder
het voorgeschreven profiel wordt aangebracht.

Het zetwerk zodanig uitvoeren dat de zuilen in polygoonverband, loodrecht op het beloop en met
minimaal drie raakvlakken op de vlakke zijden worden geplaatst en voor het inwassen of,
penetreren niet met de voet zijn te bewegen.

De overgang van basalt naar een ander type glooiingselement en bij overgangsconstructies deze
ingieten met asfaltmastiek.
Van de te penetreren basalt de openingen tussen de basaltzuilen geheel vullen met asfaltmastiek.
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Het penetreren van de basalt dient zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de basaltzuilen te
geschieden.

De niet te penetreren basalt mag niet worden gestopt. De openingen tussen de basaltzuilen
geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de basalt dient zo spoedig mogelijk na het
aanbrengen van de basaltzuilen te geschieden. De openingen tussen de basaltzuilen dienen
schoon te zijn voordat met inwassen wordt begonnen.

Overtollige steenslag die na het inwassen van de basaltzuilen (volgens lid 5) achterblijft,
verwijderen en afvoeren.

Voor basalt zetwerk wordt er circa 4000 m2 ongesorteerde basalt ter beschikking gesteld in een
depot aan de Stelweg in Zierikzee. De basalt heeft een dikte (sortering) van 0,20 m tot 0,40 m en
dient te worden gesorteerd naar een minimale dikte van 0,30 m. Vrijkomende puin en vlijlagen die
in de ongesorteerde basalt aanwezig zijn afvoeren van het werk.

Ondermaatse basalt en eventueel resterende basalt na (her)zetwerk kan worden verwerkt in de
overlagingsconstructie en de versterking van het talud in de inlaag het “Botgat".

Basalt herzetten reparatievakken

Eisen gesteld aan het resultaat: basalt

Op aanwijzing van de directie dient er over het gehele dijkvak kleine oppervlakken van in totaal
circa 600 m2 basalt te worden herzet. Van deze hoeveelheid bevindt zich circa 450 m2 onder
gemiddeld hoogwater. In bijlage 11 zijn de contouren van de reparatievakken opgenomen.

De basaltzuilen dienen overeenkomstig artikel 64.22 te worden gezet.

Inwassen te handhaven basalt

Eisen gesteld aan het resultaat: basalt

Openingen tussen alle te handhaven basaltzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van
de basaltzuilen dient direct aansluitend aan het aanbrengen van de betonzuilen te geschieden.

Transport over de nieuwe glooiing en zwaar materieel op de nieuwe glooiing is niet toegestaan.
Uitsluitend voor het inwassen van de glooiing met steenslag is licht materieel toegestaan.

Overtollige steenslag die na het inwassen van de basaltzuilen (volgens lid 1) achterblijft,
verwijderen en afvoeren.

Meerpalen

Eisen algemeen: meerpalen

. Bestaande meerpaal nabij dp 1026+25 m verwijderen en afvoeren van het werk.

. De ter beschikking gestelde meerpalen (2 stuks) hebben een lengte van 8,5m.

De palen liggen in het waterschapsdepot “Erica” te Westkapelle en dienen naar het werk te
worden vervoerd en te worden geplaatst overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen.
Afmeting doorsnede 300 mm x 300 mm.

Bovenkant meerpaal op NAP +5,00m.

Onderzijde meerpaal op NAP -3,50m.

. De steenbekleding rond de meerpaal dient over de volledige dikte van de steenbekleding

ingegoten te worden met asfaltmastiek.
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. Meerpalen afwerken met een te leveren witte paalmuts. Het materiaal dient thermisch verzinkt

staal te zijn.

. Op de meerpaal nabij dp 1026+25 m dient een emaille peilschaal met AZOBE houder, vervaardigd

van gecertificeerd hout te worden geleverd en te worden geplaatst. Beugels (RVS (316L), RVS
(A4) en sets bevestigingsmiddelen (316L), RVS (A4) bijleveren.

. Op de meerpaal dienen op aanwijzing van de Directie UAV, drie emaille bordjes te worden

geleverd en te worden aangebracht met de volgende teksten:
“hoogst bekende waterstand”

“Grenspeil”

“Ramppeil”

Hekwerk

Eisen algemeen: hekwerk

Volgens de bij het bestek behorende tekeningen dienen er hekwerken te worden geplaatst.

Eisen gesteld aan materiaal: hekwerk

. Materiaal: verzinkt en gepoedercoat

Hoogte: 1,25m en 2,00m

. Fabrikaat/ type Heras, Atlas 125/Atlas 200 of gelijkwaardig.

Ronde spijl met dop, scheidend element: spijlen

Eisen gesteld aan de uitvoering: hekwerk

Alle nieuwe materialen dienen deugdelijk in het asfalt bevestigd te worden door middel van het
boren van gaten in het asfalt en aanvullen met beton.

Slagboom
Eisen algemeen: slagboom
Volgens de bij het bestek behorende tekeningen dienen er 3 slagbomen te worden geleverd en te

worden geplaatst op plateau Gorishoek.

Eisen gesteld aan materiaal: slagboom

. Materiaal: gegalvaniseerd staal / aluminium

Hoogte: 1,00m
Breedte ter plaatse van boothelling 5,50m
Breedte ter plaatse van parkeerplaats 3,50m

. Hand bedienbare slagbomen, rood gelakte gegalvaniseerde steunen en wit gelakte

aluminiumboom met reflecterende stickers.

. Slagbomen zijn voorzien van een cilinderslot

. Fabrikaat/ type Heras of gelijkwaardig.

Eisen gesteld aan de uitvoering: slagboom

Alle nieuwe materialen dienen deugdelijk in het asfalt bevestigd te worden door middel van het
boren van gaten in het asfalt en aanvullen met beton.
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Rolhek
Eisen algemeen: Rolhek
Volgens de bij het bestek behorende tekeningen dient er een rolhek te worden geplaatst op

plateau Gorishoek vergelijkbaar met het huidige rolhek.

Eisen gesteld aan materiaal: rolhek

. Materiaal: gegalvaniseerd staal

Hoogte: 1,25m
Breedte 8,00m

. Het rolhek dient te worden afgesloten met een degelijk slot (i.0.m. de directie)

. Fabrikaat/ type Heras 85/125 Atlas of gelijkwaardig.

Stootbanden

Eisen algemeen: stootbanden, type biggenrug

. De stootbanden type betonnen biggenrug leveren onder certificaat.

Eisen gesteld aan materiaal: biggenrug

. De biggenruggen dienen grijs van kleur te zijn.

. De biggenruggen dienen aan twee zijde een afgeronde kop te hebben.

Eisen gesteld aan uitvoering: biggenrug

. De biggenruggen dienen deugdelijk bevestigd te worden aan de ondergrond.

Bevestigingsmaterialen ter goedkeuring van de directie.
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AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK

Prestatie-eisen aanbrengen onderhoudsstrook

Algemeen

Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit weefsel, funderingslaag, asfaltbeton
overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit weefsel, funderingslaag open Steenasfalt,
grond overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Het gestelde in artikel 64.13 is van toepassing. Het laagje grond bestaat uit een afdeklaag teelaarde
dik 0,03 m met daaronder een laag klei dik 0,12m.

De samenstelling van de toe te passen teelaarde volgens lid 2, dient ter goedkeuring aan de directie
te worden voorgelegd.

. Ter plaatse van nieuwe en aanwezige slagbomen de onderhoudsstrook zodanig verbreden zodat

een gesloten slagboom door rolstoelgebruikers kan worden gepasseerd.

. Alle aansluitingen op bestaande asfaltverhardingen dienen aangebracht te worden zoals

aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen.

Asfaltbeton AC 16 base O2 (STAB 0/16)
Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 16 base O2
Asfaltbeton moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand, grindzand, zwakke

vulstof en bitumen 40/60.

Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 16 base O2

. Asfaltbeton AC 16 base O2, ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling

(november 2007) Standaard RAW Bepalingen 2005 en NEN-EN 13108-1.

. Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltbeton AC 16 base O2 voldoet aan de in lid

1 gestelde eisen.

. Asfaltbeton AC 16 base O2 dient te worden geleverd onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: Asfaltbeton AC 16 base O2

Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C.

Funderingslaag

Eisen gesteld aan het materiaal: funderingslaag

Ongeacht hetgeen is aangegeven op de tekeningen mag de funderingslaag bestaan uit één van de
volgende alternatieve materialen:

a. Hydraulische fosforslakken, volgens paragraaf 63.5 van dit bestek;

b. Hydraulisch steenpuin, volgens paragraaf 63.6 van dit bestek.
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Eisen gesteld aan het resultaat: funderingslaag

De verdichtingsgraad van een funderingslaag van moet per monster tenminste 97 % en gemiddeld
101% bedragen.

Asfaltbeton AC 11 surf D2 (DAB 0/11)
Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 11 surf D2
Asfaltbeton AC 11 surf D2 is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand B, zwakke of

middelsoort vulstof en bitumen 40/60.

Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 11 surf D2

. Asfaltbeton AC 11 surf D2 ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling (november

2007) Standaard RAW Bepalingen 2005 en NEN-EN 13108-1.
Bitumengehalte minimaal 6,2%, maximaal 6,6% (op 100% mineraal aggregaat).

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltbeton AC 11 surf D2 voldoet aan de in lid
1 en 2 gestelde eisen.

. Asfaltbeton AC 11 surf D2 dient te worden geleverd onder certificaat.

Eisen gesteld aan uitvoering: Asfaltbeton AC 11 surf D2

. Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C.

Na aanbrengen AC 11 surf D2, deze voorzien van steenslag 2/6 mm (2 kg/m2), welke warm
ingewalst dient te worden teneinde aanvangsstroefheid te garanderen. Voor de aan te brengen
steenslag gelden de bepalingen als genoemd in artikel 64.3.1.

Markeringen

Algemeen

Nieuw aan te brengen markeringen moeten voldoen aan NEN-EN 1436 'Wegmarkeringsmaterialen
— Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker’

De markeringen dienen conform de bij het bestek behorende tekeningen te worden aangebracht.
Nieuwe markering dient te bestaan uit thermoplastisch markeringsmateriaal.

De vorm en afmetingen van markeringen en/of bebakening uitvoeren overeenkomstig CROW-
publicatie 207 'Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen'.

Doorgroeistenen

Eisen gesteld aan materiaal: doorgroeistenen

. Afmeting elk 0,60 x 0,40 x 0,15 m.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan om vrijgekomen onbeschadigde doorgroeistenen met een
dikte van 0,12 m te hergebruiken volgens de bij het bestek behorende tekeningen. De
funderingslaag dient dan te worden uitgevuld tot de vereiste hoogte. Doorgroeistenen voor
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hergebruik grondrestvrij maken.

Doorgroeistenen dienen onder certificaat te worden geleverd.

Eisen gesteld aan de uitvoering: doorgroeistenen

Doorgroeistenen dienen langs gezaagd asfalt te worden gelegd. Doorgroeistenen aanbrengen op
een fundering van menggranulaat 0/31,5 mm, dik 0,20m. Opvulgrond (teelaarde) in werken en
afstrooien tot 0,03 m overhoogte en inzaaien. De samenstelling van de toe te passen teelaarde
dient ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

Menggranulaat

Eisen gesteld aan materiaal: menggranulaat
Het menggranulaat dient onder certificaat te worden geleverd.
Sortering 0/31,5 mm.

Menggranulaat moet zijn een mengsel van gebroken betonpuin en gebroken metselwerkpuin.
Eisen gesteld aan het resultaat: menggranulaat

De dichtheid van verdichte menggranulaat moet per monster ten minste 97 % bedragen van de
proctordichtheid.

Betonbanden

Eisen algemeen: betonbanden

De Betonbanden leveren onder certificaat.

Eisen gesteld aan materiaal: betonbanden

. De betonbanden voor de steenbekleding leveren, overeenkomstig de bij het bestekbehorende

tekeningen.

. De betonbanden voor plateau Gorishoek (draaiplaats) dienen een afgeronde kop en een rechte

kant te hebben.
Eisen gesteld aan uitvoering: betonbanden

De betonbanden nabij plateau Gorishoek dienen in stelspecie te worden geplaatst voor de
asfalteerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Betonklinkers

Eisen algemeen: betonklinkers

De betonklinkers leveren onder certificaat.
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Eisen gesteld aan materiaal: Betonklinkers

. De betonklinkers, dik 0,08m dienen rood van kleur te zijn.

. De betonklinkers dienen op een gestabiliseerde laag, dik 0,15 m te worden gezet, in

keperverband.

Gebakken klinkers

Eisen algemeen: gebakken klinkers

De gebakken klinkers, type waalformaat, leveren onder certificaat.

Eisen gesteld aan materiaal: gebakken klinkers

. De gebakken klinkers dienen rood van kleur te zijn.

. De gebakken klinkers dienen op een gestabiliseerde laag, dik 0,15 m te worden gezet, in

keperverband.

. Hoogte verschillen in het staatwerk dienen door middel van trottoirbanden te worden overbrugd

en afwaterend te worden aangelegd. Eén en ander ter goedkeuring van de directie.



Besteknummer 31031956 Verbeteren glooiing Geertruidapolder en Scherpenissepolder 39

66

66.1

66.1.1

66.7.2

66.2

66.2.1

66.3

66.3.1

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Dijkmeubilair

Eisen algemeen: dijkmeubilair

De Opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het zich in het werk bevindende
dijkmeubilair.

Onder dijkmeubilair wordt verstaan alle zich op de dijk en in de werkstrook bevindende objecten
zoals zitbankjes (inclusief ondertegeling), afvalbakken, fietssteunen, vlaggenmasten, lichtmasten en
bebording etc..

Eisen gesteld aan het resultaat: dijkmeubilair

De positie van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair met behoud van functie aan de
nieuwe constructies aanpassen. De locatie wordt in overleg met de directie opnieuw bepaald.

Overige constructies

Eisen gesteld aan resultaat: overige constructies

De zich in het werk bevindende trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan
het nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.

Inzaaien

Eisen algemeen: inzaaien

Alle onverharde oppervlakken en het met grond afgedekte open steenasfalt inzaaien.

Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D1 in het geval van beweiden.
Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D2 in het geval van hooien.

Het graszaadmengsel dient onder certificaat geleverd te worden.
De bovenste 2 a 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en het graszaad inwerken.

Het inzaaien dient zo snel mogelijk na het profileren van het grondwerk te geschieden. In elk geval
nadat een dijkvak van maximaal 1 km is afgewerkt.

Een gesloten grasmat wordt tot een jaar na inzaaien gegarandeerd. Zonodig dient inzaaien te
worden herhaald.

De Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening op aanwijzing van de directie opkomende
begroeiing, niet zijnde gras te verwijderen.

In de onderhoudsperiode de grasmat maaien.
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Plaatsen bouwbord

Eisen algemeen: leveren en plaatsen bouwbord

Er dient voor aanvang van de werkzaamheden een bouwbord geleverd en geplaatst te worden
conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.

Het bouwbord dient geleverd te worden inclusief de benodigde stellage.
Het bouwbord dient volledig in hout te worden uitgevoerd.
Het bouwbord plaatsen in overleg met de directie.

Het bouwbord na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

Tijdelijke dijkovergangen

Eisen algemeen: aanbrengen tijdelijke dijkovergangen
De tijdelijke dijkovergangen aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

De tijdelijke dijkovergangen dienen na de uitvoering te worden ontmanteld en het dijklichaam dient
in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Het gestelde artikel 63.1.1 lid 8 en lid 9 is van
toepassing.

Betonnen trapconstructie

Eisen algemeen: aanbrengen betonnen trapconstructie

Over het gehele dijkvak dienen op de glooiingsconstructie 8 trapconstructies ontworpen en
aangebracht te worden overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen. Eén en ander ter
beoordeling van de directie. De te ontwerpen en aan te brengen trapconstructies dienen aan te
sluiten op de onderhoudsstrook en de kreukelberm.

De in het werk te storten betonnen traptreden dienen te worden aangebracht op de
glooiingsconstructie.

Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 2,00 m, optrede 0,175 m en de aantrede volgend uit
de taludhelling.

De trap dient ter plaatse van de glooiingsconstructie te worden voorzien van een
leuningconstructie, RVS (316L) en bevestigingsmaterialen, RVS (A4) en een antisliplaag op de
treden. De verbinding staander op leuning dient door middel van een las te worden gerealiseerd.
Leuning gebogen beéindigen, één en ander ter beoordeling van de directie.

Staander hoog: 0,90m

Buisdiameter : 0,05m

Direct naast de trappen dient een RVS ring (316L) (bevestigingsogen) te worden geplaatst. De
ringen hebben een diameter van 0,15m en zijn minimaal 0,01 m dik. De ringen dienen duurzaam te
worden bevestigd op de steenbekleding met bevestigingsmiddelen RVS (A4). De exacte locatie
wordt in overleg met de directie bepaald.

Ter plaatse van de aan te brengen trapconstructies dient de kreukelberm volledig te worden
gepenetreerd met gietasfalt over een breedte van 5,00 m.

Om ter plaatse van de kreukelberm de gang naar het water voor gebruikers veilig toegankelijk te
maken, dient de Opdrachtnemer ter plaatse van de betonnen duiktrappen (dp 996, dp 997, dp
1002, dp 1004 en dp 1013) een geleidelijke overgang te creéren van de kreukelberm naar de LLW
lijn (laag-laag waterlijn) in de vorm van traptreden. E.e.a. ter beoordeling van de directie.

De in lid 5 beschreven traptreden voorzien van 4 RVS (316L) staanders, onderling verbonden met
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een touw, diameter 0,04m.

Op de in lid 5 beschreven locaties dienen aan het einde (zeezijde) van de volgens lid 6 aan te
brengen staanders, aluminium duikborden (zeewaterbestendig) op een RVS (316L) flespaal met een
betonnen fundering (minimaal 1,00m x 1,00m x 0,50m) te worden geleverd en te worden
geplaatst. Op de borden dient de tekst "duiktrap" te worden weergegeven. Bevestigingsmaterialen
RVS (A4).

Ter plaatse van de Gorishoeksedijk (dp 992+50m, dp 994+50m, dp 996 en dp 997) dienen de
trapconstructies tot de wegconstructie op de kruin van de dijk te worden doorgezet. Het gedeelte
van de trap in het grondlichaam kan worden uitgevoerd in prefab betonnen traptreden. De
traptreden dienen aan weerszijde van de trapconstructie te worden opgesloten met een betonband.
Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 2,00 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgend uit
de taludhelling.

Op de kruin en de berm aansluitend op de trapconstructies en het onderhoudspad (wegconstructie)
dienen tegelpaden (betontegels, afmeting: 0,30 m x 0,30 m, dik 0,05 m) te worden gerealiseerd,
breed: 2,00 m.

Trapconstructie buitentalud Dijkwoning

Eisen algemeen: aanbrengen trapconstructie buitentalud

Nabij dp 1026 (de dijkwoning) dient in het grondlichaam op het buitentalud een betonnen
trapconstructie aangebracht te worden. De aan te brengen trapconstructie dient vanaf de berm aan
te sluiten op de kistdam.

De prefab betonnen traptreden dienen te worden aangebracht in het grondlichaam. En dienen aan
weerszijde van de trapconstructie te worden opgesloten met een betonband.

Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 0,75 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgend uit
de taludhelling.

Op de kruin en de berm aansluitend op de trapconstructies en het onderhoudspad dienen
tegelpaden te worden gerealiseerd (betontegels, afmeting: 0,30 m x 0,30 m, dik 0,05 m) te worden
gerealiseerd, breed: 0,75 m.

De opdrachtnemer dient een houten trapconstructie te ontwerpen, evenwijdig aan de dijk, over de
kistdam.

Afmetingen: breedte trapconstructie inclusief leuning bedraagt 0,80 m, optrede ca. 0,15 m en
aantrede afhankelijk van de aanwezige helling. Traptreden voorzien van antislip.

De kwaliteit van het hout: duurzaamheidsklasse 1 voorzien van een FSC-keurmerk of een ander
door Keurhout geaccepteerd certificaat conform artikel 92.17a.

De in lid 4 beschreven trap dient te worden voorzien van een houten leuningconstructie en

bevestigingsmaterialen RVS (A4). De kwaliteit van het hout: duurzaamheidsklasse 1 voorzien van
een FSC-keurmerk of een ander door Keurhout geaccepteerd certificaat conform artikel 92.17a.

Afrastering

Eisen algemeen: afrastering

De bestaande afrastering inclusief hekwerk opnemen en tijdelijk herplaatsen op de landwaartse
werkgrens. Na afloop van de werkzaamheden de herplaatste afrastering verwijderen. De
vrijkomende materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben.

Na het afronden van de werkzaamheden dienen nieuwe afrasteringen en bestaande hekwerken
geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.8.2 van dit bestek.

Eisen gesteld aan het materiaal: afrastering

het nieuw te plaatsen schaperaster dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
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Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m

Paalafstand 2,50 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,170 m

Palen te lood aanbrengen

Om de 50 m en op de hoeken, 2 stuks schoorpalen lang 2,50 m aanbrengen
Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15 of gelijkwaardig
Gaashoogte 1,00 m

Schapengaas aan beweide zijde van de palen bevestigen

1 gladde draad, elektrolytisch verzinkt, diameter 3,4 mm

Herstellen strandjes

Eisen gesteld aan het resultaat: herstellen strandjes

De bovenlaag van steenachtig materiaal voor de dijk op de strandjes nabij dp 992+50m, dp
998+25m, dp 999, dp 1010+50m, dp 1018+50m en dp 1042+50m verwijderen, zeven en
steenachtig materiaal afvoeren volgens artikel 61.2.3. De af te graven laagdikte bedraagt 0,50 m.
Het resterende zand van de strandjes weghalen en opslaan. Direct na het gereedkomen van de
werkzaamheden dit zand weer terug aanbrengen.

De strandjes dienen tot op de dijk extra aangevuld te worden met te leveren zand. De aan te vullen
laagdikte is 1,00 m over het volledige oppervlak overeenkomstig de bij het bestekbehorende
tekeningen.

Het zand voor de aanvulling van de strandjes dient onder certificaat geleverd te worden.

. De D4, van het zand voor de aanvulling van de strandjes dient groter te zijn dan 200 pm en kleiner

dan 400 pm.

Het zand dient vrij te zijn van schelpen en andere fysische verontreinigingen.

Aanbrengen slagbomen

Ter beschikking gestelde slagbomen en paaltjes met toebehoren (2 slagbomen) en (4 paaltjes)
dienen op aanwijzing van de directie te worden geplaatst.

Bij de slagbomen dient een aaneengesloten versperring op de glooiing aangebracht te worden
middels breuksteen 60-300 kg, breedte 1,0m, ingegoten met gietasfalt.

Elektrische installatie

Eisen algemeen: mantelbuizen

Onder de bekleding van Plateau Gorishoek dienen mantelbuizen, (inclusief hulpstukken) te worden
aangebracht.

Mantelbuizen aanbrengen volgens de bij het bestek behorende tekeningen.

In het plateau dienen op 9 locaties, trekputten te worden aangebracht.

Eisen gesteld aan het materiaal: mantelbuizen

Toe te passen mantelbuis is een flexibele dubbelwandige kabeldoorvoerbuis HDPE 110mm, geribd
buiten en glad aan binnenzijde, voorzien van trekdraad.

Alle toe te passen mantelbuizen, trekputten, hulpstukken en bevestigingsmiddelen dienen nieuw te
worden geleverd. Het toepassen van RVS materialen is niet toegestaan.
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Eisen algemeen: elektrische installatie

Op plateau Gorishoek dienen 11 ter beschikking gestelde lichtmasten (inclusief ter beschikking
gestelde bekabeling) te worden geplaatst. De nieuw aan te brengen verlichting dient in het
Restaurant “De zeester” op het havenplateau te worden aangesloten op de voorzieningen in het
Restaurant.

Lichtmasten met dubbele uithouder, 7 stuks

Lichtmasten met enkele uithouder, 4 stuks

Bovenstaande palen aanbrengen volgens de bij het bestek behorende tekeningen. Bekabeling dient
in de mantelbuizen te worden gelegd.

Er dient een nieuwe schakelkast ten behoeve van de nieuwe verlichting op het haventerrein
geleverd en aangebracht te worden in het restaurant op het haventerrein en aangesloten te worden
op de bestaande elektrische voorzieningen.

De te leveren schakelkast dient afgestemd te worden op de nieuw aan te brengen verlichting op het
haventerrein.

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient de Opdrachtnemer een ontwerp te
maken van de nieuw te realiseren installatie. Eén en ander ter goedkeuring van de directie. De
installatie dient te voldoen aan de NEN 1010.

Kosten m.b.t. het testen, aansluiten, aanbrengen e.d. van kabels en leidingen voor ingebruikname,
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De werkzaamheden dienen door of namens de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd in overleg
met de betreffende kabel- en leidingbeheerders. Daarnaast dienen de werkzaamheden te voldoen
aan de eisen gesteld door de kabel- en leidingbeheerders.

Strekdammen

Eisen algemeen: strekdammen

De Opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het zich in het werk bevindende
strekdammen. De dammen dienen na het aanbrengen van de glooiingsconstructie opnieuw te
worden aangesloten op de nieuwe glooiing doormiddel van een laag volledig gepenetreerde
breuksteen 10-60 kg minimaal dik 0,40 en ter plaatse van de aansluitingen breuksteen 90-180 mm.

Het oppervlak van de strekdammen binnen de werkgrenzen dient glad te worden afgewerkt, zodat
de dammen veilig toegankelijk zijn voor recreanten.

Inrichten en ontmantelen depot

Eisen algemeen: Inrichten depot en ontmantelen depot

Het aan de Gatweg gelegen perceel, volgens de bij het bestek behorende tekeningen, dient voor de
opslag van materialen te worden ingericht als depotruimte. Het perceel heeft een oppervlak van
circa 1,5 ha. Er dient minimaal 10000 m2 te worden verhard of zoveel meer er voor de uitvoering
van de werkzaamheden noodzakelijk is.

Het perceel bestemd voor het depot ontdoen van de bovenste laag teelaarde, dik 0,30m.

De in lid 2 vrijkomende grond verwerken in een grondwal aan de oostzijde van het depot, zodat er
een geluidswal ontstaat tussen het depot en het natuurgebied en tevens dient er een geluidswal
tussen de woning en het depot te worden gerealiseerd.

De minimale hoogte van de wal bedraagt maaiveld +2,50m. De hellingen van de taluds dienen 1:1
te worden aangebracht met een kruin van 2,5 m breed.

De depotruimte voorzien van verharding bestaande uit hydraulische fosforslakken 0/45mm, dik
0,40m op geotextiel Type 2.
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Er dient een deugdelijke afwatering te worden gerealiseerd rondom het te verharden oppervlak,
welke afwatert op de bestaande watergang.

Op de toegangsdam dient een hekwerk, lengte 55,00 m, te worden aangebracht met dubbele
draaibare toegangspoort, breed elk 4,00m, hoogte 2,25m.

De toegangsdam van het depot is reeds aangebracht en voorzien van een laag asfalt.

Het depot dient na de werkzaamheden, uiterlijk 1 maart 2012 te zijn ontmanteld. Nadat de
verhardingslaag en het weefsel volledig zijn verwijderd, dient het gehele depot te worden
doorgespit, minimaal 0,30 m diep. Daarna dient de opgeslagen bovenlaag te worden
teruggeplaatst en dient het perceel in de oude staat te worden hersteld. De toleranties zijn
overeenkomstig het gestelde in artikel 63.1.1 lid 6.

Werkzaamheden herinrichting plateau Gorishoek

Eisen algemeen: werkzaamheden herinrichting plateau Gorishoek

De herinrichting van het plateau Gorishoek dient uitgevoerd te worden conform de bij het bestek
behorende tekeningen.

In bijlage 14 is een hoogte kaart van plateau Gorishoek opgenomen. Het plateau dient afwaterend
te worden aangelegd. Overtollige grond en puin dienen van het werk te worden afgevoerd.

Alle bestaande voorzieningen, obstakels en aanwezige grondresten op het havenplateau dienen
verwijderd te worden. Alle voorzieningen die niet worden herplaatst dienen van het werk afgevoerd
te worden. Alle obstakels en aanwezige grondresten dienen van het werk afgevoerd te worden.
Voor de bestaande situatie van het havenplateau wordt verwezen naar bijlage 9.

Alle nieuwe materialen dienen deugdelijk in het asfalt bevestigd te worden door middel van het
boren van gaten in het asfalt en aanvullen met beton.

De aanwezige betonresten aan de binnenzijde van Plateau Gorishoek en een stalen leuning met
een gewapende betonnen fundering dienen voorafgaand aan het aanbrengen van de
steenbekleding te worden verwijderd.

Na het aanbrengen van de verborgen glooiingsconstructie dient de opdrachtnemer de beide
boothellingen te herstellen. Deze boothellingen dienen aan te sluiten op het nieuwe niveau van
het havenplateau en de onderhoudsstrook. Beide boothellingen voorzien van een nieuwe toplaag
tot de laag-laag waterlijn.

De volgende werkomschrijving dient te worden gehanteerd:

- De opgebroken boothellingen dichtzetten met volledig gepenetreerde breuksteen 10-60
kg;

- De gehele helling, te handhaven en nieuwe helling, schoonmaken voor het aanbrengen
van een volgende laag;

- De bestaande asfaltverharding frezen;

- Op deze bekleding dient een uitvullaag te worden aangebracht van opensteenasfalt;
14/20 mm met een dikte van circa 0,08m. De opensteenasfalt dient te worden verdicht;

- Aanbrengen van een asfaltwapening inclusief een dubbele kleeflaag (0,6kg/m2);

- Aanbrengen van Asfaltbeton AC 16 surf D2, dik 0,06m met gemodificeerd
bitumen bestand tegen zeewater en golfslag.

- Tussen de verschillende lagen dient een kleeflaag (0,6kg/m2) te worden aangebracht;

Bestaande remmingswerken, steigers, keerwanden langs de boothellingen dienen te worden
gehandhaafd.

Bij de westelijke boothelling dient een patroongepenetreerde breukstenendam 60-300 kg te
worden aangebracht, volgens de bij het bestek behorende tekeningen ten behoeve van het
reduceren van de golf aanval. Patroonpenetratie h.o.h. 1,5 meter.

Zeewaarts van deze dam dient een ter beschikking gestelde meerpaal te worden geplaatst. Op
deze boothelling dienen 4 RVS ringen (316L) (bevestigingsogen) te worden geplaatst. De ringen
hebben een diameter van 0,15m en zijn minimaal 0,01 m dik. De ringen dienen duurzaam te
worden bevestigd aan de boothelling met bevestigingsmiddelen RVS (A4). De exacte locatie
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wordt in overleg met de directie bepaald.

. Op het plateau Gorishoek dient een draaiplaats te worden aangelegd, overeenkomstig de bij het

bestek behorende tekeningen. De middenheuvel dient te bestaan uit betonbanden met
daartussen rode betonklinkers, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

. Op plateau Gorishoek dienen gebakken klinkers (waalformaat), en basaltzuilen te worden

geplaatst, overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen.

. De kunststof palen en houten palen nabij plateau Gorishoek en nabij de boothelling dienen in de

nieuwe situatie te worden teruggeplaatst.

De gastank, fundering en de aansluitende leidingen dienen te worden verwijderd en te worden
herplaatst na uitvoeren van de terreinverhoging. De hekwerken rond de gastank dienen te
worden vervangen door nieuwe hekwerken, hoog 2,00 m. In het hekwerk dient een afsluitbaar
draaihek te worden geplaatst. Onder en langs de gastank dient een gebakken klinkerbestrating te
worden aangebracht opgesloten door betonbanden.

Kosten m.b.t. het afkoppelen, het aanpassen, het testen, aansluiten, aanbrengen e.d. van
leidingen voor ingebruikname, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Het buiten gebruik stellen van de gasinstallatie dient zo kort mogelijk te zijn en dient te worden
afgestemd met de gebruiker.

Eisen algemeen: overige maatregelen nabij plateau Gorishoek

. Tijdens de werkzaamheden aan het havenplateau dient ter plaatse van de binnendijk tijdelijke

uitbreiding van parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers van restaurant “De Zeester" .te
worden aangelegd en in stand te worden gehouden. De parkeerplaats dient te bestaan uit
fosforslakken dik 0,30m op een weefsel.

De tijdelijke parkeerplaats dient bereikbaar te zijn voor autoverkeer vanaf de Gorishoeksedijk.

Na de werkzaamheden nabij plateau Gorishoek, dient het terrein in de oude staat te worden
hersteld.

Boothelling nabij dijkwoning

Eisen algemeen: boothelling nabij dijkwoning

. Na het aanbrengen van de steenbekleding dient er een nieuwe boothelling te worden gerealiseerd

nabij dp 1026+40m vanaf de onderhoudsstrook tot de laag-laag waterlijn, aan de buitenzijde van
de oostelijke basaltpier. De boothelling heeft een breedte van 3,00 meter.

De volgende werkomschrijving dient te worden gehanteerd:

- Op de nieuwe steenbekleding dient een onderlaag van volledig gepenetreerde
breuksteen 10-60 kg te worden aangebracht ter plaatse van de nieuwe boothelling
tot aan de onderhoudsstrook;

- De gehele helling schoonmaken voor het aanbrengen van een volgende laag.

- Op deze bekleding dient een uitvullaag te worden aangebracht van opensteenasfalt
14/20 mm met een dikte van circa 0,08m. De opensteenasfalt dient te worden verdicht;

- Aanbrengen van een asfaltwapening inclusief een dubbele kleeflaag (0,6kg/m2);

- Aanbrengen van Asfaltbeton AC 16 surf D2, dik 0,06m met gemodificeerd
bitumen bestand tegen zeewater en golfslag.

- Tussen de verschillende lagen dient een kleeflaag (0,6kg/m2) te worden aangebracht.

Op deze boothelling dienen 2 RVS ringen (316L) (bevestigingsogen) te worden geplaatst. De
ringen hebben een diameter van 0,15m en zijn minimaal 0,01 m dik. De ringen dienen deugdelijk
te worden bevestigd aan de boothelling met bevestigingsmiddelen RVS (A4). De exacte locatie
wordt in overleg met de directie bepaald.

. Bestaande meerpalen (m.u.v. het gestelde in artikel 64.25) langs de boothelling dienen te worden

gehandhaafd.
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66.16

66.16.1

66.17

66.17.1

66.18

66.18.1

66.18.2

Kruinverhoging

Eisen algemeen: kruinverhoging

. Alle bestaande meubilair (o0.a. dijkpalen) en obstakels (o.a. lier met bijbehorende fundering,

bekabeling en hevelleiding) op of in het dijklichaam dienen te worden verwijderd. Alle meubilair
na de werkzaamheden herplaatsen, tekort komende en beschadigde materialen bijleveren. Alle
obstakels met uitzondering van de lier dienen van het werk te worden afgevoerd.

De kruinverhogingen dienen te worden aangebracht overeenkomstig de bij het bestek behorende
tekeningen.

Oeverbescherming “Botgat”

Eisen algemeen: Oeverbescherming “Botgat”

. Aanbrengen oeverbescherming in inlaag “Botgat”, bestaande uit breuksteen 10-60 kg, 4 ton per

strekkende meter op een weefsel met een opgestikt vlies, overeenkomstig de bij het bestek
behorende tekeningen.

. Voor het aanbrengen van de bestorting en het weefsel dienen de erosiegaten te worden gevuld

met fosforslakken 0/45mm. De uitvulling aanbrengen conform de bij het bestek behorende
tekeningen.

. Werkzaamheden mogen pas na 15 juli 2011 worden uitgevoerd.

Werkzaamheden Gorishoeksedijk

Eisen gesteld aan het resultaat: Bermverharding

. De wegverharding langs de “Gorishoeksedijk" dient volgens de bij het bestek behorende

tekeningen te worden uitgebreid met een bermverharding. De bermverharding bestaat uit
doorgroeistenen op een fundering van menggranulaat 0/31,5 mm dik 0,20, volgens het gestelde in
artikel 65.8.

. De huidige grond langs de wegconstructie dient te worden verwijderd, conform het gestelde in

artikel 61.2.3.
In de bocht aan de Gorishoeksedijk, tussen de twee bermverhardingen van doorgroeistenen dienen

reflectorpaaltjes in de berm te worden aangebracht, h.o.h 2,00 meter, waardoor de bocht goed
zichtbaar is en parkeren in dit deel wordt voorkomen.

Eisen gesteld aan het resultaat: Wegverbreding

. De wegverbreding langs de “Gorishoeksedijk" dient volgens de bij het bestek behorende

tekeningen te worden uitgebreid met een wegverbreding, breed 1,00 m. De wegverbreding bestaat
uit een basis laag van asfaltbeton AC 16 base O2, op een fundering van menggranulaat 0/31,5 mm
dik 0,40.

. Asfaltwapening dient te bestaan uit: Haletit of gelijkwaardig, verwerken conform voorschriften

leverancier.

. De huidige grond langs de wegconstructie dient te worden verwijderd, conform het gestelde in

artikel 61.2.3.
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66.78.3

66.21

66.21.1

66.22

66.22.1

Eisen gesteld aan het resultaat: Overlagen wegconstructie

. Opdrachtnemer dient bestaande schades en schades ontstaan door de werkzaamheden aan de

wegconstructie Gorishoeksedijk en alle voor het werk gebruikte dijkovergangen binnen de
werkgrens, voorafgaand aan het overlagen te herstellen.

De te herstellen vakken dienen te worden gefreesd (minimaal 4 cm diep en 1 meter breed) en
opnieuw te worden geasfalteerd. Schades herstellen met AC 16 Base O2. Vrijkomende materialen
dienen volgens artikel 62.1.2 te worden afgevoerd van het werk.

. Ter plaatse van de aansluiting op de aansluitende asfaltverharding dient over een weglengte van

4,00 m de bestaande toplaag te worden gefreesd, verlopend in dikte. Vrijkomende materialen
dienen volgens artikel 62.1.2 te worden afgevoerd van het werk.

Direct voorafgaand aan het aanbrengen van de nieuwe verharding dient de weg schoon te worden
gemaakt door het oppervlak te vegen en te zuigen.

. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het gestelde in artikel 66.18.1 en artikel 66.18.2 te

worden uitgevoerd.

. Op de bestaande asfaltverharding dient een kleeflaag te worden aangebracht met bitumenemulsie

Kationisch type ‘O’, hoeveelheid 0,4kg/m2.

De nieuw aan te brengen toplaag bestaat uit AC 11 SURF D2, dik minimaal 0,04 m, conform het

gestelde in artikel 65.5.

Trapconstructie binnentalud en buitentalud dp 1003

Eisen algemeen: aanbrengen trapconstructie binnentalud en buitentalud

De bestaande trapconstructie nabij dp 1003 op het binnen- en buitentalud dient te worden
verwijderd.

Nabij dp 1003 de “Gorishoeksedijk” dient in het grondlichaam op het binnen- en buitentalud een
nieuwe betonnen trapconstructie ontworpen en aangebracht te worden overeenkomstig de bij het
bestek behorende tekeningen. Eén en ander ter beoordeling van de directie. De te ontwerpen en
aan te brengen trapconstructie dient aan te sluiten op de wegconstructie, kruin en
onderhoudsstrook. Naast de trapconstructie dient een betonnen fietsgoot te worden aangelegd.

De prefab betonnen traptreden dienen te worden aangebracht in het grondlichaam en dienen aan
weerszijde van de trapconstructie te worden opgesloten met een betonband.

Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 1,00 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgend uit
de taludhelling.

. Op de kruin en de berm aansluitend op de trapconstructies en het onderhoudspad dienen

tegelpaden te worden gerealiseerd (betontegels, afmeting: 0,30 m x 0,30 m, dik 0,05 m) te worden
gerealiseerd, breed: 1,20 m.

Hevelleiding

Eisen algemeen: mantelbuizen

Nabij de dijkwoning dient in het dijklichaam een mantelbuis in een vloeiend tracé (inclusief
hulpstukken) te worden aangebracht.

Mantelbuizen aanbrengen volgens de bij het bestek behorende tekeningen.
De mantelbuizen dienen onder de steenbekleding te worden aangelegd. Ter plaatse van het

grondlichaam dienen de mantelbuizen 0,60 m onder de kleilaag te worden aangelegd. De
mantelbuis dient onder de te handhaven kistdam te worden gerealiseerd.
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66.22.2

66.22.3

In de mantelbuizen dienen 4 trekputten te worden aangebracht (buitenberm, kruin en twee op het
binnenbeloop.
Eisen gesteld aan het materiaal: mantelbuizen

Toe te passen mantelbuis is een flexibele dubbelwandige kabeldoorvoerbuis HDPE 160mm, geribd
buiten en glad aan binnenzijde, voorzien van trekdraad.

Alle toe te passen mantelbuizen, trekputten, hulpstukken en bevestigingsmiddelen dienen nieuw te
zijn geleverd. Het toepassen van roestvast stalen materialen is niet toegestaan.

Mantelbuizen dienen minimaal 0,60 meter onder de toplaag te worden gerealiseerd, en dient aan
de buitenzijde van de dijk door te lopen tot de laag-laag waterlijn. Ter plaatse van de
steenbekleding kan de mantelbuis onder de boothelling worden gerealiseerd.

Eisen algemeen: hevelleiding

In de mantelbuis dient een uit één stuk bestaande hevelleiding te worden getrokken.

Hevelleiding, tyleen HDPE 63 mm.

Kosten m.b.t. het testen, aansluiten, aanbrengen e.d. van leiding voor ingebruikname, zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer.

De werkzaamheden dienen door of namens de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd i.o.m. de
bewoners van de dijkwoning “Zeedijk 1", één en ander ter beoordeling van de directie.
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9

91

91.1

92

92.3

92.5

92.6
1.
2a.
2b.
2c.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing de 'Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989’

(U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989

no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Infrastructuur en Milieu en van de Staatssecretaris van Defensie.

AFWUIKINGEN VAN EN AANVULLINGEN OP DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN.

Voor Opdrachtnemer dient in de U.A.V. 1989 aannemer gelezen te worden. (Het laatste nummer
behorende bij de hierna onder 92 geplaatste onderwerpen verwijst naar het paragraafnummer van
de U.A.V. 1989)

Directie

In aanvulling op paragraaf 3 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de directie bevoegd is, indien
de veiligheid c.q. de afwikkeling van het verkeer te land c.q. te water dit vereist, te bepalen dat niet
mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel dat werkzaamheden moeten worden
onderbroken. Aanwijzingen van de directie in de zin van dit artikel geven de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

Verplichtingen van de Opdrachtgever
In verband met paragraaf 5 van de U.A.V. 1989 wordt het volgende bepaald:

a. de Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem gebezigde werkwijzen;

b. de Opdrachtnemer moet zorgdragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor de realisatie
van de door hem gekozen uitvoeringswijze.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat het werk zodanig moet
worden uitgevoerd dat het nimmer gevaar oplevert voor persoon, goed of milieu.

Indien de Opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren,
moet hij -- voorzover dit bij de inschrijving nog niet is geschied -- voor elke voor het werk in te
schakelen onderaannemer een door deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende vragenlijst aan de directie verstrekken, als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4 van het
Inschrijvings- en beoordelingsdocument openbare procedure (bijlage 1).

Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de financiéle waarde van het onderdeel van het
werk dat wordt uitgevoerd door een onderaannemer minder is dan € 125.000,00 (excl. BTW)

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel
2.7.4. van het ARW 2005.

Indien de Opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de in lid 2b bedoelde omstandigheden, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de Opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).

De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van
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92.8

92.10

92.11

92.17

dat advies geinformeerd.

De Opdrachtnemer kan jegens de Opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van
wijzigingen in loonkosten, brandstofkosten c.q. bouwstofkosten en van acceptatiekosten voor het
be- of verwerken van uit het werk komende materialen.

De Opdrachtnemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen
van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar
gewenste inlichtingen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands
is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

Uitvoeringsduur, oplevering
Het werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 1 november 2011.

De werkzaamheden tussen dp 990+52m en dp 1003 dienen uiterlijk 1 april 2011 te starten en
uiterlijk 3 juli 2011 te zijn afgerond.

Werkzaamheden tussen dp 1025+50m en dp 1043 (binnen en buitenzijde) en de werkzaamheden
aan de oever van de gehele inlaag “Botgat” mogen pas na 15 juli 2011 worden uitgevoerd.

Transporten tussen dp 1025+50m en dp 1043 (binnen en buitenzijde) en over de Platteweg mogen
pas na 15 juli 2011 worden uitgevoerd.

Transport van materialen over het water tussen dp 990 en dp 1003 zijn alleen voor 3 juli 2011
toegestaan. Na 3 juli 2011 is dit gebied weer opengesteld voor duikers.

De binnendijkse transportroute tussen dp 1010 en dp 1025 dient voor 1 april 2011 verbeterd te
worden. Dit gedeelte van de transportroute dient vanaf 1 april 2011 gedurende de werkzaamheden
gebruikt te worden om vestiging van broedvogels te voorkomen.

De Westkerkseweg en Gatweg dienen uiterlijk vanaf 1 april 2011 in gebruik te worden genomen als
transportroute om vestiging van broedvogels te voorkomen.

Op 17 juni 2011 dienen er na 12:00 uur geen werkzaamheden meer te worden uitgevoerd op of
nabij plateau Gorishoek en Restaurant “De Zeester" in verband met festiviteiten. Het plateau
Gorishoek dient in een ordentelijke staat te worden achtergelaten.

Opneming c.a. vervroegde ingebruikneming

De opneming en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld in
paragraaf 10 lid 3 van de U.A.V. 1989 geschieden door de directie.

De directie kan verlangen, dat de Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming
tegenwoordig is.

Van de (gezamenlijke) opneming zal schriftelijk verslag worden gedaan.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, eindigt op 1 juli
2012.

Verwerking van grond en bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en 4 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe
dient de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt

voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).
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10.

11.

12.

De Opdrachtnemer verstrekt de directie, voorafgaand aan het toepassen van de door hem te
leveren steenachtige bouwstoffen een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander
bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant-eigen-verklaring of een partijkeuring
volgens de regels van het besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan. Bij een erkende
kwaliteitsverklaring, partijkeuring en fabrikant-eigen-verklaring dienen de afleveringsbonnen na
verwerking bijgesloten te worden.

Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 2 en 3 (inclusief onderzoek, melding, e.d.) zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer verstrekt de in lid 3 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de in artikel 32
en 42 van het besluit Bodemkwaliteit vermelde termijnen.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om IBC-bouwstoffen toe te passen.

Indien de Opdrachtnemer hout gebruikt als bouwstof dient het hout te voldoen aan de volgende
eisen:

—  het hout dient duurzaam geproduceerd te zijn;

—  het hout dient legaal gekapt te zijn.

De Opdrachtnemer kan als volgt aantonen dat aan de in lid 7 genoemde eisen wordt voldaan:
“Duurzaam geproduceerd”: door middel van een certificaat (zoals FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat
voldoet aan de eisen opgenomen in de notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer” van
1997 van het ministerie van LNV (zie de bij dit bestek behorende bijlage 3);

“Legaal gekapt”: door middel van een handelsketenbewijs (ook wel bekend als “Chain of
Custody"), vergezeld van een verklaring door een onafhankelijke certificerende instelling dat het
betreffende hout gekapt is door de houder van een geldige kapvergunning of concessie. De
Opdrachtgever accepteert een “Legaliteitstoets” van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs.
Een duurzaamheidscertificaat als FSC, PEFC of vergelijkbaar wordt door de Opdrachtgever
eveneens geaccepteerd als voldoende bewijs dat het hout legaal gekapt is.

Indien de Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van andere of overige bewijsmiddelen, dan
dienen deze als gelijkwaardig aan bovengenoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit
doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad van Accreditatie)
geaccrediteerde certificerende instelling.

In afwijking van het bovenstaande wordt hergebruikt hout als alternatief door de Opdrachtgever
geaccepteerd indien de Opdrachtnemer kan aantonen dat het technisch geschikt is voor de functie.
De Opdrachtnemer overhandigt voordat dit hout wordt verwerkt of toegepast informatie aan de
directie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van het hergebruikt hout. Bij
hergebruik van verduurzaamd hout dient de Opdrachtnemer dan tevens aantoonbaar te maken dat
het voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. verduurzamingsmiddelen.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van
hout dat voldoet aan de gestelde eisen, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging
ondervindt.

De Opdrachtnemer dient zich er tijdig van te verzekeren dat duurzaam geproduceerd hout tijdig op
de houtmarkt beschikbaar is, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien
duurzaam geproduceerd hout niet tijdig beschikbaar is op de houtmarkt dient de Opdrachtnemer
dit reeds bij zijn inschrijving of prijsaanbieding kenbaar te hebben gemaakt en aannemelijk te
hebben gemaakt.

Het niet tijdig beschikbaar zijn van duurzaam geproduceerd hout geeft de Opdrachtnemer geen
recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding, behoudens ingeval er sprake is van
overmacht.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient
de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt
voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

Telkens na afloop van een periode van drie maanden moet de Opdrachtnemer een overzicht
verstrekken van alle in het werk toegepaste steenachtige bouwstoffen in het kader van het besluit
Bodemkwaliteit, inhoudende de meldingen en bewijsmiddelen, de hoeveelheden van de betreffende
steenachtige bouwstoffen en de locaties waar deze zijn toegepast.
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13. Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 11 en 12 (inclusief onderzoek, melding, e.d.)
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

92.18 Keuring van bouwstoffen

1. Het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

2. De certificaten voor bouwstoffen welke onder certificaat dienen te worden geleverd moeten 14
dagen voor het tijdstip van verwerking van deze bouwstoffen bij de directie zijn ingediend.

92.19 Eigendom van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 19 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

92.23 Beschikbaar stellen van directiebehoeften

1. Paragraaf 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing, hiervoor geldt het bepaalde in lid 2.
2.  Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk tot 31 maart 2012 op een in
overleg met de directie te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 72 m?, een kamer van ca. 36 m?, overige kamers ca. 9 m2, een
keuken (warm en koudstromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:
e  Stoelen en tafels voor 12 personen;
e 2in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
e 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
e kapstokken op elke kamer;
e internetverbinding (ADSL breedband, snelheid minimaal 12 Mbps), met tenminste 2
aansluitingen;
o 1 fotokopieerapparaat met scanfunctie, inclusief benodigd papier;
e 1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (in overleg
met directie UAV);
o digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 4 GB opslagcapaciteit);
e  brandblusmiddelen.
Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

De keet plaatsen nadat de Opdrachtnemer hiervoor een tijdelijke bouwvergunning bij de gemeente
heeft verkregen.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij
het gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding, elektra en water zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor:
e het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken;
e keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en
vergaderingen.

3. Hulpmiddelen:
Bij het doen van metingen, het nemen van monsters, het doen van proeven, het verzamelen van
revisiegegevens enz. door de directie, de nodige hulp verlenen. Vanaf aanvang van het werk tot de
oplevering van het gehele werk, de hiervoor nodige gereedschappen beschikbaar stellen te weten:
e 1 meetband, lang 50,00 m
e waterpasinstrument of laser
e jalons
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92.27

92.29
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e 2 jalonniveau’s
e asfalt-thermometer

Gezonken materieel

Het bepaalde in paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:

“Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen, werktuigen,
ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen door welke
oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten) zijn gezonken in wateren welke bij de Opdrachtgever
in eigendom of beheer zijn, is de Opdrachtnemer verplicht dit onverwijld telefonisch te melden aan
de directie, deze melding schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van
lading en toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de directie te stellen termijn.".

Dagboek, lijsten, rapporten

Het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

In aanvulling op paragraaf 29 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de Opdrachtnemer voor de
aanvang van het werk de afmetingen en de bestaande toestand van het werk dient te controleren.

Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de Opdrachtnemer'.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie, dan wel de door het bevoegd gezag ter
plaatse gegeven aanwijzingen ten aanzien van de scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van
de directie, dan wel het bevoegd gezag ter plaatse zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds
tijdig door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden
gevierd.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de
scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen
moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd.

Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden gebruikt.

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder van de scheepvaart
onvermijdelijk is, dient de Opdrachtnemer hiervoor, minimaal acht weken voor de beoogde
uitvoering van de werkzaamheden, een schriftelijk verzoek in bij de directie voor het stremmen
en/of hinderen van het scheepvaartverkeer.

Bij goedkeuring van het verzoek wordt door de directie een bekendmaking aan de scheepvaart
verzonden.

Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de in de bekendmaking vermelde
uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata

Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de veiligheid van het
verkeer te water nodig is dient de Opdrachtnemer deugdelijke bebakening, afzettingen,
waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen te verzorgen.

Alle bebakening e.d. van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en bij
slecht zicht ook overdag verlichten

Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon, voorzien van de
kanalen 6, 8, 10 en 13 en een eigen werkkanaal.
De Opdrachtnemer draagt zorg dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 13

Indien voor de uitvoering van het werk vaartuigen worden ingezet moet dit vroegtijdig aan de
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betreffende vaarwegbeheerder worden gemeld.

Verband met andere werken

De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:

- Dijkverbetering Oesterdam Noord en dijkverbetering Philipsdam Noord, Willempolder,
Abraham Wissepolder: vervoer van betonblokken naar depot Nieuw Vossemeer.

- Dijkverbetering polder Schouwen, gebruik depot Stelweg Zierikzee.

Contractwijzigingen

Voor het verrekenen van contractwijzigingen dienen de tarieven te worden aangehouden welke
door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving zijn aangeboden in de tarievenlijst.

De tarieven zijn vast gedurende de looptijd van het bestek. De op de bijlage F van het inschrijvings-
en beoordelingsdocument vermelde hoeveelheden zijn fictief en dienen uitsluitend voor

het bepalen van de grootte van het betreffende emvi-criteria. De opgenomen hoeveelheden geven
de opdrachtnemer geen enkel recht op bijbetaling, schadevergoeding of

wijziging van de aannemingsprijzen.

De te verrekenen hoeveelheden worden bepaald aan de hand van het theoretisch profiel. Verlies
ten gevolge van overslag, tijdelijk gebruik etc. dient in de in lid 1 genoemde tarieven te zijn
verwerkt.

Stelpost
In de aannemingssom een bedrag van € 25.000,00 opnemen als stelpost.

Op de stelpost worden uitgaven verrekend van de nader door de directie op te dragen kleine
leveringen en werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet de functionele
specificatie van het contract beinvioeden.

Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten worden
ingediend bij de directie (par. 3 U.A.V. 1989).

Betaling

De betaling van de aannemingssom geschiedt in 7 termijnen welke verschijnen als volgt:

- Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 1° termijn, groot 10% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 25% is aangebracht verschijnt de 2° termijn, groot 10% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 3¢ termijn, groot 25% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 75% is aangebracht verschijnt de 4° termijn, groot 25% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 5¢ termijn, groot 20% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 6°termijn, groot 8% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

- Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de Opdrachtnemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan verschijnt de 7° termijn, groot 2% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat is gebleken dat de
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
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De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de in lid 1 genoemde percentages zijn aangebracht.

In verband met paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat geen betaling aan de
Opdrachtnemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de declaratie moet
worden gezonden aan:

Rijkswaterstaat Zeeland

T.a.v. de crediteurenadministratie

Postbus 8185

3503 RD Utrecht

In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt in de tweede, derde en vierde zin ‘de directie’
vervangen door ‘de Opdrachtgever'.

Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het SAP bestelnummer worden vermeld.

Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag opgeschort
indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat :

e uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt dat het op
de betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde werk voldoet aan de
contracteisen en de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet aan de
Opdrachtgever heeft gemeld;

e  bij toetsing door de Opdrachtgever een tekortkoming wordt geconstateerd;

e het door de Opdrachtnemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.9.2.

Indien door de directie de constateringen zijn gedaan zoals vermeld in lid 8, worden deze
aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van contractuele
verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden
gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40
lid 1 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.

Kortingen en Sancties

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd/grond of bouwstoffen worden verwerkt zonder dat
is voldaan aan hetgeen is vermeld in het besluit bodemkwaliteit zal een korting worden opgelegd
van € 1.500,- per geconstateerde overtreding.

Voor elke dag waarmee de in artikel 92.8 van dit bestek genoemde data worden overschreden, zal
een korting worden toegepast van 0,05% van de aannemingssom.

Indien de directie constateert dat het gestelde in artikel 61.2.1 leden 4, 6, 9 en lid 10, artikel
61.2.17 lid 3 en artikel 61.2.5 lid 1 van dit bestek niet wordt nageleefd dan kan de directie een
korting opleggen van € 500,- per geconstateerde overtreding.

Indien een geconstateerde tekortkoming, zoals omschreven in dit bestek in artikel 93.9.2 lid 2 en/of
artikel 92.40 lid 8 en 9. voor de tweede maal plaatsvindt, of niet binnen de gestelde termijn is
hersteld, wordt een korting ter grootte van € 5.000,- excl. b.t.w. opgelegd.

De genoemde kortingen en sancties zullen worden verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
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Het bedrag aan kortingen dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden
opgelegd is in totaal beperkt tot 10% van de aannemingssom.

Indien het totaalbedrag aan kortingen dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is
opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd het werk, met
onmiddellijke ingang, in onvoltooide staat te beéindigen, zonder dat ter zake een ingebrekestelling
noodzakelijk is.

De Opdrachtgever is na beéindiging gerechtigd het werk voor rekening van de Opdrachtnemer te
voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op
schadevergoeding. Het bepaalde in § 14 lid 9 is van toepassing.

Het bepaalde in lid 6 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in dit
lid. Deze EMVI-sancties zijn niet gelimiteerd. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van)
kwaliteitcriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-
beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn
inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de
Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij
aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd.

Deze EMVI-sanctie is een inhouding op de aannemingssom ter grootte van anderhalf (1,5)
maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de
gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

Zekerheidstelling

De inschrijver dient alvorens de opdracht daadwerkelijk wordt verleend een zekerheid
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V. 1989 ten genoegen van de
Opdrachtgever stellen. De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver
gedaan bij de mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De opdracht wordt eerst
verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. De
betreffende inschrijver doet zijn aanbieding gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend.

De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient
in overeenstemming te zijn met de model-bankgarantie, welke bij de Opdrachtgever ter inzage ligt.

Binnen veertien dagen na afloop van de periode welke de zekerheidstelling van kracht is, worden
de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer
geretourneerd.

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De bankgarantie moet worden gezonden aan:
Rijkswaterstaat Zeeland

afdeling BIO

postbus 5014

4330 KA Middelburg

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de U.A.V. 1989 zal worden vergoed overeenkomstig
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

In paragraaf 45, lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt de laatste volzin: “De rentevordering .........
rente."”.

In paragraaf 45, lid 2 van de U.A.V. 1989 vervalt de zinsnede: “wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en".

Beslechting van geschillen

Aan paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt toegevoegd:

“Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht gekozen
uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van
de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden."”.
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OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit; Stb 1997 60) door de Opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan
(V&G-plan ontwerp) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de Opdrachtgever heeft
verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van dit bestek.

Indien het door de Opdrachtnemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering’ onderdeel uitmaakt van het
ter acceptatie aan de directie voorgelegde projectkwaliteitsplan, wordt de beoordeling beperkt tot
het projectkwaliteitsplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever
in het V&G-plan uitvoering.

Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbobesluit verplicht is één of meer codérdinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen, moet de
Opdrachtnemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de directie informeren wie door
hem is c.q. zijn aangewezen als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase.

De in artikel 2.27 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de Opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift.

(Eén van) de in lid 3 bedoelde codrdinator(en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het werk en
draagt zorg voor het zonodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van het Arbobesluit.

Bij elke bespreking, als bedoeld in artikel 93.9.9 van dit bestek, zorgt de Opdrachtnemer ervoor,
dat ‘veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.31 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

In verband met het bepaalde in par. 6 lid 11 van de UAV 1989 wordt de opdrachtnemer er op
gewezen dat, indien bestratingswerkzaamheden onderdeel (kunnen) zijn van het werk, rekening
moet worden gehouden met de fysieke belasting tijdens de uitvoering van die werkzaamheden en
tevens dat nieuw bestratingwerk boven de 1500 m2 in beginsel mechanisch moet worden
uitgevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

De opdrachtnemer dient zijn werknemers en zijn onderaannemers en leveranciers hiervan in kennis
te stellen.

Maatregelen ter voorkoming van milieu-schade bij (asfalt)werk

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het
reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.

De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.

De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 1 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a.
de Wet Milieubeheer).

De Opdrachtnemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen ter verwerking worden aangeboden.

De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door
hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk
afgevoerde stoffen.

Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen e.d..
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Vergunningen

Overleg met derden t.b.v. vergunningen

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor overleg met derden, noodzakelijk voor de
totstandkoming van het werk.

Vergunningen noodzakelijk t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van vergunningen, ontheffingen
en/of beschikkingen en het tijdig informatie verstrekken voor vergunningen van derden, indien
noodzakelijk voor de totstandkoming van het werk.

Kosten voor de vergunningsaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende beschikking zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Door Opdrachtgever te verkrijgen vergunningen c.q. ontheffingen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden vraagt de Opdrachtgever een
Natuurbeschermingswetvergunning (conform de Natuurbeschermingswet) aan en is er goedkeuring
gevraagd op het dijkverbeteringsplan (conform de Wet op de Waterkering). De Opdrachtnemer
dient zich te conformeren aan de Opdrachtgever aangevraagde vergunningen c.q. ontheffingen.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van werkzaamheden voordat de in lid 1
bedoelde vergunningen c.q. ontheffingen door de Opdrachtgever zijn ontvangen.

Uitgangspunt is dat de in lid 1 genoemde vergunningen c.q. ontheffingen uiterlijk op 1 maart 2011
zijn verleend.

Indien de in lid 1 bedoelde vergunningen en ontheffingen niet op de in lid 3 genoemde uiterste
datum zijn verleend, zal de Opdrachtnemer zijn uiterste best doen om alsnog de in dit bestek
vermelde opleveringsdatum te halen. Voor zover daarvoor door de Opdrachtnemer extra
maatregelen zijn vereist die gepaard gaan met extra kosten, zal de Opdrachtnemer, alvorens die
maatregelen te treffen, binnen 10 werkdagen na de datum waarop betreffende vergunning of
ontheffing is verleend, de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de zonder die
maatregelen te verwachten overschrijding van de opleveringsdatum, de te treffen maatregelen en
zijn kostenvoorstel daarvoor, allen voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

Vervolgens treden de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer daarover in overleg en de hierover
bereikte overeenstemming wordt neergelegd in een wijzigingsovereenkomst.

Geluidshinder
Met betrekking tot geluidshinder moet de Opdrachtnemer voldoen aan de algemene plaatselijke

verordening (APV) van de betreffende gemeenten. Alle kosten om hieraan te kunnen voldoen zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

Wet milieubeheer

Het is de Opdrachtnemer alleen toegestaan om binnen het werkgebied ingevolge de Wet
milieubeheer vergunningsplichtige activiteiten te ontplooien, nadat hij een afschrift van de aan hem
verleende vergunning heeft verstrekt aan de directie.

De Opdrachtnemer verstrekt het in lid 1 bedoelde afschrift ten minste vier weken v6ér aanvang van
de in lid 1 genoemde activiteiten.

Kosten voor de vergunningaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende vergunning zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Een eventuele verontreiniging die ontstaat ten gevolge van de in lid 1 en in lid 3 bedoelde
activiteiten dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening te verwijderen.
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10.

Verontreiniging op wegen

Voor zover door of vanwege de Opdrachtnemer transport van vrijgekomen (organische) materialen,
alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg geschiedt, moet
ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

Beperkingen ten aanzien van werkzaamheden

Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring van broedende vogels.

Kabels en leidingen

Indien de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 is gehouden, moet
de Opdrachtnemer ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de in de bouwbespreking
benoemde werkzaamheden melding doen van deze werkzaamheden bij het Kabels en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemingsmaterieel inbegrepen.

Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke
nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

Herstelkosten van schade waarvoor de Opdrachtnemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 9 van de
U.A.V. 1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening.

De Opdrachtnemer verbindt zich tegenover de Opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd
bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op
de schadeveroorzaker.

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de directie melden.

Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de Opdrachtnemer voor een
deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen en bij aanvullingen
de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk
zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.

Indien de Opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V.
1989, daartoe is/zijn vastgesteld

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de Opdrachtnemer overleg
te plegen met het Nutsbedrijf. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de
werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de
directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit
bestek.

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat de beheerder is worden verlegd, dan wel indien
kabels en leidingen worden gelegd waarvan Rijkswaterstaat beheerder zal zijn, geldt voor de
Opdrachtnemer het volgende:

uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande datum waarop met het (ver)leggen van kabels en

leidingen, in beheer bij de Rijkswaterstaat, wordt aangevangen, verstrekt de Opdrachtnemer aan het
betreffende district van Rijkswaterstaat geplande ligginggegevens m.b.t. de betreffende kabels- en
leidingen; uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van werkzaamheden m.b.t. het (ver)leggen van
kabels en leidingen, in beheer bij Rijkswaterstaat, verstrekt de Opdrachtnemer ligginggegevens aan
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het district van Rijkswaterstaat dat met het beheer is belast.

Kwaliteitsborging

Projectkwaliteitsplan

Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging.

Binnen 1 week na de opdracht van het werk verstrekt de Opdrachtnemer aan de directie een

geldig, door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis

van de norm ISO 9001:2008.

De Opdrachtnemer dient:

e gedurende de looptijd van dit bestek te beschikken over een kwaliteitssysteemcertificaat op
basis van de norm ISO 9001:2008, dat van toepassing is op de aard van de werkzaamheden.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificerende instelling die daartoe is erkend door
een nationale accreditatie -instelling;

e ook in geval van een combinatie, gedurende de looptijd van dit bestek één
kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren dat van toepassing is op de aard van de
werkzaamheden.

De Opdrachtnemer stelt binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid 1
van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan
moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, gebaseerd op de
norm 1SO 9001:2008. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het
door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projectkwaliteitsplan
moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.
De Opdrachtnemer dient het projectkwaliteitsplan bij te stellen of aan te vullen, indien dit gegeven
de eisen uit dit bestek, naar het oordeel van de Opdrachtgever noodzakelijk is.

De Opdrachtnemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan in
tweevoud en digitaal als pdf aan de directie ter acceptatie inzenden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het projectkwaliteitsplan en deelt
haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.

Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan
de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval het plan niet wordt geaccepteerd,
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een
nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

Indien de Opdrachtnemer bij het indienen van zijn projectkwaliteitsplan nog niet volledig kan
voldoen aan het bepaalde in artikel 93.9.3, lid 1, sub j t/m | van dit bestek, mag hij per
werkonderdeel een deelkwaliteitsplan, waarin de genoemde onderdelen zijn uitgewerkt, ter
acceptatie bij de directie indienen.

Met betrekking tot het opstellen van een deelkwaliteitsplan moet de Opdrachtnemer de directie
verzoeken een afstemmingsoverleg te houden. Het gestelde in artikel 93.9.9, lid 1 van dit bestek is
hierbij van overeenkomstige toepassing.

Deelkwaliteitsplannen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het
betreffende werkonderdeel zijn ingediend. Ten aanzien van de beslissing omtrent acceptatie van
deelkwaliteitsplannen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Naleven projectkwaliteitsplan

Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het onverkort volgen van het door de directie
geaccepteerde projectkwaliteitsplan en de deelkwaliteitsplannen. Tot de verplichting behoort tevens
het niet eerder dan na acceptatie van deze plannen in uitvoering nemen van de erop betrekking
hebbende werkzaamheden.
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Het bepaalde in dit lid ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de
uit het bestek voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

Indien door de directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende functioneert dan
zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van
contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer
worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel
92.40 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.

Inhoud projectkwaliteitsplan

Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat naast een
korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de Opdrachtnemer ten
minste de volgende onderdelen:

a. desamenhang tussen het projectkwaliteitsplan, de planning en de deelkwaliteitsplannen;

b. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in welke
volgorde de Opdrachtnemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren, alsmede
welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het algemeen tijdschema moeten
faseringen en bijbehorende verkeersvoorzieningen zijn weergegeven;

c. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier risico’s
worden geidentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe beheersmaatregelen worden
vastgesteld, gerealiseerd en geévalueerd. Er dient een risicodossier te worden opgesteld en
bijgehouden;

d. een risicoanalyse met alle door de Opdrachtnemer onderkende (uitvoerings)risico’s, waarin
minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 5 van dit bestek zijn opgenomen. Tevens moet deze
risicoanalyse zijn afgestemd op het afstemmingsoverleg volgens artikel 93.9.9 van dit bestek;

e. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.6 van dit bestek;

f.  een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de registraties worden
uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd,

g. een verificatieplan, waarin de wijze van verificatie wordt beschreven waarmee de
Opdrachtnemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende
(engineerings)werkzaamheden voldoen aan de in dit bestek gestelde eisen;

h. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.5 van dit bestek;

i. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen;

j.  deelkwaliteitsplan(nen) voor de werkzaamheden ten behoeve van de werkonderdelen;

k. keuringsplan(nen), waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de Opdrachtnemer
aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende werkzaamheden
voldoen aan in dit bestek gestelde eisen en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren:

—  bestekseis (norm en tolerantie);

- de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);

- daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;

- registratiewijze;

- identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie);

I.  een calamiteitenplan waarin de Opdrachtnemer aangeeft hoe om te gaan met calamiteiten
(calamiteitendraaiboek). Het plan moet onder andere ingaan op een optredende storm tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden en optredende instabiliteit van het dijklichaam;

m. een plan voor het omgaan met uit het werk komende materialen, waarin wordt beschreven
hoe omgegaan wordt met het hergebruik van materialen, het verwijderen van
(water)bodemverontreiniging(en), het besluit bodemkwaliteit en de afvoer en verwerking van
afvalstoffen.

n. de onderdelen van het plan van aanpak, zoals genoemd in het inschrijvings- en
beoordelingsdocument bij dit bestek;

De Opdrachtnemer verstrekt de directie desgevraagd alle relevante documenten en registraties
waarnaar in het projectkwaliteitsplan, deelplannen, verificatie en keuringsplannen wordt verwezen.
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Keuringen door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden keuringen uit te

voeren volgens het keuringsplan zoals beschreven in het projectkwaliteitsplan 93.9.3, lid 1, sub k

van dit bestek en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat gerealiseerde

werkonderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij dient de Opdrachtnemer te vermelden:

- op welk onderdeel van de werkzaamheden de keuring betrekking heeft, onder verwijzing naar
het relevante keuringsplan,

- wie de keuring heeft uitgevoerd,

- de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en

of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens het bestek aan

de werkzaamheden zijn gesteld.

De Opdrachtnemer mag bij het keuren c.q. aantonen dat een werkonderdeel aan de eisen voldoet,
gebruik maken van certificaten afgegeven door een certificatie-instelling erkend door en nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Interne kwaliteitsborging door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient een auditplanning voor het project op te stellen en uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient:

- Zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal per kwartaal;

- de audit te betrekken op tenminste de onderdelen inkoop bouwstoffen, uitvoering,
maatvoering en v&g;

- zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico's en afwijkingen;

- op basis van het afwijkingsdossier tenminste één maal per kwartaal een analyse uit te voeren
van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of preventieve maatregelen te vast te stellen en
te implementeren;

- de auditresultaten binnen vijf werkdagen na uitvoeren van de audit verwerkt te hebben in het
auditdossier.

Het auditdossier omvat minimaal de volgende zaken te bevatten:
— werkonderdeel waar audit betrekking op heeft;

—  geplande datum audit;

— uitgevoerde datum audit;

- auditor;

—  resultaten audit;

— vervolgactie audit.

De Opdrachtnemer dient periodiek een managementbeoordeling voor het project uit te voeren om
de effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen en indien
nodig maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen te implementeren.

De audits moeten worden uitgevoerd door personeel dat onafhankelijk is van degenen die direct
verantwoordelijk zijn voor de activiteit waarop de audits worden uitgevoerd.

Op de bouwbesprekingen/afstemoverleg worden de resultaten van de audits die betrekking hebben
op het werk besproken. De Opdrachtnemer legt desgevraagd de directie het auditdossier ter inzage
over.

Beheersen van afwijkingen

Identificeren en registreren van afwijkingen

De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een afwijkingsrapport.
De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de directie zijn
geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen
door de Opdrachtnemer geconstateerd;

De Opdrachtnemer dient:

- Binnen twee dagen na het constateren van de afwijking alle relevante basisinformatie, zie o.a.
lid 3., in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben;

- binnen tien dagen na het constateren alle te treffen maatregelen inclusief plandata in het
afwijkingsrapport verwerkt te hebben. Indien het een afwijking betreft die is opgesteld naar
aanleiding van een negatieve bevinding die schriftelijk door de Opdrachtgever is gemeld, dient
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de Opdrachtnemer de maatregel en de geplande datum schriftelijk terug te melden aan de
Opdrachtgever;

- binnen 10 dagen een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien de opdrachtnemer meent dat een
afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is;

- een afwijkingenregister bij te houden.

Implementeren van de (correctieve en corrigerende) maatregelen

De Opdrachtnemer dient:

- Voor elk geidentificeerde afwijking beheersmaatregelen vast te stellen en te implementeren;

- Beheersmaatregelen te definiéren, toe te wijzen aan voor de uitvoering verantwoordelijke
personen, registreren en implementeren voordat het betreffende werkonderdeel wordt
uitgevoerd;

- Aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen zijn en effect
hebben gehad;

- De directie schriftelijk te informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen ten aanzien
van door de directie gemelde tekortkomingen.

De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover van toepassing, de volgende

onderdelen:

- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eisen van het bestek;

- Of het een afwijking op een aan te tonen eis betreft;

- De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;

- Wie de afwijking heeft geconstateerd;

- De oorzaak van de afwijking;

- De voorgestelde correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de
afwijking te compenseren;

- De voorgestelde corrigerende maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te
voorkomen;

- De consequenties van deze corrigerende maatregelen in relatie tot de eisen van het bestek;

- De financiéle gevolgen van de afwijking. De financiéle gevolgen kunnen zowel positief als
negatief zijn;

- De gevolgen voor de planning;

- De datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de Opdrachtnemer.

Overzicht afwijkingen

Het overzicht van de afwijkingen dient minimaal het onderstaande weer te geven:

- Uniek volgnummer van de afwijking;

- Omschrijving van de afwijking;

- Status van de correctie;

- Datum wanneer correctieve/corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
- Status van de correctieve/corrigerende maatregelen.

De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.V. 1989 met betrekking tot de
bevoegdheden van de Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en
deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk
aan de Opdrachtnemer mee.

Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

De directie is bevoegd om op ieder gewenst tijdstip te toetsen of de Opdrachtnemer voldoet aan de
verplichtingen uit het contract.

De directie is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de werkzaamheden plaatsvindt
overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, het projectkwaliteitsplan, eventuele
deelkwaliteitsplannen, de keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud
van het bestek aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.

De directie is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze
paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de
werkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de directie de verplichting de Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk schriftelijk te informeren, indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer
daadwerkelijk heeft opgemerkt overeenkomstig het bepaalde in 93.9.2 lid 2 van dit bestek.

De Opdrachtnemer verstrekt de directie elke twee weken een zeswekelijkse detailplanning. Hierin
moet voor alle disciplines in hun onderlinge verband duidelijk worden aangegeven op welke wijze,
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in welke volgorde en met welke doorlooptijden de opdrachtnemer voornemens is het werk
(voorbereiding, bouw, testen en ingebruikneming) uit te voeren.

Stop en bijwoonpunten

Te verstaan is onder:

a. stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de Opdrachtnemer
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en
acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet
mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie;

b. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de
Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter
verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden
direct mogen worden voortgezet, ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is.

Bij het opstellen van een projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.9.1 van dit bestek,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- het aanbrengen van gietasfalt;

- het aanbrengen van asfaltmastiek;

- het aanbrengen van open steenasfalt;

- het aanbrengen van AC 11 surf D2;

- het aanbrengen van AC 16 base O2;

- het doorspitten van het depotperceel;

De Opdrachtnemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis omtrent het
tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders
is overeengekomen.

Ingeval het door de Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ten tijde van het stoppunt niet door de directie wordt geaccepteerd neemt de
Opdrachtnemer zodanige maatregelen dat het (deel)resultaat alsnog voldoet aan de eisen van het
contract en op vergelijkbare wijze wordt geaccepteerd.

Besprekingen directie/Opdrachtnemer

Binnen twee weken na datum van opdracht plant de directie een project start-
up/afstemmingsoverleg. Hierin zal de directie aangeven wat de verwachting is voor de uitvoering
van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij ook de
verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide partijen.

In dit overleg worden de risico’s die beide partijen onderkennen met elkaar besproken.

Voorafgaand aan de uitvoering organiseert de directie een informatiebijeenkomst voor de
omwonenden. De Opdrachtnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn om indien gewenst een
bijdrage te leveren.

De directie houdt bouwbesprekingen met de Opdrachtnemer. Het tijdstip en de frequentie van de

bouwbesprekingen wordt bepaald door de directie na overleg met de Opdrachtnemer.

Indien de directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bouwbespreking bij te

wonen.Tijdens de bouwvergadering zullen in ieder geval de volgende zaken met de

Opdrachtnemer worden besproken:

- devoortgang van het werk;

- de planning van de werkzaamheden;

- de te treffen verkeersmaatregelen voor de komende periode;

- de veiligheid en gezondheid op het werk;

- door de Opdrachtnemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn
projectkwaliteitsplan;

- actualiseren risico's;

- tewerkstelling van vreemdelingen op het werk;

- afwijkingen;

- ecologie;

- overige relevante zaken.

De directie maakt van elke bouwvergadering een verslag, dat in de volgende vergadering wordt

vastgesteld.

Na afloop van de uitvoeringsfase belegt de directie een evaluatieoverleg. Hierin worden de
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besteksvorm, de uitvoering van het bestek, de beheersing van het bestek en mogelijke
verbeterpunten besproken.

Acceptatieprocedure

De in deze paragraaf omschreven acceptatieprocedure is van toepassing op documenten,
onderaannemers, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden en resultaten van keuringen
zoals vastgelegd in bijlage 12 bij dit bestek of naderhand zijn toegevoegd door middel van een
stoppunt in een keuringsplan.

Een verzoek tot acceptatie van de Opdrachtnemer dient aan de volgende eisen te voldoen:

a. het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in bijlage 12 bij dit bestek van aantal te overleggen
exemplaren vastgelegd, en

b. het wordt ingediend op of voor het in bijlage 12 vastgelegde tijdstip, en

c. het gaat vergezeld van alle relevante gegevens, die zoveel mogelijk in bijlage 16 bij dit bestek
moeten zijn vastgelegd.

De directie deelt de Opdrachtnemer binnen de in bijlage 12 bij dit bestek genoemde termijn
onvoorwaardelijk en schriftelijk mede of het verzoek om acceptatie is gehonoreerd. Indien de
directie besluit acceptatie te weigeren laat hij de mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke
motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan welke in bijlage 16 vastgelegde
geobjectiveerde criteria niet is voldaan.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om uitvoeringswerkzaamheden te verrichten waaraan
nog niet geaccepteerde documenten, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden ten
grondslag liggen.

De Opdrachtnemer neemt onverwijld voor eigen rekening de redenen weg die aan de weigering
van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij zo spoedig mogelijk een nieuw verzoek tot
acceptatie in, conform de procedure die is vastgelegd in lid 2.

Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt de Opdrachtnemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de Opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De
Opdrachtnemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke
bespreking met de directie in de zin van artikel 93.9.9 van dit bestek zorgt de Opdrachtnemer
ervoor dat “tewerkstelling van vreemdelingen op het werk” wordt geagendeerd. Daartoe legt de
Opdrachtnemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het
werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede
hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

Voorts neemt de Opdrachtnemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.
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Vastgesteld, d.d. 16 november 2010

te Middelburg,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

de hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat Zeeland,

Mr. R.J. van der Kluit
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NAP=0.00 -0.50 ()ntﬁ]raven en aanvullen met klei; dik 0.80
=\. v _ - \ Ny

v A
‘am_smsxxm&xmxs:%-'!;\‘\"‘\‘,\“ >
KA

< IR TREDACRAT R AR Steenslag 14/32mm;|dik 0.10 op geotextiel, ylies
X Y % 7L g ’ P9 .
q‘@“‘f/ .;“ !}g‘“ Ontgraven en aanvullen met
‘a X hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80
\ Bestaande bekleding verwijderen
B 5.00 o
I =
P.Sg
™ |\ Teenconstructie
Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies
o o > © © ~ m
Hoogte t.0.v. NAP 3 S = m N < S
o R 2 & A b =
Afstand t.0.v. nulpunt S N & N o S S
. 2 2 w o =
Nieuwe hoogte f.0.v. NAP < < x| B %
Nieuwe afstand t.0.v. nulpunt S < 2 = S
| ]
Variabel

DWARSPROFIEL 1 nieuw van dp990+52m tot dp992+37m

T

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Bestaand prafiel

Te maken werk

Klei (bestaand)

NSO
(AT

Betonzuilen (nieuw)

Klei (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01511
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

Betonblokken (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

afdeling WVI

.. \
rijkswaterstaat 2=
zeeland

Project Zeeweringen

Geertruida-, Scherpenissepolder

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw
van dp990+52m tot dp992+37m

bestek
31031956

getekend J. van der Jagt j'/dj dd. 09-11-2010 haal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt @ dd. 09-11-2010 e
accoord S. Vereeke & dd. 09-11-2010 in 2 bladen, blad nr. 8

gewijzigd A1

ZLRW-2009-01518

Topagrafische ondergrand: {c) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c| Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond: {c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
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haringmanblokken;

asfalt;
op puinfundering

basalt; 0.50x0.50x0.20 doorgroeistenen; ‘
dik 0.25-0.35 doornikse; dik 0.15 basalt; dik 0.25-0.35 op filter grind; dik ca. 0.06 0.40x0.60x0.10< A T
klei; dik 0.
| op vlijlagen; dik ca. 0.30 op vlijlagen; dik ca. 0.50 | SRS
gepenetreerd
mef beton
>|r—5< 11442
1'i3|0i9|0| klei~‘di‘k (‘)2‘5 |
35 lei; dik 0.90 !
I
190 betpnband !
w\el
’\'.7,99
I
GH.W.=+1.75 '
312 \ebi d'\\‘ws perkoenpalenrij met betonband :
NAP=0.00 . _ . zandlijn _ _ " ‘ . = _ . . _ _ . _ _ . . _
— //y ‘\«\la'\'. gie :
7\ - N
/N perkoenpalenrij
I
teenconstructie !
I
I
dp99L
n - ~ ~ o~ ~ |
Hoogte t.0.v. NAP 3 S 3 3 g 3 8 2 2 S 2 |
v:3 S A K 3 A 2 Sl wn o o
Afstand t.0.v. nulpunt = N Y 9 S s S 33 S G 2 |
. . ! |
|
DWARSPROFIEL 2 bestaand
0.S.A.; dik 0.20
afdekken met klei; . Overlaging AC 11
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50 i Doorgroeistenen; vertaging i
Kreukelberm e A Basalt opnemen en herzeften dik 0.15 L 0.60x0.40x0.12, surf D2; dik 0.04 Aanvullen met klei
>

breuksteen 10-60kg

volledig penetreren met gietasfalt en

. afstrooien met lavasteen 60/150mm
I

A

Y
A

Y

Te handhaven basalt Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m’

L

- detail 13
Hm

/—' ~ [ detail 14

DW A RSP R 0 F I EI_ 2 n | eUW van dp993 tot dp997+83m waarvan:

(Van dp993 tot dp993+41m overlaging breuksteen niet afstrooien i.v.m. strand|
(Van dp997+10m tot dp997+83m geen betonzuilen)

Variabel

T

L Inwassen met steenslag 4/32mm C 1:25 \
[l L -\ AN i
1.00 3.00 0.20 -\ - lq
. et 497 - detail 4 /Menggranulaat; dik 0.20
vergangsconsfructie J
ingieten met asfaltmastiek od) /1:-2-5 T Geotextiel, weefsel AC 16 base 02; dik 0.1
detail 8 ge\e\‘e 1 Aanvullen met| klei = )
' - ' 360 \JETA! condte VLI Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
Uitvullen met fijne sortering; 90/180mm : \35 \fort e \\\ b Geotextiel fsel
ingieten met asfaltmastiek . T eofexfiel, weefse |
Ontgraven en na aanbrengen glooiing Afwat d aanl [
en kreukelberm aanvullen met uitkomende ~ Bestaande teenhoogte varerend asn ?ggen Hydr. fosfarslakken 0/45mm; dik 0.20
grond vrij van fysische verontreinigingen varieert; van -1.64 tot +0.17 Variabel Geofextiel, webfsel !
|
G_Ei_.:i?S \ Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies
ST Kreukelberm t.p.v. strand; B i \
volledig penetreren met gietasfalt 100 detail 3 Perkoenpaal + betonband yerwijdere |
NAP=0.00 — -~ Overgangsconstructie
? ps— Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies :
9 | Uitvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
‘:1 J ™7 d J |
X ) Y s - NN J !
? = 5.00 b aven en(aanvullen met |
="\ hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80 |
Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies Geotextiel, weefsel |
|
Hoogte t.0.v. NAP g 3 3 3 3 3 B 3 S S S |
3 S a x S A 2 ) o
Afstand t.o.v. nulpunt 5 S 'é: 2 o s N 3 N = R :
=) o —
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP = = o 2 o 5 = :
m o © \f
. O\. O \1: © (=] o (=]

Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt g g = 4 S 2 S |
|
|

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

NSO
AT

Bestaand profiel

Te maken werk

Doornikse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Haringmanblokken (bestaand)

Grasbetanblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01511
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

rijkswaterstaat %\
zeeland

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Geertruida-, Scherpenissepolder

Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw
van dp992+37m tot dp997+83m

bestek
31031956

getekend J.van der Jagt | JvdJ| dd  09-11-2010 haal 1400
gecontroleerd S. Vermunt @ dd. 09-11-2010 - .
accoord S. Vereeke & dd. 09-11-2010 in 24 bladen, bladnr. 9

gewijzigd

A1 | ZLRW-2009-01519

Topografische ondergrond: {c) Topografische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c| Kadaster, Middelburg
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betonblokken

Var.

Geatextiel, weefsel met opgestikt vlies

Ontgraven en aanvullen met
hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Geotextiel, weefsel

0.50x0.50x0.20
betonblakken;
systeem Leendertse; dik 0.20/0.40
) befonblokken; 0.35x0.35x0.20 . op filter mijnsteen; dik ca. 010 ., asfalt | asfalt |
= | _ =t = >
hekwerk
bestorting van asfalt en betonresten L
Il e nmm il
I
|
G.H.W.=+1.80 '
|
A28 |
NAP=180 N N _ N 1 N _ _
:
gewapende betonband
|
|
|
|
dp998+10
Hoogte t.0.v. NAP 2 3 3 % RO S 2 |
= m = [Fa 0 ngl ¢ o
Afstand t.o.v. nulpunt K E. g E SR < :
|
DWARSPROFIEL 3 bestaand |
schaal 1:100
0.S.A.; dik 0.20
afdekken met klei;
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50 dik 0.15
Kreukelberm volledig penetreren met gietasfalt Basalt; dik minimaal 0.30;
L breuksteen 10-60kg oy en afstrooien met lavasteen 60/150mm L inwassen met steenslag 4/32mm ‘PL‘ Overlaging AC 11 surf D2; dik 0.04 v
~ gl Il sl Il = =
Bestaand hekwerk verwijderen
Varieert van +3.84 tot +3.96
|
detail 6 AEREERNNR R ENENNNNNRREE
+1.80 |
|
_Ei_.:»fl% , AC 16 base 02; dik 0.06
- Bestaande asfalt bestorting en Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40 !
betonresten verwijderen en afvoeren . |
100 detail 3
NAP=1.80 : . — S \
- - - - - - - - TN - T - - - 1
N : Y Besfaande bekleding verwijderen en uitvullen met hydr. fosforslakkLen 0/45mm
X S > B Steenslag 14/37 rnn'J; dik 0.10 op geotextiel, vlies

Gewapende betonband verw

ijderen

Overgangsconstructie

Waterslot van breuksteen 10-60kg

Bekleding breken en deels verwijderen

Hoogte t.0.v. NAP

-1.14

-0.90
0.54

194
3.39
354
354

3.60
3.96

Afstand t.o.v. nulpunt

-35.11

-24.33
-19.77

-15.35
-10.75
-9.63
-9.61

-9.14
-6.58

Nieuwe hoogte f.0.v. NAP

-1.00

1.80
3.96

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

-16.71

-7.85
0.00

DWARSPROFIEL 3 nieuw

schaal 1:100

van dp997+83m tot dp998+10m

Variabel

T

Herstellen
boothelling

Overlaging breuksteen 10-60kg;

Overlaging breuksteen 10-60kg;

volledig penetreren met gietasfalt
> |-

Breuksteen 60-300kg;
patroonpenetreren met gietasfalt
stroken h.o.h. 1.50

volledig penetreren met gietasfalt
> |«

Uitvullen met fijne sortering; 90/180mm
ingieten met asfaltmastiek

NAP=1.80

DWARSPROFIEL 33

schaal 1:100

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

\\ M N

(AT

Bestaand profiel

Te maken werk

Betonblokken (bestaand)

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

Klei (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01511
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

- ~—
rijkswaterstaat
zeeland

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Geertruida-, Scherpenissepolder

Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp997+83m tot dp998+10m

Dwarsprofiel 3a nieuw

bestek
31031956

getekend J.van der Jagt | Jwd7 | ¢d. 09-1-2010 hasl  1:100
chaal 1
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 09-11-2010 ]
accoord S. Vereeke & dd.09-11-2010 in 24 bladen, blad nr. 10

gewijzigd

A1 |ZLRW-2009-01520

Topografische ondergrond: {c) Topografische Dienst Kadaster  Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Kadastrale ondergrond: (c|] Kadaster, Middelburg
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stortsteen + befon ol grind e grind .
hekwerk
gegalvaniseerd hekwerk
dp998-01
2 2 g 5 2 ge 5 ¥ S Q g o 5 3 ® 8 S ] 2 38R R 83 ] =
Afstand t.o.v. nulpunt s s e = S SN m = < i S @ % S n 5 N 3 S g g2 £ = S8 & &
DWARSPROFIEL 4 bestaand
Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
Kreukelberm volledig penetreren met gietasfalt AC 11 surf D2; dik 0.04
. breuksteen10-60kg en afstrooien met lavasteen 60/150mm L AC 16 base 02; dik 0.06 _
[l gl gl =
Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg; . Aansluiten op muur restaurant
Biggenl"uggen 0.15X0.12X0.90; dik o.l‘o;gvolgen zatgpenetreren met giefasfglt Bestaand hekwerk verwljderen Gebakken klinkers op zand
kleur grijs lijmen op asfalt . = >
Ontgraven en na aanbrengen verborgen glooiing
aanvullen en mef uitkomend materiaal verdichten ]
+3.00 — e = --Yﬁ e z s SR 2 Xzﬂm- AT T N T RS W LG
T T ) Bestaand hekwerk verwijderen
PR = . g Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
3.H.W.=+1.75 = Geotextiel, weefsel
— . ¥ ‘//Jj
0.00 de’ral/l 3 .
NAP=0.00 _ , 2R\ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ _ _ _ h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ B
\ '/ \ \\
) br\xﬁ‘j = k/ 4 \ GEOfEXﬁEl, vlies \ Geotextiel vlies
o 5.00 — -
Bestaande stortsteen + beton
verwijderen
Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies
Hoogte t.o.v. NAP 33 = 3 3R S R 3 2 33 = 3 N 3 ke X 3 : 55 5 S IR
3 2y 3 3 gR 5 3 3 3 5 X o S 38 Q 2 S 8 2 285 8% ] 5
Afstand t.0.v. nulpunt 3 SE g 3 RE i 2 3 5 g @ < s R & 5 3 S 5 S8 & 8 I3 3 &8
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S = S S S A
o m (=} m m ~
™ o o o 3 S
Nieuwe afstand t.0.v. nulpunt 3 ° a v 3 5
) 1 1 [ 1
DWARSPROFIEL L!- NIeUwW van dp998+10m tot dp999+12m
kchaal 1:100
Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
Bestaand profiel
Te maken werk
rijkswaterstaat :
e afdeling WVI
Klei (bestaand) zeetan
O eV Project Zeeweringen bestek
j% Oé Kreukelberm (bestaand)
—— i i 31031956
Geertruida-, Scherpenissepolder
Grond ontgraven
Dwarsprofiel & bestaand en nieuw
Grond aanvullen Van dp998+10m tot dp 999+12m
getekend J.vander Jagt | 7vd7| dd. 09-11-2010
econtroleerd | S, Vermunt & | dd 09-11-2010 chost 1100
Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01511/01512 : y S. Vereek & o 09-11-2010
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533  vereexe Lkl i 24 bladen bladnr. 11
sewizigd A0/A1 | ZLRW-2009-01521

Tapografische andergrond: {c) Topagrafische Dienst Kadaster

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrand: (c) Regionaal

samenwerkingsverband Zeeland GBKN

FILENAME:
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vilvoordse; dik 0.25 vilvoordse; dik 0.25
op vlijlagen; dik ca. 0.10 op vlijlagen; dik ca. 0.10

ingegoten met beton

T

betonpad;
dik 0.15

e

zandlijn
NAP=0.00 _ — _ _ _ _ o
teenconstructie
dp999+5m

il

o~
Hoogte t.0.v. NAP = 3 3 5 03 5 5 R
N m © ~N N 0
~N wn ~N > = 0 o~
Afstand t.0.v. nulpunt N 2 = = = SIS N m

DWARSPROFIEL 5 bestaand

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Bestaand profiel

Te maken werk

Vilveordse (bestaand)

S N N Betonblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

IR 6(/\@ Kreukelberm (bestaand)

CICCICONCT) - Betonzuiten tnieww)

[KKEKKEKKEKEKKK Gekantelde haringmanblokken (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Klei (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01512
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

schaal 1:100
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
Kreukelberm volledig penetreren met gietasfalt AC 11 surf D2; dik 0.04
L breuksteen 10-60kg L en afstrooien met lavasteen 60/150mm _AC 16 base 02; dik 0.06
Ll sl = L
Ontgraven en na aanbrengen glooiing en kreukelberm aanvullen met uitkomende grond “s"ii'IIIIIIIIIIIIII |
H.W.=+1.80 \ > S l Aanvullen met klei
e Nl Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
detail 3 ST i
eral AP eSS0
A ; i
B LY ‘ Bestaande bekleding verwijderen en aanvullen met hydr. fosforslakker
L T T
R R S S S S N N N NS S OO NN = s 52 e staande bekleding verwijderen en aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
A S e, S e ‘ ! g vervi y
“&&WW&& “W&?&i&?" - « iing van breukstee
M Q@}t&:f‘é{mﬂ‘ i I volledig penetreren met gietasfalt
RSB T L ARE Geotextiel, vlie
o L= \ % l ) :
S—
) o Teen van de verborgen glooiing 0.00
Geotextiel, weefsel met apgestikt vlies 500 Bestaande| perkoenpalen erwijderen
Ontgraven en aanvullen met
hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80
Geotextil, weefsel
Hoogte t.0.v. NAP S 3 3 R 3 5 = 5
~N m © o~ o ol o © ~
Afstand t.0.v. nulpunt S = & = s SIS N m
. = =4 ) ~
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP = = = o
| | m m
. ﬁ. Nl\‘. (= (=4
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt S & 2 P
| |

rijkswaterstaat %\ afdeling WV

zeeland

DWARSPROFIEL 5 nieuw tp..dp 99+5m

schaal 1:100

A

Project Zeeweringen

Geertruida-, Scherpenissepolder

Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw
T.p.v. dp999+5m (verborgen glooiing)

bestek
31031956

getekend J.van der Jagt | Jwd7| dd 09-11-2010

gecontroleerd | S. Vermunt @ ad. 09-11-2010 schaal  1:100

accoord S. Vereeke & dd. 09-11-2010

in 24 bladen, blad nr.

12

sewiig A1 |ZLRW-2009-01522

Topagrafische ondergrond: {c) Topografische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c| Kadaster, Middelburg
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betonpad;

betonblokken; dik 0.15
systeem leendertse; [e——
vilvoordse; dik 0.20/0.40
dik 0.25
op vlijlagen; betanblokken; betonblokken; betonblokken;

| ca. dik 0.10 0.50%0.50x0.20 0.45x0.45x0.15 0.50%0.50%0.20

op filter mijnsteen;

stortsteen _ ca. dik 0.10 —T —
. g = W kl‘ei:‘ dk 050
G L |
|
G.H.W.=+1.75 '
|
|
1320 de betonband
NAP=0.00 _ _ _ _ _ _ _ "/n“g;’g@%‘-‘w L1 _ i e_on : _ _ _ — — — 4 -
o T s |
" ol A 1 perkoenpalenrij :
teenconsitructie —
B l
dp100% g
Hoogte t.0.v. NAP Z 3 S 5 83§ 7 8 3 3 R A > 3 3 58 |
BN & 3 = a8 b = S m M 3 3 Al = © = [fa) |
Afstand t.o.v. nulpunt R 8 N SRR /RS = ¥ o o S 5| S 2 < = !
DWARSPROFIEL 6 bestaand
0.5.A.; dik 0.20
Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m3 Afdekken met klei; VERKLARING
; KI:etUkeuzeomt;Ok Gekantelde haringmanblokken; inwassen met steenslag 4/32mm dik 0.15
reuksteen 10-
e g - 0.50x0.50x0.20 e l > l > Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
m Alle maten in het werk controleren
| Bestaand profiel
+3.75
\ Te maken werk
|
’(P-\‘e“& ' O0CCC0000000000000000000 Vilvoordse (bestaand)
e .
GHW.=+175 o oondte S o |
_— B é
' Kreukelberm f.p.\{. strand; +0.00 \ ’ s Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.20 ! S S N Betonblokken (bestaand)
volledig penetreren met gietasfalt -1.00 ; g -
. ; Geotextiel, weefsel
NAP=0.00 5.00 detail 10 : :
o o - o o — — SO I o Besfaande bekleding verwijderen en uitvullen mef klei; dik 0.80 o o T o : T B B Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)
: Gewapende betgnband verwijderen
Steenslag 14/432mm;|dik 0.10 op geotextiel, vlies | Klei (bestaand)

= |
E l ] Bestaande perkoenpalen verwijderen N UmU
L i : ! )% d Kreukelberm (bestaand)
NN R W

Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies I Ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslakkken 0/45%; dik (.80 !
' Bestaande stortsteen verwijdere Bestaande teencanstructie verwijderen

| . .
Teenconstructie Steeﬁslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies ! [INADNANAENI Betonzuilen (nieuw)
Hoogte t.0.v. NAP i S 3 5 Reg 3§ 8 g g ” A N 3 5 N9 | THTTHTI{{{  Gekantelde haringmanblokken (nieuw)
Afstand t.o.v. nulpunt = § S CN": g R Lé: S E. 2. E; ‘;. \ET s 3 2 < 5 | Hydraulische fosforslakken (nieuw)
. o P o N o~ |
Nieuwe hoogte t.o.v. NAP = = = = pec | Kreukelberm (nieuw)
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt S S : 3 s .
o «— q
eUWe aTstand 1.o.v. ndipun N < i < m | Grond ontgraven
I

A
Y

. | Variabel
D W A R S P R 0 FI E I_ 6 NIEUW  van dp999+12m tot dp1011+35m ' Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01512
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

rijkswaterstaat %\ afdeling WV

zeeland

Project Zeeweringen bestek
Geertruida-, Scherpenissepolder 31031956

Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw
Van dp999+12m tot dp1011+35m

getekend J. van der Jagt j'/dj dd. 09-11-2010 haal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt & | ¢d 09-11-2010 e
accoord S. Vereeke & dd. 09-11-2010

in 24 bladen, blad nr. 13
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doorgroeistenen
0.40x0.60x0.10

haringmanblokken; betonpad;
I vilvaordse; dik 0.25 basalt; dik 0.25-0.35 0.50x0.50%0.20 | dik 0.15
| op vlijlagen; dik ca. 0.20 Lo grind; dik ca. 0.05 | | |
I - - [ TT]
Klei; di
stortsteen C gepenifreerd | E\I' c‘hk‘ 0"90‘
] ITIEg E‘DI‘I
= raster
betonband |
113.79 |
klei; :
dik 2.30
G.HW.=+1.175 I
—_— !
hardhouten palenrij
[ |
NAP=0.00 = |
o o o B B o g B B - - B B - - o B B
1)
5 i \ |
= 10
=N m =11 e S . ) '
| perkoenpalenrij |
teenconsfructie |
|
dp1012
Hoogte t.0.v. NAP g g 2 8 3 8 3 2 i I SR 2 2 |
2 Q 2 K gl AN N S N 2 2 3 IR s
Afstand t.0.v. nulpunt 9 bl 5 S TS N S 3 = s < /e~ g g p :
] ! | ] (il [ ] I ] I ] |
|
DWARSPROFIEL 7 bestaand
Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Overlaging breuksteen 10-60kg; Basalt; dik min. 0.30 Alle maten in het werk confroleren
laagdikte 0.50; valledig penetreren
met gietasfalt en afstrooien met Basalt opnemen Bestaand profiel
lavasteen 60/150mm en herzetten estaand profie
Kreukelberm AC 11 surf D2; dik 0.04 )
breuksteen 60-300kg Te handhaven basalt C 16 base 02; dik 0.04 Nieuw raster plaatsen

Iy
Yy
|\

A

Inwassen met steenslag 4/32mm Bestaand raster verwijderen

M Te maken werk

H’LF"& Vilvoordse (bestaand)
detail12 f o :
) +4.00 ////// Basaltzuilen (bestaand)
detail 9 1:25 1 !
Uitvullen met fijne sortering; 90/180mm / i \ | [ D e Rl Haringmanblokken (bestaand)
ingieten met asfaltmastiek T |
SHW.=41.75 Afwaterend aanleggen \ \ e | i Aanvullen met klei R Grasbetonblokken (bestaand)
—== Variabel > - Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40 :
4 Geotextiel wee'fsel ) Klei (bestaand)
NAP=0.00 B B B B B B ) B B B Besiaande be <lec|_|ng Vel’WIJdelfl'l B B B B B |
500 \ Betonband verwijderen en uitvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
: Kreukelberm (bestaand)
' Steenslag|14/32mm; dik 0.10 jop geotextiel, vlies [

Betonband + hardhouten
paleprij verwijderen

Uitvullen meft hydr. fosforslakken 0/45mm

Basalt [nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Geotextiel, weefsel met ppgestikt vlies Geotextiel, weefsel |
BestaaindL stortsteen uitvlakken

! Klei [nieuw)
|
, Hydraulische fosforslakken (nieuw)
= = ] 2 a ~ = © !
Hoogte t.0.v. NAP g g 5 8 i‘?? 23, S s m % 3 3 33 ~ S
. Kreukelberm (nieuw)
Q g S 3 e gy N S R X s s 52 s !
Afstand t.o.v. nulpunt ™ Ay S S S . & N, s s g SIS 5 & R
_ - i Vaor situatie zie tekening ZLRW-2009-001513
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP (“T 3' E § § 3 ' Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533
~ (<)) O ~ !
. < = =
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt N ; = :75 pac P |
! | !
Variabel

A
]

DWARSPROFIEL 7 nieUW van 1011+35m tot 1012+94m

o rijkswaterstaat % afdeling WV

zeeland

Project Zeeweringen bestek
Geertruida-, Scherpenissepolder 31031956

Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw
van dp1011+35 tot dp1012+94m

getekend J. van der Jagt j'/dj dd. 09-11-2010 haal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt & | ¢d 09-11-2010 e
accoord S. Vereeke & dd. 09-11-2010
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betonblokken;
0.45x0.45x0.20

betonblokken;

systeem leendertse; betonpad;

DWARSPROFIEL 8 bestaand

Kreukelberm
breuksteen 60-300kg

Afdekken met breuksteen 60-300kg;

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; valledig penetreren
met gietasfalt,
afstrooien met lavasteen 60/150mm
(m.u.v. afdekken met breuksteen)

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/rn3

Basalt opnemen
en herzetten

Te handhaven basalt

»la
-

AC 11 surf D2; dik 0.04
'AC 16 base 02; dik 0.04
- o

P
T L

T

Inwassen met steenslag 4/3Zmm

A

laagdikte 0.80

van dp1015 tof dp1016+54m Bestaand raster verwijderen

Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies

Bestaande stortsfeen uitvla

» - detail 7
Overgangsconstructie +3.75

ingieten met asfaltmastiek _ 1:25

etail 8 4

Afwaterend aanleggen +2.60 AD.

y
Uitvullen met fijne sortering; 90/180mm B
ingieten met asfaltmastiek
G.H.W.=+1.75 \ U
Variabel pRE— A ml
NAP=0.00 defail 5

U LU

Nieuw raster plaatsen

=X Aanvullen met klei
Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

Geotextiel, weefsel

| doornikse; dik 0.15 basalt; dik 0.25-0.35 dik 0.20/0.40 dik 0.15
op filter mijnsteen;
op vlijlagen; dik ca. 0.20 ca. dik 0.10
~ - = 7 TTTT]
stortsteen O gepenefreerd ] klei; dik 0.90
o met befon L L] 1]
~ raster
R '\~3-'\L' |
11434 1631 17897 T \
L |
G.H.W.=+1.75 Klgi; dik 195 |
LU |
|
NAP=0.00 . . . _ N 1 n . _ _ . N .
gewapende betonband !
+ perkoenpalenrij '
|
roY |
P
|
) |
dp101t teenconstructie |
- ~ oo~ N o x© a3 =Y ) — (=) ~ o~ o m ~
) ~ O | = ~ S ~ I [
Hoogte f.o.v. NAP < 3 = 35 S = 2 NI pal I 3 s |
0 ~— N o| © N m o =~ © = > o~ o
m = oo =| © ~ wn -~ m I & I R o m \n
Afstand t.o.v. nulpunt S ] NN 3 § * o s 5 | S R S :
1 Bl 1 1
|
I

e ' \ Steens

Bestaa

nde bekleding verwijderen en uitvullen met hydr. fa

sforslak

cken 0/45mm

ag 14/3

2mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies

Betonband + perkoenp

plenrij verwijderen

Dvergangsconstructie

Geotextiel, weefsel

Haogte Fov. NAP :
Afstand t.o.v. nulpunt § E. §§ é g i § § ;‘ § g § Ei S ] ] |
Nieuwe hoogte t.o.v. NAP E' §' Zl* E § § |
Nieuwe afstand t.0.v. nulpunt § NQ; § 5'., = S

DWARSPROFIEL 8 nieUW van dp1012+94m tot 1016+54m

Variabel

T

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

NSO

(ITACTETATATT

Bestaand prafiel

Te maken werk

Doornikse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Betonblokken (bestaand)

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

Klei (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-001513
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

zeeland

rijkswaterstaat %\

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Geertruida-, Scherpenissepolder

Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw

Van dp1012+94m tot dp1016+54m

bestek
31031956

getekend J.van der Jagt | Jwd7 | ¢d. 09-1-2010 hasl  1:100
chaal 1
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 09-11-2010 ]
accoord S. Vereeke & dd.09-11-2010 in 24 bladen, blad nr. 15
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betonblokken;

systeem leendertse; dik 0.20/0.40

van dp1016+54m tot dp1017+62mm

0.25

H_Ll—k’_

Bestaand raster verwijderen

betonblokken; betonpad;
haringmanblokken; 0.45x0.4:5x0.20 0.45x0.45x0.20
| 0.50x0.50x0.20 |
op filter mijnsteen;
(E' dik 010<
startsteen - —
™ T klei; dik 0.90 Rl
LT e
raster 30 :
\ zand zand
|
|
" 11637 1681 1656
|
|
G.H.W.=+175 Klei; dik 1.90
e |
|
gewapende befonband
NAP=0.00 |
et _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — |
|
(% RN IO |
/KO/(K\ - tdenconstructie |
|
|
|
:
dp1017
|
Hoogte t.0.v. NAP y & & 2 5 3 35 3 308 % 3 § 33 33 3
S s = ] S Q IS } 8| @ 2 S s = |
Afstand t.o.v. nulpunt X8 8 m = N VRN S = S ol o S 3 x
DWARSPROFIEL 9 bestaand
Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte; 0.40; volledig penetreren
met gietasfalt, ] ] s
Kreukelberm afstrooien met lavasteen 60/150mm Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m;  AC 11 surf D2; dik 0.04
 breuksteen 60-300kg (m.u.v. afdekken met breuksteen ) _, _ inwassen met steenslag 4/32mm  AC 16 base 02; dik 0.04 Nieuw raster plaatsen
[l gl Il gl Il = Ll
Afdekken met breuksteen 60-300kg;
laagdikte 0.80 -

- - 375 defail 7 }"'

1:25 |
e\e\@“& |
s detail 6 \»(omot\d‘e 9 |
3 aups |

GHW.=+175 ‘R
= < || B Aanvullen mef klei :

Kreukelberm .p.v. strand; . C \ Hy dr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
NAP=0.00 _ _ volledig penetreren met gietasfalt _ Qe'fa'l 3 — _ _ Ge t_exhel, weefsil — — — - '
/
/*?”/ Betonband verwijderen !
D Bestaande bekleding verwijderen| en |uitvullen met hydr. fosforslakken
Steenslag|14/32mm; dik 0.10 op|geotextiel, vlies |
Ontgraven en aanvullen met Overgangsconstructig
Geptextiel, weefsel met opdestikt vlies hydr. fosforslakken 0/4>mm; dik 0.80 Waterslot van breuksfeen 10-60kg |
Bestaande stortsteen uitvlakken Geotfextiel, weefsel ] B |
Bekleding breken en deels verwijderen

|
|
|
|
|
Afstand t.o.v. nulpunt ,§ "§§ ; § § § g §. § § § g § § 5-? E g 3 R |
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP 'iT §' = = 2 |
, 2 = 3 = = |
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt 2 u_? © 2 P '

DWARSPROFIEL 9 nieuw van dp1016+54m tot dp1018+7m

Variabel

T

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Bestaand profiel

Te maken werk

I Betonblokken (bestaand)

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

[ Haringmanblokken (bestaand)

NSO

inNANnnnai

LWYNPS®.
)

R

RO
e
St

Klei (bestaand)

Klei (nieuw)

Betonzuilen (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Voor situatie zie fekening ZLRW-2009-001513

Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

Kreukelberm (bestaand)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

rijkswaterstaat

zeeland

=

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Geertruida-, Scherpenissepolder

Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw

Van dp1016+49m tot dp1018+7m

bestek
31031956

getekend J.van der Jagt | Jwd7| dd. 09-11-2010
_ schaal  1:100
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 09-11-2010
accoord S. Vereeke ¢ | 90 009-11-2010 0 g sesen sedm 16
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betonblokken; betonpad;

0.50x0.50%0.20 dik 0.15
haringmanblokken;
doornikse; dik 0.15 vilvoordse; dik 0.25 basalt; dik 0.25-0.35 0.50x0.50%0.20 |
L op vlijlagen; dik ca. 0.20 _ op vlijlagen; dik ca. 0.10 "
== s o
stortsteen gepenefreerd

A

me{ beson
-y

— | _
III klei; dik 0.75 III /"\/e/‘\
%}

Zand

raster

1:37.35 1129 1:55.04 \:ﬁ.B
\'3.61 ‘ :
g Klel; dik 140
GH.W.=+175 ‘ :
- zand
|
|

betonband

betonband + perkoenpalenrij

dp 101 : VERKLARING

' Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
N o 3l g = m ~ = s 0 o 5 o < o - Maten in rnefers tenzij anders aangegeven
Afstand f.o.v. nulpunt = BRSNS e 9 S S & S S 9 ¥ | Alle maten in het werk controleren
|

DWARSPROFIEL 10 beSfaand Bestaand profiel

Te maken werk

[(0000000000000000000000d Vilvoordse (bestaand)
Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.50; volledig penetreren :
met gietasfalt, AC 11 surf D2; dik 0.04 Doornikse {bestaand]
Kreukelberm a(fr:tlr‘c/)o:a:dzlf'tel:v;:let:arnegﬁgse(;:;n Basalt opnemen en herzetten AC 16 base 02; dik 0.04 Nieuw raster plaatsen
. breuksteen 60-300kg | T Te handhaven basalt Bﬁsa“; dik minimaal 0'30 1188180 B Basaltzuilen (bestaand)
~ sl Il = _
Afdekken met breuksteen 60-300kg; < Inwassen met steenslag 4/32mm o 3.00 0.25 Mmm
laagdikte 0.80 ' H ! T T T 1 Betonblokken (bestaand)
van dp1019 tot dp1020+69m Bestaand raster verwijderen
detail 12 1T ! ,
> - +3.75 - ! I D il Haringmanblokken (bestaand)
Afwaterend aanleggen ) 1:25 .
Uitvullen met fijne sortering; 90/180mm detail 9 A33 \ W e = : .
ingieten met asfaltmastiek B Klei (bestaand)
/ Sl ~—
Variabel \ PR e i JRNEEREE | VAN ATA
G;Ei_‘:*lﬁ’ artabet \ gl : / — ' M\O} Kreukelberm (bestaand)
= . Kreukelberm t.p.\{. strand; ~ v 0 = \\\ L Aanvullen met klei A
volledig penetreren met gietasfalt WY, == B Hydr, fosforslakken 0/45mm; dik 0.40 | . .
NAP=0.00 detail 5 / S ST M= Gepotextiel, weefsel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 { Gekantelde haringmanblokken (nieuw)
B B B B \ 550 — SXNAYY 3¢ quuas T T I - B T B B B B B B B B B |
; g Steenslag [14/32mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies Basalt (nieuw)
! WSSOSO IDSINSSSI
7, AL Betonband verwijderen ' OIS TN . .
—gf‘o:% / DO — /2; \ ﬂ >& e ;?ﬁ.&;:;@%i Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)
r I
|
- Klei (nieuw)
Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies Geotextiel, weefsel !
. I
Bestaande storfsteen uitviakken Hydraulische fosfarslakken (nieuw)
l
Kreukelberm (nieuw)
Hoogte t.o.v. NAP < = 8 E - a 5 N = I 3 = 5 3 3 !
~ o = o o ~ 4 o - ln o ~ ~ Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01514
Afstand t.o.v. nulpunt i <@ N 9 2 & A S 5 3 38 S ¥ | Voor dettails zie tekening ZLRW-2009-01533
| ! ! 1 1 1 1 1 1 | 1 1 |
ha (=4
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP = 2 © h £ @ ,
] | =) o~ m m |
g wn o [¥a)
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt N = = 3' § § |
' ' ' | ijkswaterstaat ==
rijkswaterstaa % :
: . afdeling WVI
Variabel
DWARSPROFIEL 10 nieuw van dp 1018+7m tot dp 1020+69m | anane -] zeeland
Project Zeeweringen bestek

Geertruida-, Scherpenissepolder 31031956

Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw
Van dp1018+7m tot dp1020+69m

getekend J.van der Jagt | Jwd7| dd. 09-11-2010
gecontroleerd | S. Vermunt & | ¢d 09-11-2010

schaal  1:100

accoord S. Vereeke ¢ | 90 09-11-2010

in 2L bladen, bladnr. 17

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\GEERTRUIDA-, SCHERPENISSEPOLDER\BIJLAGE 14 HOOGTEKAART PLATEAU GORISHOEK-GEERTRUIDA-, SCHERPENISSEPOLDER.DWG

gewii A1 |ZLRW-2009-01527

PLOTDATUM: 11/16/2010 2:41:52

FILENAME

Topografische ondergrond: {c) Topografische Dienst Kadaster  Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c|] Kadaster, Middelburg




betonblokken;
systeem leendertse; dik 0.20/0.40  doorgroeistenen

vilvaordse; haringmanblokken; betonblokken; betonpad;
dik 0.25 basalt; dik 0.30-0.40 0.50%0.50x0.20 0.45%0.45%0.20 dik 0.15

op vlijlagen; dik ca. 0.20 op filter mijnsteen;

1:19.37

op vlijlagen; dik ca. 0.10 ¢a. dik 0.10 g /mm
gepenetreerd raster_ //\i‘*// J\A\&IS(J
stortsteen o me{ beson - ///// !
i 1 st
//// !
pon ke s 13667 d |
e 8k e L~ -~
L |
/// |
GH.W.=+1.80 Klei; dik 2.25 Klei; dik 2.30 g
Py ////// |
| |
A3 2 TS |
NAP:O'OO_ — — — — — ‘“\‘\\\\\‘—\\\\\\\‘l\\\k‘\\/ wapende betonband _ _ _ _ — !
S e |
==
N
geen teenconstructie A ‘ perkoenpalenrij :
AT \ |
8 05 |
perkoenpalenrij |
|
|
|
dp 1023
T < = %0 o > o o~ =3 !
Hoogte t.0.v. NAP 38 § § ;¢ 3 2 N = I 3 e ] g
S L 3 R = S 8 5 S 3 S s
Afstand t.0.v. nulpunt S § E SIS g S g S S NN m S N 3
DWARSPROFIEL 11 bestaand
Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig penefreren
met gietasfalt,
afstrooien met lavasteen 60/150mm
(m.u.v. afdekken met breuksteen) Basalt opnemen en herzetten
Kreukelberm . AC 11 surf DZ; dik 0.04 Nieuw raster plaatsen
breuksteen 60-300kg . _Tehandhaven basalt , | Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m 'AC 16 base 02; dik 0.04
[l sl Il sl = L
Afdekken met breuksteen 60-300kg; | Inwassen met steenslag 4/32mm o 00 035 P
van dp1020+69m tot 1022 Bestaand raster verwijderen T
- —T |
1 - /// |
- | ] s defaill 7 -
1:25 - el I
. |
. Uitvullen met bre.uksteen; Overgangsconstructie \(e“& A
volledig penetreren met gietasfalt ingieten met asfaltmastiek vo“‘“e ge’(e T e \ L !
. \\) ! 23 - " L
Uitvullen met . \35 o b =il k _— I
5.HW.=+1.80 fijne sort A\ detail 8 Moo= —
—= ingieten met asfaltmastiek narig\s ' /X(//fa/nvullen met klei |
| ’ !
/ Afwaterend aanleggen s \ Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
NAP=0.00 B ~ detail 5 Variabel / e Gewapende befontiand | Geotextiel, weefsel B B !
5 00 ’ verwjjderen '
/1,1 S5 = paus! - Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies |
- \ ) L+ !
ST > = Perkoenpalen verwijderen
o =X
—§'°o° é.— ”””” I h/‘ N— Overgangsconstructie !
Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies /> :
) Geptextiel, weefsel
Bestaande stortsteen uitylakken
|
|
|
Hoogte t.0.v. NAP 38 0§ F y 3 3 3 2 N - 3 3 g 3
g8 & 3 23 S 2 = 3 2|5 SRR 3 S 5
Afstand t.o.v. nulpunt S § 5 SN S By S g S £ | SN m S N S
-~ o wn |
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S = ;T § < = ° '
-~ o = [¥a) L |
. ~ = ~ b =4 =
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt N = o e < = = |

DWARSPROFIEL 11 nieuw van dp 1020+69m tot dp 1025+82m

Variabel

T

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.a.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Bestaand profiel

Te maken werk

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

W Betonblokken (bestaand|

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

] Haringmanblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

NSO

NN nAnnnne

Klei (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01514

BT
Ve @F ‘.‘

Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

Kreukelberm (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

.. \
rijkswaterstaat 2=
zeeland

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Geertruida-, Scherpenissepolder

bestek
31031956

Dwarsprofiel 11 bestaand en nieuw
Van dp1020+69m tot dp1025+82m

getekend

J.van der Jagt | Jwd7| dd 09-11-2010

gecontroleerd | S, Vermunt @ dd. 09-11-2010 et 1100
accoord S. Vereeke & dd_ 09-11-2010 in 24 bladen, blad nr. 18
seijio A1 |ZLRW-2009-01528
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doorgroeisteen;

dik; 0.12 betonblokken;
betonblokken; 0.50%x0.50%0.20
0.45x0.45x0.20 | betonpad; :
basalt; dik 0.25-0.35; op vlijlagen; dik ca. 0.10 " | " P kistdam pad
e e > L
gepenetreerd
f bet
tortst R 1898 ‘
storrsreen >I Klei,
\365 ‘
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\\\\\,\\\,\\\\t\\\‘\\“““‘" ‘
il
e
\\\\\\\‘\\\‘ = MGH
teenconstructie
dp1025+92m
Hoogte t.0.v. NAP 3 2 3 S - .- H F X 3 8
a A S w NI © S = - ~ o~ 2
Afstand t.o.v. nulpunt Q 3 3 = x| o o < it = S m =
DWARSPROFIEL 12 bestaand
AC 11 surf D2; dik 0.04
AC 16 base 02; dik 0.04
Basalt; dik
L Basalt opnemen en herzetten “mjinimaal 0.30 | ,
[l = Ll =
L Inwassen met steenslag 4/32mm v
Kreukelberm B o
| breuksteen 60-300kg | Openingen vullen met verlijmde steenslag 4/32mm |
|< =|< =| 3.00 02
+3.75
+3.09
Aanvullen met klei
GHW.=+180 .
e Hydr.|fosforslakken 0/45mm; dik 0.40 |
Geotextiel, weefsel
5.00 = I I
‘<’/"| ’/
- Do P94 ¢ ’ a2 Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies
§g AN a N ; / // \'/7 = \"/ L =
AL N A il
Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies
Bestaande stortsteen uitvlakken
Hoogte F.o.v. NAP & 5 s
Afstand t.0.v. nulpunt a u:? E S & | = s T O I = a
e o o
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP -t 2 E § §
| |
o (=3 .
. tnn x o = =
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt $ ;' ™ 2 2
. Variabel
DWARSPROFIEL 12 nieuw van dp1025+82m tot dp1026+37m e -

schaal 1:100

1110 ) 0 ) Basalt (nieuw)
VERKLARING Ktei [nieuw)

Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk contfroleren

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

G ABA Kreukelberm (nieuw) . —
Bestaand profiel — rleswaferSfaaf % afdeling WVI
zeeland
Grond ontgraven
Te maken werk Project Zeeweringen bestek
Grond aanvullen
Basaltzuilen bestaand] Geertruida-, Scherpenissepolder 31031956

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01514
Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533

Dwarsprofiel 12 bestaand en nieuw
Van dp1025+82m tot dp 1026+37m

getekend J.van der Jagt | Jwd7| dd. 09-11-2010
_ schaal  1:100
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 09-11-2010

accoord S. Vereeke ¢ | 90 09-11-2010 ,
j%& Kreukelberm (bestaand) " peen e P
gevijigd Al |ZLRW-2009-01529

S N Betonblokken (bestaand)

Klei (bestaand)
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betonblokken; betonpad;
0.50x0.50x0.20 dik; 0.15
vilvoordse; dik 0.25 haringmanblokken; doorgroeisteen;
| op vlijlagen; dik ca. 0.20 basalt; dik 0.25-0.35 herzette basalt; dik 0.20-0.30 0.50%0.50x0.20 dik 0.12
L op vlijlagen; dik ca. 0.10 N
~ T T 11
Klei; dik 0.70( | |4/
stortsteen gepenetreerd L1 & ai
] meﬁ beiﬂn raster \‘\A\ﬁ
|
12186 1660 120508 1522 :
| ; Klei; Klel: !
H.W.=+1.80 ditl?fZS d&l;,uo dik 2.25 | || dik Ui !
[ :
NAP=0.00 N N _ _ N N _ . . . . ] . . . L _
nband + perkoenpalenrij |
betonband
|
|
T | Wﬁi
|
|
teencapstructie
:
dp 1030
Hoogte t.0.v. NAP § § 5 § 3 §§ 5 al § ?2 R & E S g SIS S |
i 2 3 3 & S 5 ] 8 S 3 a © gl .
Afstand t.o.v. nulpunt S = B % e N S S £ & 8 a4 8 ~ SIS 3 !
DWARSPROFIEL 13 bestaand
Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
AC 11 surf D2; dik 0.04 Bestaand profiel
' AC 16 base 02; dik 0.04 estaand protie
Overlaging breuksteen 10-60kg; Basalt opnemen en herzetten
laagdikte 0.40
volledig penetreren met Zwavelbetonzuilen dik 0.45; Aanvullen met klei Te maken werk
Kreukelberm gietasfalt en afstrooien 2300kg/m3
 breuksteen 60-300kg met lavasteen 60/150mm, Te handhaven basalt
~ = L H
Vilvaordse (bestaand)
| Inwassen met steenslag 4/32mm . 3.00 0.25 Nieuw raster plaatsen
Bestaand rasfer.verwuderen D]I Basaltzuilen (bestaand)
Overgangsconstructie +3.75 detail 7 . !
ingieten met asfaltmastiek {otail 8 - - il
- 1:25 - | R S S Betonblokken (bestaand)
+2.65 g ! !
Afwaterend aanleggen A3, B
Uitvullen met breuksteen; . . : M 1
i Uitvull tf t ; 90/180 Mt ™~ -— i
vollediq penetreren mef gietasfalt / | l':g;/eL’lf eznmn; . SI #:let;c;; t?;l‘ng mm | e ! T 1 Haringmanblokken (bestaand)
G.H.W.=+1.80 / .
— ~ | | i
] I - Aanvullen met klei | Klei (bestaand)
Variabel = Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
NAP=0.00 \ o= S b
— — — — — — — - = — = —r - - - — - - — - - - — - ! )%(Q@ d Kreukelberm (bestaand)
5.00 detail 5 . F I \ Geptextiel, weefsel DA f\@
/ \ I
11 | . .
% = Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies | (LICTTPTITTIT Betonzuilen (nieuw)
7/ =
- s
—ig AL == =T Betonband |+ perkoenpalenrij verwijderen | Klei (nieuw]
> Overgangsconstructie
= 7 Geutextiel, weefsel : Hyd lische fosf lakken (nieuw
Geotextiel, weefsel met opgestikt| vlies ydralisehe Tostors ( )
Bestaande stortstein uitvlakken |
! Kreukelberm (nieuw)
o = e S 0 ~ oo o !
Hoogte t.0.v. NAP 2 :"!? 2 n\‘:? 3 22 E. A N N @ 5 P 3 S| < ' Grond ontgraven
m Ieg ~ g ~ o\g r: > 0 =) > g S ~ :E g o |
Afstand t.o.v. nulpun’r ?T ?.‘;1 ;f' n'\l-. ;Ii. %‘“nl'{ kl %‘ L&T ~°—‘| § S u&: :I: N S S E ' Grond aanvullen
i .: S = n8 2 S g g |
Nieuwe hoogfe t.0.v. NAP < 5 S N - - ° ° ' Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01515
o - -~ Voor details zie tekening ZLRW-2009-01533
. wn o = A A 14 S S A !
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt m © < 5 m P pc o * !
! ! | -— -~
. B Variabel - iik t taat S~
DWARSPROFIEL 13 NieUW van dpt026+37m tot 1030+86m FljrSwWarersrad % afdeling WV
Van dp1030+73m tot dp1030+86m geen overlaging breuksteen zeeland
Project Zeeweringen bestek
Geertruida-, Scherpenissepolder 31031956
Dwarsprofiel 13 bestaand en nieuw
Van dp1026+37m tot dp1030+86m
getekend J.van der Jagt | Jwd7| dd 09-11-2010
- schaal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt & | ¢d 09-11-2010
accoord S. Vereeke ¢ | ¢d 09-11-2010 0 b wesen sieden 20
sevizigd Al | ZLRW-2009-01530
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vlakke betonblokken;
0.50%0.50x0.20

doornikse; dik 0.20 basalt; dik 0.25-0.35 haringmanblokken; betonpad;
op vlijlagen; dik ca. 0.20 op vlijlagen; dik ca. 0.10 50%x0.50%0.2 dik 0.15
|——]

gepenefreerd
stortsteen - met beton
- T
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//////
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|
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teencgnstructie :
|
|
dp 1034

N ~ 0 M Rg™ ~ =) [ | @ o N| wn [
~ o~ - N l\w |
Hoogte t.0.v. NAP S 3 = 35 S8 S N m il I SR = !

3 K < S SR < 3 N RN I SN ol ~ ~
Afstand f.o.v. nulpunt A8 & SR SR e~ o S S < S S ~ |
|

DWARSPROFIEL 14 bestaand

Overlaging breuksteen 10-60kg
laagdikte 0.50
volledig penetreren met gietasfalt Basalt opnemen en herzetten AC 11 surf D2; dik 0.04

en afstrooien met lavasteen 60/150mm AC 16 base 02; dik 0.04
Kreukelberm Basalt; dik Aanvullen met klei
breuksteen 60-300k ini
g -t s Te handhaven basalt minimaal 0.30 VERKLARING

Inwassen met steenslag 4/32mm

- -

T
A

| | Nieuw raster plaatsen

3.00 0.25 fof dp1032+80m Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
H—'/*’H"— Maten in meters tenzij anders aangegeven
. Alle maten in het werk controleren
detail 12 .
+3.75 -—
detail 9 125 Bestaand profiel
|
Afwaterend aanleggen / D VB \ |
Uitvullen met fijne sortering; 90/180mm \ LA ' ™~ — i ////// Te maken werk
Lo . e - I
HW =180 ingieten met asfaltmastiek \ - /////// |
= Variabel s> L
s | — Vilvoordse (bestaand)
e e \ Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40 |
. S Geofextiel, weefsel
NAP=0.00 — — - - detail 3 - - H — - — — - - | Basaltzuilen (bestaand)
- |
A1 / ~ Bestaande bekleding verwijderen en uitvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
' AV 4 : | Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)
X a AY i { / Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geatextiel, vlies !
—§;°c°> X 2 . 5 00 Betonband + perkopnpalenrij verwijderen ! Klei (bestaand)
|
. . . ¢ N N
Geotextiel, weefsel met gpgestikt vlies | j%{@%fg Kreukelberm (bestaand)
Bestaande stortsteep uitvlakken Geofextiel, weefsel ' Nf X [
Ontgnaven en aanvullen met . .
hyd?. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80 | LICOMCTAMNT) - Betonzuiten (nieuw)
Hoogte t.0.v. NAP E. E. = ﬁi‘? §§ 3 S A 33 A & N & = ! Hydraulische fosforslakken (nieuw)
] R S SZ =M X S N Q3 S 5 s o S
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. 8 g N ~ 7o) ~ wn N
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i i = g g 2 2 % %
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt x = € m puc poc =, ™ :
. Variabel
DWARSPROFIEL 14 nieuw dp 1030+86m tot 1034+5m e >
Van dp1030+86m tat dp1032+99m geen overlaging breuksteen o S
rijkswaterstaat :
J afdeling WVI
zeeland
Project Zeeweringen bestek

Geertruida-, Scherpenissepolder 31031956

Dwarsprofiel 14 bestaand en nieuw
Van dp1030+86m tot dp1034+51m

getekend J. van der Jagt j'/dj dd. 09-11-2010 haal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt & | ¢d 09-11-2010 e
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betonblokken;
systeem leendertse; dik 0.20/0.40

betonpad;
vilvoordse; dik 0.25 basalt; dik 0.25-0.35 dik 0.15
-—f - - e
op filter mijnsteen;
op vlijlagen; dik ca. 0.10 ca. dik 0.10
I ~= > (T 11717
stortsteen . gepenetreerd \Hﬁi; \d”\‘ 0\'7? ki,
- me{ beI&n " 055 !
|
(531 1:62.83 !
|
G.HW.=+1.80 ' |
—_— klei; dik 2.25
|
| |
NAP=0.00 _ _ _ _ _ _ _ L i _ _ _ _ _ — -
|
|
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';’%“r‘/ p p J gewap
TEkbbe2 !
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teenconstructi Bk ay |
L |
b |
dp1039
[ o~ ') vy | ey ~ | &N > m 0| = wn Py
~ < ~ &b | O wn O |\b — |
S e 3 mRY T Y3 5 3 = ¥ s 2 N
Afstand t.o.v. nulpunt R A ¥ [N ¥ SRR s N o S s |8 = :
] 1 1
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I

DWARSPROFIEL 15 bestaand

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; vol en zat
penefreren met gietasfalt

Basalt opnemen en herzetten .
Kreukelberm g , AC 11 surf D2; dik 0.04 Aanvullen mef klei
breuksteen 60-300kg 5 Te handhaven basalt |, Zwavelbetonzuilen dik 0.45; 2300kg/m"; AC 16 base 02; dik 0.04 / VERKLARIN G
|- g B Ll I

Afdekken met breuksteen 60-300kg; | Inwassen met steenslag 4/32mm o X
laagdikte 0.80 ' ';,LHJ)—— Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
van dp1035 tof dp1038 Maten in meters tenzij anders aangegeven

| 375 detail 7 ! Alle maten in het werk controleren

[ »l
= ~ ' Overgangsconstructie 1'2? ol
ingieten met asfaltmastiek A . | Bestaand profiel
Afwaterend aanleggen eve! et ) B
detail 8 ondte ST e
Uitvullen met fijne sortering  +1.65 \35 1O et L ™ y ! Te mak )
GH.W.2+180 ; 90/180 mm ingieten met asfalfrnas}jpk - AL A= — ! & maken wer
) il g Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40 | DS00008000800008008000081 Vilvoordse (bestaand)
- \ Geotextiel, weefsel
NAP=0.00 _ . . : L L L _ _ _ — — - —

| Basaltzuilen (bestaand|

Bestaande bekleding verwijderen en uitvullen met hydr. fosfors|akken 0/45mm

! 7 Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

< . Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel, vlies
/ Gewapende betonband verwijderen |

! Klei (bestaand)

Perkoenpalen verwijderen

Geotextiel, weefsel met opgestikt vlies

| | N
Bestaande stortsteen uitvlakken LT § Overgangsconstruct ! j%@@% Kreukelberm (bestaand)
NN Wi

Geafextiel, weefsel

]

| LTCTCOTION] - Betonzuiten nieww)

o) o~ - N | Ny ~ aplap N -
Hoogte t.0.v. NAP R Iy FH Y OFES 3 3= 33 2 g | ,
Hydraulische fosforslakken (nieuw)
= v 3 BRI 2 FANEY 3 3 & Q] S| & N
Afstand t.o.v. nulpunt R A & |/ & 94y = § o S s S| S - |
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O (=] o
. m m n N ~ N N
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP o = S m 2 P o < N !
Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01516
, R A ~ AN S S Q S Voor dettails zie tekening ZLRW-2009-01533
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt N = 0 = pac poc o o !
|

Variabel

DWARSPROFIEL 15 nieuw dp103s+5tm tot 1042+90m > . —
p :ele{zjwafersfaaf % afdeling WV

T
]

Project Zeeweringen bestek
Geertruida-, Scherpenissepolder 31031956

Dwarsprofiel 15 bestaand en nieuw
Van dp1034+51m tot dp 1042+90m

getekend J. van der Jagt j'/dj dd. 09-11-2010 haal  1:100
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DETAIL 2

schaal 1:20

DETAIL 3

schaal 1:20

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m’
inwassen met steenslag 4/32mm

Aanvullen met klei

AC 1 surf D2; dik 0.04

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40/0.50
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm

Ontgraven en na aanbrengen glooiing
en kreukelberm uitvullen met uitkomende
grond vrij van fysische verontreinigingen

Asfalt; AC 11 surf D2; dik 0.04

AC 16 base 02; dik 0.04 025 Q Asfalt; AC 16 base 02; dik 0.04
3.00 : Kreukelberm breuksteen 10-60/60-300kg ’
1.00 - / t.p.v. strand volledig penetreren met gietasfalt ‘ _
1:25 — N I ‘ Wapening
DETAIL 1 Ontgraven en na aanbrengen glooiing Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m’ R Y < | y ‘
_— ”uutvullerf met uufkomenflg grond inwassen met steenslag 4/32mm e ‘ ‘ ‘ ‘ AN | 0.50 Infrezen
schaal 1:20 vrij van fysische verontreinigingen ‘ ’ ‘ ‘
Kreukelberm fp.v. shrand; Steenslag 14/32mm; dik 0.10; z Q ‘ ‘ “ "‘ “ ‘ ‘ ‘ / ! I
volledig penetreren met gietasfalt op geotextiel, vlies 2 ] o ““ ‘ ”@‘ ‘ ““ ‘ ! » y . :
L  PORREIEAREREGEX A , e B
Kreukelberm breuksteen 10-60kg -0.50 - T b bl e | ‘ ‘ ‘ \.*"{o“\ _— I I
A ”.A.’ 0
\ o ?:‘..o — /// “/\Q// | |
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0.50x0.50x0.20

Kreukelberm Betonzuilen (basalton) dik 0.50; 2300kg/m*
breuksteen 10-60kg ingewassen met steenslag 4/32mm G.A.B. dik 0.06
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Teenschot van FCS-hout; duurzaam-
heidsklasse 1; 3x(0.02x0.20); lang 3.00
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B \ "\ ~Steenslag 16/32mm; dik 0.10
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Grondverbetering hydr. fosfarslakken 0/40mm; dik 0.90

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1
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Nota van inlichtingen AFSCHRIFT blad 1 van 5
contractnummer 31031956

NOTA VAN INLICHTINGEN behoort bij contractnummer 31031956
Met 4 tekeningen en 4 bijlagen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31031956 voor het verbeteren van de glooiingconstructie
ter plaatse van de Geertruidapolder en de Scherpenissepolder tussen dp 990+52m en dp 1042+90m met bijkomende
werken in de gemeente Tholen.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt.

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)

Opdrachtgever zal meer op afstand blijven van het werk. Er wordt meer verwacht van de kwaliteitsborging van de
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient de kwaliteit van het werk te toetsen en vast te leggen. Opdrachtgever zal
voornamelijk toetsen verrichten naar het systeem, de processen en de registraties van de Opdrachtnemer. De eisen die
dit jaar aan de kwaliteitsborging gesteld zijn zullen in de komende jaren worden doorgezet.

Algemeen
Gegadigden worden er nadrukkelijk op gewezen dat de Opdrachtgever nog meer dan in het verleden naar de strikte

eisen uit het contract zal kijken. Aan afspraken uit het verleden kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegadigden worden erop gewezen dat het dijktraject vrij toegankelijk is zodat gegadigden zelf ter plaatse kunnen
kijken om een inschatting van de situatie te maken.

Gegadigden worden erop gewezen dat de SER een advies heeft uitgebracht om de ARBO regelgeving voor ZZP-ers
gelijk te trekken aan die van werknemers in loondienst.

In alle aanbestedingsdocumenten waarin “Ministerie van Verkeer en Waterstaat"staat vermeld dient " Ministerie van
Infrastructuur en Milieu” te worden gelezen.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Artikel 21.1 vervalt en wordt vervangen door:
Het werk omvat het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud en de
kruin van de Geertruidapolder en Scherpenissepolder, tussen dp 990+52m en dp 1042+90m met
bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Artikel 21.2 vervalt en wordt vervangen door:
Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en
werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:
- De Belastingdienst m.b.t. belastingen (www.belastingdienst.nl)
- Ministerie van 1&M m.b.t. de milieubescherming (www.rijkoverheid.nl)
- Ministerie van Sociale Zaken m.b.t. arbeidbescherming en arbeidsvoorwaarden (www.szw.nl)



Nota van inlichtingen AFSCHRIFT blad 2 van 5
contractnummer 31031956

In artikel 22.1 worden de volgende tekeningen vervangen (nieuwe nummering tussen haakjes weergegeven):
Het woord 'Zwavelbetonzuilen' komt daar waar op de tekeningen genoemd, te vervallen en wordt vervangen door
'‘Betonzuilen’.

Tekeningnummer Omschrijving

ZLRW-2009-01512 (ZLRW-2009-01512 NVI) Situatie bestaand en nieuw (2) van dp998+50m tot dp1007+50m
ZLRW-2009-01513  (ZLRW-2009-01513 NVI) Situatie bestaand en nieuw (3) van dp1007+50m tot dp1018
ZLRW-2009-01516 (ZLRW-2009-01516 NVI) Situatie bestaand en nieuw (6) van dp1037 tot dp1042+90m
ZLRW-2009-01534 (ZLRW-2009-01534 NVI) Transportroute

Alle tekeningen worden in PDF en DWF formaat ter beschikking gesteld. Het DWG formaat (bijlage 13) wordt ter
informatie meegeleverd, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:

=  Bijlage 7 vervalt en wordt vervangen.
Schelpdier visvak toegevoegd

»  Bijlage 11 wordt toegevoegd.
Herzetwerk basalt

=  Bijlage 13 wordt aangevuld.
DWG bestanden (ter informatie)

»  Bijlage 15 wordt toegevoegd.
Gele borden duiklocaties

Artikel 61.2.5 lid 8 en lid 10 vervallen en worden vervangen door:
8. De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur en bebouwing
om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

10 Het Restaurant “De Zeester", camping "“De Zeester”, DC-vulstation en Veerdienst Yerseke dienen
te allen tijde bereikbaar te blijven voor bestemmingsverkeer en vrachtverkeer (o0.a. bevoorrading)
gedurende de werkzaamheden. Dit dient door middel van bewegwijzeringsborden voorzien van de
tekst “Restaurant en camping De Zeester, duikcentrum, DC-vulstation en Veerdienst Yerseke
bereikbaar”.

Artikel 61.2.5 wordt uitgebreid met een nieuw lid:
17 In de buitenbocht tussen de Gatweg/Westkerkseweg dienen drukverdelende maatregelen te
worden genomen, voor het beschermen van een waterleiding. De locatie is aangegeven op de bij
het bestek behorende tekeningen.

Artikel 61.2.17 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
1. Het aanvoeren van de breuksteen naar het werk tussen dp 1012+50m en dp 1040 dient over het
water plaats te vinden, zie bijlage 7, dieptecijfer /-lijnenkaart.

Artikel 62.1.1 lid 9 en lid 10 vervallen en worden vervangen door:

9. Hetis de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen beschadigde doorgroeistenen, betonbanden,
beton uit de te verwijderen onderhoudsstrook, betonresten binnenzijde Plateau Gorishoek,
betonblokken systeem Leendertse, betonelementen van 0,45 m*0,45 m, beschadigde vlakke
betonblokken en beschadigde Haringmanblokken schoon te maken en te breken tot sortering
0/22,4 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde funderingslaag. Het
funderingsmateriaal dient grondvrij te zijn.

10 Het is de Opdrachtnemer toegestaan om vrijgekomen Vilvoordse steen en overige natuursteen (niet
zijnde basalt), puin- en vlijlagen of ongewapende betonelementen te verwerken volgens de eisen
die zijn omschreven in artikel 63.6 van dit bestek.

Artikel 64.3.2 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
1. Steenslag aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven
laagdikte of de in dit bestek beschreven hoeveelheid.
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Artikel 64.10: “Zwavelbetonzuilen" vervalt.

Artikel 64.22 wordt uitgebreid met een nieuw lid:
9. Voor basalt zetwerk wordt er circa 650 m2 ongesorteerde basalt ter beschikking gesteld in een
depot aan de Zeedijk in Borsele “depot Borsele west"”. De basalt heeft een dikte (sortering) van 0,20
m tot 0,40 m en dient te worden gesorteerd naar een minimale dikte van 0,30 m. Vrijkomende puin
en vlijlagen die in de ongesorteerde basalt aanwezig zijn afvoeren van het werk.

Artikel 66.6.1 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:

1. Over het gehele dijkvak dienen op de glooiingsconstructie 9 trapconstructies ontworpen en
aangebracht te worden overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen. Eén en ander ter
beoordeling van de directie. De te ontwerpen en aan te brengen trapconstructies dienen aan te
sluiten op de onderhoudsstrook en de kreukelberm.

Artikel 66.8 wordt uitgebreid met artikel 66.8.3:

66.8.3 1. Het draaihek (inclusief toebehoren) 3 stuks, breed minimaal 4 meter dient te zijn uitgevoerd in
gegalvaniseerd staal, waarbij het hekwerk dezelfde hoogte heeft als de afrastering. De nieuwe
locaties worden in overleg met de directie bepaald.

2. De draaihekken dienen te worden afgesloten met een degelijk slot (i.0.m. de directie).
Artikel 66.23 wordt toegevoegd:
66.23 Borden duikcorridors

1. Op de binnendijkse parkeerplaatsen voor de duikcorridors en op plateau Gorishoek dienen 6 gele
informatie borden te worden geplaatst en gedurende de uitvoering in stand te worden gehouden.
Hierop dient de bereikbaarheid van de duiklocaties en de fasering van het werk te worden vermeld.
In bijlage 15 zijn de teksten en de locatie van de borden opgenomen.

2. Na de werkzaamheden dienen de borden te worden verwijderd en de gaten te worden dichtgezet.”

Artikel 91.1 vervalt en wordt vervangen door:
Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing de ‘Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989’
(U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989
no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie.

Artikel 92.8 lid 2 en lid 5 vervallen en worden vervangen door:
2. De werkzaamheden tussen dp 990+52m en dp 1003 dienen uiterlijk 1 april 2011 te starten en
voor 3 juli 2011 te zijn afgerond.

5. Transport van materialen over het water tussen dp 990 en dp 1003 is alleen voor 3 juli 2011
toegestaan. Op 3 juli 2011 wordt dit gebied weer opengesteld voor duikers.

Artikel 92.8 wordt uitgebreid met lid 9:

9. Op 20 mei dienen er na 12:00 uur geen werkzaamheden en geen transporten meer te worden
uitgevoerd op of nabij de Gatweg/Westkerkseweg en ter plaatse van het depot, in verband met
festiviteiten. De Gatweg/Westkerkseweg en de ingang van het depot dient in een ordentelijke
staat te worden achtergelaten.

Artikel 92.31 vervalt en wordt vervangen door:
De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:
- Dijkverbetering Oesterdam Noord en dijkverbetering Philipsdam Noord, Willempolder,
Abraham Wissepolder: vervoer van betonblokken naar depot Nieuw Vossemeer;
- Dijkverbetering polder Schouwen, gebruik depot Stelweg Zierikzee;
- Dijkverbetering Everinge-, Van Hathum-, Ellewoutsdijkpolder, gebruik depot Zeedijk
Borsele.
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Bijlage 1 “Inschrijvings- en beoordelingsdocument

Op pagina 2, 3¢ regel dient de postcode te worden aangepast in “4335 JA".

Hoofdstuk 2.2.3: 2° regel vervalt.

Hoofdstuk 2.3.1, lid 3: als tekst vervalt 1 maal “Inschrijvings- en beoordelingsdocument”.
Hoofdstuk 3.4.4, lid 2, 2° regel: “paragraaf 2.4.1,lid 1" wijzigen in “paragraaf 2.4.2, lid 1".
Hoofdstuk 3.4.4, lid 3, 2e/3e zin: "bijlage E" wijzigen in “bijlage F".

De volgende tekeningen komen te vervallen en worden vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde
tekeningen, het betreft onderstaande wijzigingen en aanvullingen:

Het woord 'Zwavelbetonzuilen' komt daar waar op de tekeningen genoemd, te vervallen en wordt vervangen door
'Betonzuilen’.

Tekeningnummer Omschrijving
ZLRW-2009-01512  (ZLRW-2009-01512 NVI) Situatie bestaand en nieuw (2) van dp998+50m tot
dp1007+50m.

-asfaltverharding bij oprit binnenzijde weg, tussen dp 1003 en dp 1010 ingetekend. De
oprit en afrit van de waterschapsweg die tijdelijk wordt opengesteld voor het
vrachtverkeer na afloop van het werk overlagen met een nieuwe laag asfalt.

ZLRW-2009-01513 (ZLRW-2009-01513 NVI) Situatie bestaand en nieuw (3) van dp1007+50m tot dp1018
- ter plaatse van het strand nabij dp 1010+50m is het contour van het strand na de
uitvoering van het werk (zand aanvulling) vergroot.
-Een nieuwe trap bij 'strandje’ Tuttelhoek nabij dp 1010+50m tot bovenzijde (kruin dijk)
met een vlak pad op de berm ingetekend.
- Bij woning Gatweg 4 in de bocht, rekening houden met de waterleiding (drukverdelende
maatregelen treffen).
-asfaltverharding bij oprit binnenzijde weg, tussen dp 1003 en dp 1010 ingetekend. De
oprit en afrit van de waterschapsweg die tijdelijk wordt opengesteld voor het
vrachtverkeer na afloop van het werk weer terug asfalteren.
-De sloot en de kant van de weg nabij de gatweg gedurende de uitvoering in een
ordentelijke staat instandhouden en na de uitvoering in de oorspronkelijke staat herstellen.

ZLRW-2009-01516 (ZLRW-2009-01516 NVI) Situatie bestaand en nieuw (6) van dp1037 tot dp1042+90m
-de trap bij het strandje Schelphoek is naar het midden verplaatst.
-ter plaatse van het strand nabij dp 1043 is het contour van het strand na de uitvoering
van het werk (zand aanvulling) vergroot.

ZLRW-2009-01534 (ZLRW-2009-01534 NVI) Transportroute
- Bij woning Gatweg 4 in de bocht, rekening houden met de waterleiding (drukverdelende
maatregelen treffen).
-De sloot en de kant van de weg nabij de gatweg gedurende de uitvoering in een
ordentelijke staat instandhouden en na de uitvoering in de oorspronkelijke staat herstellen.
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De volgende bijlagen komen te vervallen en worden vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde
bijlagen, het betreft onderstaande wijzigingen en aanvullingen:

Bijlage 7 Schelpdier visvak toegevoegd.

Bijlage 11 Op situatie tekening zijn de te herzetten vakken van basalt aangegeven. Voor de
taludlengte zie de bij het bestek behorende 100 meter profielen, in bijlage 6.

Bijlage 13 DWG bestanden zijn aangevuld met de nieuwe tekeningen, bestanden zijn alleen ter
informatie.
Bijlage 15 Informatie voor gele borden ter plaatse van de duikcorridors.

Door gegadigden zijn geen schriftelijk vragen gesteld.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel
voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande
nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 15 december 2010.
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WATER EN SCHEEPVAART,

Get. Ing. J.T.L. van der Togt

Voor eensluidend afschrift,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WATER EN SCHEEPVAART,

Get. Ing. J.T.L. van der Togt
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