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12

INLEIDING

BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in het inschrijvings-
en beoordelingsdocument dat als bijlage 1 bij dit bestek is gevoegd.

CONTRACTBEHEERSINGSFILOSOFIE

Voor het onderhavige contract is gekozen voor een aanpak van systeemgerichte
contractbeheersing door de Opdrachtgever. Opdrachtgever wenst zoveel mogelijk op afstand te
blijven staan van het proces en product van de Opdrachtnemer. Desondanks heeft Opdrachtgever
een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog daarop
wordt van de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging geéist. De eisen die gesteld
worden aan de beheerste werkwijze zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 9. Indien Opdrachtnemer
een werkwijze implementeert die voldoet aan de eisen uit dit hoofdstuk, hetgeen hij richting
Opdrachtgever inzichtelijk moet maken, geeft dit de Opdrachtgever in beginsel het vertrouwen dat
het eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen.

Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op basis van het
risicoregister ingepland. Gegeven de wens om op afstand te blijven zal Opdrachtgever met name
toetsen of de Opdrachtnemer werkt volgens zijn projectkwaliteitsplan en of de registraties van
Opdrachtnemer betrouwbaar zijn. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt Opdrachtgever
gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen.
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21.3

BESCHRUJVING VAN HET WERK; GEGEVENS

ALGEMEEN

Algemene beschrijving

Het werk omvat het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de
QOesterdam Noord, tussen dp 1079+75m en dp 1140 met bijkomende werken in de gemeente
Tholen.

Informatie over belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en
werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:

—  De Belastingdienst m.b.t. belastingen (www.belastingdienst.nl)

—  Ministerie van VROM m.b.t. de milieubescherming (www.vrom.nl)

—  Ministerie van Sociale Zaken m.b.t. arbeidbescherming en arbeidsvoorwaarden (www.szw.nl)

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen
aangegeven.

Waterstanden

Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Bergse Diepsluis.
Deze gegevens zijn ontleend aan het “Gemiddelde getijkromme 1991.0 / Rijksinstituut voor Kust
en Zee (RIKZ), afdeling Informatiesystemen — Den Haag".

Slotgemiddelde (91.0) in meters ten opzichte van NAP

Getijde Bergse Diepsluis
H.W. L.W.
Dood tij +1.52 -1.39
Gemiddeld tij +1.86 -1.60
Spring tij +2.14 -1.65

Afwijkingen van genoemde peilen geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

Actuele informatie over de optredende en verwachte waterstanden kan worden opgevraagd via het
internet op www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl.

Afwijkingen van de op genoemde websites vermelde waterstanden of het niet beschikbaar zijn van
de genoemde websites, geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

Terreingesteldheid

De inschrijver wordt geacht zich vo6r de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de
omstandigheden ter plaatse van het te maken werk.
De Opdrachtnemer zal zich dan ook nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van de situatie.


http://www.belastingdienst.nl/
http://www.vrom.nl/
http://www.szw.nl/
http://www.getij.nl/
http://www.actuelewaterdata.nl/
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DOCUMENTEN

Tekeningen

Bij dit bestek behoren 17 tekeningen, te weten:

Tekeningnummer

ZLRW-2010-01031
ZLRW-2010-01032
ZLRW-2010-01033
ZLRW-2010-01034
ZLRW-2010-01035
ZLRW-2010-01036
ZLRW-2010-01037

ZLRW-2010-01038

ZLRW-2010-01039
ZLRW-2010-01040
ZLRW-2010-01041

ZLRW-2010-01042

ZLRW-2010-01043
ZLRW-2010-01044
ZLRW-2010-01045
ZLRW-2010-01046
ZLRW-2010-01047

Omschrijving

Situatie bestaand en nieuw van dp1079+75m tot dp1090

Situatie bestaand en nieuw van dp1090 tot dp1097

Situatie bestaand en nieuw van dp1097 tot dp1108

Situatie bestaand en nieuw van dp1108 tot dp1119

Situatie bestaand en nieuw van dp1119 tot dp1129

Situatie bestaand en nieuw van dp1129 tot dp1140

Detail situatie verborgen glooiing A bestaand en nieuw van dp1083+75m
tot dp1084+84m

Detail situatie verborgen glooiing B bestaand en nieuw van dp1088+60m tot
dp1089+70m

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp1079+75m tot dp1080+50m
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp1080+50m tot dp1083+75m
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp1083+75m tot dp1084+84m en
van dp1088+60m tot dp1089+70m. Dwarsprofiel 3a en 3b nieuw
Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp1089+70m tot dp1125,
Dwarsprofiel 3c en 3d nieuw

Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp1125 tot dp1140

Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw t.p.v. dp1085

Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw t.p.v. dp1088

Details

Transportroute

Alle tekeningen worden zowel in DWF- als in PDF-formaat ter beschikking gesteld. Om de tekening
op schaal af te drukken wordt geadviseerd gebruik te maken van het DWF-formaat.
Het DWG formaat wordt ter informatie meegeleverd, hieraan kunnen geen rechten worden

ontleend.

Bijlagen

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage nr.
1.

Omschrijving
Inschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare Procedure bestek 31031957;

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);
Notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer”;
Tekening Bouwbord;

Lijst kritieke punten bestek 31031957;

Nulopname Parallelweg Oesterdam Noord (volgt bij NVI);
Dwarsprofielen aansluitende dijkvak;

2
3
4
5
6. Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis);
7
8
9

Foto's dijkvak;

10. Indicatief grondonderzoek Oesterdam Noord;
1. Acceptatieprocedure;

12. DWG-bestanden (alleen ter informatie);

13. Herstel steenbekleding Waarde Westveerpolder.

Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte informatie
en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit bestek, zelf
aan te vullen.

De Opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken of, en de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te
waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of gebreken
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vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder

waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen.

Indien en voor zover de Opdrachtnemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie:

—  wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd, én

— maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsluitende verantwoordelijkheid
daarvoor.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen berusten bij
Rijkswaterstaat. De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde
documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens
dit bestek.

De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan
een derde indien en voorzover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de
uitvoering van het werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de
documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de
Opdrachtnemer niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder
c.q. de Opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder c.q. de Opdrachtgever
voorwaarden verbinden.
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61

61.1

61.2

61.2.1

PROGRAMMA VAN EISEN

ALGEMEEN

Begrippen

In dit bestek wordt verstaan onder:

Glooiing(constructie)
het zeewaartse deel van de dijk dat door middel van (steen)bekledingsmateriaal
beschermd wordt tegen golfaanval.

(Steen)bekleding
het materiaal waarmee de glooiing wordt bekleed. Deze kan uit steen of uit andere
golfbestendige materialen bestaan.

Boventafel
het bovenste gedeelte van de glooiingconstructie, voornamelijk boven gemiddeld
hoogwater gelegen.

Ondertafel
het onderste gedeelte van de glooiingconstructie, voornamelijk beneden gemiddeld
hoogwater gelegen.

Dp:

de afkorting dp staat voor dijkpaal, welke de hectometrering aangeeft van de kruin van
de dijk van een polder.

Werkterrein:
het gebied dat door de Opdrachtnemer wordt gebruikt om de werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek uit te voeren.

Volledig penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat alle
steenstukken volledig zijn ingebed in het penetratiemateriaal.

Vol en zat penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat de
steenstukken in de bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed in het
penetratiemateriaal.

Vezels
Vezels, meestal cellulosevezels of minerale vezels, zijn afdruipremmende stoffen, die
worden gemengd met bitumen om de viscositeit te verhogen. Hiermee wordt de
ontmengingsgevoeligheid van asfaltmengsels verminderd.

Waterremmende onderlaag
Slecht doorlatende en niet-verwekingsgevoelige laag van klei of ander materiaal die
wordt aangebracht onder een steenzetting om de intreding van water in het dijklichaam
te beperken en grondmechanische instabiliteit van de bekleding te voorkomen.

Hydraulisch steenpuin
Gebroken basalt, Vilvoordse steen en overige natuursteen, puin- en vlijlagen of
ongewapende betonelementen, waaraan LD-mix is toegevoegd om het materiaal
hydraulisch bindend te maken.

Prestatie eisen algemeen:

Eisen algemeen

Het te realiseren werk moet voldoen aan de eisen, aangegeven in dit bestek en op de bij dit bestek
behorende tekeningen.

Alle materialen welke zijn benodigd om het werk uit te kunnen voeren dienen te worden geleverd,

uitgezonderd de in dit bestek genoemde door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
materialen en/of de in dit bestek omschreven te hergebruiken materialen.

Alle nevenwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren dienen te zijn

inbegrepen in de aanneemsom.
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61.2.3

61.2.4

Geen werkzaamheden uitvoeren tussen 21.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en
feestdagen.

De transportroute gedurende de uitvoeringsperiode van het gehele werk niet gebruiken tussen
21.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Buiten de werktijden mag er alleen worden gewerkt na toestemming van de directie.

De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat het strand noordelijk van de Bergse Diepsluis waar
geen werkzaamheden worden uitgevoerd en wat niet aangemerkt is als werkgebied, te allen tijde
op een veilige wijze bereikbaar is voor recreanten en overige gebruikers. De genomen maatregelen
dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in stand gehouden te worden.

Het sluizen complex dient te allen tijde bereikbaar te zijn.

De Werkzaamheden mogen geen stremming voor het scheepvaartverkeer tot gevolg hebben.

Uit het werk komende materialen en grond

Uit het werk komende materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden.
Maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.

Tenzij in dit bestek anders is aangegeven, worden uit het werk komende materialen beschouwd als
afvalstoffen en moeten direct conform de Wet Milieubeheer worden afgevoerd.

Afvalstoffen moeten door een vervoerder die voorkomt op de VHIB lijst van nationaal erkende
afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting. De Opdrachtnemer verzorgt namens de Opdrachtgever de hiertoe verplichte
meldingen conform de wet Milieubeheer. De Opdrachtnemer verstrekt de directie na elke periode
van een maand de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde
afvalstoffen.

Alle kosten verband houdend met afvoer en acceptatie van afvalstoffen zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

De kwaliteit van de bodem is vastgesteld door middel van een verkennend
(water)bodemonderzoek conform de Wet Bodembescherming (bijlage 10 bij dit bestek). Het
(water)bodemonderzoek geeft een globaal inzicht en dient derhalve als indicatief te worden
beschouwd.

De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan dat het zand dat vrijkomt na gescheiden ontgraven,
voldoet aan klasse “Toepasbaar”.

Uit het werk komende grond moet zoveel mogelijk wederom in het werk worden verwerkt;
daarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in het Besluit Bodemkwaliteit, de Wet
Bodembescherming, de Wet Milieubeheer en de eisen van dit bestek.

De op tekening aangegeven klei mag worden hergebruikt als nieuwe kleilaag binnen het dijkvak.

Mitigerende maatregelen bij uitvoering

De breedte van de werkstrook bedraagt, tenzij anders op tekeningen aangegeven, maximaal 15
meter. In alle gevallen wordt gerekend vanuit de huidige waterbouwkundige teen van de dijk.

De grens van de in lid 1 genoemde werkstrook vé6r aanvang van de werkzaamheden om de 25
meter, duidelijk zichtbaar afbakenen.

Het is niet toegestaan het voorland buiten de werkstrook te betreden, noch door personen noch
door materieel of te gebruiken voor (tijdelijke) opslag van materiaal c.q. grond.

Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te worden
teruggebracht met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm, op basis van een inmeting en een uitmeting.
Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor het schor voor de gehele

breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen dienen (vooraf
door middel .van. een inmeting) vastgelegd en (nadien) hersteld te worden.
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61.2.5

10.

1.

De te gebruiken werkstrook moet na oplevering vrij zijn van steen en overige materialen.
De vegetatie op het buitentalud en de kruin vanaf 15 maart kort houden.

Geen breekinstallatie plaatsen op of nabij het werk, tenzij hiervoor alle benodigde vergunningen c.q.
ontheffingen zijn verkregen, ontheffing in het kader van de Natuur Beschermingswet hierbij
inbegrepen.

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in gietasfalt of
asfaltmastiek terecht komen.

Het aanbrengen van een onderwaterdepot buiten de werkstrook is niet toegestaan, tenzij de
Opdrachtnemer hiervoor de benodigde toestemming en vergunningen van het bevoegd gezag
heeft verkregen.

De Opdrachtnemer dient te werken volgens de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor
Waterschappen”. De gedragscode is beschikbaar via
http://www.uvw.nl/content/TRIBAL_tsShop/files/178_gedragscodeffwet_def.pdf. Indien
bepalingen uit de Gedragscode strijdig zijn met (overige) eisen in het bestek, dan prevaleert het
bestek.

Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden, anders dan
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communicatie en veiligheid.

Transportroutes

Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn aangegeven op de
bij dit bestek behorende tekeningen. De transportroutes lopen altijd vanaf de aangegeven
provinciale- of rijkswegen naar het werk. Overige wegen mogen niet als transportroute worden
gebruikt.

De transportroutes door middel van bewegwijzering duidelijk aangeven. Vanaf waar de
transportroutes van de provinciale- of rijkswegen afgaan tot het werkgebied, de routes aangeven
door middel van bewegwijzering.

Tenminste twee weken voordat het werkverkeer gebruik gaat maken van de transportroutes moet
een bewegwijzeringsplan worden ingediend ter beoordeling van de directie.

De bewegwijzering plaatsen volgens de CROW-publicatie ‘Werk in Uitvoering 96a/96b'.
De bewegwijzeringsborden uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse 1.
De bewegwijzeringsborden voorzien van de tekst “Bouwverkeer dijkversterking Oesterdam Noord

volg ....... .

De bewegwijzering voor de aanvang van de werkzaamheden plaatsen. Gedurende de looptijd van
het werk de bewegwijzering in stand houden. Na uitvoering van de werkzaamheden de
bewegwijzering weghalen.

Indien wordt afgeweken van de in lid 1 genoemde transportroute dan is het bepaalde in artikel
92.42 lid 3 van dit bestek van toepassing.

De parallelweg Oesterdam blijft open voor verkeer. Om de veiligheid van de weggebruikers op
deze route te waarborgen dienen er overeenkomstig artikel 61.2.7 afzettingen te worden geplaatst.

De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezigheid van de bestaande
bebouwing, om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

De Opdrachtnemer mag geen gebruik maken van de parallelweg Oesterdam als transportroute (met
uitzondering van een deel nabij de Bergse Diepsluis zoals weergegeven op de bij het bestek
behorende tekeningen.

De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Indien het voor de
uitvoering van het werk noodzakelijk is, verkeersborden plaatsen volgens het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel)
toereikend zijn dient de Opdrachtnemer deze, in overleg met de directie, te verbeteren.
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61.2.8

61.2.9

61.2.10

10. De Opdrachtnemer dient rekening te houden met beperkingen ten aanzien van transporten tijdens:

11.

12.

13.

- Wielerronde Delta-tour, welke gehouden zal worden op 11 juni 2011. De Opdrachtnemer
dient de hoofdrijpbaan Oesterdam en de opritten van de hoofdrijbaan op vrijdag 10 juni
2011 schoon te maken. Voor het schoonmaken van de weg dienen verkeersmaatregelen
te worden getroffen een en ander in overleg met de wegbeheerder.

Aan het einde van het werkgebied (dijkpaal 1140) dient de Opdrachtnemer maatregelen te treffen
om de veiligheid van het (brom)fietsverkeer te waarborgen. Indien het voor de uitvoering van het
werk noodzakelijk is, verkeersborden plaatsen volgens het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel) toereikend zijn dient
de Opdrachtnemer deze, in overleg met de directie, te verbeteren.

De Opdrachtnemer dient een snelheidsbeperking in te stellen van 30 kilometer per uur ter plaatse
van de parallelweg Oesterdam tussen dijkpaal 1140 en dijkpaal.

Maatregelen omschreven in dit artikel geven geen recht op bijbetaling.

Afzetten werkterrein.

De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige
toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter
keuze van de Opdrachtnemer.

Tussen dijkpaal 1125+50m en dijkpaal 1140 dient op de werkgrens (zeezijde kant asfalt
parallelweg) een barrier te worden geplaatst. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het
langzaam verkeer te waarborgen.

Tussen dijkpaal 1080+50m en dijkpaal 1084+10m en tussen dijkpaal 1088 en dijkpaal 1125+50m
dient op de werkgrens (0,5 m aan de zeezijde van kant asfalt parallelweg) een tijdelijke fysieke
afscheiding te worden geplaatst bestaande uit perkoenpalen h.o.h. 5 meter, voorzien van twee
gladde draden. De maatregelen zijn bedoeld om belangstellenden op een veilige afstand van de
werkzaamheden te houden.

Na de werkzaamheden de barriers en tijdelijke afscheiding verwijderen en de lokaties weer in de
oorspronkelijke staat herstellen.

Schade aan bestaande, te handhaven constructies.

Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met

de uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor rekening van de
Opdrachtnemer voor de oplevering hersteld te worden.

Primaire waterkering

In primaire waterkeringen in tijgebied zijn het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten
van ontgravingen alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De verdedigingswerken
moeten 1 oktober weer gesloten zijn.

De maximale afstand tussen het verwijderen van de bekleding en het aanbrengen van de bekleding
tot een niveau van 1,00 meter onder de onderhoudsstrook dient te worden bepaald in overleg met
de directie en bedraagt maximaal 500 meter.

Er dient voldoende materiaal en materieel op het werk aanwezig te zijn om in geval van
calamiteiten onbeschermd talud ter plaatse van opgebroken glooiingconstructies te kunnen
verdedigen.

Onderhouden van contacten met de media

De Opdrachtnemer dient alle (pers)contacten met de verschillende media betreffende de voortgang
van het project te laten lopen via de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient indien de Opdrachtnemer wordt benaderd door persorganisaties, de
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61.2.12

61.2.13

61.2.14

persorganisaties te verwijzen naar de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever in dit geval zorgt
voor verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging van vragen.

De Opdrachtnemer dient, daar waar nodig, onder regie van de Opdrachtgever, de media te woord
te staan met betrekking tot feitelijke informatie over aangelegenheden in relatie tot het Werk.

De Opdrachtnemer dient zich niet tegenover de media uit te laten over politieke- of
beleidsaangelegenheden in relatie tot het Werk.

De Opdrachtnemer dient, indien de Opdrachtnemer zelf communicatiemiddelen (incl. publicaties op
websites, in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's, etc.) wenst te verspreiden, deze voorafgaand
aan verspreiding of publicatie ter acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen.

De Opdrachtnemer dient bijzondere gebeurtenissen/opvallende zaken door te geven aan
Opdrachtgever zodat deze kan bezien of het effectief is hierover de media te benaderen.

Onderhouden van contacten en informeren van omwonenden en andere geinteresseerden

De Opdrachtgever verzorgt de communicatie (eenduidige beeldvorming, profilering, positionering
en voorlichting) over het Werk alsmede de afstemming hierover.

De Opdrachtgever heeft het voorbehoud tot het organiseren van evenementen inclusief officiéle
handelingen.

De Opdrachtgever zal, waar door hem noodzakelijk geacht, informatieavonden/bijeenkomsten voor
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden organiseren.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever te assisteren bij het organiseren van
evenementen inclusief officiéle handelingen en informatieavonden/bijeenkomsten voor
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever informatie aan te dragen ten behoeve
van communicatie met voormelde belanghebbenden.

De Opdrachtnemer dient daar waar de Werkzaamheden acuut of op korte termijn hinder of overlast
veroorzaken voor een beperkte groep betrokkenen en wanneer tevens de inzet van de media niet
efficiént is, in overleg met de Opdrachtgever zelf schriftelijke informatie te verstrekken aan de direct
betrokkenen.

De Opdrachtnemer dient de schriftelijke informatie als bedoeld in voorgaande eis, te voorzien van
logo’s van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever en door beide te laten ondertekenen, waarbij
de Opdrachtgever tevens een afschrift hiervan ontvangt.

Onderhouden van contacten met belanghebbenden

De Opdrachtnemer dient contacten te onderhouden met hulpdiensten, ziekenhuizen, gemeentes,
provincies, (vaar)wegbeheerders, brandstofverkooppunten, eventueel omliggende bedrijven en
instellingen, transportsector en overige belanghebbenden met betrekking tot Werkzaamheden die
de bereikbaarheid en de functionaliteit van de bestemmingen kunnen beinvioeden.

Communicatie bij Werkzaamheden

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor de uitvoering van de
desbetreffende Werkzaamheden de noodzakelijke informatie en hulpmiddelen te verstrekken aan
de Opdrachtgever ten behoeve van de berichtgeving rondom die Werkzaamheden.

Afhandelen van klachten

De Opdrachtnemer dient klachten die worden gemeld aan de Opdrachtnemer terstond te melden
aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 2 dagen aan de Opdrachtgever te melden welke
maatregelen de Opdrachtnemer zal treffen en verhelpt, voor zover mogelijk, de klacht, waarbij de
Opdrachtgever zorgdraagt voor de terugkoppeling richting de melder.
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Start werkzaamheden

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voordat de benodigde vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voor 1 maart 2010.

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele bestaande glooiing
(inclusief de werkstrook) in te meten, en op basis van deze opname, de bestekstekeningen en de
profielen volgens bijlage 6 werktekeningen te vervaardigen.

In bijlage 6 zijn de 100m-profielen aangegeven van de bestaande situatie (hoogtelijn) in combinatie
met alleen de contouren van de nieuw aan te brengen (steen)bekleding(en). Gegevens over
opbouw van de bestaande situatie, de nieuw aan te brengen glooiingsconstructie, en de aan te
brengen overige constructies zoals de kreukelberm, grondverbeteringen, onderlagen etc. zijn
weergegeven op de maatgevende dwarsprofielen en situatietekeningen volgens de bij dit bestek
behorende tekeningen.

Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in te passen in de
inmeting conform het voor het dijkvak geldende dwarsprofiel.

Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen de bestaande situatie, de
nieuwe situatie en het op de bestekstekeningen weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.

Op de tekeningen moet tenminste de taludhelling, hoogtes, tonrondte en (overgangen in)
bekledingstypes zijn aangegeven.

De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 meter. Bij bochten en
constructiewijzigingen extra werkprofielen opstellen.

De werktekeningen dienen tenminste 15 werkdagen, voorafgaand aan de uitvoering ter acceptatie
aan de directie, zowel digitaal in AutoCad (DWG)-formaat als op papier te worden aangeboden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de werktekeningen en deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij de werktekeningen heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op
de tiende werkdag aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld worden de werktekeningen geacht te
zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan de werktekeningen onthouden, indien blijkt dat de werktekeningen niet
voldoen aan de in lid 3 genoemde eisen. In het geval de werktekeningen niet worden geaccepteerd
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen,
nieuwe werktekeningen, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing over de nieuwe werktekeningen is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden, voordat de
werktekeningen door de directie zijn geaccepteerd.

De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel
ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de geaccepteerde
werktekeningen geven de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling.

Gebruik depots

Voor opslag van materialen komen de door de directie toegewezen depots in aanmerking. Deze
depots zijn na 1 maart 2011 beschikbaar voor de opslag van materialen.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de
werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2012 uit de ter beschikking gestelde depots te zijn
verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om naast de in lid 1 genoemde depots tijdelijke depot(s)
in te richten, dan dient de locatie in overleg met de directie te worden vastgesteld.
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61.3

61.3.1

61.3.2

De depots dienen zodanig te worden ingericht dat na beeinding van het gebruik geen
(steenachtige) materialen achterblijven.

Na afronding van de werkzaamheden de gebruikte depots en de als tijdelijk depot ingerichte
lokaties weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de Opdrachtnemer de O-situatie vast te
leggen.

Transport over water

Bij aanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de materialen plaats te vinden binnen de
werkstrook (zoals aangegeven in de bij het bestek behorende tekeningen).

Transportbewegingen over mosselpercelen of (weer)visvakken zijn niet toegestaan tenzij de
Opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel eigenaren.
De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of visvakken en
overlast voor vissers te voorkomen.

Door de Opdrachtnemer te verstrekken gegevens

Aanlevering digitale gegevens

Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd, moet dit
gebeuren in het aangegeven bestandsformaat.
De aan te leveren bestanden moeten zijn opgeslagen op een geschikte gegevensdrager.

Revisie- c.q. as-built-tekeningen

De Opdrachtnemer moet revisie- c.q. as-built-tekeningen vervaardigen, welke uiterlijk acht weken
na de datum van oplevering moeten worden ingediend bij de directie.

Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk (bemating, tekst en

layout) overeenkomen met de bij dit bestek behorende tekeningen en worden aangeleverd in

AutoCad (DWG)-formaat.

Van belang is dat:

- alle wijzigingen moeten zijn weergegeven op de revisietekeningen;

— op basis van de locatie van de besteksdwarsprofielen en ter plaatse van afwijkingen in de
constructie ten opzichte van de constructie weergegeven in de besteksdwarsprofielen,
revisietekeningen gemaakt moeten worden.
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VERWIDEREN CONSTRUCTIES

Prestatie eisen: verwijderen glooiingconstructie

Eisen algemeen: verwijderen glooiingconstructie

De bestaande bekleding ter plaatse van de nieuw te realiseren glooiingconstructie volledig
verwijderen voor zover de bestaande bekleding geen onderdeel uitmaakt van de nieuw te realiseren
glooiingconstructie.

De te verwijderen vlakke betonblokken en Haringmanblokken dienen in het werk beschermd te
worden, zodat er tijdens de werkzaamheden geen beschadigingen optreden. De vlakke
betonblokken en Haringmanblokken dienen op een dusdanige wijze te worden verwijderd dat
hergebruik als zetsteen (gekantelde blokken) mogelijk is.

. Vrijgekomen, onbeschadigde vlakke betonblokken en onbeschadigde Haringmanblokken, schoon

maken en hergebruiken in de nieuw te realiseren glooiingconstructie overeenkomstig de bij dit
bestek behorende tekeningen.

De opslag van blokken langs de afzetting van de parallelweg dient op een voor de weggebruiker
veilige wijze plaats te vinden.

. Overblijvende, onbeschadigde vlakke betonblokken en Haringmanblokken schoon maken, laden en

vervoeren naar het depot Nieuw-Vossemeer zoals aangegeven op de bij het bestek behorende
tekening, en aldaar zodanig met tussenruimte optassen dat deze machinaal kunnen worden
opgepakt. De maximale stapelhoogte van de blokken in overleg met de directie bepalen.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan om beschadigde Haringmanblokken en beschadigde vlakke
betonblokken, schoon te maken, te breken tot een fractie van circa 200-300 mm en te verwerken in
de verborgen glooiingen nabij de Bergse Diepsluis.

Vrijgekomen onbeschadigde doorgroeistenen schoon maken, laden en vervoeren naar het depot
zoals genoemd in lid 3 en aldaar zodanig met tussenruimte optassen dat deze machinaal kunnen
worden opgepakt. De maximale stapelhoogte van de doorgroeistenen in overleg met de directie
bepalen.

Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen beschadigde doorgroeistenen, betonbanden,
beschadigde vlakke betonblokken en beschadigde Haringmanblokken schoon te maken en te
breken tot sortering 0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde
funderingslaag. Het funderingsmateriaal dient grondvrij te zijn.

Alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk. Hier is van toepassing het bepaalde in
artikel 61.2.3 van dit bestek.

Alle perkoenpalen, aangegeven op tekening of in het werk aangetroffen verwijderen. De
perkoenpalen direct verzamelen in een container en afvoeren conform artikel 61.2.3 van dit bestek.
De perkoenen zijn gecreosoteerd.

De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat tijdens het werk de bestaande koperslakblokken
beschadigd raken. Beschadigingen door de werkzaamheden dienen voor rekening van de
Opdrachtnemer te worden hersteld.

Eisen algemeen: verwijderen asfalt(verharding)

De Opdrachtnemer moet door middel van het boren van kernen onderzoeken of de bestaande
asfalt(verhardingen) teerhoudend zijn. Dit onderzoek dient plaats te vinden conform de in
hoofdstuk 4 van CROW - publicatie 210 opgenomen onderzoeksfase. De Opdrachtnemer moet
voor zijn rekening van elke locatie waar teer aangetroffen wordt twee extra kernen boren en deze
aan de directie verstrekken. Deze extra boringen moeten in aanwezigheid van de directie
plaatsvinden. De Opdrachtnemer bepaalt in overleg met de directie de tijdstippen waarop deze
boringen plaatsvinden.
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Indien uit het in lid 1 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de Opdrachtnemer de
teerhoudende asfalt(verhardingen) conform de vigerende richtlijnen verwijderen en voor thermische
verwerking af voeren van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting. Hierop is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de
hand van de resultaten van het onderzoek worden vooraf in overleg tussen Opdrachtnemer en
directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende asfalt(verhardingen) vastgesteld en schriftelijk
vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering
hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor het verwijderen en afvoeren van het betreffende
materiaal niet worden vergoed.

Indien de asfalt(verharding) niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge lid 2 vastgestelde hoeveelheid af
te voeren teerhoudende asfalt(verhardingen) worden boven de aannemingssom vergoed tegen een
bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder,
inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de Opdrachtnemer in rekening te brengen kosten
worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen. In dit bovengenoemd bedrag dienen
tevens Algemene Kosten, Winst en Risico te zijn inbegrepen.

De eventueel aangetroffen teerhoudende asfalt(verharding)/slijtlagen dienen selectief te worden
verwijderd.

Prestatie eisen: verwijderen bomen en struiken

Eisen algemeen: verwijderen bomen en struiken
De Opdrachtnemer dient voor 1 maart 2011, aan weerszijde van de Bergse Diepsluis, de aanwezige
begroeiing van, struiken en bomen te verwijderen zoveel als nodig is voor het aanbrengen van de

nieuwe glooiingsconstructie en de uit te voeren transporten.

Na de uitvoering dienen er nieuwe vergelijkbare struiken en vergelijkbare bomen te worden
geleverd en te worden aangeplant.

De struiken en bomen worden tot een jaar na het aanplanten gegarandeerd. Zonodig dienen niet
aangeslagen struiken en bomen te worden vervangen.

In de onderhoudsperiode de aangeplanten struiken en bomen onderhouden.
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GRONDWERK (VERWIJDEREN EN AANBRENGEN)

Prestatie eisen: grondwerk

Eisen algemeen: grondwerk
Grondwerk uitvoeren overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Voorzover aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen, moeten alle taluds waarop een
nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden voorzien van een
tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.

De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding van gekantelde
betonblokken of betonzuilen. Als de bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de
tonrondte alleen berekend en aangelegd over de boventafel.

De aansluiting tussen de bestaande bekledingen en de aan te brengen bekledingen mogen geen
knik vertonen.

De in lid 2 genoemde tonrondte mag niet worden verkregen door het verrichten van
ontgravingen in de bestaande ondergrond van klei, mijnsteen of fosforslakken.

De toegestane positieve en negatieve afwijking van het grondwerk bedraagt 0,02m.

De te leveren klei voor de vereiste kleilaag moet voldoen aan categorie 2 (erosiebestendigheids-
categorie).

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud of dijklichaam
geschieden, teneinde een werkpad en /of dijkovergang te creéren behoudens na toestemming
van de directie.

Indien er door de directie wel toestemming wordt verleend voor een ingraving, dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een
afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de dijk
te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.
Indien er een tijdelijk depot of tijdelijke dijkovergang wordt aangelegd tegen de dijk dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een
afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de
dijk te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Indien een bestaande grasmat definitief wordt bedekt met grond dient de Opdrachtnemer deze
voorafgaand aan de werkzaamheden te maaien en te frezen.

De vrijkomende mijnsteen dient te worden verwerkt op of nabij de locatie waar dit vrijkomt
binnen het werk onder de nieuwe glooiingsconstructie.

Ontgraven van de mijnsteen dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met
zand geen sprake is.

Ontgraven van de kleilaag dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met zand
geen sprake is.

Nieuwe constructies niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de directie. Deze worden zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereed melding door de directie
ingemeten.

De op de bestekstekening aangegeven hoogtes van het bestaand maaiveld ter plaatse van
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strandjes en duingebieden zijn indicatief. De Opdrachtnemer dient zich vé6r inschrijving op de
hoogte te stellen van de meest actuele situatie. Afwijkingen van de bestekstekeningen zijn voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Het grondwerk dient vrij van puin, steen(slag) asfaltresten, geotextiel en dergelijke te worden
opgeleverd.

Waterremmende onderlaag

Eisen gesteld aan het resultaat: Waterremmende onderlaag

. Als een geheel nieuwe waterremmende onderlaag wordt aangebracht dan mag deze ongeacht

hetgeen is aangegeven op de tekeningen bestaan uit één van de volgende alternatieve materialen:

a. Klei;

b. Mijnsteen;

c.  Hydraulische fosforslakken;
d. Hydraulisch steenpuin.

Als een bestaande waterremmende onderlaag wordt aangevuld dan mag deze aanvulling bestaan

uit hetzelfde materiaal als de bestaande onderlaag, ongeacht hetgeen is aangegeven op de
tekeningen.

Klei

Eisen gesteld aan het materiaal: klei

Onder klei wordt verstaan de grondsoort die volgens NEN 5104 ‘Geotechniek - Classificatie van
onverharde grondmonsters met de hoofdnaam klei wordt aangeduid.

Toe te passen klei mag geen visueel waarneembare vreemde bestanddelen, zoals steenmaterialen,
wortels en planten, of chemisch te bepalen verontreinigingen in zodanige hoeveelheden bevatten,
dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

Toe te passen klei moet homogeen van samenstelling zijn. Er mogen geen concentraties van zand
of zandrijk materiaal in voorkomen.

Het gehalte aan organische stof in de toe te passen klei mag ten hoogste 5% (m/m) bedragen.

Het massaverlies bij een zoutzuurbehandeling van de toe te passen klei mag ten hoogste 25%
(m/m) bedragen.

Het zoutgehalte per liter bodemvocht in de toe te passen klei mag ten hoogste 4 g bedragen.

Het watergehalte van klei moet op het moment van verdichten, zowel over de gehele dikte van
een te verdichten laag als voor de bovenste 0,10 m, voldoen aan:

W SwWsw =1 *1,
Hierin is:
w = watergehalte in % (m/m);
W o = optimumvochtgehalte in % (m/m);
w, = vloeigrens in % (m/m);
w, = uitrolgrens in % (m/m);

I = plasticiteitsindex (I ;= W, = W) ) in % (m/m);
I, = consistentie-index = 0,75 (eenheidsloze factor).

8. Klei met een erosiebestendigheid 2 (matig erosiebestendig) moet voldoen aan de volgende eisen:

a. de vloeigrens w | moet kleiner zijn dan 45% (m/m);
b. de plasticiteitsindex | , moet ten minste 18 % (m/m) bedragen;
c. het gehalte minerale deeltjes door zeef 63 um moet meer dan 60% (m/m) bedragen.
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Eisen gesteld aan het resultaat: klei

De te verwerken klei en de ondergrond waarop de klei moet worden aangebracht moeten vorst-
en sneeuwvrij zijn.

Een kleilaag niet aanbrengen op een ondergrond waarop waterplassen aanwezig zijn. In verband
hiermee elke laag afwaterend aanbrengen.

Vervoer van bouwstoffen over reeds aangebrachte klei dient versporend te geschieden.
De klei aanbrengen in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten na verdichting.

De dichtheid van verdichte klei moet ten minste 97 % bedragen van de proctordichtheid,
behorende bij het watergehalte als bedoeld in artikel 63.3.1 lid 7 van dit bestek.

Bij toepassing als dijkbekleding de klei niet blootstellen aan opkomend getijdewater voordat de
hele kleilaag is aangebracht en verdicht.

Bij toepassing als waterremmende onderlaag de klei niet blootstellen aan opkomend getijdewater
voordat de hele kleilaag is aangebracht, verdicht en afgedekt.

Aan de grens van een dagvak of ander deelvak voorzieningen treffen zodat de dagzomende klei
niet rechtstreeks in contact komt met het opkomend getijdewater, danwel verweekte klei aan de
grens van een deelvak steeds afgraven voordat verder gewerkt wordt.

Bewijs van oorsprong en vooronderzoek: klei

Klei, bewijs van oorsprong

a. De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde klei, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van
oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent;
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de klei wordt gewonnen;
c. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

b. ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient
vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

c. Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-
instelling die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

d. datum van afgifte.

2. De Opdrachtnemer verstrekt de directie tevens gegevens omtrent de wijze van winning, transport,

opslag en eventuele bewerking van de in het werk te brengen klei.

3. Klei, vooronderzoek

a. Zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtnemer daarover beschikt doch uiterlijk twee
weken voorafgaand aan de leverantie van klei verstrekt hij de directie de in de lid d
genoemde gegevens.

b. Indien door of vanwege de Opdrachtnemer een vooronderzoek als bedoeld in lid ¢, d en
e wordt uitgevoerd, stelt hij de directie in de gelegenheid bij de monsterneming
aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming
plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.
Binnen één week nadat het desbetreffende onderzoek heeft plaatsgevonden verstrekt de
Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

c. Het beoordelen van de geschiktheid van de winplaats van de te leveren klei vindt plaats
op basis van door de Opdrachtnemer verstrekte reeds beschikbare onderzoeksgegevens,
of op basis van een door de Opdrachtnemer te verrichten vooronderzoek, dan wel op
basis van een combinatie van beide.

d. De te overleggen gegevens als bedoeld in lid c moeten ten minste het volgende
bevatten:

a. een beschrijving van de verrichte boringen als bedoeld in lid €;

b. De resultaten van een door of vanwege producent verricht onderzoek waarbij de
klei op de in de artikel 63.3.1 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek gestelde eisen is
gecontroleerd. De resultaten dienen per erosiebestendigheid en per gestelde eis te
zijn gespecificeerd;
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c. de wijze waarop de monsters zijn genomen;

d. waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht.

Het aantal over de volle laagdikte uit te voeren boringen bedraagt ten minste:
- één per 1.000 m? bij een laagdikte van minder dan 5 m, ofwel
- één per 5.000 m? bij een laagdikte van 5 m of meer.
Het totale aantal boringen bedraagt ten minste drie.

Bedrijfscontrole: klei

Klei, bedrijfscontrole

a.

Bij de in het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoeken, als bedoeld in lid b, ¢
en d, stelt de Opdrachtnemer de directie in de gelegenheid bij de monsterneming
aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming
plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.
Binnen één week nadat de desbetreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden
verstrekt de Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

Tijdens de winning, het vervoer, de overslag en opslag en de eventuele bewerking van
de in het werk te brengen klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikel
63.3.1 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek genoemde eisen.

Tijdens het verwerken van klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikelen
63.3.1 lid 7 en 63.3.2 van dit bestek genoemde eisen. De dichtheid moet per
aangebrachte laag worden bepaald.

Monstername: klei

1. Klei, monsterneming en behandeling
Bij een vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.3.3 lid 3 van dit bestek worden de volgende
daarbij behorende werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtnemer verricht:
a. het nemen van de voor de afzonderlijke keuringen benodigde monsters;
b. het verpakken en vervoeren van de monsters als bedoeld in a naar de plaats van onderzoek;
c. het onderzoeken van de monsters als bedoeld in a op de voor de afzonderlijke keuringen
voorgeschreven eisen.

2. Klei, aantal monsters en aantal monsters per verzamelmonster

a.

b.

De voor de keuringsonderzoeken benodigde monsters dienen aselect te worden
genomen en representatief te zijn.

Het vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.3.3 lid 3 van dit bestek ten behoeve van de
controle op de eisen overeenkomstig de artikelen 63.3.1 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek,
geschiedt met behulp van afzonderlijke monsters of een representatief deel daarvan.
Het onderzoek van een lading klei geschiedt met behulp van één verzamelmonster, dat
uit ten minste tien monsters of representatieve delen ervan wordt samengesteld.

Indien op grond van een visuele waarneming een lading klei als niet homogeen of
mogelijk niet homogeen ten aanzien van één of meer relevante eigenschappen wordt
beoordeeld, de lading klei splitsen in homogeen veronderstelde delen. De
monsterneming in dat geval per deel uitvoeren. Indien blijkens de keuringsresultaten één
van de delen niet aan de eisen voldoet, geldt dat de gehele lading niet voldoet. Indien
het deel dat niet aan de eisen voldoet op een eenvoudige wijze van het resterende deel
van de lading kan worden afgescheiden, kan in overleg tussen de Opdrachtnemer en de
directie worden overeengekomen het resterende deel van de lading klei als een
afzonderlijk deel te beschouwen.

Het in het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoek naar de eisen aan de
verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 63.3.2 van dit bestek, geschiedt met behulp van
tien monsters ter bepaling van de dichtheid en twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid. Van de tien monsters ter bepaling van de dichtheid worden vijf
monsters op een diepte van 0,10 m en vijf monsters op een diepte van 0,25 m onder de
bovenkant van de verdichte kleilaag genomen. De twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid worden daar genomen, waar de monsters genomen zijn, waarvan de
dichtheden de op één na hoogste en de op één na de laagste waarde hebben binnen de
groep van tien monsters.

3. Klei, bemonsteren uit winplaats

a.

De gegevens van de monsterneming worden schriftelijk vastgelegd op de wijze als
omschreven in NEN 5119 ‘Geotechniek - Boren en monsterneming in grond'.
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b. Het verkrijgen van monsters uit een winplaats geschiedt door het uitvoeren van boringen
over de volle hoogte van de te gebruiken klei, waarbij de klei van elke boordiepte van
maximaal 0,50 m uit die boring wordt samengevoegd tot één monster.

c. Indien op grond van visuele beoordeling een laagscheiding wordt geconstateerd, dient
vanaf die scheiding een nieuw monster te worden genomen.

Klei, bemonsteren uit depot of middel van vervoer

Het verkrijgen van monsters uit een depot of uit een middel van vervoer geschiedt met behulp
van een grondboor over een diepte van ten minste 0,50 m onder het oppervlak van de klei,
waarbij de vrijgekomen klei per boring wordt samengevoegd tot één monster.

Mijnsteen

Eisen gesteld aan het materiaal: Mijnsteen

Vereiste sortering: 0/22,4 mm.

Eisen gesteld aan het resultaat: Mijnsteen

Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m dikte.
De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid
bedragen.

Bewijs van oorsprong: Mijnsteen

De mijnsteen dient geleverd te worden onder certificaat.

Hydraulische fosforslakken

Eisen gesteld aan het materiaal: Hydraulische fosforslakken

Vereiste sortering: 0/45 mm.

Eisen gesteld aan het resultaat: Hydraulische fosforslakken
Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m dikte.

De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid
bedragen.

Bewijs van oorsprong: Hydraulische fosforslakken

De hydraulische fosforslakken dienen geleverd te worden met een KOMO productcertificaat op
basis van BRL 9304.

Hydraulisch steenpuin

Eisen gesteld aan het materiaal: Hydraulisch steenpuin

Het materiaal dient te bestaan uit 12% (m/m) LD-mix en 88% (m/m) gebroken steen van één
van de volgende soorten: Basalt, Vilvoordse steen of een ander type natuursteen, puin- en
vlijlagen of ongewapende beton.
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De verwerkte steen dient gebroken te worden tot een sortering van 0/22,4 mm, categorie GA80
volgens NEN-EN 13242.

De twee componenten van het materiaal dienen zodanig gedoseerd en gemengd te worden dat
een homogeen mengsel van constante samenstelling wordt verkregen.

Het materiaal mag geen vreemde bestanddelen (hout, kunststof, metaal, enz.) bevatten.

Bij verwerking met ongewapend beton dient de LD-mix te bestaan uit 85% LD-staalslak en 15%
gegranuleerde hoogovenslak. Bij verwerking met andere steensoorten dient de LD-mix te bestaan
uit 75% LD-staalslak en 25% gegranuleerde hoogovenslak.

Eisen gesteld aan het resultaat: Hydraulisch steenpuin

Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m dikte.

De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97 % van de éénpuntsproctordichtheid
bedragen.

Bewijs van oorsprong: Hydraulisch steenpuin

De verwerkte steen dient afkomstig te zijn uit een werk van Projectbureau Zeeweringen.

De LD-mix dient geleverd te worden onder een productcertificaat op basis van BRL 9310.
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GLOOIINGCONSTRUCTIE

Prestatie-eisen aanbrengen glooiingconstructie

Algemeen

Aanbrengen nieuwe glooiingconstructies overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen

Geotextiel

Definitie en toepassing: geotextiel

Onder een geotextiel wordt hier verstaan een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), wat
samengesteld is uit kunststofgarens of -vezels van polypropeen en wat functioneert als grondfilter
of scheidingslaag.

Er dient een geotextiel aangebracht te worden onder alle bekledingen behalve overlagingen.
Daarbij dienen de volgende types geotextiel toegepast te worden:
a. Een weefsel:
e Onder breuksteenbekledingen, al dan niet gepenetreerd (o.a. kreukelberm);
e Onder de verharde onderhoudsstrook op de berm.
b. Een vlies:
e Onder de overige bekledingen (o.a. steenzettingen van zuilen of blokken, open
steenasfalt, waterbouwasfaltbeton en de verborgen glooiing).

Eisen gesteld aan het materiaal: geotextiel

. Algemene eisen

a. Het geotextiel mag geen fabricagefouten vertonen;

b. De afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m breed zijn met een toelaatbare
afwijking van 0,70 m;

c. Aan het geotextiel dienen stabilisatoren toegevoegd te zijn voor de verlenging van de
levensduur die niet gevoelig zijn voor uitloging (‘low leach stabilisatoren’).

Eisen weefsel

a. De treksterkte, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient minimaal 50 kN/m’ te zijn;

b. De rek bij breuk, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient kleiner te zijn dan 20%;

c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een vlies gestikt te zijn met een
minimale massa van 170 gr/m?. Verder worden aan dit opgestikte vlies geen eisen gesteld;

d. De karakteristieke openingsmaat (O,,) dient kleiner te zijn dan 350 um;

e. De permittiviteit (y) dient groter te zijn dan 0,3/s;

f.  De reststerkte (R;) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient ongeacht de aanvangssterkte minimaal 70% te zijn van de
aanvangssterkte.

Eisen vlies

De treksterkte, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient minimaal 20 kN/m’ te zijn;
De rek bij breuk, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient kleiner te zijn dan 60%;
De karakteristieke openingsmaat (O,,) dient kleiner te zijn dan 100 pm;

De permittiviteit dient groter te zijn dan 0,3/s;

De reststerkte (R;) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient ongeacht de aanvangssterkte minimaal 70% te zijn van de
aanvangssterkte.

sao0 o
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Eisen gesteld aan de uitvoering: geotextiel

. Aanbrengen van het geotextiel

a. De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van het
dijklichaam worden aangebracht;

b. De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn;

c. Indien de banen geotextiel evenwijdig aan de kruinlijn van het dijklichaam worden
aangebracht, dient de onderliggende baan altijd over de bovenliggende baan gelegd te
worden.

. Aanbrengen van steenmaterialen op het geotextiel

a. In de ondergrond mogen geen uitstekende, scherpe of harde voorwerpen voorkomen, die het
geotextiel kunnen beschadigen;

b. Na het aanbrengen van het geotextiel dient het voorziene steenmateriaal direct aangebracht
te worden op het geotextiel;

c. Bijhetaanbrengen van het steenmateriaal op het geotextiel mogen geen beschadigingen aan
het geotextiel optreden.

Bewijs van oorsprong en productspecificaties: geotextiel

De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het geleverde geotextiel,
wat is afgegeven en ondertekend door de producent. Hierop dient vermeld te zijn:

Naam en codering van het geotextiel;

Naam en adres van de producent;

De grondstof van het geotextiel en het type geotextiel;

Een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole;

De datum van afgifte.

coo0 T

Het bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van ten minste de volgende productspecificaties:
Massa per m?;

Treksterkte in langs- en dwarsrichting;

Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting;

Karakteristieke openingsmaat;

Permittiviteit;

Verwachte levensduur;

Uitloogbaarheid van stabilisatoren (wel of niet ‘low leach’).

Elke aflevering van geotextiel dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing naar het bewijs
van oorsprong.

Indien een geotextiel wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling
die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van
oorsprong van het geotextiel te vervangen.

De producteigenschappen als bedoeld in lid 2 en in artikel 64.2.2 dienen als volgt bepaald te zijn:

a. De treksterkte en rek bij breuk volgens NEN-EN-1SO 10319:1996;

b. De karakteristieke openingsmaat volgens NEN-EN-ISO 12956:1999;

c. De permittiviteit volgens NEN-EN-ISO 11058:1999;

d. De duurzaamheid volgens NEN-EN-ISO 13438:2004 en NEN-EN 12226:2000. Met het oog
op een minimale levensduur van 50 jaar dient de screening test (ovenproef) daarbij een duur
van 56 dagen te hebben.

De Opdrachtnemer verstrekt de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek aan de directie.

Geotextielen mogen slechts worden verwerkt, nadat de Opdrachtnemer op grond van
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de geotextielen aan de gestelde eisen voldoen. De
onderzoeksresultaten mogen maximaal twee jaar oud zijn. De Opdrachtnemer bewaart de
onderzoeksresultaten tot het eind van de onderhoudstermijn.

Met inachtneming van lid 7 mogen geotextielen door de Opdrachtnemer worden verwerkt zonder
voorafgaande goedkeuring door de directie.

De directie is bevoegd om tijdens de productie of aanvoer van het geotextiel monsters te nemen
voor nader onderzoek.
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Bedrijfscontrole: geotextiel

Productie geotextiel

a. Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het
overleggen van bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie;

b. Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient tijdens de productie
van het geotextiel op elke 10.000 m?2 een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de
treksterkte, de karakteristieke openingsmaat en de permittiviteit, volgens de in artikel 64.2.4
van dit bestek genoemde normen;

c. Als de fabrikant gebruik wil maken van een intern kwaliteitsbewakingsysteem (IKB), dient dit
overlegd te worden met de directie en/of het keuringsinstituut en dient het IKB-systeem voor
deze partijen toegankelijk te zijn;

. Verwerking geotextiel

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van de
geotextielen. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

De Opdrachtnemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontroles tot het eind van de
onderhoudstermijn.

Steenslag

Eisen gesteld aan het materiaal: steenslag

De navolgende sortering steenslag dient gebruikt te worden:

a. steenslag 4/20 mm onder gekantelde betonblokken;

b. steenslag 14/32 mm onder betonzuilen;

c. steenslag 4/32 mm ten behoeve van het inwassen van de betonzuilen;

d. steenslag 2/6 mm ten behoeve van afstrooien gietasfaltvulling in gekantelde

betonblokken en oppervlakbehandeling van onderhoudsstrook.

De korrelverdeling van de genoemde sorteringen moet voldoen aan het gestelde in de normen
NEN 3832 en NEN-EN 13242.

De dichtheid bedraagt minimaal 2650 kg/m3.

De steenslag leveren onder certificaat.

Eisen gesteld aan het resultaat: steenslag

Steenslag aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven
laagdikte.

Aan de laagdikte van de onder artikel 64.3.1 lid 1a en 1b genoemde steenslag worden de

volgende eisen gesteld. De toegestane positieve afwijking (toename laagdikte) bedraagt 0,00 m,
de toegestane negatieve afwijking (afname laagdikte) bedraagt 0,04 m.

Betonzuilen

Eisen gesteld aan het materiaal: betonzuilen

De te leveren betonzuilen moeten voldoen aan de NEN-7024 (2005) en, in afwijking daarvan c.q.
aanvulling daarop, de BRL 9080 (1997).

De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet voldoen aan de eisen zoals aangegeven op de bij
dit bestek behorende tekeningen.

De betonzuilen leveren onder certificaat.

. Te leveren betonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn, behoudens na goedkeuring van
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de directie.

Geen betonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.

Het aan te brengen type betonzuil dient onder maatgevende golfcondities hydraulisch stabiel te
zijn. De hydraulische stabiliteit van het type betonzuil dient te zijn aangetoond middels proeven in
de deltagoot (of gelijkwaardig). De proeven dienen te zijn uitgevoerd conform het ter inzage
liggend document “Omschrijving proevenserie in golfgoot t.b.v. (beton)zuilen".

De aan te brengen zuilconstructie dient aantoonbaar goed getoetst te zijn op basis van het

. Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV). Daarbij dient een veiligheidsfactor op de toplaagdikte

gehanteerd te worden van 1,2.

De Opdrachtnemer dient tenminste vier weken voor de verwerking van de betonzuilen aan te
tonen dat de te leveren betonzuilen voldoen aan het gestelde in lid 6 en lid 7.

Eisen gesteld aan het resultaat: betonzuilen

Het open oppervlak tussen de betonzuilen, aan de bovenzijde van de zuilen gemeten, bedraagt

minimaal 8% en maximaal 15%.
Het open oppervlak tussen de betonzuilen is kleiner dan of gelijk aan de diameter van 0,05 m.

. Als eis aan de vlakheid van de betonelementen geldt onverkort een afwijking van 0,02 m tussen

de betonelementen onderling.

Eisen gesteld aan de uitvoering: betonzuilen

. Ter plaatse van de beéindiging van de glooiing zodanige voorzieningen treffen dat wordt voldaan

aan het gestelde in lid 1 van artikel 64.4.2 van dit bestek.

. Transport over de nieuwe glooiing en zwaar materieel op de nieuwe glooiing is niet toegestaan.

Uitsluitend voor het inwassen van de glooiing met steenslag is licht materieel toegestaan.
Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de
betonelementen dient direct aansluitend aan het aanbrengen van de betonzuilen te geschieden.
De openingen tussen de betonelementen dienen schoon te zijn voordat met inwassen wordt
begonnen.

Overtollige steenslag die na het inwassen van de betonzuilen (volgens lid 3) achterblijft,
verwijderen en afvoeren.

Gekantelde Haringmanblokken en vlakke betonblokken

Eisen gesteld aan het resultaat: gekantelde betonblokken

. Alleen onbeschadigde Haringmanblokken en vlakke betonblokken met een afmeting van

0,50m*0,50m (I1*b), hergebruiken in de nieuw te realiseren glooiingconstructie overeenkomstig de
bij dit bestek behorende tekeningen.

. Als eis aan de vlakheid in hoogteligging van de betonblokken geldt onverkort de toegestane

positieve en negatieve afwijking bij de daaraan voorafgaande werkzaamheden aan de
ondergrond.

Het aanbrengen van de gekantelde Haringmanblokken en vlakke betonblokken dient
aaneengesloten en in halfsteens verband te worden uitgevoerd.

. Voor het bewaren van het halfsteens verband van de blokken pasblokken aanbrengen. Op

plaatsen waar geen pasblokken kunnen worden toegepast asfaltmastiek (kleine gaten) en (grote
gaten) gietasfalt aanbrengen.

. Ter plaatse van beéindiging van de glooiing de resterende open ruimten vullen met

asfaltmastiek/gietasfalt.
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De in de leden 4 en 5 genoemde asfaltmastiek en gietasfalt direct na het aanbrengen afstrooien
met steenslag 2/6 mm. De kleur van de toe te passen steenslag moet lichtgrijs zijn.

. Voor het aanbrengen de betonblokken schoon maken.

. Als eis aan de vlakheid van de betonelementen geldt onverkort een afwijking van 0,02 m tussen

de betonelementen onderling.

Breuksteen

Eisen gesteld aan het materiaal: breuksteen

De navolgende sortering breuksteen dient gebruikt te worden:
- sortering 10-60 kg voor de overlagingen

De dichtheid van de aan te brengen breuksteen moet tenminste 2650 kg/m3 bedragen.
De breuksteen leveren onder certificaat.

Breuksteen moet voldoen aan het gestelde in de NEN-EN13383-1 en NEN-EN13383-2.

Eisen gesteld aan uitvoering: breuksteen
Opeenhopingen van fijne fractie in de breuksteen dient te worden voorkomen.

Breuksteen dient schoon te zijn.

Gietasfalt

Eisen algemeen: gietasfalt

Gietasfalt moet zijn een warm-bereid mengsel van grind of steenslag, zand, zeer zwakke of
zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan het materiaal: gietasfalt

Ontwerpsamenstelling gietasfalt conform tabel T52.20 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren gietasfalt voldoet aan de in lid 1 en 2 gestelde
eisen.

Gietasfalt leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: gietasfalt

. Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C en ten hoogste 190 °C.

Bij een buitentemperatuur van minder dan 0 °C geen gietasfalt verwerken.

Bij het verwerken van gietasfalt dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) gietasfalt.
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Gepenetreerde breuksteen

Eisen gesteld aan het resultaat: gepenetreerde breuksteen en ingieten basalt
Het te penetreren oppervlak dient schoon te zijn.

Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd dienen te worden
schoon gemaakt.

Waterbouwasfaltbeton (WAB)

Eisen algemeen: waterbouwasfaltbeton

. Waterbouwasfaltbeton moet zijn een warm-bereid mengsel van steenslag of grind, zand, zeer

zwakke of zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan het materiaal: waterbouwasfaltbeton

. Waterbouwasfaltbeton 0/16, ontwerpsamenstelling conform tabel T 52.18 van de Standaard

RAW Bepalingen 2005.

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren waterbouwasfaltbeton voldoet aan de in lid 1
en 2 gestelde eisen.

. Waterbouwasfaltbeton leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: waterbouwasfaltbeton

Na verwerking, moet de holle ruimte van de waterbouwasfaltbeton voldoen aan de in tabel

T 52.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2005 aangegeven waarden.

. Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C.

Asfaltmastiek

Eisen algemeen: asfaltmastiek

. Asfaltmastiek moet zijn een warm-bereid mengsel van zand, zeer zwakke of zwakke

kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan materiaal: asfaltmastiek

Ontwerpsamenstelling asfaltmastiek conform tabel T52.21 van de Standaard RAW Bepalingen

2005.

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltmastiek voldoet aan de in lid 1 en 2
gestelde eisen

. Asfaltmastiek leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.
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Eisen gesteld aan uitvoering: asfaltmastiek

. Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C en ten hoogste 190 °C.

Bij een buitentemperatuur van minder dan 0 °C geen asfaltmastiek verwerken.

Bij het verwerken van asfaltmastiek dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) asfaltmastiek.

Open Steenasfalt

Eisen algemeen: open steenasfalt (OSA)

Open steenasfalt moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit kalksteen, zand, zeer zwakke
of zwakke vulstof met CC60 en bitumen 70/100 met vezels.

Eisen gesteld aan materiaal: open steenasfalt (OSA)

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56

van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

. Vezels vormen een afdruipremmende stof die bestaat uit cellulose of mineraal/kunststof vezels.

De ontwerpsamenstelling moet voldoen aan het volumetrisch ontwerp voor open steenasfalt

20/32.

De hechting van de steenslag aan het te gebruiken bindmiddel moet worden bepaald met de
Queenslandtest; de gemiddelde stripping mag ten hoogste 25 % bedragen.

. Ten hoogste 40% (m/m) van het mineraal aggregaat mag worden vervangen door asfaltgranulaat

waarbij aan het asfaltgranulaat de volgende eisen worden gesteld:

- Asfaltgranulaat moet verkruimeld open steenasfalt zijn.

- Asfaltgranulaat mag ten hoogste 10 % (proef 6.0) mineraal aggregaat bevatten met een
korreldiameter groter dan de nominale korreldiameter van het open steenasfaltmengsel
waarin het wordt toegepast.

- Asfaltgranulaat moet voor ten minste 98,0 % (m/m) bestaan uit verkruimeld open
steenasfalt. Het mag ten hoogste 2,0 % (m/m) gietasfalt of asfaltmastiek bevatten.

- De penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen (proef 710) uit het asfaltgranulaat
moet per waarneming ten minste 10 en van vijf waarnemingen moet het gemiddelde ten
minste 15 bedragen.

- Het totale gehalte aan nevenbestanddelen en verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef
709) mag ten hoogste 2 % (m/m) bedragen. Met verontreiniging wordt ook vegetatie
bedoeld.

- Het totale gehalte aan verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef 7109) mag ten hoogste
0,1 % (m/m) bedragen.

- Asfaltgranulaat moet homogeen zijn en wordt daartoe visueel op homogeniteit beoordeeld.
Wordt het als niet-homogeen beschouwd, dan dient het te worden gehomogeniseerd. In
overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt vastgesteld hoe de homogeniteit
wordt bepaald en welke afwijkingen toelaatbaar zijn.

Eisen gesteld aan uitvoering: open steenasfalt (OSA)
De inrichting van de asfaltmenginstallatie en het productieproces moeten voldoen aan de in de
Standaard RAW Bepalingen 2005 in bijlage | ‘Bereiding van asfalt' van deelhoofdstuk 31.2

‘Asfaltverhardingen’ genoemde eisen.

De asfaltmenginstallatie moet zijn gecertificeerd in overeenstemming met het Besluit
Bodembescherming.

3. Verwerkingstemperatuur ten minste 110 °C en ten hoogste 160 °C. De verwerkingstemperatuur
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afstemmen op de gestelde eisen (leverancier) van het toe te passen geotextiel.

In de lengterichting van de bekleding geen naden aanbrengen in doorgaande taluds. Het aantal
naden in dwarsrichting beperken en uitvoeren als rechte las.

Open steenasfalt in een enkele laag aanbrengen.

Eisen gesteld aan het resultaat: open steenasfalt (OSA)

Na verwerking moet de omhullingsdikte van asfaltmastiek om de steenslag gemiddeld 1.1 mm
bedragen; de marge van de omhullingsdikte bedraagt + 0.2 mm.

Het bitumengehalte mag niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan de in de
Standaard RAW Bepalingen 2005 in tabel T 52.02 aangegeven waarden voor asfaltmastiek.

De penetratie van teruggewonnen bitumen uit het aangebrachte open steenasfalt, bepaald binnen
14 dagen na aanbrengen, moet liggen in het gebied tussen 40 en 90.
Bewijs van oorsprong, vooronderzoek en geschiktheidsonderzoek voor open steenasfalt (OSA)

De Opdrachtnemer verricht een vooronderzoek en een geschiktheidsonderzoek volgens proef

226.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

In afwijking van het gestelde in proef 226.2 worden geen proefstukken van open steenasfalt
bereid.

Het benodigde percentage vezels bepalen met behulp van proef 227. Hierbij geldt dat het
vloeigedrag van de asfaltmastiek met vezels overeen moet komen met het vloeigedrag van
asfaltmastiek waaraan 0,3-0,5 % cellulosevezels zijn toegevoegd.

In aanvulling op het gestelde in proef 226.2 met het volumetrisch ontwerp bepalen hoeveel
asfaltmastiek benodigd is in de open steenasfalt. Hiertoe mengsels ontwerpen op basis van het
specifiek oppervlak van de steenslag en een omhulling met gevezelde asfaltmastiek van 1,1 mm
dikte.

De Opdrachtnemer bepaalt voor de aanvang van het werk aan de hand van een
geschiktheidsonderzoek of met de bij het vooronderzoek gekozen ontwerpsamenstelling en de
door de Opdrachtnemer te hanteren werkmethode wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.

. Voor open steenasfalt dient het geschiktheidsonderzoek te bestaan uit de productie en de

verwerking van ten minste 40 ton asfalt.

Overgangsconstructie

Eisen gesteld aan materiaal: Overgangsconstructie

De nieuwe overgangsconstructie moet worden aangebracht overeenkomstig de bij dit bestek
behorende tekeningen.

De kwaliteit van de houten palen ten behoeve van overgangsconstructie dient te vallen binnen de
grenzen van duurzaamheidsklasse 1.

De houten palen ten behoeve van overgangsconstructie dienen te voldoen aan de voorwaarden

zoals gesteld in artikel 92.17 van dit bestek.

De betonbanden ten behoeve van de overgangsconstructie dienen onder certificaat geleverd te
worden.
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Waterslot

Eisen gesteld aan uitvoering: waterslot

. Het op tekening aangegeven waterslot aanbrengen tot 0,10 meter in de kleilaag, welke vrij is van

puinresten e.d. De op tekening vermelde afmetingen zijn minimale afmetingen, de afmetingen
moeten worden aangepast aan de bestaande bekledingsconstructie.

. Tijdens het ingieten van het waterslot mag er zich geen water in het waterslot bevinden.

Kreukelberm

Eisen gesteld aan uitvoering: kreukelberm

De bestaande kreukelberm tussen dp 1079+75m en dp 1080+50m, kan volgens de bij het
bestekbehorende tekeningen worden hergebruikt in de nieuw aan te leggen kreukelberm. De te
hergebruiken breuksteen mag alleen ter plaatse van het wingebied worden hergebruikt. Er mag
geen transport van bestaande breuksteen binnen het werkgebied plaatsvinden (breuksteen mag
alleen loodrecht op de as van de dijk worden verplaatst).

Koperslakblokken herzetten

Eisen gesteld aan het resultaat: koperslakblokken herzetten

Op aanwijzing van de directie dient er over het gehele dijkvak, kleine oppervlakken, totaal circa
250 m2 koperslakblokken te worden herzet. Van deze hoeveelheid bevindt zich circa 150 m2
onder gemiddeld hoogwater.

Het aanbrengen van de koperslakblokken dient aaneengesloten en in halfsteens verband te
worden uitgevoerd.

. Voor het bewaren van het halfsteens verband van de blokken pasblokken aanbrengen. Op

plaatsen waar geen pasblokken kunnen worden toegepast asfaltmastiek (kleine gaten) en (grote
gaten) gietasfalt aanbrengen.

. Ter plaatse van beéindiging van de glooiing de resterende open ruimten vullen met

asfaltmastiek/gietasfalt.

. Voor het aanbrengen de koperslakblokken schoon maken.
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65 AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK
65.1 Prestatie-eisen aanbrengen onderhoudsstrook
65.1.1 Algemeen

1. Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit weefsel, funderingslaag, asfaltbeton en
enkelvoudige oppervlakbehandeling overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

2. Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit weefsel, funderingslaag open steenasfalt,
laagje grond overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.
Het gestelde in artikel 64.13 is van toepassing. Het laagje grond bestaat uit teelaarde, dik 0,03 m.
3. Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit filterdoek, funderingslaag van
fosforslakken, brekerzand, kunststofgrasplaten inclusief opvullen c.q. afstrooien met teelaarde en
inzaaien overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

4. Ter plaatse van nieuwe en aanwezige slagbomen de onderhoudsstrook zodanig verbreden zodat
een gesloten slagboom door rolstoelgebruikers kan worden gepasseerd.

5. De bestaande asfaltdeklaag dient uitgefreesd te worden conform het detail zoals aangegeven op de
bij het bestek behorende tekeningen.

65.2 Asfaltbeton AC 22 base O2 (STAB 0/22)

65.2.1 Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 22 base O2

Asfaltbeton moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand, grindzand, zwakke
vulstof en bitumen 40/60.

65.2.2 Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 22 base O2

1. Asfaltbeton AC 22 base O2, ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling
(november 2007) Standaard RAW Bepalingen 2005 en NEN-EN 13108-1.

2. Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltbeton AC 22 base O2 voldoet aan de in lid
1 gestelde eisen.

3. Asfaltbeton AC 22 base O2 dient te worden geleverd onder certificaat of gelijkwaardig document.

65.2.3 Eisen gesteld aan uitvoering: Asfaltbeton AC 22 base O2

Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C.

65.3 Enkelvoudige oppervlakbehandeling

65.3.1 Eisen algemeen: enkelvoudige opperviakbehandeling

1. Oppervlakbehandeling: slijtlaag bestaande uit een film van bindmiddel (bitumen) waarop
afdekmateriaal (steenslag) is aangebracht.

2. Alle nieuw aan te brengen toplagen van asfaltbeton AC 22 base O2 voorzien van een
oppervlakbehandeling.
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. Alle voor het werk gebruikte dijkovergangen alsmede het gedeelte van het haventerrein binnen de

werkgrens voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling.

. Alvorens bestaand asfalt wordt voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling dienen zowel

markeringen als verontreinigingen te worden verwijderd.

Overtollige steenslag die na het aanbrengen op de bitumen (volgens lid 1) achterblijft, op
aanwijzing van de directie verwijderen en afvoeren.

Eisen gesteld aan materiaal: enkelvoudige oppervlakbehandeling

Het bindmiddel moet kationisch zijn.

De stabiliteitsfactor van het bindmiddel moet onstabiel (O) zijn.

Het afdekmateriaal ten behoeve van de oppervlakbehandeling dient te bestaan uit steenslag 2/6
mm.

De kleur van de toe te passen steenslag moet lichtgrijs zijn.

Het toe te passen bindmiddel en steenslag dienen te worden geleverd onder certificaat.

Funderingslaag
Ongeacht hetgeen is aangegeven op de tekeningen mag de funderingslaag bestaan uit één van de
volgende alternatieve materialen:

a. Hydraulische fosforslakken, volgens artikel 63.5 van dit bestek;
b. Hydraulisch steenpuin, volgens artikel 63.6 van dit bestek.

Asfaltbeton AC 11 surf D2 (DAB 0/11)
Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 11 surf D2
Asfaltbeton AC 11 surf D2 is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand B, zwakke of

middelsoort vulstof en bitumen 40/60.

Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 11 surf D2

. Asfaltbeton AC 11 surf D2 ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling (november

2007) Standaard RAW Bepalingen 2005 en NEN-EN 13108-1.

Bitumengehalte minimaal 6,2 %, maximaal 6,6% (op 100% mineraal aggregaat).

. Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltbeton AC 11 surf D2 voldoet aan de in lid

1 en 2 gestelde eisen.

. Asfaltbeton AC 11 surf D2 dient te worden geleverd onder certificaat.

Eisen gesteld aan uitvoering: Asfaltbeton AC 11 surf D2

. Verwerkingstemperatuur ten minste 130 °C.

Na aanbrengen AC 11 surf D2, deze voorzien van steenslag 2/5 mm (2 kg/m2), welke warm
ingewalst dient te worden teneinde aanvangsstroefheid te garanderen. Voor de aan te brengen
steenslag gelden de bepalingen als genoemd in artikel 64.3.1.
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65.6 Doorgroeistenen

65.6.1 Eisen gesteld aan materiaal: doorgroeistenen
1. Afmeting elk 0,60 x 0,40 x 0,15 m.

2. Hetis de Opdrachtnemer toegestaan om vrijgekomen onbeschadigde doorgroeistenen met een
dikte van 0,12 m te hergebruiken volgens de bij het bestek behorende tekeningen. De
funderingslaag dient dan te worden uitgevuld tot de vereiste hoogte.

3. Doorgroeistenen dienen onder certificaat te worden geleverd.

65.6.2 Eisen gesteld aan de uitvoering: doorgroeistenen

Doorgroeistenen aanbrengen op een fundering van fosforslakken 0/45mm met een stellaag van
brekerzand, dik 0,05m. Opvulgrond (teelaarde) in werken en afstrooien tot 0,03 m overhoogte en
inzaaien. De samenstelling van de toe te passen teelaarde dient ter goedkeuring aan de directie te
worden voorgelegd.

65.10 Kunststof grasplaten

65.10.1 Eisen gesteld aan het materiaal: kunststof grasplaten

De grasplaten moeten voldoen aan de volgende specificaties:
Grasplaten met honingraatpatroon.

Platen aan de bovenzijde geribbeld.

bodemgat per plaat (circa 33 mm).

Plaatbelasting tot 100 ton/m2.

Materiaal: PE-HD (UV-gestabiliseerd).

canoe

65.10.2 Eisen gesteld aan de uitvoering: kunststof grasplaten

1. Platen aanbrengen op een stellaag van brekerzand, dik 0,03m tot 0,05m, op een fundering van
fosforslakken volgens de bij het bestek behorende tekeningen.

2. Verbindingsgaten tussen de raten in de buitenliggende verticale lamellen vastleggen met
bodemverankering. De bodemverankering dient geschikt te zijn voor het verankeren in een
puinfundering.

3. Legpatroon met verspringende naden “halfsteensverband”.

4. Vastleggen buitenste platen met verankeringspennen, per 1,50 m, 1 verankeringspen toepassen. De
verankeringspen dient geschikt te zijn voor het verankeren in een puinfundering.

5. Opvulgrond (teelaarde) inwerken en afstrooien tot 0,03 m overhoogte. De samenstelling van de
toe te passen zanderige klei of teelaarde dient ter goedkeuring aan de directie te worden
voorgelegd.
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66.3

66.3.1

BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Dijkmeubilair

Eisen algemeen: dijkmeubilair

De Opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het zich in het werk bevindende
dijkmeubilair.

. Onder dijkmeubilair wordt verstaan alle zich op de dijk en in de werkstrook bevindende objecten

zoals zitbankjes (inclusief ondertegeling), afvalbakken, fietssteunen, lichtmasten, paaltjes en
bebording etc..

Eisen gesteld aan het resultaat: dijkmeubilair

De positie van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair met behoud van functie aan de
nieuwe constructies aanpassen. De locatie wordt in overleg met de directie opnieuw bepaald.

Overige constructies
Eisen gesteld aan resultaat: overige constructies

De zich in het werk bevindende trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan
het nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.

Inzaaien

Eisen algemeen: inzaaien

. Alle onverharde oppervlakken en het met grond afgedekte open steenasfalt en kunststofgrasplaten

inzaaien.

. Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D2 in het geval van hooien.

Het graszaadmengsel dient onder certificaat geleverd te worden.
De bovenste 2 a 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en het graszaad inwerken.

Het inzaaien dient zo snel mogelijk na het profileren van het grondwerk te geschieden. In elk geval
nadat een dijkvak van maximaal 1 km is afgewerkt.

Een gesloten grasmat wordt tot een jaar na inzaaien gegarandeerd. Zonodig dient inzaaien te
worden herhaald.

De Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening op aanwijzing van de directie opkomende
begroeiing, niet zijnde gras te verwijderen.

In de onderhoudsperiode de grasmat maaien.
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66.4.1
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66.5.1
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66.6.1

Plaatsen bouwbord

Eisen algemeen: leveren en plaatsen bouwbord

Er dient voor aanvang van de werkzaamheden een bouwbord geleverd en geplaatst te worden
conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.

Het bouwbord dient geleverd te worden inclusief de benodigde stellage.
Het bouwbord dient volledig in hout te worden uitgevoerd.
Het bouwbord plaatsen in overleg met de directie.

Het bouwbord na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

Herstellen wegconstructie

Eisen gesteld aan het resultaat: Herstellen wegconstructie

. Opdrachtnemer dient bestaande schades en schades ontstaan door de werkzaamheden aan de

wegconstructie van de Parallelweg, voorafgaand aan het aanbrengen van de nieuwe toplaag te
herstellen. In bijlage 7 is een opname van de huidige schades opgenomen. De vakken dienen te
worden gefreesd (minimaal 0,08 m diep en 1 meter breed) en opnieuw te worden geasfalteerd.
Indien noodzakelijk onderlaag uitvoeren in AC 22 Base O2.

De bestaande asfaltverharding frezen, diep 0,04 m.

Direct voorafgaand aan het aanbrengen van een nieuwe deklaag dient het volledige oppervlak
schoon gemaakt te worden en te worden voorzien van een geschikt bindmiddel (bitumen).

De nieuw aan te brengen toplaag bestaat uit AC 11 SURF D2, dik minimaal 0,04 m, conform het

gestelde in artikel 65.5.

De wegoverlaging dient voor het verwijderen van de doorgroeistenen en de opensteenasfalt te
worden uitgevoerd. De opensteenasfalt en doorgroeistenen dienen achteraf te worden verwijderd
en door middel van een zaagsnede met een minimale diepte van 0,20 m van de kant huidige
asfaltconstructie te worden gescheiden.

. Aan de Oosterschelde zijde van de wegconstructie tussen dp 1080 en dp 1084+30m (Parallelweg

Oesterdam) dient een bermverharding te worden gerealiseerd conform de bij het bestek behorende
tekeningen.

De bestaande parkeervakken aan de Zoommeer zijde van de wegconstructie tussen dp 1080 en dp
1084+30m (Parallelweg Oesterdam) dienen te worden gehandhaafd. Beschadigingen veroorzaakt
door de werkzaamheden dienen te worden hersteld.

Betonnen trapconstructie

Eisen algemeen: aanbrengen betonnen trapconstructie

. Over het gehele dijkvak dienen op de steenbekleding 6 trapconstructies ontworpen en aangebracht

te worden overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen. Een en ander ter beoordeling
van de directie UAV. De te ontwerpen en aan te brengen trapconstructies dienen aan te sluiten op
de onderhoudsstrook en de kreukelberm.

De in het werk te storten betonnen traptreden dienen te worden aangebracht op de nieuw
aangebrachte glooiingsconstructie.
Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 2,00 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgt uit de
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taludhelling.

De trap dient over de volledige hoogte te worden voorzien van een RVS (316L) leuningconstructie,

RVS (A4) bevestigingsmaterialen en een antisliplaag op de treden.

. Ter plaatse van de aan te brengen trapconstructies dient de kreukelberm volledig te worden

gepenetreerd met gietasfalt over een breedte van 5,00 m.

Tijdelijke dijkpalen

Eisen algemeen: aanbrengen tijdelijke dijkpalen

. Over het gehele dijkvak dienen tijdelijke dijkpalen te worden geplaatst bestaande uit een:

- Perkoenpaal
- Dijkpaal nummer

. Tijdens de uitvoering de dijkpalen instant houden.

Na de uitvoering dijkpalen verwijderen en de grond in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Afrastering

Eisen algemeen: afrastering

De bestaande afrastering inclusief hekwerk opnemen en tijdelijk herplaatsen op de landwaartse
werkgrens. Na afloop van de werkzaamheden de herplaatste afrastering verwijderen. De
vrijkomende materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben.

Na het afronden van de werkzaamheden dienen nieuwe afrasteringen en bestaande hekwerken
geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.8.2 van dit bestek.

Eisen gesteld aan het materiaal: afrastering

Het nieuw te plaatsen schaperaster dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m

Paalafstand 2,50 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,70 m

Palen te lood aanbrengen

Om de 50 m en op de hoeken, 2 stuks schoorpalen lang 2,50 m aanbrengen
Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15 of gelijkwaardig
Gaashoogte 1,00 m

1 gladde draad, elektrolytisch verzinkt, diameter 3,4 mm

Herstellen strandjes

Eisen gesteld aan het resultaat: herstellen strandjes

De bovenlaag van steenachtig materiaal voor de dijk op het strandje nabij dp 1089+50m
verwijderen, zeven en steenachtig materiaal afvoeren volgens artikel 61.2.3. De af te graven
laagdikte bedraagt 0,50 m. Het resterende zand van de strandjes weghalen en opslaan. Direct na
het gereedkomen van de werkzaamheden dit zand weer terug aanbrengen.

De bovenlaag van het zand van het strand tussen dp 1080 en 1084+30m ter plaatse op het strand

in depot zetten. Direct na het gereedkomen van de werkzaamheden dient het zand te worden
ontdaan van vuil en steenresten en in oorspronkelijke staat worden gebracht.

Het standje nabij dp 1089+50m dient tot op de dijk extra aangevuld te worden met zand. De aan te
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vullen hoeveelheid bedraagt circa 1200 m?, uitgespreid over het volledige oppervlak
overeenkomstig de bij het bestekbehorende tekeningen.

. Het zand voor de aanvulling van de strandjes dient onder certificaat geleverd te worden.

. De Dy, van het zand voor de aanvulling van de strandjes dient groter te zijn dan 200 um en kleiner

dan 400 pm.

. Het zand dient vrij te zijn van schelpen en andere fysische verontreinigingen.

Aanbrengen slagbomen

. Ter beschikking gestelde slagbomen met toebehoren (3 stuks) en paaltjes (3 stuks) dienen op

aanwijzing van de directie te worden geplaatst.

Bij alle slagbomen dient een aanééngesloten versperring op de glooiing aangebracht te worden
middels breuksteen 60-300 kilogram , breedte 1,00 m, ingegoten met gietasfalt.

Inrichten depot

Eisen algemeen: inrichten depot
De depotruimte nabij Bergse Diepsluis ontdoen van de bovenste laag teelaarde, dik 0,30m en
vervolgens voorzien van verharding bestaande uit hydraulische fosforslakken 0/45mm, dik 0,40m

op geotextiel Woven.

Het depot aan weerszijden voorzien van waarschuwingsborden “Niet betreden, gevaarlijk terrein”.

. De depotlocatie nabij de Bergse Diepsluis dient zo spoedig mogelijk na de start van de uitvoering te

worden ingericht (uiterlijk 15 maart).

De depotlocatie nabij de Bergse Diepsluis dient na de uitvoering te worden ontmanteld en in de
oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

Depot Bergse Diepsluis dient rondom te worden voorzien van bouwhekken.

Herstel steenbekleding Waarde Westveerpolder

Eisen algemeen: Herstel steenbekleding Waarde Westveerpolder

In het dijkvak Waarde Westveerpolder, langs de Westerschelde nabij het dorpje Waarde dient een
steenbekledingsvak te worden hersteld overeenkomstig bijlage 13.

Het transportverkeer mag niet door dorpskernen plaats vinden.
De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat tijdens het werk de bestaande bekledingen en de

onderhoudsstrook beschadigd raken. Beschadigingen door de werkzaamheden dienen voor
rekening van de opdrachtnemer te worden hersteld.
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2b.

2c.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing de ‘Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989’

(U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989

no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie.

AFWUKINGEN VAN EN AANVULLINGEN OP DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN.

Voor Opdrachtnemer dient in de U.A.V. 1989 aannemer gelezen te worden. (Het laatste nummer
behorende bij de hierna onder 92 geplaatste onderwerpen verwijst naar het paragraafnummer van
de U.A.V. 1989)

Directie

In aanvulling op paragraaf 3 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de directie bevoegd is, indien
de veiligheid c.q. de afwikkeling van het verkeer te land c.q. te water dit vereist, te bepalen dat niet
mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel dat werkzaamheden moeten worden
onderbroken. Aanwijzingen van de directie in de zin van dit artikel geven de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

Verplichtingen van de Opdrachtgever
In verband met paragraaf 5 van de U.A.V. 1989 wordt het volgende bepaald:

a. de Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem gebezigde werkwijzen;

b. de Opdrachtnemer moet zorgdragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor de realisatie
van de door hem gekozen uitvoeringswijze.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat het werk zodanig moet
worden uitgevoerd dat het nimmer gevaar oplevert voor persoon, goed of milieu.

Indien de Opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren,
moet hij -- voorzover dit bij de inschrijving nog niet is geschied -- voor elke voor het werk in te
schakelen onderaannemer een door deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende vragenlijst aan de directie verstrekken, als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4 van het
Inschrijvings- en beoordelingsdocument openbare procedure (bijlage 1).

Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de financiéle waarde van het onderdeel van het
werk dat wordt uitgevoerd door een onderaannemer minder is dan € 125.000,00 (excl. BTW)

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel
2.7.4. van het ARW 2005.

Indien de Opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de in lid 2b bedoelde omstandigheden, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de Opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).

De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van
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dat advies geinformeerd.

De Opdrachtnemer kan jegens de Opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van
wijzigingen in loonkosten, brandstofkosten c.q. bouwstofkosten en van acceptatiekosten voor het
be- of verwerken van uit het werk komende materialen.

De Opdrachtnemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen
van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar
gewenste inlichtingen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands
is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

Uitvoeringsduur, oplevering en fasering
Het werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 1 november 2011.
Alle werkzaamheden tussen dp 1096 en dp 1104 dienen uiterlijk op 29 juli 2011 afgerond te zijn.

Werkzaamheden en transporten tussen dp 1079+75m en dp 1085 mogen pas na 19 augustus 2011
worden uitgevoerd.

Opneming c.a. vervroegde ingebruikneming

De opneming en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld in
paragraaf 10 lid 3 van de U.A.V. 1989 geschieden door de directie.

De directie kan verlangen, dat de Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming
tegenwoordig is.

Van de (gezamenlijke) opneming zal schriftelijk verslag worden gedaan.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, eindigt op 1 juli 2012.

Verwerking van grond en bouwstoffen
Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en 4 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient
de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt
voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

De Opdrachtnemer verstrekt de directie, voorafgaand aan het toepassen van de door hem te
leveren steenachtige bouwstoffen een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander
bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant-eigen-verklaring of een partijkeuring
volgens de regels van het besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan. Bij een erkende
kwaliteitsverklaring, partijkeuring en fabrikant-eigen-verklaring dienen de afleveringsbonnen na
verwerking bijgesloten te worden.

Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 2 en 3 (inclusief onderzoek, melding, e.d.) zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer verstrekt de in lid 3 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de in artikel 32
en 42 van het besluit Bodemkwaliteit vermelde termijnen.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om IBC-bouwstoffen toe te passen.

Indien de Opdrachtnemer hout gebruikt als bouwstof dient het hout te voldoen aan de volgende
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eisen:
—  het hout dient duurzaam geproduceerd te zijn;
— het hout dient legaal gekapt te zijn.

De Opdrachtnemer kan als volgt aantonen dat aan de in lid 7 genoemde eisen wordt voldaan:
“Duurzaam geproduceerd": door middel van een certificaat (zoals FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat
voldoet aan de eisen opgenomen in de notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer” van
1997 van het ministerie van LNV (zie de bij dit bestek behorende bijlage 3);

“Legaal gekapt": door middel van een handelsketenbewijs (ook wel bekend als “Chain of
Custody"), vergezeld van een verklaring door een onafhankelijke certificerende instelling dat het
betreffende hout gekapt is door de houder van een geldige kapvergunning of concessie. De
Opdrachtgever accepteert een “Legaliteitstoets” van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs.
Een duurzaamheidscertificaat als FSC, PEFC of vergelijkbaar wordt door de Opdrachtgever
eveneens geaccepteerd als voldoende bewijs dat het hout legaal gekapt is.

Indien de Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van andere of overige bewijsmiddelen, dan
dienen deze als gelijkwaardig aan bovengenoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit
doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad van Accreditatie)
geaccrediteerde certificerende instelling.

In afwijking van het bovenstaande wordt hergebruikt hout als alternatief door de Opdrachtgever
geaccepteerd indien de Opdrachtnemer kan aantonen dat het technisch geschikt is voor de functie.
De Opdrachtnemer overhandigt voordat dit hout wordt verwerkt of toegepast informatie aan de
directie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van het hergebruikt hout. Bij
hergebruik van verduurzaamd hout dient de Opdrachtnemer dan tevens aantoonbaar te maken dat
het voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. verduurzamingsmiddelen.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van
hout dat voldoet aan de gestelde eisen, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging
ondervindt.

De Opdrachtnemer dient zich er tijdig van te verzekeren dat duurzaam geproduceerd hout tijdig op
de houtmarkt beschikbaar is, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien
duurzaam geproduceerd hout niet tijdig beschikbaar is op de houtmarkt dient de Opdrachtnemer
dit reeds bij zijn inschrijving of prijsaanbieding kenbaar te hebben gemaakt en aannemelijk te
hebben gemaakt.

Het niet tijdig beschikbaar zijn van duurzaam geproduceerd hout geeft de Opdrachtnemer geen
recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding, behoudens ingeval er sprake is van
overmacht.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient
de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt
voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

Telkens na afloop van een periode van drie maanden moet de Opdrachtnemer een overzicht
verstrekken van alle in het werk toegepaste steenachtige bouwstoffen in het kader van het besluit
Bodemkwaliteit, inhoudende de meldingen en bewijsmiddelen, de hoeveelheden van de
betreffende steenachtige bouwstoffen en de locaties waar deze zijn toegepast.

Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 11 en 12 (inclusief onderzoek, melding, e.d.)
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Keuring van bouwstoffen
Het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De certificaten voor bouwstoffen welke onder certificaat dienen te worden geleverd moeten 14
dagen voor het tijdstip van verwerking van deze bouwstoffen bij de directie zijn ingediend.

Eigendom van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 19 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.
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Beschikbaar stellen van directiebehoeften

Paragraaf 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing, hiervoor geldt het bepaalde in lid 2.
Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk tot 31 maart 2012 op een in
overleg met de directie te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 72 m?, een kamer van ca. 36 m?, overige kamers ca. 9 m2, een
keuken (warm en koudstromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:
e Stoelen en tafels voor 12 personen;
2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
kapstokken op elke kamer;
internetverbinding (ADSL breedband, snelheid minimaal 12 Mbps), met tenminste 2
aansluitingen;
1 fotokopieerapparaat met scanfunctie, inclusief benodigd papier;
e 1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (in overleg
met directie UAV);
o digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 4 GB opslagcapaciteit);
e  brandblusmiddelen.
Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

De keet plaatsen nadat de Opdrachtnemer hiervoor een tijdelijke bouwvergunning bij de gemeente
heeft verkregen.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij het
gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding, elektra en water zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor:
e het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken;
e keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en
vergaderingen.

Hulpmiddelen:

Bij het doen van metingen, het nemen van monsters, het doen van proeven, het verzamelen van

revisiegegevens enz. door de directie, de nodige hulp verlenen. Vanaf aanvang van het werk tot de

oplevering van het gehele werk, de hiervoor nodige gereedschappen beschikbaar stellen te weten:
e 1 meetband, lang 50,00 m

waterpasinstrument of laser

jalons

2 jalonniveau's

asfalt-thermometer

e o o o

Gezonken materieel

Het bepaalde in paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:

“Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen, werktuigen,
ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen door welke
oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten) zijn gezonken in wateren welke bij de Opdrachtgever
in eigendom of beheer zijn, is de Opdrachtnemer verplicht dit onverwijld telefonisch te melden aan
de directie, deze melding schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van
lading en toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de directie te stellen termijn.".
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Dagboek, lijsten, rapporten

Het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

In aanvulling op paragraaf 29 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de Opdrachtnemer voor de
aanvang van het werk de afmetingen en de bestaande toestand van het werk dient te controleren.

Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de Opdrachtnemer’.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie, dan wel de door het bevoegd gezag ter
plaatse gegeven aanwijzingen ten aanzien van de scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van
de directie, dan wel het bevoegd gezag ter plaatse zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds
tijdig door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden
gevierd.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de
scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen
moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd.

Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden gebruikt.

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder van de scheepvaart
onvermijdelijk is, dient de Opdrachtnemer hiervoor, minimaal acht weken voor de beoogde
uitvoering van de werkzaamheden, een schriftelijk verzoek in bij de directie voor het stremmen
en/of hinderen van het scheepvaartverkeer.

Bij goedkeuring van het verzoek wordt door de directie een bekendmaking aan de scheepvaart
verzonden.

Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de in de bekendmaking vermelde
uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata

Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de veiligheid van het
verkeer te water nodig is dient de Opdrachtnemer deugdelijke bebakening, afzettingen,
waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen te verzorgen.

Alle bebakening e.d. van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en bij
slecht zicht ook overdag verlichten

Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon, voorzien van de
kanalen 6, 8, 10 en 13 en een eigen werkkanaal.
De Opdrachtnemer draagt zorg dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 13

Indien voor de uitvoering van het werk vaartuigen worden ingezet moet dit vroegtijdig aan de
betreffende vaarwegbeheerder worden gemeld.

Verband met andere werken
De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:

—  Dijkverbetering Geertruida- Scherpenissepolder en Dijkverbetering Philipsdam Noord
Willempolder, Abraham Wissepolder: vervoer van betonblokken naar depot Nieuw Vossemeer.

Contractwijzigingen

Voor het verrekenen van contractwijzigingen dienen de tarieven te worden aangehouden welke
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door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving zijn aangeboden in de tarievenlijst.

De tarieven zijn vast gedurende de looptijd van het bestek. De op de bijlage F van het inschrijvings-
en beoordelingsdocument vermelde hoeveelheden zijn fictief en dienen uitsluitend voor

het bepalen van de grootte van het betreffende emvi-criteria. De opgenomen hoeveelheden geven
de opdrachtnemer geen enkel recht op bijbetaling, schadevergoeding of

wijziging van de aannemingsprijzen.

De te verrekenen hoeveelheden worden bepaald aan de hand van het theoretisch profiel. Verlies
ten gevolge van overslag, tijdelijk gebruik etc. dient in de in lid 1 genoemde tarieven te zijn
verwerkt.

Stelpost
In de aannemingssom een bedrag van € 25.000,- opnemen als stelpost.

Op de stelpost worden uitgaven verrekend van de nader door de directie op te dragen kleine
leveringen en werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet de functionele
specificatie van het contract beinvioeden.

Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten worden
ingediend bij de directie (par. 3 U.A.V. 1989).

Betaling

De betaling van de aannemingssom geschiedt in 7 termijnen welke verschijnen als volgt:

- Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 1° termijn, groot 10% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 25% is aangebracht verschijnt de 2° termijn, groot 10% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 3¢ termijn, groot 25% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 75% is aangebracht verschijnt de 4° termijn, groot 25% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 5¢ termijn, groot 20% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven,;

- Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 6° termijn, groot 8% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

- Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de Opdrachtnemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan verschijnt de 7¢termijn, groot 2% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat is gebleken dat de
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de in lid 1 genoemde percentages zijn aangebracht.

In verband met paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat geen betaling aan de
Opdrachtnemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de declaratie moet
worden gezonden aan:

Rijkswaterstaat Zeeland

T.a.v. de crediteurenadministratie

Postbus 8185

3503 RD Utrecht

In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt in de tweede, derde en vierde zin ‘de directie’
vervangen door ‘de Opdrachtgever'.
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Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het SAP bestelnummer worden vermeld.

Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag opgeschort
indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat :

e it de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt dat het op de
betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde werk voldoet aan de
contracteisen en de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet aan de
Opdrachtgever heeft gemeld;

e bij toetsing door de Opdrachtgever een tekortkoming wordt geconstateerd;

e het door de Opdrachtnemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.9.2.

Indien door de directie de constateringen zijn gedaan zoals vermeld in lid 8, worden deze
aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van contractuele
verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden
gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40 lid
1 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.

Kortingen en Sancties

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd/grond of bouwstoffen worden verwerkt zonder dat is
voldaan aan hetgeen is vermeld in het besluit bodemkwaliteit zal een korting worden opgelegd van
€ 1.500,- per geconstateerde overtreding.

Voor elke dag waarmee de in artikel 92.8 van dit bestek genoemde data worden overschreden, zal
een korting worden toegepast van 0,05% van de aannemingssom.

Indien de directie constateert dat het gestelde in artikel 61.2.1, lid 4, artikel 61.2.17 lid 2 en artikel
61.2.5, lid 1 van dit bestek niet wordt nageleefd dan kan de directie een korting opleggen van €
500,- per geconstateerde overtreding.

Indien een geconstateerde tekortkoming, zoals omschreven in dit bestek in artikel 93.9.2 lid 2 en/of
artikel 92.40 lid 8 en 9. voor de tweede maal plaatsvindt, of niet binnen de gestelde termijn is
hersteld, wordt een korting ter grootte van € 5.000,- excl. b.t.w. opgelegd.

De in artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen en sancties zullen worden verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Het bedrag aan kortingen dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden
opgelegd is in totaal beperkt tot 10% van de aannemingssom.

Indien het totaalbedrag aan kortingen dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is
opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd het werk, met
onmiddelijke ingang, in onvoltooide staat te beéindigen, zonder dat ter zake een ingebrekestelling
noodzakelijk is.

De Opdrachtgever is na beéindiging gerechtigd het werk voor rekening van de Opdrachtnemer te
voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op
schadevergoeding. Het bepaalde in § 14 lid 9 is van toepassing.

Het bepaalde in lid 6 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in dit
lid. Deze EMVI-sancties zijn niet gelimiteerd. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van)
kwaliteitcriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-
beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn
inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de
Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij
aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd.

Deze EMVI-sanctie is een inhouding op de aannemingssom ter grootte van anderhalf (1,5)
maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de
gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

Zekerheidstelling

De inschrijver dient alvorens de opdracht daadwerkelijk wordt verleend een zekerheid
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V. 1989 ten genoegen van de
Opdrachtgever stellen. De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver
gedaan bij de mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De opdracht wordt eerst
verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. De
betreffende inschrijver doet zijn aanbieding gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend.

De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient
in overeenstemming te zijn met de model-bankgarantie, welke bij de Opdrachtgever ter inzage ligt.

Binnen veertien dagen na afloop van de periode welke de zekerheidstelling van kracht is, worden
de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer
geretourneerd.

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De bankgarantie moet worden gezonden aan:
Rijkswaterstaat Zeeland

afdeling BIO

postbus 5014

4330 KA Middelburg

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de U.A.V. 1989 zal worden vergoed overeenkomstig
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

In paragraaf 45, lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt de laatste volzin: “De rentevordering .........
rente.”.

In paragraaf 45, lid 2 van de U.A.V. 1989 vervalt de zinsnede: “wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en".

Beslechting van geschillen

Aan paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt toegevoegd:

“Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht gekozen
uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van
de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.".
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OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit; Stb 1997 60) door de Opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan
(V&G-plan ontwerp) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de Opdrachtgever heeft
verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van dit bestek.

Indien het door de Opdrachtnemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering’ onderdeel uitmaakt van het
ter acceptatie aan de directie voorgelegde projectkwaliteitsplan, wordt de beoordeling beperkt tot
het projectkwaliteitsplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever
in het V&G-plan uitvoering.

Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbobesluit verplicht is één of meer codrdinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen, moet de
Opdrachtnemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de directie informeren wie door
hem is c.q. zijn aangewezen als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase.

De in artikel 2.27 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de Opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift.

(Eén van) de in lid 3 bedoelde codrdinator(en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het werk en
draagt zorg voor het zonodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van het Arbobesluit.

Bij elke bespreking, als bedoeld in artikel 93.9.9 van dit bestek, zorgt de Opdrachtnemer ervoor,
dat ‘veiligheid en gezondheid op het werk' wordt geagendeerd.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.31 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

In verband met het bepaalde in par. 6 lid 11 van de UAV 1989 wordt de opdrachtnemer er op
gewezen dat, indien bestratingswerkzaamheden onderdeel (kunnen) zijn van het werk, rekening
moet worden gehouden met de fysieke belasting tijdens de uitvoering van die werkzaamheden en
tevens dat nieuw bestratingwerk boven de 1500 m2 in beginsel mechanisch moet worden
uitgevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

De opdrachtnemer dient zijn werknemers en zijn onderaannemers en leveranciers hiervan in kennis
te stellen.

Maatregelen ter voorkoming van milieu-schade bij asfaltwerk

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het
reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.

De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.

De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 1 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a.
de Wet Milieubeheer).

De Opdrachtnemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen ter verwerking worden aangeboden.

De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door
hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk
afgevoerde stoffen.

Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen e.d..
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Vergunningen

Overleg met derden t.b.v. vergunningen

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor overleg met derden, noodzakelijk voor de
totstandkoming van het werk.

Vergunningen noodzakelijk t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van vergunningen, ontheffingen
en/of beschikkingen en het tijdig informatie verstrekken voor vergunningen van derden, indien
noodzakelijk voor de totstandkoming van het werk.

Kosten voor de vergunningsaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende beschikking zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Door Opdrachtgever te verkrijgen vergunningen c.q. ontheffingen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden vraagt de Opdrachtgever een
Natuurbeschermingswetvergunning (conform de Natuurbeschermingswet) aan en is er goedkeuring
gevraagd op het dijkverbeteringsplan (conform de Wet op de Waterkering). De Opdrachtnemer
dient zich te conformeren aan de Opdrachtgever aangevraagde vergunningen c.q. ontheffingen.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van werkzaamheden voordat de in lid 1
bedoelde vergunningen c.q. ontheffingen door de Opdrachtgever zijn ontvangen.

Uitgangspunt is dat de in lid 1 genoemde vergunningen c.q. ontheffingen uiterlijk op 1 maart 2011
zijn verleend.

Indien de in lid 1 bedoelde vergunningen en ontheffingen niet op de in lid 3 genoemde uiterste
datum zijn verleend, zal de Opdrachtnemer zijn uiterste best doen om alsnog de in dit bestek
vermelde opleveringsdatum te halen. Voor zover daarvoor door de Opdrachtnemer extra
maatregelen zijn vereist die gepaard gaan met extra kosten, zal de Opdrachtnemer, alvorens die
maatregelen te treffen, binnen 10 werkdagen na de datum waarop betreffende vergunning of
ontheffing is verleend, de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de zonder die
maatregelen te verwachten overschrijding van de opleveringsdatum, de te treffen maatregelen en
zijn kostenvoorstel daarvoor, allen voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

Vervolgens treden de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer daarover in overleg en de hierover
bereikte overeenstemming wordt neergelegd in een wijzigingsovereenkomst.

Geluidshinder
Met betrekking tot geluidshinder moet de Opdrachtnemer voldoen aan de algemene plaatselijke

verordening (APV) van de betreffende gemeenten. Alle kosten om hieraan te kunnen voldoen zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

Wet milieubeheer
Het is de Opdrachtnemer alleen toegestaan om binnen het werkgebied ingevolge de Wet
milieubeheer vergunningsplichtige activiteiten te ontplooien, nadat hij een afschrift van de aan hem

verleende vergunning heeft verstrekt aan de directie.

De Opdrachtnemer verstrekt het in lid 1 bedoelde afschrift ten minste vier weken vo6r aanvang van
dein lid 1 genoemde activiteiten.

Kosten voor de vergunningaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende vergunning zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Een eventuele verontreiniging die ontstaat ten gevolge van de in lid 1 en in lid 3 bedoelde
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activiteiten dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening te verwijderen.

Verontreiniging op wegen

Voor zover door of vanwege de Opdrachtnemer transport van vrijgekomen (organische) materialen,
alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg geschiedt, moet
ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

Beperkingen ten aanzien van werkzaamheden

Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring van broedende vogels.

Kabels en leidingen

Indien de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 is gehouden, moet
de Opdrachtnemer ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de in de bouwbespreking
benoemde werkzaamheden melding doen van deze werkzaamheden bij het Kabels en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemingsmaterieel inbegrepen.

Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke
nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

Herstelkosten van schade waarvoor de Opdrachtnemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 9 van de
U.A.V. 1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening.

De Opdrachtnemer verbindt zich tegenover de Opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd
bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op
de schadeveroorzaker.

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de directie melden.

Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de Opdrachtnemer voor een
deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen en bij aanvullingen
de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk
zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.

Indien de Opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V.
1989, daartoe is/zijn vastgesteld

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de Opdrachtnemer overleg
te plegen met het Nutsbedrijf. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de
werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de
directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit
bestek.

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat de beheerder is worden verlegd, dan wel indien
kabels en leidingen worden gelegd waarvan Rijkswaterstaat beheerder zal zijn, geldt voor de
Opdrachtnemer het volgende:

uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande datum waarop met het (ver)leggen van kabels en

leidingen, in beheer bij de Rijkswaterstaat, wordt aangevangen, verstrekt de Opdrachtnemer aan het
betreffende district van Rijkswaterstaat geplande ligginggegevens m.b.t. de betreffende kabels- en
leidingen; uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van werkzaamheden m.b.t. het (ver)leggen van
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kabels en leidingen, in beheer bij Rijkswaterstaat, verstrekt de Opdrachtnemer ligginggegevens aan
het district van Rijkswaterstaat dat met het beheer is belast.

Kwaliteitsborging

Projectkwaliteitsplan

Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging.

Binnen 1 week na de opdracht van het werk verstrekt de Opdrachtnemer aan de directie een

geldig, door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis

van de norm ISO 9001:2008.

De Opdrachtnemer dient:

e gedurende de looptijd van dit bestek te beschikken over een kwaliteitssysteemcertificaat op
basis van de norm I1SO 9001:2008, dat van toepassing is op de aard van de werkzaamheden.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificerende instelling die daartoe is erkend door
een nationale accreditatie -instelling;

e ook in geval van een combinatie, gedurende de looptijd van dit bestek één
kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren dat van toepassing is op de aard van de
werkzaamheden.

De Opdrachtnemer stelt binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid 1
van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan
moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, gebaseerd op de
norm ISO 9001:2008. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het
door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projectkwaliteitsplan
moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.
De Opdrachtnemer dient het projectkwaliteitsplan bij te stellen of aan te vullen, indien dit gegeven
de eisen uit dit bestek, naar het oordeel van de Opdrachtgever noodzakelijk is.

De Opdrachtnemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan in
tweevoud en digitaal als pdf aan de directie ter acceptatie inzenden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het projectkwaliteitsplan en deelt
haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.

Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan
de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval het plan niet wordt geaccepteerd,
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een
nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

Indien de Opdrachtnemer bij het indienen van zijn projectkwaliteitsplan nog niet volledig kan
voldoen aan het bepaalde in artikel 93.9.3, lid 1, sub j t/m | van dit bestek, mag hij per
werkonderdeel een deelkwaliteitsplan, waarin de genoemde onderdelen zijn uitgewerkt, ter
acceptatie bij de directie indienen.

Met betrekking tot het opstellen van een deelkwaliteitsplan moet de Opdrachtnemer de directie
verzoeken een afstemmingsoverleg te houden. Het gestelde in artikel 93.9.9, lid 1 van dit bestek is
hierbij van overeenkomstige toepassing.

Deelkwaliteitsplannen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het
betreffende werkonderdeel zijn ingediend. Ten aanzien van de beslissing omtrent acceptatie van
deelkwaliteitsplannen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Naleven projectkwaliteitsplan

Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het onverkort volgen van het door de directie
geaccepteerde projectkwaliteitsplan en de deelkwaliteitsplannen. Tot de verplichting behoort tevens
het niet eerder dan na acceptatie van deze plannen in uitvoering nemen van de erop betrekking
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hebbende werkzaamheden.
Het bepaalde in dit lid ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de
uit het bestek voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

Indien door de directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende functioneert dan
zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van
contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer
worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel
92.40 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.

Inhoud projectkwaliteitsplan

Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat naast een
korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de Opdrachtnemer ten
minste de volgende onderdelen:

a. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan, de planning en de deelkwaliteitsplannen;

b. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in welke
volgorde de Opdrachtnemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren, alsmede
welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het algemeen tijdschema moeten
faseringen en bijbehorende verkeersvoorzieningen zijn weergegeven;

c. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier risico’s
worden geidentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe beheersmaatregelen worden
vastgesteld, gerealiseerd en geévalueerd. Er dient een risicodossier te worden opgesteld en
bijgehouden;

d. eenrisicoanalyse met alle door de Opdrachtnemer onderkende (uitvoerings)risico's, waarin
minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 5 van dit bestek zijn opgenomen. Tevens moet deze
risicoanalyse zijn afgestemd op het afstemmingsoverleg volgens artikel 93.9.9 van dit bestek;

e. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.6 van dit bestek;

f.  een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de registraties worden
uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd;

g. een verificatieplan, waarin de wijze van verificatie wordt beschreven waarmee de
Opdrachtnemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende
(engineerings)werkzaamheden voldoen aan de in dit bestek gestelde eisen;

h. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.5 van dit bestek;

i. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen,

j.  deelkwaliteitsplan(nen) voor de werkzaamheden ten behoeve van de werkonderdelen;

k. keuringsplan(nen), waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de Opdrachtnemer
aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende werkzaamheden
voldoen aan in dit bestek gestelde eisen en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren:

-  bestekseis (norm en tolerantie);

- de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);

- daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;

- registratiewijze;

- identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie);

I. een calamiteitenplan waarin de Opdrachtnemer aangeeft hoe om te gaan met calamiteiten
(calamiteitendraaiboek). Het plan moet onder andere ingaan op een optredende storm tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden en optredende instabiliteit van het dijklichaam;

m. een plan voor het omgaan met uit het werk komende materialen, waarin wordt beschreven
hoe omgegaan wordt met het hergebruik van materialen, het verwijderen van
(water)bodemverontreiniging(en), het besluit bodemkwaliteit en de afvoer en verwerking van
afvalstoffen.

n. de onderdelen van het plan van aanpak, zoals genoemd in het inschrijvings- en
beoordelingsdocument bij dit bestek;

De Opdrachtnemer verstrekt de directie desgevraagd alle relevante documenten en registraties
waarnaar in het projectkwaliteitsplan, deelplannen, verificatie en keuringsplannen wordt verwezen.
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Keuringen door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden keuringen uit te

voeren volgens het keuringsplan zoals beschreven in het projectkwaliteitsplan 93.9.3, lid 1, sub j

van dit bestek en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat gerealiseerde

werkonderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij dient de Opdrachtnemer te vermelden:

- op welk onderdeel van de werkzaamheden de keuring betrekking heeft, onder verwijzing naar
het relevante keuringsplan,

- wie de keuring heeft uitgevoerd,

- de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en

of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens het bestek aan

de werkzaamheden zijn gesteld.

De Opdrachtnemer mag bij het keuren c.q. aantonen dat een werkonderdeel aan de eisen voldoet,
gebruik maken van certificaten afgegeven door een certificatie-instelling erkend door en nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Interne kwaliteitsborging door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient een auditplanning voor het project op te stellen en uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient:

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal per kwartaal;

- de audit te betrekken op tenminste de onderdelen inkoop bouwstoffen, uitvoering,
maatvoering en v&g;

- zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico's en afwijkingen;

- op basis van het afwijkingsdossier tenminste één maal per kwartaal een analyse uit te voeren
van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of preventieve maatregelen te vast te stellen en
te implementeren;

- de auditresultaten binnen vijf werkdagen na uitvoeren van de audit verwerkt te hebben in het
auditdossier.

Het auditdossier omvat minimaal de volgende zaken te bevatten:
— werkonderdeel waar audit betrekking op heeft;

—  geplande datum audit;

—  uitgevoerde datum audit;

— auditor;

—  resultaten audit;

—  vervolgactie audit.

De Opdrachtnemer dient periodiek een managementbeoordeling voor het project uit te voeren om
de effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen en indien
nodig maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen te implementeren.

De audits moeten worden uitgevoerd door personeel dat onafhankelijk is van degenen die direct
verantwoordelijk zijn voor de activiteit waarop de audits worden uitgevoerd.

Op de bouwbesprekingen/afstemoverleg worden de resultaten van de audits die betrekking
hebben op het werk besproken. De Opdrachtnemer legt desgevraagd de directie het auditdossier
ter inzage over.

Beheersen van afwijkingen

Identificeren en registreren van afwijkingen

De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een afwijkingsrapport.
De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de directie zijn
geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen
door de Opdrachtnemer geconstateerd;

De Opdrachtnemer dient:

- Binnen twee dagen na het constateren van de afwijking alle relevante basisinformatie, zie o.a.
lid 3., in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben;

- binnen tien dagen na het constateren alle te treffen maatregelen inclusief plandata in het
afwijkingsrapport verwerkt te hebben. Indien het een afwijking betreft die is opgesteld naar
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aanleiding van een negatieve bevinding die schriftelijk door de Opdrachtgever is gemeld, dient
de Opdrachtnemer de maatregel en de geplande datum schriftelijk terug te melden aan de
Opdrachtgever;

- binnen 10 dagen een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien de opdrachtnemer meent dat een
afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is;

- een afwijkingenregister bij te houden.

Implementeren van de (correctieve en corrigerende) maatregelen

De Opdrachtnemer dient:

- Voor elk geidentificeerde afwijking beheersmaatregelen vast te stellen en te implementeren;

- Beheersmaatregelen te definiéren, toe te wijzen aan voor de uitvoering verantwoordelijke
personen, registreren en implementeren voordat het betreffende werkonderdeel wordt
uitgevoerd;

- Aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen zijn en effect
hebben gehad;

- De directie schriftelijk te informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen ten aanzien
van door de directie gemelde tekortkomingen.

De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover van toepassing, de volgende

onderdelen:

- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eisen van het bestek;

- Of het een afwijking op een aan te tonen eis betreft;

- De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;

- Wie de afwijking heeft geconstateerd;

- Deoorzaak van de afwijking;

- De voorgestelde correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de
afwijking te compenseren;

- De voorgestelde corrigerende maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te
voorkomen;

- De consequenties van deze corrigerende maatregelen in relatie tot de eisen van het bestek;

- Definanciéle gevolgen van de afwijking. De financiéle gevolgen kunnen zowel positief als
negatief zijn;

- De gevolgen voor de planning;

- De datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de Opdrachtnemer.

Overzicht afwijkingen

Het overzicht van de afwijkingen dient minimaal het onderstaande weer te geven:

- Uniek volgnummer van de afwijking;

- Omschrijving van de afwijking;

- Status van de correctie;

- Datum wanneer correctieve/corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
- Status van de correctieve/corrigerende maatregelen.

De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.V. 1989 met betrekking tot de
bevoegdheden van de Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en
deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk
aan de Opdrachtnemer mee.

Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

De directie is bevoegd om op ieder gewenst tijdstip te toetsen of de Opdrachtnemer voldoet aan de
verplichtingen uit het contract.

De directie is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de werkzaamheden plaatsvindt
overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, het projectkwaliteitsplan, eventuele
deelkwaliteitsplannen, de keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud
van het bestek aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.

De directie is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze
paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de
werkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de directie de verplichting de Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk schriftelijk te informeren, indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer
daadwerkelijk heeft opgemerkt overeenkomstig het bepaalde in 93.9.2 lid 2 van dit bestek.

De Opdrachtnemer verstrekt de directie elke twee weken een zeswekelijkse detailplanning. Hierin
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moet voor alle disciplines in hun onderlinge verband duidelijk worden aangegeven op welke wijze,
in welke volgorde en met welke doorlooptijden de opdrachtnemer voornemens is het werk
(voorbereiding, bouw, testen en ingebruikneming) uit te voeren.

Stop en bijwoonpunten

Te verstaan is onder:

a. stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de Opdrachtnemer
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en
acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet
mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie;

b. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de
Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter
verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden
direct mogen worden voortgezet, ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is.

Bij het opstellen van een projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.9.1 van dit bestek,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- het aanbrengen van gietasfalt;

- het aanbrengen van Waterbouwasfaltbeton;

- het aanbrengen van asfaltmastiek;

- het aanbrengen van open steenasfalt;

- het aanbrengen van AC 11 surf D2;

- het aanbrengen van AC 22 base O2;

De Opdrachtnemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis omtrent het
tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders
is overeengekomen.

Ingeval het door de Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ten tijde van het stoppunt niet door de directie wordt geaccepteerd neemt de
Opdrachtnemer zodanige maatregelen dat het (deel)resultaat alsnog voldoet aan de eisen van het
contract en op vergelijkbare wijze wordt geaccepteerd.

Besprekingen directie/Opdrachtnemer

Binnen twee weken na datum van opdracht plant de directie een project start-
up/afstemmingsoverleg. Hierin zal de directie aangeven wat de verwachting is voor de uitvoering
van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij ook de
verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide partijen.

In dit overleg worden de risico's die beide partijen onderkennen met elkaar besproken.

De directie houdt bouwbesprekingen met de Opdrachtnemer. Het tijdstip en de frequentie van de

bouwbesprekingen wordt bepaald door de directie na overleg met de Opdrachtnemer.

Indien de directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bouwbespreking bij te

wonen.Tijdens de bouwvergadering zullen in ieder geval de volgende zaken met de

Opdrachtnemer worden besproken:

- devoortgang van het werk;

- de planning van de werkzaamheden;

- de te treffen verkeersmaatregelen voor de komende periode;

- de veiligheid en gezondheid op het werk;

- door de Opdrachtnemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn
projectkwaliteitsplan;

- actualiseren risico's;

- tewerkstelling van vreemdelingen op het werk;

- afwijkingen;

- overige relevante zaken.

De directie maakt van elke bouwvergadering een verslag, dat in de volgende vergadering wordt

vastgesteld.

Na afloop van de uitvoeringsfase belegt de directie een evaluatieoverleg. Hierin worden de
besteksvorm, de uitvoering van het bestek, de beheersing van het bestek en mogelijke
verbeterpunten besproken.
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Acceptatieprocedure

De in deze paragraaf omschreven acceptatieprocedure is van toepassing op documenten,
onderaannemers, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden en resultaten van keuringen
zoals vastgelegd in bijlage 11 bij dit bestek of naderhand zijn toegevoegd door middel van een
stoppunt in een keuringsplan.

Een verzoek tot acceptatie van de Opdrachtnemer dient aan de volgende eisen te voldoen:
a. het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in bijlage 16 bij dit bestek van aantal te overleggen
exemplaren vastgelegd, en
. het wordt ingediend op of voor het in bijlage 16 vastgelegde tijdstip, en
c. het gaat vergezeld van alle relevante gegevens, die zoveel mogelijk in bijlage 16 bij dit bestek
moeten zijn vastgelegd.

De directie deelt de Opdrachtnemer binnen de in bijlage 16 bij dit bestek genoemde termijn
onvoorwaardelijk en schriftelijk mede of het verzoek om acceptatie is gehonoreerd. Indien de
directie besluit acceptatie te weigeren laat hij de mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke
motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan welke in bijlage 16 vastgelegde
geobjectiveerde criteria niet is voldaan.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om uitvoeringswerkzaamheden te verrichten waaraan
nog niet geaccepteerde documenten, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden ten
grondslag liggen.

De Opdrachtnemer neemt onverwijld voor eigen rekening de redenen weg die aan de weigering
van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij zo spoedig mogelijk een nieuw verzoek tot
acceptatie in, conform de procedure die is vastgelegd in lid 2.

Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt de Opdrachtnemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de Opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De
Opdrachtnemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke
bespreking met de directie in de zin van artikel 93.9.9 van dit bestek zorgt de Opdrachtnemer
ervoor dat “tewerkstelling van vreemdelingen op het werk” wordt geagendeerd. Daartoe legt de
Opdrachtnemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het
werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede
hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

Voorts neemt de Opdrachtnemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

Vastgesteld, d.d. 19-10-2010

te Middelburg,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN
MILIEU

namens deze,

DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WATER &
SCHEEPVAART,

ing. J.T.L. van der Togt
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Bestaand profiel

Te maken werk

Koperslakblokken (bestaand)

Hoogte t.0.v. NAP S 5 3 3 3 i 3 2 3
Afstand t.o.v. nulpunt N N © S s < o] N ¢! = N
. (=4
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP xR =3 2 S
A m -~ <
>N 3 o o N
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt o I S S pd
] ] (=1 m

Betonblokken (bestaand)

Haringmanblokken (bestaand|

Grasbetonblokken (bestaand)

DWARSPROFIEL 2 nieuw van dp1080+50m tot dp1083+75m

Variabel

A

Klei (bestaand)

Mijnsteen (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

NSO

KKEKKEKRRKERKK

Gekantelde (haringman) betonblokken (nieuw)

Klei (nieuw)

Menggranulaat (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01031
Voor details zie tekening ZLRW-2010-01046

afdeling WVI

rijkswaterstaat %\
zeeland

Project Zeeweringen

Oesterdam Noord

Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw
van dp1080+50m tot dp1083+75m

bestek
31031957

getekend J.vander Jagt | 7wl | dd 11-10-2010 hast 1100
Chaa H
gecontroleerd | S. Vermunt & | da 11-10-2010 ’
accoord S. Vereeke ¢ | <o 11-10-2010 o1 0
n

gewijzigd A1

ZLRW-2010-01040

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c|] Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
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NAP=0.00

doorgroeistenen

asfalt

2
T ‘e

. A gt :
[TTTTTITTTTTIT]

Hoogte t.0.v. NAP . L SR S 3 a 3 !
| | |
> ~N ~ (S wn |
Afstand t.o.v. nulpunt . . . S S N N 2 !
| | |
DWARSPROFIEL 3 bestaand
schaal 1:100
Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; vol en zat
L penetreren met gietasfalt v
= =
Grondsoorten gescheiden onfgraven en na aanbrengen glooiing
aanvullen met uitkomend materiaal in oorspronkelijke bodemopbouw
| 1.00 |
+4.20 2 J / .
R & XX Z 5 .
| R \ ]
I S 7 I I I
|
| | |
| | | |
|
| \ | |
' +1.00 8 [ [ !
Geotextiel vlies
NAP=0.00 _ _ _ _ | _ _ h _ — — L _ _ _ _ I i _ _ _ | _ |
|
| | |
| | | |
|
| | |
| | | |
|
; ; ! [y m 2l ~ m N3 !
Hoogte t.0.v. NAP S Q 3 Q 3 |
: : : 3 UN\ N ~ (S wn |
Afstand t.0.v. nulpunt mN N N N = '
| | |
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP | S S S L :
| | |
. | [ [ (=4 |
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt 2 ,

D W A R S P R 0 F I E I_ 3 ni eUW van dp1083+75m tot dp108L4+84m en van dp1088+60m tot dp1089+70m

DWARSPROFIEL 3a

Kunststof grasplaten; dik 0.045
op een stellaag van brekerzand; dik 0.05
vullen met teelaarde/zanderige klei;
afstrooien met teelaarde; dik 0.03; en inzaaien

Betonblokken
0.50x0.50x0.25

Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Aanvullen met klei
Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

Geotextiel weefsel

TR AAiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll

\ Steenslag 4/20mm; dik 0.05 op geatextiel vlies

LHW.=+185 P e |
i _ == eenslag mm; dik 0.05 op geotextiel vlies
_— \‘_ﬁ"’ = St lag 4/20mm; dik 0.05 textiel vl
— |
-iii=ii-—" N Breuksteen 10-60kg; t.p.v. aansluiting !
NAP=0.00 T S g_.--iii=!!--—' Geotextiel vlies volledig penetreren met gietasfalt
A — A L1 — — — — p— p— p— — — — — —
Kunststof grasplaten; dik 0.045
op een stellaag van brekerzand; dik 0.05
vullen met teelaarde/zanderige klei;
afstrooien met teelaarde; dik 0.03; en inzaaien
Betonblokken
) 0.50x0.50x0.25
Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20
Grondsoorten gescheiden onfgraven en na aanbrengen glooiing |
aanvullen met uitkomend materiaal in oorspronkelijke bodemopbouw NN A I -
T
_ j; ‘ |
1 ’ Aanvullen met klei
700 AT TR R NN !
AT <IN ‘Q < O & TN .
,,’%%%%ggs%égw&&;@!” Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
_ . :/:"“, <\ YASA SALLAT -
3H.W.=+185 — \ﬁ‘sgg;:‘ 5‘?;:1%&‘{3:3%&&&&%@}& b Geotextiel weefsel :
— y AR 258 NS TN AR PR
L e ‘90533‘;’?\?&&‘@&&?&?“ Geotextiel vlies
o i s
- { li==iii!!'.--— SR> Breuksteen 10-6ng; vol en zat :
NAP=0.00 =T~ e penetreren met gietasfalt
=uv - P ‘/\t\,‘//ﬁ;;_»;}f U _/L‘,X @R ‘ \/ﬁ;i?k\i ] | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|— TN~ SN W

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Bestaand profiel

Te maken werk

Grasbetonblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01031

afdeling WVI

- —
rijkswaterstaat
zeeland

Project Zeeweringen

Oesterdam Noord

Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw
van dp1083+75m tot dp1084+84m, van dp1088+60m tot dp1089+70m
Dwarsprofiel 3a en 3b nieuw

bestek
31031957

getekend J.vander Jagt | JvdJ| dd. 11-10-2010 haal  1:100
schaa H

gecontroleerd S. Vermunt @ dd. 11-10-2010

accoord S. Vereeke & ¢d.11-10-2010 i 17 1
in

gewijzigd A1

ZLRW-2010-01041

Topagrafische ondergrand: {c) Topografische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c] Kadaster, Middelburg
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doorgroeistenen

koperslakblokken; dik 0.26 betonblokken;
stortsteen op filterlaag van grind; dik 0.07 haringmanblokken; 0.50x0.50x0.25 0.50%0.50%0.25 asfalt

_——m o - koo — e
1:15.66 :
Klei; dik 0.90 Bl e ]
HiINEEERRRRRENEEN |
zand
l
zand
betonband :
G.HW.=4185 !
|
|
NAP=0.00 . . . . . . . . . . | . . .
|
teenconstructie
|
|
|
i1 !
Hoogte f.0.v. NAP g 3 8 N s g 8 = 3 3 3 3 .
1 1 |
s N Q g S 2R xR @0 @ Q 3
Afstand t.o.v. nulpunt A 9 N S o s o < s pa < S .
1 1 1 ] 1 ] |
DWARSPROFIEL 4 bestaand
21
(]
Gekantelde (haringman) 0.S.A.; dik 0.20; g:
Waterbouwasfalt; betonblokken afstrooien met grond; Tijdelijke afrastering § |
S dik 020 |, 0.50x0.50x0.20/0.25 dik 0.03 en inzaaien L :
-1 Ll gl =
[
00 0.25 :

3
anullen met klei

) i —l I
el T~ ENEERENANEENN I[

= |

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
Geotfextial weefsel |

- yliii'
2 - ey

G;Ei_.:*l&‘» anslag &4/20mm; dik 0,10 op geotextiel vlies
- - Overgangsconstructie Ontgriaven en aanvullen met klei; dik|0.80 !
nvullen met hydr.
NAP=0.00 sforslakken 0/45mm !

2xtiel vlies VERKLARING

Bestaande betonband handhaven I

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
I Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Hoogte t.0.v. NAP g A 3 N 9 ] 8 @ 3 B B 3 | Bestaand profiel
5 o 0 S S S o . - . = I
Afstand t.o.v. nulpunt 8 & S N L ST 3 T pa S S Te maken werk
|
. (=] [¥a) (=3 N |
Nieuwe hoogte t.o.v. NAP pod S b i Koperslakblokken (bestaand)
|
. 2 o n n e I
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt 5 b= gt A = I i Betonblokken (bestaand]
DWARSPROFIEL & nieuw van dp1089+70m tat dptizs fg;ﬁg";gtgg“s . Variabel . I e s Haringmanblokken (bestaand)
0.S.A; dik 0.20; " >
Haringmanblokken; afstrooien met grond;
L 0.50x0.50x0.25 ~, | _,dik 0.03 en inzaaien, ML LT Grasbetonblokken (bestaand)
o S o Raster plaatsen
3.00 0,2 Klei (bestaand)
DWARSPROF'EL 3d Aanvullen met klei
+4.50
+4.20 +h.62 Mijnsteen (bestaand)
1:25 - _{
| pYaey
I ! Kreukelberm (bestaand)
> ) gl WY%Q/NV\Q
e 1.00 - Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
L=~ p— Geotextiel weefsel ' [KKEEKEKKEKKEKK Gekantelde (haringman) betonblokken (nieuw)
GHW.=+185 I\ B - .
—= { Steenslag 4/20mm; dik 0.05 op geotextiel vlies ! Klei (nieuw)
‘ Breuksteen 10-60kg; t.p.v. aansluiting
) _ ] volledig penetreren met gietasfalt |
NAP=0.00 s nvammavany s Q) NI NS GNP~ | Hydraulische fosforslakken (nieuw)
kA _ — = = R S TR — — — — — — _ _ _

\ Geotextiel vlies

Bestaande betonband handhaven Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01031 t/m 01035
Voor details zie tekening ZLRW-2010-01046

Betonblokken;
0.50x0.50x0.25

Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.25 |

A

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\OESTERDAM NOORD\BESTEK-DETAILS-0ESTERDAM-NOORD.DWG

»la
Ll sl =
—
doorgroeistenen rijkswaterstaat = -
DWARSPROFIEL 3c J afdeling WVI
zeeland
+4.50
. . +4.20 . .
Grondsoorten gescheiden onfgraven en na aanbrengen glooiing \ /— P ro J e Cf Z eewerin g en b 1_ k
aanvullen met uitkomend materiaal in oorspronkelijke bodemopbouw XSS | esre
I TS |
Oesterdam Noord 31031957
‘(}@,\ z Aanvullen met klei Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw
van dp1089+70 tot dp1125
GH.W.=+185 . Dwarsprofiel 3c en 3d nieuw
— o 2 s \ Geotextiel vlies ' getekend | ). van der Jagt | 7wl | d¢ 11-10-2000 haal  1:100
T 35 S Breuksteen 10-60kg; vol en zat gecontroleerd | S, Vermunt & | ¢ 1-10-2010 e
T enetreren met gietasfalt ! -10-
NAP=0.00 B A -~ B B B B P_ _9 — B B _.t accoord S. Vereeke ¢ dd. 11-10-2010 n 17 bladen blader 12
’// Steenslag 4/20mm; dik 0.05 op geotextiel vlies o
sevieigd A1 | ZLRW-2010-010L42
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FILENAME

Topagrafische ondergrand: {c) Topografische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c] Kadaster, Middelburg




kaperslakblokken; dik 0.25

doorgroeistenen

betonblokken;

stortsteen op filterlaag van grind; dik 0.10 haringmanblokken; 0.50x0.50x0.25 050%0.50%0.25 | | I asfalt
>l |- - o -
1
|
|
. 142.97 184.75 !
110.22 o=t \ \'1'2\?'2\3\ e T |
Wet; die 030) |\ P4 T T T T T T T
Wier, dik 0.50 L] [TTT1
zand |
betonband zand !
GH.W.=+185 :
l
NAP=0.00 _ _ . N _ _ _ _ N _ — - §
I
teenconstructie
|
|
|
dp1133 '
Hoogte t.0.v. NAP 2 3 S 3 73 3 3 3 3 3 3 |
R S 3 @ @AlB 3 A s
Afstand t.o.v. nulpunt S S N ; g 2 S 3 = NI X :
1 ! |
DWARSPROFIEL 5 bestaand
schaal 1:100
2]
v
Gekantelde (haringman) 0.S.A.; dik 0.20; g:
betonblokken afstrooien met grond; =1
Waterbouwasfalt; dik 0.20  0.50x0.50x0.20/0.25 dik 0.03 en inzaaien !
T ) L) :
|
. 1
—— —— | !
variabel - | :D:
020 37 ™~
i 1:25 : I
.300  defail & seend) ‘ —— : |
it [T T ITITT 1]
_—=1% A ’\ - ___,/ :
= Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
Geotextiel weefsel |
G_E;_W_.:_iBS Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextie‘ vlies !
- L ~Dvergangsconstructie Ontgraven en aanvullen met klei; dik 0.80
|
Aanvullen met !
NAP=0.00 . . . . . hydr. fosforslakken 0/45mm . . . . | _ _ _ i
Geotextiel vlies !
Bestaande betanband handhaven
|
|
|
|
Hoogte t.0.v. NAP g 3 S 3 38 3 3 3 3 3 3 |
S S 3 { R 2 M X NI R
Afstand t.o.v. nulpunt 3 Q Y 0 § = N w m S = @ :
Nieuwe hoogfe f.0.v. NAP § S .
= I
. 3 S b=
Nieuwe afstand t.o0.v. nulpunt w 2 wn .

DWARSPROFIEL 5 nieuw

schaal 1:100

van dp1125 tot dp1140

Variabel

T

A A

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

NSO

KKEKKEKRRKERKR

Bestaand profiel

Te maken werk

Koperslakblokken (bestaand)

Betonblokken (bestaand)

Haringmanblokken (bestaand)

Grasbetonblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Mijnsteen (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Gekantelde (haringman) betonblokken (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01035 en 01036
Voor details zie tekening ZLRW-2010-01046

rijkswaterstaat

zeeland

s

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Oesterdam Noord

Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw
van dp1125 tot dp1140

bestek
31031957

getekend

J. van der Jagt

JvdJ | dd. 11-10-2010

S | e N-10-2010 cheat 1100

gecontroleerd S. Vermunt
accoord S. Vereeke & dd. 11-10-2010 in 17 13
sewizig A1 | ZLRW-2010-01043

Topagrafische ondergrand: {c) Topografische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c] Kadaster, Middelburg
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betonblokken;
stortsteen _0.50%0.50x0.15,
> re

haringmanblokken; 0.50x0.50x0.15

A

betonblokken;
0.50x0.50x0.15

[
I

filterlaag van grind; dik 0.05

A

Y

asfalt

e

1:11».97 = —
272k Gl oy L [
m IO
|
|
G.H.W.=+1.85 |
=
=
= |
1:636 ::‘ ,- = |
NAP=0.00 —
Y — — (I — — — - —
:
teenconstructie
|
|
|
dp1085 '
Hoogte t.0.v. NAP § 3 3 3 3 5 & 3 |
S 2 S * S 0 5 &
Afstand t.o.v. nulpunt o Q S S S S & e !
DWARSPROFIEL 6 bestaand
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40 0.S.A,; dik 0.20;
volledig penetreren met gietasfalt afstrooien met grond;
L en afstrooien met lavasteen 60/150mm _, _dik 0.03 en inzaaien _,
Ll gl =
) ] ’ i |
. , |
TITITITTI
3 il |
< Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
G.H.W.=+1.85 . Geotextiel weefsel !
Bestaande bekleding verwijderen |
|
NAP=0.00 . _ EEEE— . . _ N . . _ _ _ | .
|
|
Bestaande |
stortsteen herprofileren [
|
|
Hoogte t.0.v. NAP S 3 2 2 3 5 3 3 :
S 2 3 2 5 S S M
Afstand t.o.v. nulpunt a 8 & = S s 8 8 !
. — ~ m
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP o’ 2 2 |
~ o n
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt ”N:' 2 o .

DWARSPROFIEL 6 nieuw

schaal 1:100

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Bestaand profiel

Te maken werk

Betonblokken |bestaand)

Haringmanblokken (bestaand)

Klei (bestaand|

Mijnsteen (bestaand)

Kreukelberm (bestaand|

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01031

zeeland

rijkswaterstaat %\ afdeling WVI

Project Zeeweringen

Oesterdam Noord

Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw

bestek
31031957

t.p.v. dp1085
getekend J.vander Jagt | JvdJ| do. 11-10-2010 cchast 1100
gecontroleerd | S, Vermunt @ dd. 11-10-2010 .
accoord S. Vereeke & dd. 11-10-2010 in 17 bladen, blad nr. 14
—— Al | ZLRW-2010-01044

Topagrafische ondergrand: {c) Topografische Dienst Kadaster

Kadastrale ondergrond: (c] Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond: {c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
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stortsteen

_ 0.50x0.50x0.15
> T

betonblokken;

haringmanblokken; 0.50x0.50x0.15

/

betonblokken;
0.50x0.50x0.15

filterlaag van grind; dik 0.05

A

[
I

Y

asfalt

1:13.22 <. D
17.61 . ; |
[ !
|
|
_H._W.:-‘-1 85 :
l
NAP=0.00 . . . . . . .
|
|
|
|
|
|
dp1088
Hoogte t.0.v. NAP 3 3 2 = 3 3 g 3 =
Afstand t.0.v. nulpunt 8 2 s S 7 3 2 3 I
|
I
DWARSPROFIEL 7 bestaand
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40 0.S.A.; dik 0.20;
volledig penetreren met gietasfalt afstrooien met grond;
L en afstrooien met lavasteen 60/150mm _, _dik 0.03 en inzaaien
Ll gl =
TIE |
(O
l
— Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
H.W.=+1.85 Geotextiel weefsel :
Bestaande bekledipng verwijderen |
|
NAP=0.00 . . . . . . . . . . .
|
|
: Bestaande |
stortsteen herprofileren !
|
|
Hoogte t.0.v. NAP 7 3 2 = S n R > I
8 = & S & s R °‘ N
Afstand t.0.v. nulpunt . & = S m 2 2 3 9 |
. fVa) - -
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP 3 e 2 !
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunf E S QA
cEe T ) o m

DWARSPROFIEL 7 nieuw

schaal 1:100

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Bestaand profiel

Te maken werk

Betonblokken |bestaand)

Haringmanblokken (bestaand)

Klei (bestaand|

Mijnsteen (bestaand)

Kreukelberm (bestaand|

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2010-01031

jkswaterstaat =
rijkswaterstaa % afdeling WV
zeeland
Project Zeeweringen bestek
Oesterdam Noord 31031957
Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw
t.p.v. dp1088
getekend J. van der Jagt JvdJ | dd. 11-10-2010 haal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt @ dd. 11-10-2010 e
accoord S. Vereeke & dd. 11-10-2010 in 17 bladen, blad nr. 15
sewizid Al | ZLRW-2010-01045

Topagrafische ondergrand: {c) Topografische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c] Kadaster, Middelburg
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0.25
3.00

Kunststof grasplaten; dik 0.045
vullen met teelaarde/zanderige klei;
afstrooien met teelaarde; dik 0.03; en inzaaien

1.00

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m’; :
inwassen met steenslag 4/32mm Stellaag van brekerzand; dik 0.05 \

+5.00
1 \ 1:25 : . c

0.S.A.; dik 0.20; afstrooien

met grond; dik 0.03 en inzaaien

1:25

\

in

i

i

p RN

e=2hll
| Seese: il
|SemS il
=

WAL
ce=a N
el

T

ESesal
el

=

=

Betonzuilen dik 0.45; 2300kg/m’; ‘ )Y % % % % iy
inwassen met steenslag 4/32mm | % % % % % % % |
Overgangsconstructie +1.80 S RE %_ by — =
ingieten met asfaltmastiek L A =
Beataande bekleding deels verwijderen _ = - SN L
e = >.>, | /////
— 1 y - = | /////
Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40; = — T |
volledig penetreren met gietasfalt = \ ] | L Geotextiel weefsel
N SNENSRENES
A N Hydraulische fosforslakken 0-45mm; dik 0.40
SN NS, ‘ |
\ S e \ - o
> ¢ . \ | =
N| o
U\ * \ I ‘ < S'teenslag 14/32mr|?; '
\ \ dik 0.10 op geotextiel vlies
N Pr a LN AV A VA | —
Vs — —
- \" 1L A A
= PSS NN NN
2\ N\ A\ Steenslag 14/3zmm; DETA”_ 2
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NOTA VAN INLICHTINGEN behoort bij contractnummer 31031957
Met 7 tekeningen en 5 bijlagen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31031957 voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter
plaatse van de Oesterdam Noord tussen dp 1079+75m en dp 1140 met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Algemene opmerkingen
Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt.

Opdrachtgever zal meer op afstand blijven van het werk. Er wordt meer verwacht van de kwaliteitsborging van de
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient de kwaliteit van het werk te toetsen en vast te leggen. Opdrachtgever zal
voornamelijk toetsen verrichten naar het systeem, de processen en de registraties van de Opdrachtnemer. De eisen die
dit jaar aan de kwaliteitsborging gesteld zijn zullen in de komende jaren worden doorgezet.

Gegadigden worden er nadrukkelijk op gewezen dat de Opdrachtgever nog meer dan in het verleden naar de strikte
eisen uit het contract zal kijken. Aan afspraken uit het verleden kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegadigden worden erop gewezen dat het dijktraject vrij toegankelijk is zodat gegadigden zelf ter plaatse kunnen
kijken om een inschatting van de situatie te maken.

De zinsnede 'MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT' komt daar waar in het bestek en het inschrijvings- en
beoordelingsdocument genoemd, te vervalien en wordt vervangen door 'MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN
MILIEU

In artikel 22.1 worden de volgende tekeningen vervangen (nieuwe nummering tussen haakjes weergegeven):

Tekeningnummer Omschrijving

ZLRW-2010-01031 (ZLRW-2010-01031 NVI) Situatie bestaand en nieuw van dp 1079+50m tot dp 1090

ZLRW-2010-01040 (ZLRW-2010-01040 NVI) Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp1080+50m tot dp1083+75m

ZLRW-2010-01041 (ZLRW-2010-01041 NVI) Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp1083+75m tot dp1084+84m
en van dp 1088+60m tot dp1089+70m.

. Dwarsprofiel 3a en 3b nieuw

ZLRW-2010-01042 (ZLRW-2010-01042 NVI) Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp1089+70m tot dp1125,
Dwarsprofiel 3c en 3d nieuw

ZLRW-2010-01043 (ZLRW-2010-01043 NVI) Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp1125 tot dp1140

ZLRW-2010-01046 (ZLRW-2010-01046 NV!) Details

ZLRW-2010-01047 (ZLRW-2010-01047 NVI) Transportroute en depotlocaties

Alle tekeningen worden in PDF en DWF formaat ter beschikking gesteld. Het DWG formaat wordt ter informatie
meegeleverd, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
Bijlage erdeel Bijlage D Eigen Verklaring vervalt ¢ erva 1

Bijlage 1, in artikel 1.1 wordt de zinsnede 'Hoofdingenieur-directeur, de heer mr. R.J. van der Kluit' vervangen

door 'Directeur van de Directie Water en Scheepvaart, de heer Ing. J.T.L. van der Togt'".

Een nieuwe Bijlage D "Eigen Verklaring" is toegevoegd.

=  Bijlage 5 vervalt en wordt vervangen,
Risicolijst aangevuld.

Copyright © 2008, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
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Nulopname Parallelweg Oesterdam Noord en een DLC onderzoek zijn toegevoegd;
Biil 12 it Id

DWG bestanden (ter informatie).

Te handhaven bomen Bergse Diepsluis.

Artikel 61.2.4 lid 6 vervalt en wordt vervangen door:
6. De vegetatie op het buitentalud en de kruin vanaf 15 maart kort houden en maaisel afvoeren.

Artikel 61.2.6 lid 12 vervalt en wordt vervangen door:
12 De Opdrachtnemer dient een snelheidsbeperking in te stellen van 30 kilometer per uur ter plaatse
van de parallelweg Oesterdam tussen dijkpaal 1140 en dijkpaal 1162+30m.

Artikel 61.2.15 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
2. De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats

voor 1 maart 2011.
Artikel 62.2 vervalt

Artikel 64.2.2 lid 2 en lid 3 vervallen en worden vervangen door:
2. Eisen weefsel

a. De treksterkte, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient minimaal 50 kN/m’ te zijn;

b. De rek bij breuk, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient kleiner te zijn dan 20%;

c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een viies gestikt te zijn met een
minimale massa van 170 gr/m>. Verder worden aan dit opgestikte vlies geen eisen gesteld;

d. De karakteristieke openingsmaat (O,,) dient kleiner te zijn dan 350 pm;

e. De permittiviteit (y) dient groter te zijn dan 0,3/s;

f.  De reststerkte (R;) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient minimaal 70% te zijn van de aanvangssterkte en bovendien minimaal 35
KN/m’ te zijn.

3. Eisen viies

De treksterkte, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient minimaal 20 kN/m’ te zijn;
De rek bij breuk, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient kleiner te zijn dan 60%;
De karakteristieke openingsmaat (O,,) dient kleiner te zijn dan 100 pm;

De permittiviteit dient groter te zijn dan 0,3/s;

De reststerkte (R;) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient ongeacht de aanvangssterkte minimaal 70% te zijn van de
aanvangssterkte en bovendien minimaal 14 KN/m' te zijn.

oo Te

Artikel 64.4.2 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
2. Alseis aan de vlakheid van de glooiing van betonelementen geldt onverkort een afwijking van

0,02 m tussen de betonelementen onderling.

Artikel 64.5.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
2. Als eis aan de vlakheid van de glooiing van betonelementen geldt onverkort een afwijking van
0,02 m tussen de betonelementen onderling.

Artikel 65.1.1 lid 5 vervalt en wordt vervangen door:
5. Aansluitingen van nieuw asfalt op bestaand asfalt dienen te worden gefreesd, diep 0,04 en

breed 1,0 m.

Artikel 65.6.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:

2. Hetis de Opdrachtnemer toegestaan om vrijgekomen onbeschadigde doorgroeistenen met een
dikte van 0,12 m te hergebruiken volgens de bij het bestek behorende tekeningen. De
funderingslaag dient dan te worden uitgevuld tot de vereiste hoogte. Doorgroeistenen voor
hergebruik grondrestvrij maken.

Artikel 66.5.1 vervalt en wordt vervangen door:
1. Opdrachtnemer dient schades ontstaan door de werkzaamheden aan de wegconstructie van de

Copyright © 2008, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
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parallelweg te herstellen. In bijlage 7 is een opname van de huidige situatie opgenomen.

Tussen dp 1080+35m en dp 1084+17m de bestaande asfaltverharding volledig frezen tot in de
bestaande fundering. De dikte van de bestaande asfalt is aangegeven in het onderzoeksrapport van
het VLG-laboratorium van de gemeente Rotterdam. Het betreft het rapport van 5 november 2010
met kenmerk 2010-719 die is genomen in bijlage 7. De te verwijderen asfalt verharding is 4,50
meter breed.

De bestaande slakken fundering onder profiel frezen tot 2% afwaterend naar de westelijke berm.

Aanbrengen AC 22 base O2 op de geprofileerde slakken fundering, dik minimaal 0,06 m, conform
het gestelde in artikel 65.2.

Direct voorafgaand aan het aanbrengen van een nieuwe deklaag dient het volledige opperviak
schoon gemaakt te worden en te worden voorzien van een geschikt bindmiddel (bitumen).

Aanbrengen AC surf 11 D2, dik minimaal 0,03 m, conform het gestelde in artikel 65.5.

Het asfalteren van de parallelweg dient voor het verwijderen van de doorgroeistenen en de
opensteenasfalt te worden uitgevoerd. De opensteenasfalt en doorgroeistenen dienen achteraf te
worden verwijderd en door middel van een zaagsnede met een minimale diepte van 0,20 m van de
kant van de huidige asfaltconstructie te worden gescheiden.

. Aan de Oostereschelde zijde van de wegconstructie tussen dp 1080 en dp 1084+30m (Parallelweg

Oesterdam) dient een bermverharding te worden gerealiseerd conform de bij het bestek behorende
tekeningen.

De bestaande parkeervakken aan de zoommeerzijde van de wegconstructie tussen dp 1080 en dp
1084+30m (Parallelweg oesterdam) dienen te worden gehandhaafd. Beschadigingen veroorzaakt
door de werkzaamheden dienen te worden hersteld.

Artikel 66.6.1 lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
3. De trap dient ter plaatse van de steenbekleding te worden voorzien van een leuningconstructie,

RVS (316L) RVS (A4) en bevestigingsmaterialen RVS (316L), RVS (A4) en een antisliplaag op de
treden. De verbinding staander op leuning dient door middel van een las te worden gerealiseerd.
Leuning aan beide zijden gebogen en dicht beéindigen.

Staander hoog: 0,90m

Buisdiameter : 0,05m

Artikel 66.12 vervalt en wordt vervangen door:

66.12

4,

Bomen en Struiken

De Opdrachtnemer dient voor 1 maart 2011 aan weerszijden van de Bergse Diepsluis de aanwezige
begroeiing van struiken en bomen, uitgezonderd de buitenste bomenrij zoals weergegeven in
bijlage 13, te verwijderen. Bomen verwijderen inclusief boomstronken.

Na de uitvoering dient er op de in lid 1 beschreven locatie nieuwe struiken van Wilde Liguster te
worden geleverd en te worden aangeplant zodat er een aaneengesloten begroeiing ontstaat.

De struiken worden tot een jaar na het aanplanten gegarandeerd. Zonodig dienen niet aangeslagen
struiken en bomen te worden vervangen.

In de onderhoudsperiode de struiken en bomen onderhouden.

Artikel 66.13 wordt toegevoegd:

66.13

1.

Passeerplaatsen

De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de werkzaamheden passeerplaatsen aan te leggen
overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen.

Copyright © 2008, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
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2. De locaties van de passeerplaatsen ontdoen van de bovenste laag teelaarde, dik 0,50m en
vervolgens voorzien van verharding bestaande uit hydraulische fosforslakken 0/45mm, dik 0,40m
op geotextiel Weefsel met daarop een toplaag van betonplaten.

3. De passeerplaatsen aan weerszijden voorzien van bebording.

4. 'De passeerplaatsen dienen na de uitvoering te worden ontmanteld en vervoigens dienen de locaties
in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

Artikel 92.42 lid 5 vervalt en wordt vervangen door:
5. Genoemde kortingen en sancties zullen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

Tekeningnummer Omschrijving
ZLRW-2010-01031 (ZLRW-2010-01031 NVI) Situatie bestaand en nieuw van dp 1079+50m tot dp 1090
Herstellen van de wegconstructie is gewijzigd.
ZLRW-2010-01040  ZLRW-2010-01040 NVI Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp1080+50m tot
dp1083+75m
Herstellen van de wegconstructie is gewijzigd.
ZLRW-2010-01041 (ZLRW-2010-01041 NVI) Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp1083+75m tot
dp1084+84m en van dp 1088+60m tot dp1089+70m.
Dwarsprofiel 3a en 3b nieuw
Herstellen van de wegconstructie is gewijzigd.
ZLRW-2010-01042  ZLRW-2010-01042 NVI Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp1089+70m tot
dp1125, Dwarsprofiel 3c en 3d nieuw
ZLRW-2010-01043  ZLRW-2010-01043 NVI Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp1125 tot dp1140
ZLRW-2010-01046 ZLRW-2010-01046 NVI  Details
In de bovenstaande tekeningen is de overgangsconstructie waterbouwasfalt/gekantelde
betonblokken gewijzigd.
ZLRW-2010-01047  ZLRW-2010-01047 NVI  Transportroute en depotlocaties
Transportroute, nieuw is de tekst “werkzaamheden tussen dp 1096 en dp 1104 dienen
uiterlijk op 29 juli 2011 afgerond te zijn". De dijkpalen zijn toegevoegd en de
passeervakken zijn aangepeild.

ijlag et betre jerstaande wijzigingen en aanvullingen:
Bijlage 1 Bijlage D Eigen Verklaring als onderdeel van bijlage 1 vervalt en wordt vervangen door
een nieuwe Bijlage D Eigen Verklaring.

Bijlage 5 - Risico nummer 61 toegevoegd, overgangsconstructie waterbouwasfalt naar Gekantelde
betonblokken is toegevoegd.

Bijlage 7 Nulopname Paralielweg Oesterdam Noord en DLC onderzoek Parallelweg Oesterdam
Noord tussen dp 1080 tot dp 1085 zijn toegevoegd.

Bijlage 12 DWG aangevuld met de nieuwe tekeningen, bestanden zijn alleen ter informatie.
Bijlage 13 Vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 13, te handhaven bomen Bergse
Diepsluis.

Vragen over het bestek
1. Vraag: Kan er over het hele gedeelte langs de boventafel worden gereden?
Antwoord: Werkverkeer mag niet over de parallelweg rijden, behalve op het gedeelte van dp 1140 tot
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1162+30m, maar moet de transportroute volgen zoals die is aangegeven op tekening
ZLRW-2010-01047.

2. Vraag: Kunnen overal vrachtwagens elkaar passeren op de transportroute in het werkgebied?
Antwoord: Er is niet overal voldoende ruimte om te passeren, een en ander is afhankelijk van de
uitvoeringsmethode van de opdrachtnemer.

3. Vraag: -Waarom moet er een directiekeet worden geplaatst als u wenst op afstand te blijven?
Antwoord: Het voorschrijven van een keet is een bewuste keus.
4. Vraag: Kan van bijlage 13 het opperviak worden bepaald en het aantal bomen dat moet blijven
staan?
Antwoord: Combinatie van bijlage 13 en de bij het bestek behorende tekeningen kan het oppervlak
worden bepaald.
5. Vraag: 61.2.15 lid 2 Moet de datum 1 maart 2010 niet 1 maart 2011 zijn?
Antwoord: Ja, dit klopt, is verwerkt in de nota.
6. Vraag: 62.1.1 lid 2:
Is het zeker dat er blokken overblijven na uitvoering van het werk?
Antwoord: Volgens de tekeningen en de 100 meter profielen blijven er na uitvoering van de

werkzaamheden blokken over die in depot Nieuw Vossemeer moeten worden opgeslagen.

7. Vraag: Bijlage 1: Inschrijvings en beoordelingsdocument, bladzijde 22:
Onder punt 3 wordt gesproken dat elke dag dat de werkzaamheden na 19 augustus
starten de inschijfprijs per dag met €2000,- verlaagd wordt. Waar moet de Opdrachtnemer
het aantal dagen aangeven dat ze later starten met de werkzaamheden?
Antwoord: Dit moet worden aangegeven in het plan van aanpak dat bij de inschrijving moet worden
ingediend.(zie punt 2.3.3 van het inschrijvings- en beoordelingsdocument)

8. Vraag: Bijlage 1: Inschrijvings en beoordelingsdocument, bladzijde 9:
Welke status heeft de tarieven lijst?
Antwoord: Zie artikel 92.36 van het bestek

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel
voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande
nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg-de 11 november 2010.

DE STAATSSECRETARIS VA RAJTRUCTUUR EN M
Namens deze,
DE DIRECTEUR

DE DIRECTIEW., EN SCHEEPVAART,

Ing. L
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2¢ NOTA VAN INLICHTINGEN behoort bij contractnummer 31031957

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Tweede nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31031957 voor het verbeteren van de glooiingconstructie
ter plaatse van de Oesterdam Noord tussen dp 1079+75m en dp 1140 met bijkomende werken in de gemeente
Tholen.

Artikel 66.6.1 lid 1 en lid 2 vervallen en worden vervangen door:

1. Over het gehele dijkvak dienen op de glooiingsconstructie 6 trapconstructies ontworpen en
aangebracht te worden overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen. Een en ander ter
beoordeling van de directie UAV. De te ontwerpen en aan te brengen trapconstructies dienen aan
te sluiten op de onderhoudsstrook en de kreukelberm.

2. Dein het werk te storten betonnen traptreden dienen te worden aangebracht op de
glooiingsconstructie.
Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 2,00 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgt uit de
-taludhefling.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel
voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande
nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 15 november 2010.

DE STAATSSECRETARIS VAN |
Namens deze,
DE DIRECTEUR VA

RUCTUUR EN MILIEU,
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3¢ NOTA VAN INLICHTINGEN behoort bij contractnummer 31031957

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Derde nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31031957 voor het verbeteren van de glooiingconstructie
ter plaatse van de Oesterdam Noord tussen dp 1079+75m en dp 1140 met bijkomende werken in de gemeente
Tholen.

D het bestek jen ae gende wijzigingen en aa ]
in artikel 22.2 wordt de volgende bijlage vervangen:
e —rdec| Bila erevens omirent e

Bijlage 1 Bijlage G Gegevens omtrent ervaring als onderdeel van bijlage 1 vervalt en wordt
vervangen door een nieuwe Bijlage G Eigen Verklaring.

Vragen over het bestek
1.  Vraag: Bijlage 1: Inschrijvings en beoordelingsdocument, bijlage G
Moet deze bijlage G bij de inschrijvingsdocumenten worden ingeleverd bij inschrijving?
Antwoord: Ja, zie artikel 3.4.6 lid 3

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel
voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande
nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 17 november 2010.

UUR EN MILIEU,
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