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Middelburg, 13 april 2010

Geachte heer Stikvoort,

Op 11 september 2009 heeft de provincie Zeeland een vergunning afgegeven in het kader van
de Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk 09030634/NB.09.037) ten behoeve van de verbete-
ring van de gezette steenbekieding van het dijktraject Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder,
Qostpolder en Roelshoek.

Vanuit het oogpunt van efficiéntie voor de uitvoering heeft de aannemer het verzoek ingediend
om de werkzaamheden van 1 april — 31 mei 2010 op het traject tussen dp 1273+75m tot 1270
uit te breiden met het traject van dp 1270 tot 1268. Het laatstgenoemde gedeelte maakt onder-
deel uit van het deeltraject dp 1270 tot 1255 waarvoor in de passende beoordeling en in de ver-
gunning de uitvoeringsperiode 1 augustus — 31 september staat aangegeven.

Op het gedeelte tussen dp 1270 en 1268 staan een aantal woningen. Door dit gedeelte van de
steenbekleding in de uitvoeringsfase 1 april ~ 31 mei 2010 aan te pakken wordt voor de bewo-
ners de overlast beperkt omdat in de volgende uitvoeringsfase van 1 augustus — 31 september
2010 de werkzaamheden voorbij de woningen zullen starten. Hierdoor beperkt de overiast zich
tot transportbewegingen langs de woningen en het aanbrengen van een asfaltverharding op het
einde van het werk. .

De fasering voor dit deeltraject is gebaseerd op het broedseizoen van de strandplevier en de
bontbekplevier. In bijgevoegd memo is getoetst of een wijziging van de fasering negatieve effect
heeft op de beschermde natuurwaarden. Hieruit blijkt dat het uitvoeren van de werkzaamheden
op dit deeltraject in de periode 1 april — 31 mei 2010 niet leidt tot negatieve effecten op de be-
treffende soorten. De wijziging van de fasering wijkt wel af van de in de vergunning opgenomen
voorschriften. .

Bezookadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon {0118)621000 of (0115)641000
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nl info@wze.n/

Waterschap Zesuwse Eilanden en waterschap Zesuws-Viaanderen fuseren (bestuurijjk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schrifteljjke verkiezingen plasts. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al
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Notitie
Referentienummer Datum Kenmerk
13/99098073/CJ 13 april 2010 222063

Betreft
Toetsing uitvoering werkzaamheden dijkverbetering Tweede Bathpolder, Stroodorper-

polder en Roelshoek dp 1268-1270 in april en mei 2010.

In de Passende Beoordeling voor het dijkiraject Tweede Bathpolder, Stroodorperpolder en Roels-
hoek (Jaspers, 2007) met bijbehorend Erratum (Jaspers, 2009) is een fasering opgenomen van
de werkzaamheden op het deeltraject dp 1268-1270 van 1 augustus 2010 tot 31 september
2010. Op basis van deze fasering is vergunning verleend in het kader van de Natuurbescher-
mingswet.

In deze notitie wordt een aanvullende toetsing uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de uit-
voering van de voorgenomen dijkwerkzaamheden op het traject dp 1268-1270 in de periode be-
gin april tot eind mei 2010 aan de Natuurbeschermingswet.

De mogelijke effecten van de gewijzigde fasering richten zich op de mogelijke verstoring van
broedende, foeragerende of overtijende vogels. Bij de toetsing wordt uitgegaan van een gemidd-
deld maximale verstoringsafstand van 200m. Dit houdt in dat het mogelijke effectgebied het tra-
ject van dp 1266-1272 beslaat.

Broedvogels

Op dit traject is het voorkomen van broedvogels beperkt tot bontbekplevier, strandplevier en kiei-
ne plevier op een stenenstrandje ter hoogte van dp 1266 in de periode maart m juli. Deze
broedplaats bevindt zich juist buiten de verstoringsafstand van de voorgenomen werkzaamhe-
den. Dit betekent dat er geen effecten van de dijkwerkzaamheden in april en mei op deze broed-
vogels worden verwacht. ’
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Foeragerende vogels

Binnen het potentiéle effectgebied foerageren in april tussen dp 1266-1268 relatief grote aantal-
len strandplevier van meer dan 1% van de Oosterschelde (geen vogels aanwezig in mei). Het
totale foerageergebied van deze soorten strekt zich hier uit van dp 1260-1268. Dit betekent dat
van het totale foerageergebied van 800m circa 200m tijdelijk in april wordt verstoord. Gezien de
uitwijkmogelijkheden op het traject dp 1260-1266 en ook dwars op de dijk vanwege droogvaliend
slik van meer dan 1km breed worden er geen significante effecten van uitvoering van de dijk-
werkzaamheden in april en mei op foeragerende vogels verwacht. :

Overtijende vogels _ v

Binnen het potentiéle effectgebied overtijen in april tussen dp 1266-1270 relatief kleine aantallen

steenloper, bonte strandioper en rotgans van < 1% van de Oosterschelde. In mei gaat het om

grotere aantallen (>1% Oosterschelde) bontbekplevier. ‘
Het totale overtijgebied van deze soorten strekt zich j hier uit van dp 1258-1272. Dit betekent dat

van het totale overtijgebied van 1400m maximaal circa 400m tijdelijk wordt verstoord. Gezien de

relatief lage aantallen en ruime uitwijkmogelijkheden op het resterende traject zonder verstoring

tussen dp 1258-1266 worden er geen significante effecten van uitvoering van de dijkwerkzaam-

heden in april en mei op overtijende vogels verwacht.




