
RW1809-367 overzicht van documenten (bronnen: aanbieding en planning)

Product

Aanleveren 

concept

Aanleveren 

definitief Status

1 PMP 01-jun 15-jun Definitief en verstuurd

2 Planning (bijlage bij 1) 08-jun 22-jun Definitief en verstuurd

3 Vergunningenplan 08-jun 22-jun Definitief en verstuurd

4 KES 08-jun 22-jun Definitief en verstuurd

5

Risicodossier (v1, voor ontwerp) 

(bijlage bij 1) 13-jun 17-jul Definitief en verstuurd

6 Risicodossier (v2, na ontwerp) NTB NTB -

7 Beschrijving bestaande situatie 01-aug

Definitief en verstuurd per 

e-mail

8

Advies verificatiestrategie (bijlage 

bij 14) 18-jun 02-jul Definitief en verstuurd

9

Kansen- en risicodossier m.b.t. 

uitvoering ontwerp en evt. 

beheersmaatregelen (bijlage bij 17) 24-jul 01-aug

Definitief en verstuurd per 

e-mail

10 K&L plan (bijlage bij 17)

Definitief en verstuurd per 

e-mail

11 Passende beoordeling 20-aug 15-sep Concept02 verstuurd

12 M.e.r. beoordelingsnotitie 24-jul 29-aug Concept verstuurd

13 FF-toets 29-jun 13-jul Concept 02 verstuurd.

14 Systeemspecificatie 02-jul 13-jul Definitief en verstuurd

15

Rapport Archeologie & 

Cultuurhistorie 05-jul 19-jul

Concept verstuurd 

(bijlage bij 

ontgrondingenvergunning 

en m.e.r. beoordeling)

16

Ontwerptekeningen (tekeningenset) 

(bijlage bij 17) 24-jul 01-aug

Definitief en verstuurd per 

e-mail

17 Ontwerplogboek 24-jul 01-aug

Definitief en verstuurd per 

e-mail

18

Voorspelling morofologische 

ontwikkelingen van ontwerp 24-jul 01-aug

Definitief en verstuurd per 

e-mail

19 Vergunningenregister NTB NTB -

20 Vergunningendossier NTB NTB -

21 Projectplan Water 24-jul 29-aug

concept aangeleverd op 

24 juli

22 Ontgrondingenvergunning 24-jul 29-aug

concept aangeleverd op 

24 juli

23 Monitoringplan 01-okt -

24 Rapport NGE 02-aug 16-aug

Concept, nog niet 

verstuurd (bijlage bij 

ontgrondingenvergunning 

en m.e.r. beoordeling)

25

Randvoorwaarden t.b.v. realisatie 

(notitie) 24-jul 01-aug

Onderdeel van 

ontwerplogboek. Evt. 

actualisatie n.a.v. 

vergunningen.

26 Kostenraming realisatie NTB NTB -

27 Kostenraming monitoring NTB NTB -

28 Eindproduct (gebundeld) NTB NTB -

Ter info: overzicht benodigde vergunningen conform vergunningenplan

1 projectplan Waterwet

2 ontgrondingenvergunning



3 ontheffing FF wet

4 vergunning Nb wet

5 omgevingsvergunning


