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Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van de Philipsdam Noord. Het
werk maakt onderdeel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken Rijkswaterstaat en
de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in Zeeland.

Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande steenbekleding wordt
opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april tot 1 oktober, worden uitgevoerd.
Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van bestaande bekleding zijn wel
toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk

Het dijkvak van de Philipsdam Noord ligt aan de Oosterschelde (Krammer) in de gemeente

Schouwen-Duiveland. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp 473,
’ direct ten oosten van de Flakkeese Spuisluis, en dp 499, ter hoogte van de scheepvaartsluis

van de Philipsdam en heeft een lengte van ongeveer 2,6 km. De dijkpaalnummering loopt

van west naar oost.

Van dp 488 tot en met dp 490 loopt de kruin van de primaire waterkering achter langs het

plateau. De bekleding van het plateau ligt aan de buitenzijde.

Tussen dp 490 en dp 491 bevindt zich de jachtensluis met bijbehorende remmingswerken.

De havendammen ter hoogte van dp 494 en dp 495 vallen buiten de primaire waterkering en

dus ook buiten de scope van Projectbureau Zeeweringen.

Tussen dp 497 en dp 499 ligt de scheepvaartsluis met bijpehorende remmingswerken.

Het onderhoudspad dat niet toegankelijk is voor fietsers bestaat uit vlakke betonblokken en

een grasbekleding.

Toetsing van de dijk
De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst
aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per
jaar. Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:
* De kreukelberm voor het hele projectgebied is voldoende getoetst.

(. ' * Alle gezette steenbekledingen zijn afgekeurd.

De nieuwe constructie

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in vijf deelgebieden waar de bekleding
verbeterd dient te worden, te weten:

* Deelgebied I, dp 473 - dp 477

* Deelgebied II, dp 477 — dp 488+100m

* Deelgebied I, dp 488+100m - dp491

* Deelgebied IV, dp 491 - dp 494+50m

* Deelgebied V, dp 494+50 m - dp 497

Bij het ontwerp van de nieuwe steenbekleding is uitgegaan van het eventuele hergebruik
van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van verschillende
bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en beheersaspecten en
kosten. Op basis van deze afweging komt variant 2 als voorkeursvariant naar voren.
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In deze variant wordt voor alle deelgebieden gepenetreerde breuksteen toegepast op de
ondertafel. Met uitzondering van deelgebied IIl en de verborgen glooiing van deelgebieden
IV en V wordt de gepenetreerde breuksteen afgestrooid met lavasteen.

Op de boventafel worden voor deelgebied I gekantelde betonblokken en Haringmanblokken
toegepast. In deelgebied Il worden betonzuilen toegepast. In de overige deelgebieden wordt
de boventafel bekleed met gepenetreerde breuksteen.

Effecten op de omgeving

Het gehele voorland aan de west/ noordwestzijde van het dijktraject maakt deel uit van het
Natura 2000 gebied ‘Oosterschelde’ {nr. 118). Door het treffen van een aantal mitigerende
maatregelen zijn geen significante effecten te verwachten op soorten en habitats.

Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervangen in eerste instantie altijd tot negatieve
effecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding
wordt de begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijke fauna) ook verwijderd.
Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het advies uit de landschapsvisie, zijn
geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap. Bij het toepassen van
de nieuwe dijkbekleding wordt gebruik gemaakt van donker en licht gekleurde materialen
in de onder- respectievelijk boventafel.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar
mogelijk, wordt behouden.
Er zijn volgens de Cultuurhistorische kaart geen cultuurhistorische elementen langs het
gehele traject. Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve
Kaart van Archeologische Waarden zijn er langs het dijkvak géén bijzonderheden te

. verwachten.
De Philipsdam zelf is wel een cultuurhistorisch element. De cultuurhistorische waardering
van de dam is hoog. De invloed van het vervangen van steenbekleding is echter klein en
doet daarom niets af aan de cultuurhistorische waarde.

‘ _ De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,

recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot
gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een
minimum worden beperkt.

PZDT-R-09263 ARCADIS 5
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HOOFDSTUK

. | Inleiding

Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd
door een steenbekleding. Uit waarnemingen van de Zeeuwse waterschappen en onderzoek
van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is gebleken dat veel
steenbekledingen in Zeeland onvoldoende bestand zijn tegen zeer zware stormen en niet
voldoen aan de veiligheidsnorm. De bekleding is in veel gevallen te licht. Daarom is in 1996
het project Zeeweringen gestart en werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen

L

samen in het projectbureau Zeeweringen. Doel van het project is de met steen beklede delen
van de buitentaluds van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Andere
aspecten aangaande de sterkte van de dijken blijven in principe buiten beschouwing.

Voor de uitvoering in 2011 zijn meerdere dijkvakken langs de Qosterschelde aangewezen,
waaronder het traject van de Philipsdam Noord. Dit traject heeft een totale lengte van
ongeveer 2,6 km. De Philipsdam Noord is een verbindende dam van de Grevelingendam

naar het Krammercomplex die valt onder dijkring 1, zie Afbeelding 1.

Afbeelding 1

Planlocatie en omgeving.

o

Na de verbetering moet de steenbekleding van dit dijktraject voldoen aan de
veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet op de Waterkering. Veiligheid heeft de
eerste prioriteit, maar bij de dijkverbetering is er ook aandacht voor de gevolgen van het
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PLANBESCHRIVING PHILIPSDAM NOORD

werk voor landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde LNC-waarden) en eventuele
andere belangen. *

Deze planbeschrijving (met bijlagen) bevat alle informatie die relevant wordt geacht voor de
inspraakprocedure en de uiteindelijke besluitvorming. Naast een beschrijving van de
situatie op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de

' . uvitwerking van dit plan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats
van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en
worden voorzieningen, die zullen worden getroffen om eventuele nadelige effecten van het
werk op de LNC-waarden te beperken (mitigerende en verbetermaatregelen), beschreven.
Afsluitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan.

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het technisch ontwerp en de uitgevoerde
natuurtoetsen. Alle relevante documenten zijn vermeld in de lijst met referenties (Bijlage 1).

De planbeschrijving is bedoeld:
’ * als m.e.r.-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a eerste lid van de Wet
milieubeheer;
« als plan zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Waterkering;
* als basis voor het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen, waaronder de
ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet en vergunningen op grond van de
natuurbeschermingswet.

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geimplementeerd is in de
Natuurbeschermingswet 1998, moet voor ingrepen die mogelijk een significant effect op de
natuurwaarden hebben een ‘passende beoordeling’ worden uitgevoerd. De resultaten van
de beoordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen. In het kader van de Flora- en
faunawet dient vastgesteld te worden of een ontheffing noodzakelijk is.

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overleg met de
beheerder van de dam, Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta. Na
vaststelling van de planbeschrijving door de beheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de

(' beheerder als bij de provincie Zeeland ter inzage gelegd. Gedurende de inspraakperiode
krijgt eenieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het plan aan de provincie
kenbaar te maken. Mogelijk zijn de zienswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan te
wijzigen. De zienswijzen en de (eventueel gewijzigde) planbeschrijving worden vervolgens
definitief vastgesteld door de beheerder en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van
Zeeland voorgelegd. Hun besluit over de goedkeuring wordt binnen zes weken
bekendgemaakt.

Voordat Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren, beslissen zij of het al dan niet

noodzakelijk is om voorafgaand aan het goedkeuringsbesluit een milieueffectrapport te
laten opstellen.
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Situatiebeschrijving

2.1 DE DK

2.1.1 HUIDIGE SITUATIE

Het dijkvak van de Philipsdam Noord ligt aan de Qosterschelde (Krammer) in de gemeente
Schouwen-Duiveland. De situatie en het projectgebied zijn weergegeven in Afbeelding 1 en

‘

in Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage 2. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt
tussen dp 473, direct ten oosten van de Flakkeese Spuisluis, en dp 499, ter hoogte van de
scheepvaartsluis van de Philipsdam en heeft een lengte van ongeveer 2,6 km. De
dijkpaalnummering loopt van west naar oost.

Van dp 488 tot en met dp 490 loopt kruin van de primaire waterkering achter langs het
plateau. De bekleding van het plateau ligt aan de buitenzijde.

Tussen dp 490 en dp 491 bevindt zich de jachtensluis met bijpehorende remmingswerken.
De havendammen ter hoogte van dp 494 en dp 495 vallen buiten de primaire waterkering en
dus ook buiten de scope van Projectbureau Zeeweringen.

Tussen dp 497 en dp 499 ligt de scheepvaartsluis met bijbehorende remmingswerken.
Het onderhoudspad dat niet toegankelijk is voor fietsers bestaat uit vlakke betonblokken en
een grasbekleding.

/‘ 2.1.2 OPBOUW EN BEKLEDING

Dwarsprofielen van de bestaande dijkopbouw en bekleding zijn gegeven in Figuren 8 tot en
met 13 van Bijlage 2. Hieronder wordt beschreven hoe de bekleding in principe is
opgebouwd.

Het profiel van de dijk bestaat in het algemeen uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de
berm en het bovenbeloop (Afbeelding 2). De teen wordt tegen erosie beschermd en
ondersteund door een kreukelberm. De kreukelberm en (een deel van) de ondertafel kunnen
bedekt zijn met een laag slik. De scheiding tussen de onder- en boventafel ligt op het
Gemiddeld Hoogwaterpeil (GHW). Het GHW loopt van NAP+1,60 m bij dp 473 tot
NAP+1,65 m bij dp 499.

PZDT-R-09268 ARCADIS | 8
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Afbeelding 2
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De kreukelberm voor het hele projectgebied bestaat uit sortering 10-60 kg met een minimale
breedte van 10 m. Tussen dp 473 en dp 499 varieert het niveau van de teen van de
taludbekleding van circa NAP + 0,2 m tot circa NAP + 0,6 m.

Het traject bestaat uit betonblokken en betonzuilen, het gehele traject oogt visueel goed. De
ondertafel is overwegend tot NAP + 1,95 m bekleed met Basaltonzuilen. De Basalton ligt op
een filter van 10 cm met daaronder een laag mijnsteen die varieert van 0,30 m tot 0,80 m.

Op de boventafel zijn Haringmanblokken en betonblokken toegepast tot circa NAP + 4,10
m. De Haringmanblokken en betonblokken liggen rechtstreeks op een kleipakket van circa
0,80 m.

De gemiddelde helling van het dijktalud tussen dp 475 en dp 488 is circa 1:4,2. Voor het
resterende deel is de gemiddelde helling 1:3,0. Op of boven het niveau van het ontwerppeil
is een buitenberm aanwezig. De kern van de dam bestaat uit zand.

Aan de noordgrens, bij de Flakkeese Spuisluis, sluiten de Basaltonzuilen,

Haringmanblokken en betonblokken van het onderhavige dijktraject aan op de

Haringmanblokken van de Flakkeese Spuisluis. Aan de zuidgrens van het beschouwde
. traject sluiten de Basalton, Haringmanblokken en betonzuilen aan op de damwand van de

scheepvaartsluis bij dp 497.
2.0.3 EIGENDOM EN BEHEER

Het eigendom en beheer van het dijkvak is in handen van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland,
Waterdistrict Zeeuwse Delta.

214 VEILIGHEIDSTOETSING

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst
aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per
jaar. Eenvoudig gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen
weerstaan met een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 per jaar.

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft in opdracht van de beheerder het gehele dijktraject
geinventariseerd en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd. Controle hierop is
uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen. Bij deze toetsingen is het merendeel van de
bekledingen als ‘onvoldoende’ beoordeeld.

ARCADIS 9
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Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:
* De kreukelberm voor het hele projectgebied is voldoende getoetst.
= Alle gezette steenbekledingen zijn afgekeurd.

2.2 LNC-WAARDEN

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat bij dijkverbeteringen rekening moet worden
gehouden met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen. Dit geldt vooral voor
de natuurwaarden in het projectgebied die op grond van de Natuurbeschermingswet en

Flora- en faunawet een beschermde status hebben.
2.2.1 LANDSCHAP

De zeeweringen langs de Oosterschelde bestaan grofweg uit een stelsel van dijken en
dammen. Beide elementen hebben in principe een sterk en duidelijk cultuurtechnisch
karakter en bepalen de ruimtelijke configuratie van het gebied rondom de Qosterschelde. De
OQosterschelde is een dynamisch landschap wat duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk beeld.

, Dit beeld is sterk dynamisch door de getijdenwerking van het water. Het beeld hangt als

’ gevolg daarvan nauw samen met het voorkomen van de periodiek droogvallende platen en
slikken, de afzettingen en begroeiingen op de zeeweringen en in mindere mate met de
schorren. Door de getijdenwerking is een donker gekleurde ondertafel en een licht
gekleurde boventafel ontstaan.

Het gedeelte Philipsdam-Noord maakt deel uit van één van de meest noordelijke dammen
van de Deltawerken. De Philipsdam verbindt St. Philipsland met de Grevelingendam en
vormt de afscheiding tussen Oosterschelde en Krammer-Volkerak. Het complex bestaat uit
een uitgebreid gebied van beroepsvaart- en recreatiesluizen met veel omliggend terrein. Er
zijn twee sluizen voor de binnenvaart en later is hier een sluis voor de recreatievaart aan
toegevoegd. De weg loopt via een brug over het complex heen. Het complex bevindt zich in
een rustige en natuurlijke omgeving, al zijn natuur en landschap wel ingrijpend veranderd
na aanleg van de dam en de sluizen.

222 NATUUR

. Het gehele voorland aan de west/ noordwestzijde van het dijktraject maakt deel uit van het
Natura 2000 gebied ‘Oosterschelde’ (nr. 118). Op grond hiervan vindt er voor het gehele
projectgebied een passende beoordeling plaats. De begrenzing van het Natura 2000 gebied
waarin het projectgebied valt, is weergegeven in Afbeelding 3. Het gebied binnen de sluizen
valt erbuiten.
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Begrenzing van het Natura
2000 gebied Oosterschelde ter
hoogte van het projectgebied

(bron: www.mininv.nl)
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Soorten en habitattypen Natura 2000 gebied
Het voorland bestaat uit diep tot ondiep water en een smalle strook zand, die bij laag water

droogvalt. Bij de havendam van de jachtensluis komen ook oesterbanken en slikken voor.
Dit alles valt onder het kwalificerend habitattype Type 1160 : Grote ondiepe kreken en
baaien.

Broedvogels
In 2007 is een inventarisatie van broedvogelterritoria uitgevoerd op het dijktraject. Hierbij

zijn geen broedterritoria van kwalificerende soorten aangetroffen.

Niet-broedvogels

Door de dijkwerkzaamheden kunnen vogels in de werkperiode worden verstoord. De
gemiddelde verstoringsafstand van de meest gevoelige soorten is 200 m In mei en
september 2007 zijn daarom bij afgaand tij in een zone van 200 m van de dijk alle aanwezige
foeragerende vogels geteld op het voorland van het dijktraject Philipsdam Noord. Hieruit
blijkt dat het te verbeteren traject een relatief kleine betekenis heeft als foerageergebied. Van
geen enkele slikgebonden vogelsoort werd meer dan 1% van de
instandhoudingsdoelstelling aangetroffen. Wel werden relatief veel aalscholvers en futen
waargenomen. Deze soorten foerageren op open water en kunnen tijdens de
werkzaamheden buiten de verstoringsafstand van de werkzaamheden blijven. Effecten op
deze soorten zullen daarom niet optreden.
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Gezien de lage aantallen overtijende vogels op het dijktraject, zal de tijdelijke verstoring van
hoogwater vluchtplaatsen op het dijktraject geen effect hebben op de
instandhoudingsdoelen van vogels in de Oosterschelde.

Noordse Woelmuis

In 2007 is een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van zoogdieren, amfibieén en
reptielen langs het dijktraject. Hierbij is de noordse woelmuis niet aangetroffen. Ook in het
verleden zijn op deze locatie geen noordse woelmuizen aangetroffen. Aangezien er geen
geschikt habitat in de vorm van schor, rietland of ruigte aanwezig is, is het voorkomen van

een noordse woelmuis populatie hier uit te sluiten

Zeehond
De gewone zeehond gebruikt platen als rustplaats, terwijl geulen nabij hun rustplaats over
het algemeen als foerageergebied worden gebruikt. Er zijn nabij het dijktraject geen platen
aanwezig waarop zeehonden kunnen rusten. Voor zover bekend komt de gewone zeehond
dan ook niet in de directe omgeving van het dijktraject voor. In de Qosterschelde is de
Westgeul van de Roggenplaat van belang als rustgebied. Een belangrijk voedselgebied is de
. Oliegeul ten westen van de Roggenplaat. Deze locaties liggen ruim buiten het mogelijke
beinvloedingsgebied van de dijkverbetering.

Flora

In juni 2007 is de boventafel van het dijktraject Philipsdam Noord geinventariseerd. Hierbij
zijn vijf plantensoorten aangetroffen, die genoemd zijn in de aanwijzingsbesluiten voor het
Beschermd/ Staatsnatuurmonument Oosterschelde. Op vrijwel de gehele boventafel is in de
voegen van de steenbekleding lamsoor en gewone zoutmelde aanwezig. In deelgebied I en
I, tussen dp 477 en dp 488 zijn tevens de soorten zeeweegbree, zeealsem en engels gras
aangetroffen. In deze deelgebieden zijn tevens de hoogste bedekkingen aan zoutplanten
aangetroffen met de grootste diversiteit. Zilte en gerande schijnspurrie zijn de meest
voorkomende zoutsoorten op het traject.

Soorten Flora- en faunawet
Tussen de grassen op het dijklichaam en in de bermen zijn de in de Flora en Faunawet

beschermde soorten Grasklokje, Rietorchis en Bijenorchis gevonden.

2925 CULTUURHISTORIE

De Philipsdam is pas in 1987 officieel geopend, terwijl met de aanleg van de dam reeds in
1976 was begonnen. De dam met sluizencomplex, dat over een ingewikkeld zoet-
zoutscheidingssysteem beschikt, maakt deel uit van de zogenaamde Deltawerken. Deze zijn
nog niet officieel op de Monumentlijst geplaatst, maar in de toekomst zou dit kunnen

gebeuren.

De provincie Zeeland heeft een kaart ontwikkeld waarop alle cultuurhistorisch waardevolle
(groene) monumenten en archeologie staan. Deze kaart heet de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur Zeeland. Er zijn volgens de Cultuurhistorische kaart geen
cultuurhistorische elementen langs het gehele traject. Op basis van de Archeologische
Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden zijn er langs
het dijkvak géén bijzonderheden te verwachten.

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (PZDB-R-08064), en de

bijbehorende kaart met cultuurhistorische clusters en objecten, valt het dijktraject binnen
geen enkel cultuurhistorisch cluster.
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De Philipsdam zelf is wel een cultuurhistorisch element:
e (CZO-234: Philipsdam — Forse dam met scheepvaartsluizen. Bekleding: polygoonzuilen.

De dam komt ook terug in de CHS (Cultuurhistorische HoofdStructuur) van de provincie

Zeeland met als code GEO-76. De cultuurhistorische waardering van de dam is hoog.

2.3 OVERIGE ASPECTEN

Op de Philipsdam ligt de N257, de provinciale weg tussen de Grevelingendam en Sint
Philipsland.

De parallelweg naast de N257 is onderdeel van het zogenaamde fietsknooppuntennetwerk
Zeeland.

Binnen dit dijktraject zijn verder geen recreatieve functies waarmee rekening gehouden
dient te worden.

i
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Randvoorwaarden en
uitgangspunten

ALGEMEEN

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten samengevat die
gehanteerd zijn bij de keuze en het ontwerp van de nieuwe bekleding en bij het gebruik na
verbetering van het dijktraject. Onder een randvoorwaarde wordt verstaan een gegeven dat
van buitenaf aan het project Zeeweringen wordt ‘opgelegd’ en dat door het project niet kan
worden beinvloed. Het gaat 0.a. om fysische omstandigheden van golven en waterstanden
en om vastgestelde wetten en regels. Binnen het (ruime) kader dat door de
randvoorwaarden wordt gevormd, is het nodig de uitgangspunten vast te stellen om type

bekleding en ontwerp nader te detailleren.

RANDVOORWAARDEN

VEILIGHEID

De dijk moet het achterliggende land bescherming bieden tegen overstromingen. Er is
wettelijk vastgelegd dat de dijk sterk genoeg moet zijn om niet te bezwijken onder de
fysieke omstandigheden gerelateerd aan een storm die een gemiddelde kans van
voorkomen van 1/4000 per jaar heeft. Deze veiligheidsnorm geldt ook voor de
steenbekledingen. Bovenstaande fysieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden
vertaald in een combinatie van een golfhoogte (H,) en een golfperiode (T ), horend bij een
bepaalde waterstand. De golfhoogte en de golfperiode, bij elkaar de golfbelasting genoemd,
zijn bepalend voor de minimale sterkte die de dijkbekleding moet krijgen.

De planperiode van de verbeterde dijkbekledingen bedraagt 50 jaar.

De toetspeilen en ontwerppeilen van de Oosterschelde zijn gebaseerd op een noodsluiting
van de Oosterscheldekering. Daarom zijn op iedere locatie achter de Oosterscheldekering
het toetspeil en het ontwerppeil gelijk aan elkaar en constant in de tijd (Ontwerppeil 2007-
2060). Aangezien de Oosterscheldekering een vast sluitregime heeft, hoeft geen rekening
gehouden te worden met een waterstandverhoging als gevolg van de zeespiegelrijzing.

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport “Hydraulisch
randvoorwaardenrapport Philipsdam Noord”. De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in
het detailadvies zijn de rekenwaarden. Eventuele correcties zijn hierin reeds doorgevoerd.
Vooral de indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De

gemaakte indeling is weergegeven in Tabel 1. De indeling in randvoorwaardenvakken is
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Tabel 1
Eigenschappen

randvoorwaardenvakken

Tabel 2
Goltrandvoorwaarden bij
ontwerppeil 2007-2060
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ook weergegeven in Figuur 2 in Bijlage 2. Het ontwerppeil 2007-2060 en de bijpehorende

golfrandvoorwaarden per randvoorwaardenvak zijn gegeven in Tabel 2.

RVW-vak Locatie

Van [dp] Tot [dp]
1472 _4'4_73_5@7;*7 | 477450m
(146 |477450m | 480450m o
(145 |480+5OMm 488 )
144b a8 | 489+50m
144a | 489+50m - 497 -
a3 ey laggsom
RVW-vak = randvoorwaardenvak
RVW-vak Ontwerppeil [NAP+m]  H, [m] T,.[s]
1478 14370 1,4 45 !
146 |0 1,7 a8
145 +3,70 ] 1,9 50 i !
144b _ |#370 1,5 41 \
1448 370 ] 1.6 - la0 7ﬁ
143 370 1.6 46 ,,vmj
NATUUR

Zoals reeds in 2.2.2 is aangegeven is de Oosterschelde aangewezen als speciale
beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000).
Inmiddels is het beschermingsregime van deze gebieden juridisch verankerd in de
Natuurbeschermingswet 1998. Hiermee worden activiteiten die kunnen leiden tot effecten
op de kwalificerende natuurwaarden vergunningplichtig.

Ook de dijkverbeteringswerken in de Oosterschelde kunnen leiden tot effecten op
beschermde natuurwaarden. Daarvoor wordt eerst gekeken of er effecten worden verwacht
en zo ja of deze effecten mogelijk significant zijn. Omdat significante effecten ten gevolge
van de dijkverbetering niet zijn uit te sluiten, wordt een passende beoordeling uitgevoerd
(Afbeelding 4). Het is in dat geval noodzakelijk een vergunning aan te vragen, ook als de

conclusie is dat er geen significante effecten zijn.

Naast gebiedsbescherming dient het project ook getoetst te worden op haar consequenties
op de aanwezige planten- en diersoorten De bescherming van individuele dier- en
plantensoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Het doel van de Flora- en faunawet is
het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten.
De Flora- en faunawet kent voor ruimtelijke ingrepen relevante verbodsbepalingen (artikel 8
t/m 13) als ook een zorgplicht (artikel 2).

De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij principe'. Dat betekent dat alle
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe
verboden zijn. Voor verschillende soorten planten en dieren zijn verschillende
beschermingsregimes opgesteld. Afhankelijk van de soort activiteiten zijn vrijstellingen of
ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. Naast de verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet geldt de algemene zorgplicht ten aanzien van alle in het wild levende
dieren en planten en hun leefomgeving. De zorgplicht geldt altijd, voor iedereen en in alle
gevallen.
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e Project of handeling
Toetsingskader
Natuurbeschermingswet )
_ Is er een kans op een significant 2ie onfdstik4
(bron: website LNV, 2005) negatief effect?
Nee, zeker geen Wel een mogelijk negatief effect, Kans op een
negatief effect maar zeker geen significant significant
negatief effect negatief effect
Geen vergunning
op grond van de
NB-wet nodig
Is er een kans op een Is er een kans op een
verslechtering of verstoring? significant negatief effect?
Onaanvaardbare Geen of aanvaard- Wel een negatief  Kans op een Nee,
verslechtering of bare verslechtering effect, maar zeker significant zeker geen
verstering of verstoring geen signifi ief effect gatief
negatief effect effect
Toets aan de ADC-criteria: alterna-
tieven, dwingende reden, compensatie
Niet voldaon aan Voldoan oon
de criteria mogelijk de criterio
Vergunning Vergunning verleend Vergunning Vergunning verleend
geweigerd (onder voorschriften geweigerd (onder voorschriften
of beperkingen) of beperkingen)
. 3.3 UITGANGSPUNTEN
3.3.1 VEILIGHEID

Om vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering te voorkomen kiest het project
Zeeweringen alleen voor bewezen technieken die goed uitvoerbaar zijn en goede
voorwaarden scheppen voor beheer en onderhoud door het waterschap. Materialen en

constructie moeten een levensduur hebben van ten minste 50 jaar.
3.3.2 KOSTEN

Het project wordt kosteneffectief uitgevoerd. Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten

waarbij zoveel mogelijk aan de andere belangen wordt tegemoet gekomen.
3.3.3 LANDSCHAP

In het ontwerp wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met landschappelijke aspecten.
Voor de gehele Oosterschelde zijn deze verwoord in de Landschapsvisie Oosterschelde en
nader uitgewerkt in het detailadvies voor dit dijktraject.
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Het landschap op en rondom de zeewering wordt bepaald door de Oosterschelde en door
de zeewering zelf, die zich als een lijnvormig element door het landschap uitstrekt. Uit de
landschapsvisie blijkt dat de continuiteit wordt bepaald door:

* de waterdynamiek;

* de vegetatie;

* de historische dijkopbouw;

* de waterkerende functie.

De nadere uitwerking van het landschapsadvies voor dit dijktraject geeft aan op welke wijze
het huidige landschappelijke beeld zo min mogelijk wordt verstoord. De nadere uitwerking
van het landschapsadvies vormt een aanvulling van het algemene advies van de Dienst
Landelijk Gebied, zoals verwoord in het landschapsadvies van het project Zeeweringen.
Voorgesteld wordt om bij het toepassen van nieuwe dijkbekleding gebruik te maken van
donker en licht gekleurde materialen in de onder- respectievelijk boventafel.

. De volgende uitgangspunten worden voor dit traject gehanteerd:

* Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander materiaal toe
te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik van donkere materialen
in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.

= Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.

* Het is toegestaan betonblokken, in gekantelde opstelling, op de ondertafel te

hergebruiken, en aan de bovengrens van de blokken met betonzuilen aan te sluiten. Dit
omdat de zichtbare scheiding tussen de ondertafel en de boventafel door de aangroei op

de blokken of de hoger liggende zuilen zal terugkeren.
* De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min
mogelijk in de boven - en ondertafel laten samenvallen.

De in deze planbeschrijving voorgestelde afwerking komt overeen met het
landschapsadvies. Belangrijk is dat een constant beeld donker/ licht ontstaat, zeker bezien
vanaf de Grevelingendam. Extra aandacht verdient de overgang tussen betonblokken en
betonzuilen; deze moet zo vloeiend mogelijk uitgevoerd worden. Overlaging binnen het
sluizencomplex is acceptabel.

334 NATUUR

Naast de randvoorwaarden die voortvloeien uit de natuurregelgeving geldt voor het Project
Zeeweringen op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgangspunt dat
de natuurwaarden op de dijkbekleding (vooral wieren en zoutplanten) zo veel mogelijk
hersteld moeten worden en zo mogelijk verbeterd. De criteria om te kiezen tussen herstel of
verbetering van natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden vastgelegd. Als
natuurwaarden kunnen worden verbeterd dan wordt dat afgewogen tegen de extra kosten.

Bij vervanging van de steenbekleding moet de nieuwe bekleding minstens van eenzelfde
categorie zijn waardoor in ieder geval de huidige natuurwaarden hersteld en zo nodig
verbeterd worden. Binnen een traject wordt onderscheid gemaakt in de getijdenzone en de
zone boven gemiddeld hoogwater (GHW).
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In juni van 2007 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerd onderzoek laten
uitvoeren naar de Vegetatie op het onderhavige dijkvak. De toe te passen categorieén, die

hieruit volgen, zijn samengevat in onderstaande tabellen,

Tabel 3 Samenvatting ecologisch detailadvies getijdenzone
.. v .
Advies toe te passen Dijkpaal Herstel erbetering

. L 473 - 475 Redelijk goed Goed
bekledingscategorieén in de 475 - 488 Voldoende Redelijk goed
getijdenzone. 488 - 490 Redelijk goed Redelijk goed

490 - 491 N.v.t. N.v.t.
491 - 497 Redelijk goed Redelijk goed
Tabel 4 Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW
) L 473 - 490 Redelijk goed Redelijk goed
bekledingscategorieén boven 491 - 494 Voldoende Redelijk goed
GHW. 494 - 495 Geen voorkeur Geen voorkeur
= 495 - 497 Voldoende Redelijk goed

Ten aanzien van de flora en fauna worden extra eisen gesteld aan de vervanging van
bekledingen. Vrijkomende materialen zoals perkoenpalen en andere resten van teenschot
moeten worden afgevoerd. Stenen mogen niet buiten de kreukelberm terechtkomen.
Aangezien alle aangetroffen soorten zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.2 algemeen
voorkomen langs de Oosterschelde zal de instandhouding van de soorten niet in gevaar
worden gebracht door de voorgenomen dijkverbetering.

3.3.5 CULTUURHISTORIE

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,
waar mogelijk, wordt behouden.

3.3.6 MILIEUBELASTING

Met betrekking tot het milieu is het uitgangspunt, dat milieubelasting zoveel mogelijk moet
worden beperkt. Het project Zeeweringen streeft dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik
van aanwezige materialen. Dit geldt in de eerste plaats binnen het dijktraject zelf. Wanneer

. ' dit niet mogelijk is, dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een
ander dijktraject dat wordt verbeterd.

3.3.7 ' OVERIGE ASPECTEN

Als uitgangspunt geldt dat er steeds getracht zal worden om tijdens de uitvoering van het
project eventuele geluidsoverlast en/of (verkeers)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk
te beperken. Aankondigen stremmingen voor de scheepvaart moet vroegtijdig plaatsvinden.

Bij de vaststélling van transportroutes dient rekening gehouden te worden met
broedlocaties of hoogwaterviuchtplaatsen van bepaalde vogelsoorten.

Op het dijkvak zelf is geen mogelijkheid voor depotruimte. Depotlocatie is daarom op
Philipsdam Zuid langs de “Krammersluis” die parallel loopt aan de N257.

Voor ligging van de transportroutes en depotlocatie zie Bijlage 4.
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. | Keuze ontwerp

4.1 MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het aantal oplossingsrichtingen is beperkt aangezien het hier om een bestaand traject gaat
waarvan de huidige dijkbekleding moet worden vervangen. Er zijn geen alternatieven ten
aanzien van de locatie mogelijk. De oplossingsrichtingen moeten daarom vooral gezocht
worden in de diversiteit aan bekledingstypen.

o

" Tabel 5 Code Omschrijving
Mogelijke bekledingstypen. ! Zetsteen op uitvullaag
a (gekantelde) betonblokken
b (gekantelde) granietblokken
C (gekantelde) koperslakblokken
d Basaltzuilen
el Betonzuilen met ecotoplaag
e2 Betonzuilen
2 Breuksteen op filter of geotextiel
a Losse breuksteen
b1 Ingegoten breuksteen, asfalt, patroon
b2 Ingegoten breuksteen, beton, patroon
b3 Ingegoten breuksteen, asfalt, vol-en-zat
b4 Ingegoten breuksteen, beton, vol-en-zat
3 Plaatconstructie
a Waterbouwasfaitbeton boven GHW
4 Overlagingsconstructies
a Losse breuksteen
. ' b1 Ingegoten breuksteen, asfalt, patroon
b2 Ingegoten breuksteen, beton, patroon
b3 Ingegoten breuksteen, asfalt, vol-en-zat
b4 Ingegoten breuksteen, beton, vol-en-zat
5 Kleidijk

Op basis van ecologische en technische eisen zijn de overblijvende mogelijke
constructiematerialen voor de toplaag:

* Betonzuilen (eventueel met eco-toplaag).
* Gekantelde Haringmanblokken en/of betonblokken.
* Ingegoten breuksteen, al dan niet afgestrooid (schone koppen).

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische

randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in vijf deelgebieden waar de bekleding
verbeterd dient te worden, te weten:
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= Deelgebied I, dp 473 — dp 477

= Deelgebied II, dp 477 — dp 488+100m
* Deelgebied I, dp 488+100m — dp491
* Deelgebied IV, dp 491 - dp 494+50m
* Deelgebied V, dp 494+50 m - dp 497

In deelgebied IIl is er slechts één oplossing mogelijk voor de nieuwe bekleding. In dit
deelgebied wordt een verborgen glooiing aangebracht van gepenetreerde breuksteen (zie
Figuur 14 in Bijlage 2). In de overige deelgebieden zijn meerdere bekledingsalternatieven

mogelijk.
4.2 UITEINDELUKE KEUZE
Op basis van de toepasbare bekledingstypen zijn drie varianten ontwikkeld voor de nieuwe
P bekledingen voor de deelgebieden van het onderhavige dijkvak. Deze worden hieronder
’ beschreven.
Tabel 6 Deelgebied Ondertafel Boventafel
Variant 1 [ Gekantelde betonblokken Betonzuilen
Il Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid Betonzuilen
i Breuksteen gepenetreerd Breuksteen gepenetreerd
\' Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid’ Breuksteen gepenetreerd
Vv Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid’ Breuksteen gepenetreerd
Tabel 7 Deelgebied Ondertafel Boventafel
Variant 2 Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid Gekantelde betonblokken
I Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid Betonzuilen
Il Breuksteen gepenetreerd Breuksteen gepenetreerd
v Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid’ Breuksteen gepenetreerd
Vv Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid’ Breuksteen gepenetreerd
. Tabel 8 Deelgebied Ondertafel Boventafel
Variant 3 | Betonzuilen (eco-top) Betonzuilen
[ Betonzuilen Betonzuilen
il Breuksteen gepenetreerd Breuksteen gepenetreerd
v Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid’ Betonzuilen
\ Breuksteen gepenetreerd + afgestrooid’ Betonzuilen

*De ondertafel op de grens van deelgebied IV en V wordt niet afgestrooid met lavasteen omdat
het een verborgen glooiing betreft.

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:
* Constructie-eigenschappen.

* Uitvoering.

* Hergebruik.

* Onderhoud.

Landschap.

Natuur.

Kosten.
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De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in de
meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving van
deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is opgenomen
in de Handleiding Ontwerpen [8]. De aspecten landschap, natuur en kosten worden nader
toegelicht.

Landschap

Bij variant 1 heeft de ondertafel de eerste tijd een lichte kleur, als gevolg van de gekantelde
betonblokken. Later, ervan uitgaande dat de betonblokken in de loop van een aantal jaren
begroeid raken, krijgt de ondertafel de gewenste donkere kleur.

Bij variant 2 heeft de ondertafel gelijk een donkere kleur als gevolg van de gepenetreerde
breuksteen.

Bij variant 3 heeft de ondertafel de eerste tijd een lichte kleur, als gevolg van de eco-zuilen.
Later, ervan uitgaande dat de eco-zuilen in de loop van een aantal jaren begroeid raken,
krijgt de ondertafel de gewenste donkere kleur.

De boventafel heeft bij alle varianten de gewenste lichte kleur. Uitzondering hierop is de
boventafel in de havenbekkens wat landschappelijk gezien als technische omgeving wordt

@

beschouwd. In zo’n omgeving mag de boventafel ook donker zijn.

Natuur

Bij alle varianten is een herstel of verbetering van de huidige natuurwaarden mogelijk.
Varianten 1 en 3 scoren vanwege een teenverschuiving slecht, dit geeft een verlies van
kwalificerend habitat. Bij variant 1 geeft dit een klein verlies en bij variant 3 een groot
verlies. Variant 2 scoort het best omdat de teen niet verschuift.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten 1 en 2 zijn, naar verwachting, gering. De kosten
van variant 3 zijn aanzienlijk hoger door de toepassing van betonzuilen in de ondertafel. Dit
geeft ook een aanzienlijke grondverbetering.

In Tabel 9 is de afweging samengevat. Uit de tabel volgt dat variant 3 de beste totaalscore
heeft, maar deze is door toepassing van betonzuilen op de ondertafel veel duurder dan
variant 1 en variant 2. Varianten 1 en 2 scoren nagenoeg gelijk. Om zoveel mogelijk blokken
te hergebruiken binnen één deelgebied en het grondverzet bij deelgebied I binnen de perken
te houden valt de voorkeur op variant 2,

Tabel 9 Variant Totaalscore Kosten Score/kosten
Samenvatting keuzemodel ! 61.1 1,06 57,7
kosten 2 62,9 1,00 62,9
' 3 69,0 1,20 57.5
Voorkeursvariant

Op basis van deze afweging komt variant 2 als voorkeursvariant naar voren. Bij deze variant
heeft de ondertafel op alle deelgebieden reeds bij aanleg een donkere kleur als gevolg van
de gepenetreerde breuksteen. De boventafel heeft met uitzondering van de havenbekkens
overal een lichte kleur. Variant 2 is de enige variant waarbij geen teenverschuiving
plaatsvindt, wat het verlies van kwalificerend habitat minimaliseert. Er worden zoveel
mogelijk betonblokken hergebruikt binnen één deelgebied.
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Ontwerp en plan

5.1 ONTWERP NIEUWE DUKBEKLEDING

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. De bijbehorende dwarsprofielen zijn
weergegeven in de Figuren 8 tot en met 13 van Bijlage 2. De dimensionering wordt
beschreven per constructieonderdeel:
= Kreukelberm.
‘ * Steenbekleding (boventafel).
* Ingegoten breuksteen (onder- en boventafel).
» Overgangsconstructies.
* Overgang tussen boventafel en buitenberm.
* Buitenberm.

5.1.1 KREUKELBERM

In het algemeen bestaat de kreukelberm uit breuksteen, die wordt aangebracht op een
geokunststof. De kreukelberm moet de teen van de bekleding tegen erosie beschermen en de
bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt
aangebracht, moet ook een teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning
van de bovenliggende bekleding.

Aangezien voor de huidige dijk een goede kreukelberm sortering 10-60 kg van 10 m breed

aanwezig is, hoeft geen nieuwe kreukelberm te worden aangebracht.

. Tabel 10 . Hoogte
Locatie . .
Bestaande kreukelberm Van [dp]  Tot [dp] ::]v NAP Sortering [kg]  Laagdikte [m] Gepenetreerd
147a | 473 477+50m |+ 0,5 10-60 0,5 Nee
146 | 477+50m | 480+50m | + 0,5 10-60 0,5 Nee
145 | 480+50m | 488 +0,5 10-60 0,5 Nee
144b | 488 489+50m | +0,5 10-60 0,5 Nee
144a | 489+50m | 497 +04 10-60 0,5 Nee
143 | 497 499 +0,6 10-60 0,5 Nee
5.1.2 STEENBEKLEDING (BOVENTAFEL)

In deze paragraaf wordt de opbouw van de bekleding behandeld als volgt:

* Toplaag van betonzuilen of van Haringmanblokken en vlakke betonblokken.
= Uitvullaag.

* Geokunststof.

* Basismateriaal.
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Toplaag van betonzuilen of van Haringmanblokken en viakke betonblokken
In deelgebied I wordt gebruik gemaakt van betonzuilen als toplaag. Hierbij is voor de

zuiltypen gekozen zoals vermeld in Tabel 11.

Tabel 11 Type betonzuil Type betonzuil
Deelgebied beneden max. tonrondte boven max. tonrondte

Gekozen typen betonzuilen

m] / [kg/m’] im] 7 [kg/m’)

0,40/2400 0,40/2400

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met 65 kg/m? (zuilen van 0,40 m)
gebroken materiaal. De standaard sortering van dit inwasmateriaal is 4/32 mm.

In deelgebied I tussen dp 473 en dp 477 zijn gekantelde blokken over de volledige
taludhoogte stabiel. Er is niet voldoende materiaal voor hergebruik beschikbaar, daarom
wordt de ondertafel overlaagd en alleen de boventafel met gekantelde Haringmanblokken
bekleed. In Tabel 12 zijjn de toepassingsniveaus van de blokken vermeld, waarvan de ligging
is bepaald uit de beschikbaarheid en de technische toepasbaarheid.

@
t

Tabel 12 Deel- REIGE Locatie Toepassingsniveau van/tot [NAP+m]
gebied helling

Gekozen typen gekantelde
betonblokken

Van [dp] Tot(dp] Vlakke blokken 0,20 m  Haringmanblokken 0,20m
| 31 473 475 1,60/3,70 -

| 4,2 475 477 - 1,60/4,05

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijnkorrelige
uitvullaag van 4/20 mm.

Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de uitvoering.
Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in deze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn.
Het materiaal mag echter niet tussen de elementen van de toplaag door wegspoelen. De
fijnste sortering die uit dat cogpunt voor betonzuilen mogelijk is, bedraagt 14/32 mm. De
gekantelde blokken worden geplaatst op een sortering van 4/20 mum. De kleinste laagdikte,
waarin steenslag van de genoemde sorteringen kan worden aangebracht, is 0,10 m.

Geokunststof

Het geokunststof onder de gezette bekleding wordt ‘Type 1’ genoemd. Dit materiaal
voorkomt uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is
de openingsgrootte O,,. Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2007 wordt
gekozen voor een polypropeen vlies (nonwoven) met een gegarandeerde maximum
openingsgrootte (O,)) van 100 pm.

Basismateriaal

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de kleilaag onder de
betonzuilen 0,8 m. Onder de overige bekledingstypen volstaat een kleilaag van 0,3 m dik. In
Tabel 13 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de aanwezige laagdiktes.
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Tabel 13 Locatie Minimale dikte = Aanwezige dikte Tekort [m]
Minimale diktes Kleilaag Van [dp] Totldp] onderlaag [m] onderlaag [m]
. 473 475 0,3 0,40 -
(mijnsteeniaag) 475 477 0,3 0,45 ;
477 | 488+100m | 0,8 0,30 0,50
491 494+50m 0,3 0,35 -
494+50m 497 0,3 0,80 -

Aangezien de kleilaag in de huidige situatie niet overal voldoende dik is, moet deze kleilaag
worden aangevuld, of de bestaande kleilaag en een beperkt deel van het onderliggend zand
eerst worden afgegraven, om ruimte te maken voor de nieuwe kleilaag.

Omdat klei onder water moeilijk is aan te brengen, wordt beneden GHW in plaats van een
nieuwe of aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken aangebracht.

e Op de ondertafel van dp 473 tot en met dp 477 wordt de huidige vlijlaag verwijderd en

\' vervangen door slakken, totale laagdikte wordt hierdoor minimaal 0,70 m. De boventafel
heeft voor het gehele dijkvak 0,80 m klei of meer. De glooiing van dp 491 tot en met dp 497
wordt geheel overlaagd met gepenetreerde breuksteen.

5.1.3 INGEGOTEN BREUKSTEEN (ONDER- EN BOVENTAFEL)

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 10-60 kg, die met een minimale
laagdikte van 0,40 m aangebracht worden. Deze minimale laag wordt over de volledige
hoogte met gietasfalt ingegoten en wordt afgestrooid met lavasteen tot een hoogte van NAP
+1,60 m.

Wateroverdrukken onder de ingegoten bekleding worden beperkt door aan de bovenrand
(en aan de verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting aan te brengen, die
het van bovenaf vollopen van de oude bekleding en de onderliggende filterconstructie moet
voorkomen. De onderkant van de overlaging mag niet lager beginnen dan de teen van de
oude bekleding.

. ' De betonblokken worden gebroken voordat de overlaging wordt aangebracht. Zo wordt
voorkomen, dat een eventuele holte onder de blokken, die is ontstaan door de uitspoeling
van klei, onopgemerkt blijft en niet wordt opgevuld.

5.1.4 OVERGANGSCONSTRUCTIES

Er worden horizontale overgangsconstructies geplaatst op de overgangen van de
overlagingen naar de gekantelde betonblokken en betonzuilen. De betonzuilen dienen zo
goed mogelijk aan te sluiten op de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren
worden gepenetreerd met gietasfalt, asfaltmastiek of beton.

5.1.5 OVERGANG TUSSEN BOVENTAFEL EN BUITENBERM

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de gekantelde blokken
en/of overlaging bij deelgebieden I, IV en V aan te sluiten op het onderhoudspad. De
overgang tussen de boventafel en de berm wordt in deelgebied II uitgevoerd door de
betonzuilen aan te brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt.
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De betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Met betrekking tot
de uitvullaag en hét geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de bekleding.

5.1.6 BUITENBERM

Tussen dp 473 en dp 497 begint de bestaande berm op circa NAP + 3,5 m 24,7 m.

De bermbreedte varieert van 3,5 m tot 7,9 m. In het ontwerp van de dijkverbetering ligt de
buitenknik van de berm tussen dp 473 en dp 497 op NAP + 3,7 m tot NAP + 4,9 m. De
nieuwe bermbreedte varieert van NAP + 4,2 m tot NAP + 8,5 m. De nieuwe bermhoogtes en
breedte zijn opgenomen in Tabel 14.

Tabel 14 Locatie Bestaande bermhoogte”  Nieuwe bermhoogte’) Breedte berm

Vanidp]  Tot[dp] [m +NAP] [m +NAP] [m]
473 475 3,5 3,70 4,15

Nieuwe berm.

475 477 3,8 4,05 5,95
477 488+100m | 3,8 4,05 6,80
491 494+50m 3,8 4,00 7,75
= 494+50m 497 4,7 4,90 8,50
’ ') Hoogte bij buitenknik berm

Op de berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die geheel ontoegankelijk
moet zijn voor fietsers. De onderhoudsstrook van deelgebied I met gekantelde betonblokken
in de boventafel, wordt uitgevoerd in open steenasfalt. Het onderhoudspad van de overige
deelgebieden wordt uitgevoerd in Haringmanblokken. De breedte van de nieuwe
onderhoudsstrook is 3,0 m.

Tijdens de uitvoering wordt de berm gebruikt als werkweg bestaande uit een 0,3 m dikke
laag fosforslakken, van de sortering 0/45 mm, op een geokunststof volgens ‘Type 2. De
strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt en
afgedekt met open steenasfalt. Gegeven een verdichte fundering van fosforslakken, stelt het
toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende sterkte-eisen.

52 VOORZIENINGEN GERICHT OP DE UITVOERING VAN HET WERK

Tussen 1 oktober en 1 april mag als gevolg van het stormseizoen de glooiing niet worden

. ' opengebroken. De kans dat er schade optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is
dan te groot. De werkzaamheden aan de glooiing zelf worden daarom verspreid over de
periode tussen 1 april en 1 oktober. Zogenaamde ‘overlagingen’ die over de bestaande
glooiing worden aangebracht zullen mogelijk eerder plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van keten en de opslag van materiaal
en dergelijke.

5.3 VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN NADELIGE GEVOLGEN

5.3.1 LANDSCHAP

Bij het ontwerpen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Oosterschelde. De gekozen bekleding voor het onderhavige
dijktraject moet, vanuit een landschappelijk oogpunt, aansluiten op de aangrenzende
dijktrajecten.
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5.3.2 NATUUR ,

Eventueel nadelige gevolgen voor natuur als gevolg van het in dit plan beschreven werk
worden getoetst aan de hand van twee wettelijke kaders: de Natuurbeschermingswet en de
Flora -en faunawet (zie ook paragraaf 3.2.2). Deze gevolgen worden beschreven in
respectievelijk de Habitattoets (passende beoordeling) en de Soortenbeschermingstoets. In
beide toetsen is tevens omschreven welke maatregelen genomen moeten worden om
eventuele nadelige gevolgen te voorkomen, dan wel mitigeren. Deze informatie vormt de
basis voor eventuele vergunning- en ontheffingsaanvragen in het kader van de genoemde
wetgeving.

Daarnaast geldt het uitgangspunt dat natuurwaarden op de dijkbekleding ten minste
moeten worden hersteld en -indien mogelijk- worden verbeterd (zie paragraaf 3.3.4). Door
in de keuze van het ontwerp met dit uitgangspunt rekening te houden worden eventuele
nadelige gevolgen op dit vlak eveneens beperkt.

5.3.3 CULTUURHISTORIE

000006000090 00
o

Omwille van de veiligheid van het dijktraject wordt de bekleding waarmee de huidige dijk
bekleed is, vervangen. Bij de uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening

gehouden met de cultuurhistorische waarden zoals die in 2.2.3 zijn beschreven. Geen van de
aanwezige cultuurhistorische objecten zal verdwijnen.

5.34 OVERIG

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan- en
afgevoerd, wat enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden
beperkt (Bijlage 4). Op het dijkvak zelf is geen mogelijkheid voor depotruimte. Depotlocatie
is daarom op Philipsdam Zuid langs de “Krammersluis” die parallel loopt aan de N257.

Panden gelegen binnen 10 meter van de transportroute of in het werkgebied worden door
projectbureau Zeeweringen opgenomen door een bouwkundige vooropname voorafgaand
aan het in gebruik nemen van de transportroute. Dit om eventuele optredende schade op
correcte wijze te kunnen vergoeden.

Aankondigen stremmingen voor de scheepvaart moet vroegtijdig plaatsvinden.,

54 VOORZIENINGEN TER BEVORDERING VAN LNC-WAARDEN

54.1 LANDSCHAP

Het detailadvies landschapsvisie wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Er
worden geen verbetermaatregelen ten behoeve van het landschap getroffen.

5.4.2 NATUUR

Er worden geen maatregelen getroffen om de natuurwaarden langs het traject te verbeteren.

5.4.3 CULTUURHISTORIE

Bestaande cultuurhistorische waarden zullen zo goed als mogelijk in stand gehouden
worden. In het ontwerpplan staan geen voorzieningen genoemd die de cultuurhistorische
waarden zullen verbeteren.
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HOOFDSTUK

Effecten

6.1 LANDSCHAP

De nieuwe bekleding past volledig in het huidige landschapsbeeld door het conform het
detailadvies uitgevoerde ontwerp.

6.2 NATUUR

Door het treffen van de in de natuurtoetsen voorgestelde maatregelen ( zie ook paragraaf
5.3.2) worden eventueel (nadelige) effecten voorkomen, dan wel gemitigeerd. Een en ander

wordt geborgd aan de hand van procedures die doorlopen worden in het kader van de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

6.3 CULTUURHISTORIE

Bij de cultuurhistorie van de Philipsdam gaat het om drie verschillende schaalniveaus. De
waarden hangen samen met de tijdsgeest en techniek/kennis uit de periode waarin de dam
is aangelegd. De dam is onderdeel van een groot aantal aangestuurde projecten
(Deltawerken), waarbij de mens met de toen ter beschikking staande kennis en technieken
de natuur haar wil oplegde.

* Als eerste is er de cultuurhistorische waarde van de dam wat betreft de functie en
daaraan gekoppeld de landschappelijke ligging. Aan dit onderdeel verandert door de
plannen feitelijk niets en op dit schaalniveau is er dan ook geen schade aan de
cultuurhistorie.

* Vervolgens is er de dijk als object en de ‘architectuur’ van de dijk (profiel, strakke vorm
en dergelijke). Ook hier treden nauwelijks veranderingen in op en er is geen

noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarde.

* Als laatste is er de afwerking en materiaalgebruik van de dam. Daar treden wel enkele
veranderingen in op. De verschillen in onder-/boventafel worden waar het om de visuele
zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaalgebruik wordt echter aangepast.
Dat heeft dus gevolgen voor de oorspronkelijke bekleding. Dit is een negatief aspect voor
de cultuurhistorie, immers het tast de toenmalig gebruikte materialen en technieken aan.
Behoud is echter om veiligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal
direct aangebracht op klei en/of heeft een te geringe dikte. Het soort
bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de
Museumglooiing bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.

De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk zo goed als mogelijk
behouden.
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6.4 OVERIG

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidoverlast of verkeershinder
veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabijgelegen voorzieningen).
De overlast is echter van tijdelijke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden
beperkt.

Er wordt geen tijdelijke omleidingsroute ingesteld voor fietsers tussen Sint Philipsland en de
Grevelingendam (op het fietsknooppuntennetwerk), wel wordt transport- en werkverkeer
geattendeerd op de aanwezigheid van fietsverkeer.

Binnen dit dijktraject zijn verder geen recreatieve functies waarmee rekening gehouden
dient te worden.

Bij melding van schade aan panden naast de transportroute vindt door projectbureau

. Zeeweringen een opname plaats. Deze wordt vergeleken met de vooropname voorafgaand
aan de werkzaamheden (indien aanwezig). Bij schade veroorzaakt door de transporten
en/of werkzaamheden van project Zeeweringen vindt compensatie van deze schade plaats.
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. o Procedures en
besluitvorming

7.1 M.E.R.-BEOORDELING

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (M.E.R.) -plichtig op basis
van de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994, want de daarin onder 12 genoemde
. drempelwaarden bij het besluit worden genoemd, worden niet overschreden. De omvang
van de activiteit (het werk aan de dijk) heeft namelijk een lengte van minder dan 5 km,
daarnaast betreft deze ook de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder dan 250
m’.
Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994 geldt voor een wijziging of
uitbreiding van een primaire waterkering wél een M.E.R. -beoordelingsplicht.
Ten behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van de
Wet op de waterkering, door de initiatiefnemer een m.e.r.-beoordelingsnotitie aan
Gedeputeerde Staten aangeboden. Op basis van deze notitie besluit Gedeputeerde Staten of

het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de M.E.R. van bijlage C te doorlopen.

7.2 PLANVASTSTELLING EN GOEDKEURINGSPROCEDURE

Als gevolg van de bepalingen van de Wet op de waterkering dienen de werkzaamheden
plaats te vinden overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door het college van
Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan.
Het plan omvat, naast het belang van de veiligheid van de dijk, een integrale afweging van
‘ : de betrokken maatschappelijke belangen waaronder landschap, natuur en cultuurhistorie.
Bij de planvoorbereiding wordt het college van Gedeputeerde Staten evenals het betreffende
college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding doorloopt verder
een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
waarbij het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de mogelijkheid is om zienswijzen te
uiten. Bij de definitieve vaststelling van het plan wordt rekening gehouden met de
ingediende zienswijzen.
Tegelijkertijd met het ontwerpplan, worden tevens ter inzage gelegd de aanvragen voor de
overheidsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan (vergunningen,
ontheffingen e.d.).
Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het vastgestelde plan kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.3 NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de
bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Als gevolg van de gewijzigde wet is een
vergunning vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die
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de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren of
een verstorend efféct kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zowel de Oosterschelde als de Westerschelde zijn onder de Natuurbeschermingswet 1998
aangewezen als speciale beschermingszone voor de Vogelrichtlijn en de Ontwerpbesluiten
Natura 2000-gebied (inclusief aanwijzing tot beschermd natuurmonument).

Deze wateren zijn tevens bij de Europese Commissie aangemeld als speciale
beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De Europese Commissie heeft vervolgens onder
meer deze gebieden geplaatst op de lijst van gebieden van communitair belang voor de
Atlantische biogeografische regio.

Deze gebieden moeten vervolgens nog als zodanig formeel worden aangewezen door de
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De voorbereidingen voor die
aanwijzingsbesluiten zijn gaande.

Ten aanzien van de Vogelrichtlijn vallen de daarvoor aangewezen gebieden onder het
nieuwe vergunningstelsel van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998.
Ten aanzien van de Habitatrichtlijn geldt dat zolang de gebieden nog niet formeel zijn

. aangewezen, het vergunningstelsel van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 niet van
toepassing is.
De bepalingen van de Habitatrichtlijn hebben echter rechtstreekse werking op de gebieden
die door de Europese Commissie op de communitaire lijst zijn geplaatst. Dat betekent dat bij
besluitvorming over de dijkwerken ook een passende beoordeling moet plaatsvinden in het
geval het project (mogelijk) significante effecten heeft op de natuurwaarden die als gevolg
van de Habitatrichtlijn worden beschermd.
Aangezien er reeds een zelfde beoordeling plaatsvindt in het kader van de aanvraag om
vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998 ten aanzien van de onder de
Vogelrichtlijn beschermde natuurwaarden, ligt het in de rede dat de beoordeling voor de
habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt.

Uit de wet volgt dat voor het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de verbetering van
de dijkbekledingen, de initiatiefnemer een passende beoordeling van de gevolgen voor het
gebied maakt voor zover het project of de handeling afzonderlijk of in combinatie met
andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het

‘ desbetreffende gebied. Bij het maken van de passende beoordeling wordt rekening
gehouden met de instandhoudingdoelstelling(en) van het gebied.

De vergunning kan worden verleend indien er zekerheid bestaat dat de natuurlijke
kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast. Indien die
zekerheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van een aantasting en er geen alternatieve
oplossingen zijn, kan de vergunning slechts worden verleend vanwege onder meer
argumenten die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een
prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt. Indien een prioritair
type natuurlijke habitat of een prioritaire soort niet voorkomt, kan de vergunning slechts
verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang.

74 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

De beheerder draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van dit plan bij
de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de
besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering van het plan. De beheerder zendt
gelijktijdig het ontwerpplan evenals een afschrift van de aanvragen aan Gedeputeerde
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Staten. Waar nodig, zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden

’

aangevraagd.

Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet

Deze wet beschermt aangewezen plant- en diersoorten. Afhankelijk van de ter plaatse
aanwezige soorten is er voor het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffing nodig.
Voor enkele algemeen voorkomende soorten, geldt voor de uitvoering van de dijkwerken
een algemene vrijstelling. Voor andere dier- en/of plantsoorten geldt er een vrijstelling
indien gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. Bij de verbetering van de dijken wordt
gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo)

Indien blijkt dat door de werkzaamheden, (de inrichting van) het werkterrein daaronder
begrepen, verontreinigende/schadelijke stoffen in het water terecht kunnen komen, een
vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is, zal deze
tijdig en gemotiveerd worden aangevraagd.

. Wet milieubeheer (Wm)
Indien voor het werk aan het dijktraject, het werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt
gemaakt van een Wm-vergunningsplichtige inrichting, zal deze, voor de duur van de
werkzaamheden dat de inrichting daar aanwezig moet zijn, tijdig en gemotiveerd een
milieuvergunning worden aangevraagd.

Bouw- en aanlegvergunning

Op grond van het bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen
Bouw- of aanlegvergunning vereist. Voor zover in het kader van de werken tijdelijke
bouwwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden
voorzien door middel van het tijdig (laten) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning
ingevolge artikel 17 Wro en artikel 40 Woningwet.

Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden.

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland wijst, als wegbeheerder, in de besteksfase (in overleg met de
gemeente) de transportroutes voor de aannemer aan.

. Wellicht dient er bij de uitvoering van de werken of bij de aan- en afvoer van materialen een
tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden. Als de omstandigheden, die aanleiding
geven tot het nemen van verkeersmaatregelen of het plaatsen van verkeerstekens, langer
duren dan 4 maanden zal de wegbeheerder overgaan tot het nemen van verkeersbesluiten.
Daarnaast kunnen er nog andere vergunningen/ontheffingen of toestemmingen vereist zijn,
afhankelijk van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Hierop wordt nu niet dieper
ingegaan.
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PLANBESCHRIJVING PHILIPSDAM NOORD

Details afsluiting onderhoudspad

Bij afsluiting van een onderhoudspad worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Toegangshekken zijn zodanig uitgevoerd dat hier lastig overheen te klimmen is.

2. Indien het af te sluiten deel wordt begraasd, wordt de afrastering binnendijks tot onder
aan de dijk doorgezet.

3. Indien op het af te sluiten deel voorland aanwezig is, wordt het dwarsraster tot aan het
begin van het voorland doorgezet.

4. Waar relevant, wordt door middel van bebording aangegeven dat de fietsroute zich naar
binnendijks verplaatst.

5. Waar relevant, wordt door middel van informatieborden uitleg gegeven over de

getroffen maatregelen (publieksvoorlichting).

ARCADIS 34
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Erratum

3 Mlmstene van Verkeer en Waterstaat

lekswaterstaat -

Afschrift aan
Secretariaat PBZ.
Simon Vereeke . ..

. Joris Perquin

Roy van de Voort - -
Peter Meininger
Rijkswaterstaat Waterdlstnct Zeeuwse Delta

. Contactpersoon "~ Doorkiesnummer

- G.J. Wijkhuizen ‘ : .- 0118-621375
Datum ‘ L o " Bijlage(n)
10 Februari 2010 : _ 1 -

Ons kenmerk ' o ' Uw kenmerk

- . PZDT-R-10045 ontw T
- Onderwerp

- Erratum Planbeschrljvmg Phlhpsdam Noord [1 8]

Inleldlng
Het onderstaande betreft een wijziging op de planbeschnjvmg van het duktraject

‘Philipsdam Noord [18], document nr. PZDT-R-09268 ONTW. Deze wijziging is een
. gevolg van het verzoek van Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta om enerzijds

het projectgebied 150m uit te breiden en anderzuds te zorgen voor goede

- aansluitingen van de nieuw te realiseren onderhoudsstroken op de werkwegen van het

sluizencomplex.

Verleggen werkgrens

" De noordelijke werkgrens van het projectgebied wordt verlegd van dp 473 naar dp

471+50m. Projectbureau Zeeweringen zal de steenbekleding, die tussen de .
oorspronkelijke werkgrens en de spuisluis ligt over een lengte van circa 150m,
meenemen in de ultvoermg In bljgevoegde flguur is de meuwe werkgrens v

. weergegeven.
. De voorgestelde bekledmg van deelgebled i overlagmg ondertafel met asfalt

gepenetreerde breuksteen en gekantelde Haringmanblokken op de boventafel wordt
over 150m doorgezet. Voor de bekleding wordt verwezen naar dwarsproflel | uit de
Planbeschrijving Philipsdam Noord.

Aanslumngen onderhoudsstroken

Op de berm worden nieuwe onderhoudsstroken aangelegd. In de hundlge situatie is er
op een viertal locaties geen mogelijkheid om deze onderhoudsstrook te bereiken vanaf
de werkwegen van het sluizencomplex voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden.
Om de nieuwe steenbekleding aan te brengen zullen er op deze locaties tijdelijke
voorzieningen aangebracht moeten worden. Deze blijven in de nieuwe situatie liggen
zodat er goede verbindingen ontstaan tussen de onderhoudsstroken van de
steenbekledmg en de werkwegen van het slwzencomplex Het hoogteverschll tussen

Rijkswaterstaat Zeel'and ' IEERE Telefo'on (0118)621370° -

Projectbureau Zeewenngen . B : L Fax (0118)621993

P/a Postadres Postbus 1000, 4330 ZW Mlddelburg : _Email: gm;an,muﬂihwzgn@ms_.m

P/a Waterschap Zeeuwse Ellanden Kanaalweg 1, : internet www. zeewerlngen nl
" Middelburg T : :

Het project Zeewerlngen wordt untgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen

7


http://www.zeeweringen.nl
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015133 2010 PZDT-R-10045 ontw
Erratum Planbeschrijving Phlhpsdam Noord

-

v berm en krum varleert tussen 1 2m ‘en 2 5m In bugevoegde flguur zun de 4 Iocatles
iomcwkeld : . o ‘ G

H: .Effecten

- Landschap

" De nieuwe bekledmgstypen wuzugen niet ten opZ|chte van het oorspronkeluke plan Er'v o

| . Zijn'geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par 6. 1 van de o

B | - Planbeschruvmg Phlllpsdam Noord.-

- Natuur S : : :
Er zijn geen wuzuglngen in de untvoenngswuze Het werkgebled wordt ten opzuchte
‘van het oorspronkelijke: pIan wtgebreld met 150m. De voorgestelde maatregelen uit .
de natuurtoetsen blijven hetzelfde waardoor er geen effecten zijn te verwachten .
'anders dan genoemd in par. 6 2 van de Planbeschruvmg Phlllpsdam Noord

" Cu/tuurh/stor/e S : : : : , U
De binnen dit duktraject aanwezuge cultuurhlstonsche waarden bluven z0 goed als

mogelljk behouden: Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par | :

E _6 3 van de Planbeschruvmg Phlllpsdam Noord

v Oveng , - . ; T S . ‘ -
- * Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd |n par 6 4 van de
: Planbeschrqvmg Ph|||psdam Noord s ; .

B o

i I I . o
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