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T 088 246 13 70
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Datum 22 augustus 2011
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6099 Snoodijkpolder

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088246 1380
annemarie.de.jong@rws.nl

Bijlage(n)
1

Het bijgaande wordt u toegezonden
Kenmerk
PZPB-Z-ll056

• conform afspraak o gaarne reactie voor

o met verwijzing naar • om te behouden

o met verzoek de behandeling over te nemen o gaarne retour voor

o met verzoek om advies o met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar o conform verzoek retour

o te uwer informatie

Met vriendelijke ~~

,/ .>: .. _/
/ ~ -----/ 1-v~ '----:;:::::='-

·g.·~._ve~--
(technisch manager)

http://www.zeeweringen.nl
mailto:annemarie.de.jong@rws.nl
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

nr. ZLD-6099
Snoodijkpolder
Scheldstromen
1 april
29 september
32 weken
Combinatie Van den Heuvel Werkendam bv /
A.V.K. bv / GMB Infra bv
€ 2.318.000,00AANNEMINGSSOM:

REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 2.558.407,10

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten
betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde
dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is
overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-05421 ontw 02/02/2006 zie btilaqe
2. Planbeschrijving ozdt-r-Oê têö ontw 11/07/2006 zie bijlage DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen - 08/11/2006 zie bijlage
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-07042 best 07/12/2006 zie bijlage
5. Opdrachtbrief 99 (pzdt-b-07040 best)_ 12/01/2007 zie bmage DB wts ZE
6. Werk bestek - - zie bestek
7. Revisietekeningeniijst tekeningen op

ZLRW 2008-1503 tlm 1508 pzdt-I-09143 rev 21/04/2009 zie biilaqe cd-rem -> R. Derksen
8. Toetsingen:
a) Actualisatie toetsing pzdt-r-02321 inv 18/10/2002 zie bijlage wts ZE doc
b) Controle toetsing pzdt-r-05075 22/03/2005 zie bijlage
c) Controle toetsing pzdt-m-05137 30/05/2005 zie bijlage
d) Vrijgave toetsing pzdt-m-05140 30/05/2005 zie bijlage
e) Toetsing t.b.v. overdracht pzdt-m-11180 rev 08/06/2011 zie bijlage wts ZE doc
f) Revisie toetsing pzdt-r-Og244 rev 09/06/2011 zie bijlage
9. Bijkomende zaken:
a) Vaststellingsovereenkomst A pzdt-b-07406 uitv 10/08/2007 zie bijlage
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