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-72 uur Fase 1. Waarschuwingsfase:

WMCN verwacht kleine kans op +2,60m bij Rak Noord
over 3 dagen

Kans op sluiten Europoortkering

Inzetprotocol van kracht: start waterbergingsproces
Opstellen persberichten Rijkswaterstaat (landelijk) en
Veiligheidsregio’s (regionaal)

@sS—SCToNNS

Waarschuwen overheden en belanghebbenden
Opstellen prognose voorspuien door Rijkswaterstaat
Opstellen regionaal waterbeeld door waterschappen

- 48 uur

Fase 2. Voorbereidingsfase:

WMCN verwacht kleine kans op NAP +2,60m bij Rak Noord
over 2 dagen

Informeren overheden en belanghebbenden

Opstellen prognoses door Rijkswaterstaat

Uitvoeren voorspuien

Controle kunstwerken overheden

Voorbereiding dichtzetten sluizen en plaatsen pompen
Voorbereiding afsluiten riooloverstorten en plaatsen pompen

Sluiting Europoortkering

0 uur = start waterberging

Fase 3. Uitvoeringsfase:

Informeren overheden en belanghebbenden

Besluit inzet waterberging

Controle gesloten zijn Europoortkering

Controle bij overheden functioneren kunstwerken
Openen Volkeraksluizen

Voltooiing dichtzetten sluizen en plaatsen pompen
Voltooiing afsluiten riooloverstorten en plaatsen pompen
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+ 24 uur Fase 4. Afbouwfase:

Openen Europoortkering

Informeren overheden en belanghebbenden
Openen Krammersluizen: spuien Oosterschelde
Openen Bathse spuisluis: spuien Westerschelde

Fase 5. Nazorgfase:
Start opruimen, herstel en nazorg

+ 72 uur

Figuur 1.1. De indicatieve tijdlijn van de belangrijkste besluiten en handelingen
voorafgaand aan, tijdens en na de inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging.
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1. Inleiding

Er zijn handelingen van veel betrokken overheden en organisaties nodig om de
maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer succesvol te laten verlopen. In dit
‘Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer’ is vastgelegd welke overheden en
organisaties op welke momenten voor welke handelingen verantwoordelijk zijn.

De fasering in dit inzetprotocol geeft de opeenvolging van stappen weer die de betrokken
overheden en organisaties bij inzet van de waterberging moeten doorlopen. Deze
fasering geldt alleen voor dit inzetprotocol en staat los van de fasering voor opschaling
en afschaling in andere plannen van de betrokken overheden en organisaties.

De maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer kan sinds 1 januari 2016 worden
ingezet. Dit inzetprotocol is geschreven voor de lange termijn (de komende tientallen
jaren), er van uitgaande dat alle maatregelen die in het kader van de waterberging
worden genomen, zijn voltooid. In de periode 2016/2017 zijn voor West-Brabant nog niet
alle maatregelen voor het bestrijden van de wateroverlast, zoals die voor de lange
termijn zijn vastgesteld, voltooid. Daarom zijn voor deze periode in dit inzetprotocol in
kaders noodmaatregelen opgenomen waarmee het tegengaan van wateroverlast in deze
periode bij een eventuele waterberging kan worden overbrugd®.

1.1. Probleembeschrijving

Waterberging Volkerak-Zoommeer is één van de ruim dertig maatregelen uit de
Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Kenmerkend voor deze
maatregel is dat in perioden met extreem hoog water in het Benedenrivierengebied door
zeer hoge rivierafvoeren én een gesloten Maeslantkering (en Hartelkering) water wordt
weggeleid naar het zuidelijker gelegen Volkerak-Zoommeer. Het water wordt afgeleid
door de Volkerak spuisluizen, de ‘voordeur’ naar het Volkerak-Zoommeer, open te zetten
en de ‘achterdeuren’ van het Volkerak-Zoommeer, zoals de scheepvaart- en spuisluizen in
de monding van de Brabantse rivieren, en de sluizen bij Oude Tonge en Ooltgensplaat, te
sluiten.

Om het water veilig op het Volkerak-Zoommeer te kunnen bergen, zijn voorzieningen
getroffen waarmee de hoogwaterbescherming van het achterland op het geldende
beschermingsniveau wordt gegarandeerd, en waarmee wateroverlast in het achterland
van het Volkerak-Zoommeer wordt voorkomen of (lokaal bij een zeer geringe overlast)
tot een minimum wordt beperkt. Een deel van deze voorzieningen zijn tijdelijke
maatregelen die van kracht worden zodra de kans bestaat dat de maatregel
Waterberging op het Volkerak-Zoommeer in de komende dagen zal worden ingezet. Dit
‘Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer’ vat de ‘spelregels’ samen voor deze

Y In de periode 2016-2023 zullen de regionale waterkeringen langs de Mark-Dintel-Vliet boezem worden
verhoogd en versterkt met het oog op de regionale norm (T100) die voor deze waterkeringen geldt en met het
00g op het effect van de inzet waterberging. Uit een analyse van mogelijke effecten van de inzet waterberging
voor West-Brabant is gebleken dat de regionale waterkeringen met het oog op het effect van de waterberging
hoog genoeg zijn. Overbruggingsmaatregelen voor de periode 2016-2023 zijn gerelateerd aan de regionale
norm en zijn daarom niet in dit inzetprotocol opgenomen.
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tijdelijke maatregelen en de bijbehorende verantwoordelijkheden van alle betrokken
actoren.

De maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer zal op de korte termijn met een kans
van 1/1430 per jaar worden ingezet. Op de middellange termijn (2050) zal die kans,
door de gevolgen van de klimaatverandering, toenemen tot ongeveer 1/500 per jaar. De
aan een daadwerkelijke waterberging voorafgaande fasen van waarschuwen en
voorbereiden zullen echter vaker voorkomen. Naar die fasen wordt immers opgeschaald
als de kans op het bereiken van de kritische omstandigheden waarbij inzet waterberging
nodig is, nog klein is.

1.2. Doel van dit inzetprotocol

Dit inzetprotocol legt vast welke handelingen op welk moment nodig zijn om de
maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer succesvol te laten verlopen, en welke
overheden hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze handelingen zijn in dit inzetprotocol op
hoofdlijnen beschreven; voor de details die alleen voor de betreffende overheden van
belang zijn, wordt verwezen naar de verschillende protocollen, draaiboeken en
calamiteitenplannen van deze overheden waar de handelingen in detail in zijn uitgewerkt.
Het inzetprotocol is het overkoepelende document waarin alle handelingen in hun
onderlinge samenhang zijn beschreven.

1.3. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer en de (mogelijke)
effecten van deze maatregel op het grondgebied van Noord-Brabant, Zuid-Holland en
Zeeland. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de betrokken overheden en organisaties en
hun verantwoordelijkheden in relatie tot deze maatregel. De hoofdstukken 4 t/m 9
beschrijven de handelingen en verantwoordelijkheden van deze overheden en
organisaties in de verschillende fasen van de maatregel. Hoofdstuk 4 richt zich op het
operationeel houden van het inzetprotocol en alle daarvoor benodigde middelen in tijden
van ‘rust’ (de stand by fase). In de hoofdstukken 5 t/m 7 staan alle handelingen en
verantwoordelijkheden vanaf het moment dat een eventuele waterberging in beeld komt
tot en met de daadwerkelijke inzet. De hoofdstukken 8 en 9 beschrijven de afbouw van
de situatie met geborgen (hoog) water op het Volkerak-Zoommeer naar de normale
situatie, de nazorg rond effecten en diegenen die hierdoor getroffen zijn, en de evaluatie
van het hele proces. De verantwoordelijkheden voor de communicatie tijdens de
verschillende fasen van het inzetprotocol en de organisatorische borging van het
inzetprotocol zijn samengevat in de hoofdstukken 10 en 11.

1.4. ledere overheid zijn eigen schema

De taken van de verschillende overheden bij inzet waterberging zijn in dit inzetprotocol
overzichtelijk in beeld gebracht door middel van stroomschema’s. Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

6

RWS bedrijfsinformatie Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer, versie 4.1 (november 2019)



o De betrokken overheden zijn in vier groepen verdeeld: Rijk, Waterschappen,
Veiligheidsregio’s en gemeenten.

e Hun taken zijn verdeeld over de vijf fasen van figuur 1.1; iedere fase heeft zijn
eigen kleur; de aaneenschakeling van de fasen is als tijdlijn bovenaan de
schema’s geplaatst.

¢ Voor iedere overheid zijn per fase alle taken op hoofdlijnen in één schema
samengevat; binnen dat schema heeft iedere overheid zijn eigen kleur.

e Een betrokkene van een bepaalde overheid heeft in een bepaalde fase dus aan
één plaatje genoeg om het overzicht te bewaren en zijn/haar acties te kunnen
volgen.

e In het schema worden slechts vijf verschillende symbolen gebruikt:

voor de verantwoordelijke actiehouder, bijvoorbeeld een waterschap

voor de uit te voeren actie, bijvoorbeeld het dichtzetten van een sluis

voor het document van de actiehouder waar de actie in meer detail in is

uitgewerkt, bijvoorbeeld een sluitprotocol voor de sluis

= voor een constatering die een andere stap nodig kan maken, bijvoorbeeld
het niet willen sluiten van de Krammersluizen na het voorspuien

= voor een besluit, bijvoorbeeld opschaling naar de uitvoeringsfase

Udu

Deze uitgangspunten zie je terug in onderstaande legenda met symbolen en kleuren die
voor alle schema’s gelden:

5 symbolen die aangeven 4 groepen overheden, per groep een eigen kleur De kleur van de rand van
wie wat moet doen en per overheid binnen een groep een eigen tint het symbool geeft de fase
van de opschaling aan
Verantwoordelijke DCC Ministerie lenM Veiligheidsregio MWB
Fase O
Rijkswaterstaat Veiligheidsregio
West-Nederland-Zuid Zeeland
Fase 1
Rijkswaterstaat Veiligheidsregio
Zee en Delta Rotterdam- Rijnmond
Te raadplegen Rijkswaterstaat Veiligheidsregio Zuid- I Fase 2 I
document VWM Holland-Zuid
Fase 3 I
Waterschap
Constatering P Gemeenten Brabant
I Fase 4 I
Waterschap Hollandse
Waterschap Gemeenten Zuid- Fase 5 I
Scheldestromen Holland
7
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Waterberging Volkerak-Zoommeer

1.5. Situatie zonder waterberging

Onder normale omstandigheden kan rivierwater via de Nieuwe Waterweg en het
Haringvliet worden afgevoerd naar zee. Bij extreem hoge waterstanden op zee, vanwege
storm, is het nodig om naast de Haringvlietsluizen ook de Europoortkering te sluiten (de
Europoortkering is de combinatie van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de
Hartelkering in het Hartelkanaal). Dit voorkomt extreme hoogwaterstanden in het
Benedenrivierengebied. Maar bij gesloten stormvloedkeringen kan het rivierwater niet
meer naar zee worden afgevoerd. Het Benedenrivierengebied kan dan vollopen als een
badkuip met de stop in de afvoer en de kraan open. Deze situatie is geillustreerd in
figuur 2.1. Als er dan ook sprake is van zeer hoge rivierafvoeren, kunnen de
waterstanden alsnog tot extreme hoogte oplopen en kunnen de maatgevende
hoogwaterstanden in het Benedenrivierengebied worden overschreden.

‘ Maeslantkering

Maeslantkering ,l
en Hartelkering

sluiten bi :
H Ik
stormvioced e . artelkering
/ Haringvlietsluis
’_ Rijn-Maasmonding loopt vol | S
mGerakslwzen ==

K lui s
el ‘\ Haringvliet bij
Volkeraksluizen:
Ooslerscheldekering > NAP 42,6 m

Peil Volkerak-Zoommeer:
fl ca. NAP +0,15 m

(NN
1
(\

:

]
Q Bathse Spuisluis

B Gesloten sluis of stormvioedkering
@ Afvoer vanuit Rijn en Maas

Figuur 2.1. Huidige situatie met gesloten stormvloedkeringen en hoge rivierafvoeren.

1.6. Situatie met waterberging

Het overschrijden van de maatgevende hoogwaterstanden in het Benedenrivierengebied
wordt voorkomen door rivierwater uit het Benedenrivierengebied af te leiden en tijdelijk
te bergen op het Volkerak-Zoommeer. Het water wordt daar naartoe geleid via de
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Volkeraksluizen. De maatregel wordt ingezet als ten noorden van de Volkeraksluizen, bij
meetpunt Rak Noord, een waterstand wordt verwacht van NAP +2,6m of hoger én de
Europoortkering (Maeslantkering en Hartelkering) gesloten is.

Het ‘rendement’ van de waterberging wordt verhoogd door in het etmaal voorafgaand
aan de waterberging alvast water af te voeren uit het Volkerak-Zoommeer naar de
Oosterschelde en de Westerschelde. Met dit ‘voorspuien’ wordt bereikt dat het initiéle peil
op het Volkerak-Zoommeer bij aanvang van de waterberging enkele decimeters lager is
dan onder normale omstandigheden, waardoor meer water op het Volkerak-Zoommeer
kan worden geborgen. Dit voorspuien kan over twee laagwaters plaatsvinden.

Doordat een fors deel van het aangevoerde rivierwater het Volkerak-Zoommeer
instroomt, dalen de waterstanden in het Benedenrivierengebied met één tot meerdere
decimeters. De waterstand op het Volkerak-Zoommeer loopt tijdens de waterberging op.
In figuur 2.2 is het principe van de werking van de maatregel geschetst. Zonder deze
maatregel zou de waterstand ten noorden van de Volkeraksluizen, in de Rijn-
Maasmonding, hoger kunnen stijgen dan het niveau waar de dijken op zijn ontworpen.
Met de inzet van de waterberging blijft de waterstand daaronder.

Rijn-Maasmonding Volkerak-Zoommeer

NAP +2,6 m

NAP +0,15 m
Zonder inzet waterberging:

NAP +26 m

Met inzet waterberging:

Figuur 2.2. Principeschets Waterberging Volkerak-Zoommeer.

Als de Volkeraksluizen voor de waterberging op het Volkerak-Zoommeer geopend zijn,
blijven zij gedurende de hele waterbergingsoperatie open staan. Wanneer de
waterstanden op zee na de stormvloed weer zakken, worden de Maeslantkering en
Hartelkering, de Haringvlietsluizen en de Oosterscheldekering weer geopend. De
waterstand in het Benedenrivierengebied zal dan snel dalen omdat het rivierwater weer
vrij naar zee kan afstromen.

Als de buitenwaterstanden na de storm dalen, kan het op het Volkerak-Zoommeer
geborgen water afgevoerd worden naar de Westerschelde, de Oosterschelde en het
Hollands Diep:

o Naar de Ooster- en Westerschelde via respectievelijk de Krammersluizen en de Bathse
Spuisluis. Beide kunstwerken spuien onder vrij verval en zijn dus afhankelijk van de
waterstand op het Volkerak-Zoommeer én van de (getij-)waterstanden op de
Oosterschelde respectievelijk Westerschelde.

e Naar het Hollands Diep via de (dan nog openstaande) Volkerakspuisluizen zodra de
waterstand op het Hollands Diep lager is dan de waterstand op het Volkerak-
Zoommeer.
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In figuur 2.3 is een karakteristiek waterstandverloop op het Volkerak-Zoommeer
weergegeven, voor een situatie met waterberging. De getoonde bandbreedte hangt
samen met wel of niet voorspuien. Te zien is dat de waterstand na aanvang van de
waterberging in bijna een etmaal kan oplopen naar een fors hogere waterstand. De
maximale waterstand in dit voorbeeld van NAP +2,3m is de maatgevende
hoogwaterstand die in 2016 hoort bij de veiligheidsnorm voor de waterkeringen rond het
Volkerak-Zoommeer; maatgevend betekent dat de waterkeringen deze waterstand veilig
moeten kunnen keren. Daarna daalt het peil in twee a drie dagen naar het peil van NAP
+0,5m. Op een bepaald moment kan er niet veel water meer naar het Hollands Diep
terugstromen vanwege de waterstanden daar. Afvoer van het geborgen water kan dan
vrijwel alleen nog via de Krammersluizen en de Bathse spuisluis; de grootte van de
afvoer is afhankelijk van het getij op respectievelijk Oosterschelde en Westerschelde. Met
het spuibeheer via de Krammersluizen en de Bathse spuisluis wordt er naar gestreefd om
het peil op het Volkerak-Zoommeer zo snel mogelijk weer binnen de bandbreedtes van
het normale peilbeheer te brengen. Vanwege het grote regionale belang om de
binnendijkse wateroverlast zo snel mogelijk weg te werken, wordt er naar gestreefd het
waterpeil op het Volkerak-Zoommeer zoveel mogelijk te verlagen (uiterste grens is NAP -
0,10m (normaal laag)).

De bandbreedte van de curve geeft het effect aan van wel of niet voorspuien gedurende
1-1,5 dag voor het daadwerkelijke bergen. De waterstand loopt gedurende circa een dag
op en zakt gedurende enkele dagen weer terug naar het oorspronkelijke peil.

Voorspuien Bergen  Spuien (Europoortkering weer open)

P
<

/
X
v

2,5

1,5

0,5

Waterstand (m +NAP)

0,5

1,5

2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Tijd (dagen)

Figuur 2.3. Een voorbeeld van het verloop van de waterstand op het Volkerak-Zoommeer
tijdens waterberging.
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1.7. Belangrijkste uitgangspunten inzetprotocol

De fasering in dit inzetprotocol gaat van kracht als ten noorden van de
Volkeraksluizen, bij meetpunt Rak Noord, de kans bestaat dat de waterstand tot NAP
+2,6m of hoger stijgt bij een naar verwachting gesloten Maeslantkering. In de praktijk
worden de Maeslantkering en de Hartelkering gelijktijdig gesloten; samen zijn zij de
Europoortkering. Mocht het sluiten van de Hartelkering falen, dan zijn de effecten op
het achterland gering. Daarom wordt in dit inzetprotocol de inzet van de maatregel
waterberging gekoppeld aan het gesloten zijn van de Maeslantkering en niet ook aan
het gesloten zijn van de Hartelkering.

Het is in principe ook mogelijk dat de waterstand van NAP +2,6m bij Rak Noord wordt
bereikt terwijl de Maeslantkering en Hartelkering open zijn. De kans hierop is echter
zeer klein (veel kleiner dan de combinatie met sluiting van de keringen); deze situatie
wordt hier daarom buiten beschouwing gelaten. Een randvoorwaarde voor de inzet van
de maatregel Waterberging op het Volkerak-Zoommeer is dat de Maeslantkering
gesloten wordt.

De kans dat de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer moet worden ingezet, is
in de eerste jaren vanaf 2016 1/1430 per jaar. Verwacht wordt dat die kans door de
klimaatverandering zal toenemen tot ongeveer 1/500 per jaar in 2050.

Voor de waterkeringen rond het Volkerak-Zoommeer geldt aan de oostzijde (Noord-
Brabant) een veiligheidsnorm van 1/2000 per jaar en aan de westzijde (Zeeland, Zuid-
Holland) een norm van 1/4000 per jaar. Deze normen geven aan welke waterstanden
de waterkeringen op zijn minst veilig moeten kunnen keren: dat zijn waterstanden op
het Volkerak-Zoommeer die met een kans van 1/2000, respectievelijk 1/4000 per jaar
kunnen optreden. Deze waterstanden worden Maatgevende HoogWaterstanden
(MHW’s) genoemd: deze waterstanden zijn maatgevend voor de ontwerphoogte van
de dijken. De norm aan de oostzijde (1/2000 per jaar) is dus lager dan die aan de
westzijde (1/4000 per jaar). Voor de bescherming van het achterland rond het
Volkerak-Zoommeer, en dus voor de afspraken in het inzetprotocol, is deze laagste
norm bepalend omdat die norm de waterstand aangeeft waarbij ergens water over de
dijk kan stromen. De waterstand die op het Volkerak-Zoommeer bij waterberging in de
eerste jaren vanaf 2016 met een kans van 1/2000 per jaar kan worden bereikt, is NAP
+2,3m. Het water kan hoger stijgen dan deze waterstand, maar de kans daarop is
kleiner dan 1/2000 per jaar.

Het besluit om de maatregel waterberging in te zetten wordt (door Rijkswaterstaat
West-Nederland-Zuid, HID) genomen als vrijwel zeker is dat zonder deze maatregel
bij Rak Noord de waterstand van NAP +2,6m zou worden bereikt of overschreden. Aan
dit besluit gaan een waarschuwingsfase en een voorbereidingsfase vooraf:

» Het criterium voor opschaling naar de waarschuwingsfase is een kleine kans op
het bereiken van NAP +2,6m bij Rak Noord 72 uur in de toekomst uitgaande
van een dan gesloten Maeslantkering.

» Het criterium voor opschaling naar de voorbereidingsfase is een kleine kans op
het bereiken van NAP +2,6m bij Rak Noord 48 uur in de toekomst uitgaande
van een dan gesloten Maeslantkering.
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Tussen deze momenten van opschaling zit 24 uur. Als in die tijd uit een
geactualiseerde verwachting blijkt dat de kans op het bereiken van NAP +2,6m bij Rak
Noord tot vrijwel nul is afgenomen, wordt afgeschaald. Blijkt echter dat er nog steeds
een kleine kans is op NAP +2,6m bij Rak Noord, dan wordt naar de voorbereidingsfase
opgeschaald.

Deze criteria zijn zo gekozen dat enerzijds naar verwachting voldoende tijd
beschikbaar is om de geplande handelingen binnen deze fasen uit te voeren, en
anderzijds niet onnodig vaak hoeft te worden opgeschaald. Toch is er altijd een kans
dat de omstandigheden onverwacht zo snel verslechteren dat te laat wordt
opgeschaald om al deze handelingen uit te voeren. Als hierdoor een gevaarlijke
situatie zou kunnen ontstaan, worden de procedures in het Landelijk Draaiboek
Hoogwater en Overstromingen gevolgd, waarbij de Landelijke Codrdinatiecommissie
Overstromingsdreiging LCO de verantwoordelijkheid heeft om een landelijk beeld op te
stellen van de opgetreden situatie en hierover gaat adviseren naar alle betrokken
waterbeheerders (zie ook 86.9).

1.8. Effecten van waterberging voor omliggende gebieden

Rond het Volkerak-Zoommeer bevindt zich een aantal gebieden die onder normale
omstandigheden droog staan: delen van het havengebied bij Tholen (buitendijkse
bewoning), de natuurgebieden Krammerse platen, Hellegatsplaten, Dintelse Gorzen,
Slikken van de Heen, Plaat van de Vliet, gebieden langs de Schelde-Rijn-verbinding, de
Boerplaat en de Prinsessenplaat, natuur- en recreatiegebied de Speelmansplaten, en de
buitendijks gelegen Paviljoenpolder langs het Bathse spuikanaal (natuurgebied en
landbouw). Verder zijn er watergebonden bedrijven en recreatiehavens. Al deze
‘belangen’ krijgen in meer of mindere mate te maken met wateroverlast tijdens
waterberging op het Volkerak-Zoommeer.

Tijdens de waterberging zullen de waterstanden op het Volkerak-Zoommeer hoger
worden dan in de omringende gebieden, en zullen de sluizen die het achterland
beschermen tegen hoogwater gesloten moeten zijn (bijvoorbeeld de sluizen in de
mondingen van de Mark-Dintel-Vliet boezem, de sluizen bij Oude Tonge en
Ooltgensplaat, de Theodorushaven van Bergen op Zoom). De Brabantse rivieren kunnen
daardoor hun water niet kwijt op het Volkerak-Zoommeer. Dat zal waarschijnlijk ook tot
belemmeringen voor de scheepvaart leiden op de regionale rivieren in het westen van
Noord-Brabant. Ook kunnen polders rondom het Volkerak-Zoommeer bij de hogere
waterstanden op het Volkerak-Zoommeer tijdelijk minder water uitslaan.
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1.9. Effecten van waterberging voor de scheepvaart

Hoofdvaarroute

Het Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van twee belangrijke scheepvaartroutes voor de
beroepsscheepvaart:

o de Schelde-Rijnverbinding, de directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en de
haven van Antwerpen.

e de verbinding via de Krammersluizen en het kanaal door Zuid-Beveland naar
Terneuzen, Gent en Vlissingen.

Naast deze twee verbindingen is er nog een kleine verbinding vanuit het Zoommeer via
de Bergse Diepsluis richting de Oosterschelde en het kanaal door Zuid-Beveland.

De Volkerak-, Krammer- en Kreekraksluizen zijn belangrijke schakels in de hierboven
genoemde scheepvaartroutes; zij worden 24 uur per dag bediend. De Volkerak- en
Krammersluizen hebben naast de schutsluis voor de beroepsvaart een aparte schutsluis
voor de recreatievaart. De Bergse Diepsluis heeft meer een regionale functie, is van veel
kleinere omvang, en wordt op afstand bediend. De Volkeraksluizen zijn in beheer bij
Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid, de Krammer- en Kreekraksluizen, en de Bergse
Diepsluis zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Regionale route

Vanaf de Schelde-Rijnverbinding kunnen Dintelmond (en het achterland van West-
Brabant) en Bergen op Zoom worden bereikt via respectievelijk de Manderssluis en de
Burgemeester Peterssluis. Daarnaast is er nog de schutsluis bij Benedensas die alleen
door de recreatievaart wordt gebruikt.

Stilleggen recreatievaart

De recreatievaart zal vanaf de voorbereidingsfase tot en met de nafase worden
stilgelegd. Zij wordt hierover geinformeerd door middel van een Bekendmaking aan de
scheepvaart (zie ook bijlage 3) op teletekst en www.vaarweginformatie.nl.

Mogelijke beperkingen beroepsscheepvaart

De beroepsscheepvaart zal moeten worden geinformeerd over mogelijke hinder en
beperkingen door de hogere waterstanden op het Volkerak-Zoommeer. De bruggen die
vanwege een eventueel beperkte doorvaarthoogte in verband met de waterberging van
belang zijn voor de scheepvaart zijn:

e de bruggen over de Eendracht (de vaste Slaakbrug, Vossemeerse brug, Tholense
brug),

e de bruggen bij de Volkerak- en Krammersluizen, en

o de hefhoogte van de sluisdeuren van de Kreekraksluizen aan de Zoommeer zijde.

De doorvaarthoogte van de bruggen over de Eendracht is het laagst: NAP +9,85m. Voor
de vereiste doorvaarthoogte voor CEMT-klasse VIb geldt een minimale doorvaarthoogte
van 9,1m boven het waterpeil. Dit is inclusief 30cm schrikhoogte. Deze zogenaamde
Rijndoorvaarthoogte is afgestemd op vaartuigen of duwstellen geladen met vier lagen
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containers. Bij een waterpeil van NAP +0,75m (ongeveer Vijf uur na inzet van de
waterberging) wordt bij deze bruggen nog net aan de eis voor doorvaarthoogte voldaan.
Bij een maatgevende waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens waterberging van
NAP +2,3m kunnen containerschepen slechts met drie lagen containers varen; de
hiervoor vereiste hoogte bedraagt 7,0m. Mogelijk zal er ook verminderd zicht zijn op de
vaarwegmarkering en kunnen aanlegvoorzieningen deels onder water komen te staan.

De beroepsvaart zal over eventuele beperkingen worden geinformeerd door middel van
een Bekendmaking aan de scheepvaart (zie ook bijlage 3) op teletekst en
www.vaarwedinformatie.nl.

1.10. Definitie binnendijks/buitendijks en primaire/secundaire
waterkering

De primaire waterkeringen zijn de waterkeringen die aan de zee, de grote rivieren en
grote meren grenzen. Terreinen die aan de zee-/rivier-/meerkant van deze waterkeringen
gelegen zijn, liggen buitendijks. Binnendijks van deze primaire waterkeringen liggen
kleinere watersystemen, zoals de Mark en de Dintel. Ook deze watersystemen hebben
waterkeringen; deze worden regionale of secundaire waterkeringen genoemd. Terreinen
aan de waterkant van deze waterkeringen liggen buitendijks ten opzichte van deze
secundaire waterkeringen. Omdat de kleinere watersystemen als geheel ten opzichte van
de primaire waterkeringen binnendijks liggen, liggen de terreinen die ten opzichte van de
secundaire waterkeringen buitendijks liggen, ten opzichte van de primaire waterkeringen
binnendijks.
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2. Betrokken partijen

2.1. Rijkswaterstaat

Vanuit Rijkswaterstaat zijn drie diensten bij de inzet van de maatregel Waterberging
Volkerak-Zoommeer betrokken:

1. Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement, waaronder

o WMCN

Het WMCN is verantwoordelijk voor de eerste stap in het schema van waarschuwen (fase
1, hoofdstuk 5) en informeren (vervolgfasen). Zij waarschuwt (informeert) de Leider
Bergingsproces Volkerak-Zoommeer van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid (District
Zuid). Vanaf de eerste waarschuwing in fase 1 blijft het Watermanagement Centrum
Nederland (WMCN) verantwoordelijk voor de informatievoorziening over verwachte
waterstanden, op basis waarvan tot opschaling (of afschaling) naar vervolgfasen kan
worden besloten. WMCN stelt op basis van modellen verwachtingen op van de
waterstanden in de komende dagen in het gebied en communiceert deze informatie met
de betrokken actoren.

De opschaling naar fase 1 (activeren inzetprotocol) start op basis van de informatie van
Rijkswaterstaat WMCN. Vanaf dat moment (en in de vervolgfasen) zullen Rijkswaterstaat
West-Nederland-Zuid en Rijkswaterstaat Zee en Delta de andere betrokken overheden op
de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen in de verwachte waterstand en
eventuele besluiten tot op- of afschaling.

) LCO

De Landelijke Coordinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) geeft bij een
overstromingsdreiging overzicht en advies aan de waterschappen, de regionale
organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en de top van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. De LCO is dan verantwoordelijk voor het opstellen van een
landelijk beeld van de opgetreden situatie en adviseert hierover naar alle betrokken
waterbeheerders. Het landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen is het handboek
van de LCO.

Binnen de LCO werken de landelijke en regionale waterbeheerders, en verschillende
kennisinstituten (waaronder KNMI en Deltares) samen. De LCO functioneert vanuit het
WMCN. De LCO is het hele jaar door beschikbaar en staat 24 uur per dag, 7 dagen per
week paraat tijdens het storm- en hoogwaterseizoen van 1 oktober tot 1 april.

o VWM Communicatie

VWM Communicatie assisteert bij de communicatie over dreigingen op landelijke schaal.
De communicatiemedewerkers van VWM staan in contact met de LCO en verzorgen de
communicatie van het waterbeeld opgesteld door de LCO.

o Verkeerscentrale Dordrecht

De Verkeerscentrale Dordrecht verzorgt de informatievoorziening voor de scheepvaart
van Rotterdam tot de Volkeraksluizen. Dit betekent in de praktijk dat zij de scheepvaart
van Rotterdam naar Antwerpen informeert.
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. Verkeerspost Wemeldinge

De Verkeerspost Wemeldinge verzorgt de informatievoorziening voor de scheepvaart op
het Volkerak-Zoommeer. Dit betekent in de praktijk dat zij de scheepvaart van
Antwerpen naar Rotterdam informeert.

. Bediening Volkeraksluizen
De teamleider bediening waarschuwt de dienstdoend sluismeester, die op aangeven van
de LBP (Leider Bergingsproces) de spuisluizen bedient om het spuien te starten.

2. Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid is verantwoordelijk voor het waterbeheer van het
Benedenrivierengebied met het oog op, onder meer, de waterveiligheid. De maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van de maatregelen waarmee deze
veiligheid moet worden gewaarborgd. De HID van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid
beslist daarom over de inzet van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer. Hij
wordt hierbij ondersteund door de Leider BergingsProces Volkerak-Zoommeer (LBP-VZM).

Voorafgaand aan het besluit tot daadwerkelijke inzet krijgt Rijkswaterstaat WNZ van
Rijkswaterstaat Zee en Delta (Hoofd Beslisteam Oosterscheldekering) een terugmelding
over het tijdig en veilig kunnen inzetten van de kunstwerken rond het Volkerak-
Zoommeer die Z&D in beheer heeft. Rijkswaterstaat WNZ krijgt ook een terugmelding
van de waterschappen over het veilig kunnen sluiten van de sluizen langs het Volkerak-
Zoommeer die in hun beheer zijn?. Als er problemen zijn, is het de verantwoordelijkheid
van de betreffende beheerder om te zorgen dat deze bijtijds worden verholpen of dat
noodmaatregelen worden genomen. Mocht er desondanks toch sprake zijn/blijven van
falen van kunstwerken, dan treedt de procedure in werking die staat beschreven in §7.9.

Het bergingsproces wordt getrokken door de dienstdoende Leider Bergingsproces VZM,
die 7 x 24 uur bereikbaar is. Deze heeft kennis over de toestand op de Benedenrivieren
en over de inzet van de Maeslantkering en de Hartelkering.

Als het WMCN het bericht krijgt dat het vastgestelde inzetpeil (NAP +2,6m) bij Rak Noord
over drie dagen kan worden bereikt of overschreden, zal het de dienstdoende Leider
Bergingsproces VZM bellen om het bericht in ontvangst te nemen en het Inzetprotocol
Waterberging Volkerak-Zoommeer te activeren (nadat de HID van de eigen dienst dit
besluit heeft bekrachtigd). De Leider Bergingsproces VZM informeert als eerste
Rijkswaterstaat Zee en Delta over de kans dat de maatregel Waterberging Volkerak-
Zoommeer moet worden ingezet. Ook wanneer daadwerkelijk tot inzet wordt besloten,
meldt de LBP-VZM dit aan Rijkswaterstaat Zee en Delta.

3. Rijkswaterstaat Zee en Delta

Rijkswaterstaat Zee en Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer op, onder meer,
het Volkerak-Zoommeer, het beheer van de verbindende dammen zoals de Oesterdam,
de Philipsdam en de Grevelingendam, en het beheer en de eventuele inzet van de grote

2 Het moment waarop de waterschappen sluizen in de mondingen van rivieren die uitkomen in het Volkerak-
Zoommeer dichtzetten, kan later zijn dan het moment waarop de waterberging start; met name voor het
Waterschap Brabantse Delta geldt dat het zo lang mogelijk de vrije afvoer van water uit het regionale
watersysteem op het Volkerak-Zoommeer zal willen continueren.
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kunstwerken Krammersluizen, Kreekraksluizen en Bathse spuisluis. Voordat het besluit
tot daadwerkelijke inzet wordt genomen, wordt Rijkswaterstaat Zee en Delta (district
Noord) van het voornemen hiertoe op de hoogte gebracht door Rijkswaterstaat West-
Nederland-Zuid zodat hij zich kan voorbereiden op de inzet van de kunstwerken die in
zijn beheer zijn.

Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft ook verantwoordelijkheden met het oog op de veilige
inzet van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer. De diensten West-Nederland-
Zuid en Zee en Delta informeren in de fasen 2 en 3 (zie de hoofdstukken 6 en 7,
voorbereiding en uitvoering) andere onderdelen van Rijkswaterstaat, de waterschappen,
de coérdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant® en de belanghebbenden op
en aan het Volkerak-Zoommeer (volgens de verdeling van taken in 86.3 en 87.3).

Rijkswaterstaat Zee en Delta is ook verantwoordelijk voor het beheer van de Westelijke
en Oostelijke Spuikanaalweg langs het Bathse Spuikanaal; deze moeten bijtijds worden
afgesloten.

2.2. DCC-lenM

Het Departementaal Codrdinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (DCC-lenM) codérdineert het beheer en onderhoud, en de inzet
van een aantal pompen die nationaal en internationaal bij wateroverlast kunnen worden
ingezet.

2.3. Provincies

De provincies houden toezicht op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden
door waterschappen en gemeenten. In dit kader moeten zij geinformeerd worden. De
provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben met het oog op de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer geen taken die in dit inzetprotocol moeten worden
vastgelegd. De provincie Zeeland beheert de provinciale weg op de Oesterdam in het
buitendijkse gebied en de werkwegen / wegen voor langzaam verkeer op de Philips- en
Oesterdam; deze moeten bijtijds worden afgesloten.

2.4. Waterschappen

De waterschappen zijn de beheerders van de dijken rondom het Volkerak-Zoommeer en
van de meeste ‘kleine’ kunstwerken (sluizen). De waterschappen zijn ook

% NB: Het direct waarschuwen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant door Rijkswaterstaat WNZ
wijkt af van de procedure in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingsdreiging (LDHO). Volgens de
procedure in het LDHO verzorgt de regionale dienst van RWS in het beheersgebied van een Veiligheidsregio het
contact met deze partner. Het inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer wijkt van deze procedure af
omdat de maatregel een ingreep is in het ene beheersgebied van Rijkswaterstaat met regionale gevolgen in het
beheersgebied van een andere dienst van RWS, waarbij die andere dienst (Rijkswaterstaat Zuid-Nederland)
geen taken en verantwoordelijkheden heeft in het kader van Waterberging Volkerak-Zoommeer.
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verantwoordelijk voor de waterhuishouding van de binnendijkse gebieden die direct of
indirect afwateren op het Volkerak-Zoommeer. Waterschappen kunnen, als uitvoerende
overheid in opdracht van de provincies, maatregelen nemen voor een veilig
scheepvaartverkeer op de regionale wateren.

Het waterschap Scheldestromen heeft ook een taak als wegbeheerder, het waterschap
Brabantse Delta niet en het waterschap Hollandse Delta beheert alleen buitendijkse
fietspaden.

2.5. Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeenten. Zij alarmeren en
informeren de contactpersonen bij de gemeenten, en zij co6rdineren bij het opstellen van
de calamiteitendraaiboeken van de gemeenten zodat de gemeenten vanuit uniforme
draaiboeken opereren. Bij de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer zijn drie
Veiligheidsregio’s betrokken: Midden- en West-Brabant, Zeeland en Rotterdam-Rijnmond.
Deze drie Veiligheidsregio’s stemmen de communicatie over de stappen bij de
inwerkingtreding van het inzetprotocol onderling af zodat alle betrokken gemeenten op
hetzelfde moment dezelfde informatie krijgen. De Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant vervult hierbij een co6rdinerende rol. Het is vervolgens de taak van de
gemeenten om hun ingezetenen (burgers, bedrijven, recreatieondernemers) te
informeren.

Het beheersgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid valt niet in het effectgebied
van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer. Het beheersgebied van deze
Veiligheidsregio grenst wel aan het Hollands Diep en Haringvliet. Met de waterberging
wordt onder meer de veiligheid van de gebieden rond deze oppervlaktewateren
gewaarborgd. Het is daarom cruciaal dat ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid wordt
geinformeerd tijdens de verschillende fasen van de waterberging. In tegenstelling tot de
andere drie Veiligheidsregio’s hoeven voor deze Veiligheidsregio in dit inzetprotocol
echter geen taken en verantwoordelijkheden te worden vastgelegd; het volstaat dat zij
door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, tegelijk met de andere twee
Veiligheidsregio’s, wordt geinformeerd.

2.6. Gemeenten

De volgende gemeenten hebben taken en verantwoordelijkheden bij de maatregel
waterberging Volkerak-Zoommeer: Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge,
Moerdijk, Reimerswaal, Roosendaal, Schouwen-Duiveland, Steenbergen, Tholen.

De maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer heeft geen effecten voor de gemeenten
Breda, Drimmelen, Etten-Leur en Woensdrecht. Deze gemeenten hoeven geen
maatregelen te nemen maar worden wel geinformeerd. Dit wordt gedaan om deze
gemeenten gerust te stellen dat, hoewel maatregelen in buurgemeenten worden
genomen, er voor hen geen sprake zal zijn van eventuele wateroverlast door de
waterberging.
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2.7. Terreinbeheerders

Drie terreinbeheerders voeren, deels met de inzet van grote grazers, het beheer van een
aantal buitendijkse gronden langs het Volkerak-Zoommeer: Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap

2.8. Overige sectoren

Een aantal sectoren moet bijtijds worden geinformeerd zodat zij maatregelen kunnen
nemen om schade/overlast aan hun belangen te beperken of te voorkomen:

e de beroepsvaart (zie §2.5);

o de jachthavens langs het Volkerak-Zoommeer (buitendijks van de primaire/secundaire
waterkeringen; zie 82.6 voor definities);

e de visserij op het Volkerak-Zoommeer;

e de pachters van dijken rond het Volkerak-Zoommeer;

o (recreatie)bedrijven in de gebieden die ten opzichte van de primaire en de secundaire
waterkeringen buitendijks liggen;

o Netwerkbedrijf Delta en Waterbedrijf Evides (met hun infrastructuur in de ‘Bathse
Driehoek’).

2.9. Overzicht belangrijkste interacties betrokken partijen

Een overzicht van de belangrijkste interacties tussen de betrokken partijen (overheden)
is weergegeven in figuur 3.1. De zwarte pijlen geven aan hoe informatie van de ene naar
de andere partij wordt doorgegeven. De groene pijlen geven aan hoe de ondersteuning
van gemeenten bij het plaatsen van pompen in het stedelijk gebied is geregeld. In de
vakken van de verschillende partijen zijn de belangrijkste taken van die partijen
genoemd.

Volgende pagina:

Figuur 3.1. Overzicht van de belangrijkste interacties tussen de betrokken partijen met
taken en verantwoordelijkheden bij inzet Waterberging Volkerak-Zoommeer. Zwarte
pijlen: overdracht van informatie. Groene pijlen: ondersteuning gemeenten bij plaatsen
pompen.
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3. Fase O — Stand by

Alle betrokkenen moeten hun (waarschuwings-)systemen, protocollen, afspraken en
kunstwerken op orde en inzetbaar houden. Belangrijke onderdelen zijn:

e Het jaarlijks actualiseren van het dynamische deel van het inzetprotocol: de
draaiboeken, protocollen en plannen van de verschillende actoren waar hun taken en
verantwoordelijkheden in detail in zijn uitgewerkt.

e Het jaarlijks nalopen van de procedures van het inzetprotocol met alle betrokkenen.

e Het eens per zes jaar droog oefenen van het inzetprotocol met alle betrokkenen.

e Het regelmatig controleren van het functioneren van de kunstwerken.

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid is, als eigenaar van dit inzetprotocol,
verantwoordelijk voor de organisatie van de controles en oefeningen, en de bewaking
van de periodieke actualisatie.

3.1. Beheer en onderhoud inzetprotocol

Het inzetprotocol is het overkoepelende document waarin alle handelingen in hun
onderlinge samenhang op hoofdlijnen zijn beschreven. Het inzetprotocol verwijst voor de
details die alleen voor de betreffende overheden en organisaties van belang zijn, naar de
verschillende protocollen, draaiboeken en calamiteitenplannen van deze overheden en
organisaties. Dit inzetprotocol kan worden beschouwd als het statische deel en de
protocollen, draaiboeken en calamiteitenplannen van de betrokken actoren waar naar
wordt verwezen als de dynamische delen.

De dynamische delen zullen jaarlijks moeten worden gecontroleerd op het actueel zijn
van namen van contactpersonen, telefoonnummers e.d., en waar nodig worden
geactualiseerd. Voor het statische deel wordt vooralsnog uitgegaan van een frequentie
van controle, evaluatie en actualisatie van eens in de zes jaar.

De benodigde inzet hiervoor moet worden geborgd in de activiteitenplannen van de
verschillende betrokken instanties.

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

» is, als eigenaar van dit inzetprotocol, verantwoordelijk voor de organisatie van de
controles en oefeningen, en de bewaking van de periodieke actualisatie.

» toetst jaarlijks voor ieder stormseizoen de communicatielijnen, telefoonnummers,
e.d. van betrokken overheden en instanties die zij moet informeren/waarschuwen.

» borgt de benodigde inzet hiervoor in de eigen beheer- en onderhoudsplannen.

Rijkswaterstaat Zee en Delta, en de verschillende onderdelen van
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement

» nemen deel aan de jaarlijkse test van de communicatielijnen, telefoonnummers,
e.d. van alle bij het inzetprotocol betrokken overheden en instanties.

» testen jaarlijks voor ieder stormseizoen de communicatielijnen,
telefoonnummers, e.d. van de bij het inzetprotocol betrokken overheden en

instanties die zij moeten informeren of waarschuwen.
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DCC-lenM; Waterschappen; Veiligheidsregio’s; Gemeenten;
Terreinbeheerders

» nemen deel aan de jaarlijkse test van de communicatielijnen, telefoonnummers,
e.d. van alle bij het inzetprotocol betrokken overheden en instanties, controleren
of de informatielijnen binnen de eigen organisatie en naar externe partijen die zij
moeten informeren of waarschuwen nog actueel zijn, en passen deze aan als dat
nodig is.

3.2. Beheer en onderhoud draaiboeken, protocollen en
plannen

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

» bewaakt dat de waterschappen, Veiligheidsregio’s, gemeenten en
terreinbeheerders de organisatorische maatregelen van het Inzetprotocol
Waterberging Volkerak-Zoommeer die onder hun verantwoordelijkheid vallen,
goed in hun organisaties hebben ingebed.

De overige betrokken diensten van Rijkswaterstaat

» verwerken de afspraken in het inzetprotocol (op hoofdlijnen) in detailafspraken in
de eigen draaiboeken, protocollen en calamiteitenplannen, en borgen in de
activiteitenplannen van de organisatie dat deze werkzaamheden worden
gerealiseerd.

DCC-1enM

» verwerkt de afspraken in het inzetprotocol over beheer, onderhoud en inzet van
noodpompen ten behoeve van gemeenten in Brabant in de eigen plannen voor de
pompen waar zij de codrdinatie van verzorgt, en borgt in de activiteitenplannen
van de organisatie dat deze werkzaamheden worden gerealiseerd.

Provincie Zeeland; Waterschappen; Veiligheidsregio’s; Gemeenten;
Terreinbeheerders

» verwerken de afspraken in het inzetprotocol in detailafspraken in de eigen
draaiboeken, protocollen en calamiteitenplannen, en borgen in de
activiteitenplannen van de organisatie dat deze werkzaamheden worden
gerealiseerd (voor zover van toepassing).

3.3. Beheer en onderhoud kennis en informatievoorziening

Rijkswaterstaat WMCN

» houdt zijn kennis van het waterbeheer in het Benedenrivierengebied en de
Zuidwestelijke Delta en het hieraan verbonden modelinstrumentarium voor het
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opstellen van hoogwaterverwachtingen op peil.

» past zijn modelinstrumentarium aan als dit op basis van oefeningen, werkelijke
hoogwatersituaties of andere informatie nodig blijkt.

» borgt in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

» houdt zijn kennis van de fysieke omgeving en belanghebbenden op peil zodat de
juiste deskundigheid kan worden ingeschakeld als dit bij de inzet van de
maatregel nodig is, en borgt in de activiteitenplannen van de organisatie dat deze
werkzaamheden worden gerealiseerd.

Rijkswaterstaat Zee en Delta

» houdt zijn kennis van de fysieke omgeving en belanghebbenden op peil zodat de
juiste deskundigheid kan worden ingeschakeld als dit bij de inzet van de
maatregel nodig is, en borgt in de activiteitenplannen van de organisatie dat deze
werkzaamheden worden gerealiseerd.

Waterschappen

» houden hun kennis van het waterbeheer in ‘hun’ regionale watersysteem op peil,
alsmede hun kennis van het beheer van de primaire keringen en de bijbehorende
kunstwerken, en melden aan Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid ontwikkelingen
en nieuwe inzichten die kunnen leiden tot (noodzakelijke) aanpassingen van het
inzetprotocol. De waterschappen borgen in de activiteitenplannen van de
organisatie dat deze werkzaamheden worden gerealiseerd.

Gemeenten

» houden hun kennis van de waterafvoer en riolering in hun beheersgebied op peil
en melden aan Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid ontwikkelingen en nieuwe
inzichten die kunnen leiden tot (noodzakelijke) aanpassingen van het
inzetprotocol. De gemeenten borgen in de activiteitenplannen van de organisatie
dat deze werkzaamheden worden gerealiseerd.

3.4. Beheer en onderhoud kunstwerken en mobiele pompen

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

» controleert regelmatig de werking van de doorlaatmiddelen (spuisluizen VOS), die
in haar beheer zijn op hun werking ten behoeve van waterberging.

» verricht onderhoud aan de doorlaat- en keermiddelen als dit voor de inzet van de
maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer, of anderszins, nodig is.

» borgt in de instandhoudingsplannen van de objecten dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.
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Rijkswaterstaat Zee en Delta

» controleert jaarlijks voor het stormseizoen de werking van de doorlaat- en
keermiddelen rondom het Volkerak-Zoommeer die in haar beheer zijn op hun
werking ten behoeve van waterberging.

» verricht onderhoud/aanpassingen aan de doorlaat- en keermiddelen als dit voor
de inzet van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer nodig is.

» borgt in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.

DCC-1enM

» controleert jaarlijks voor het stormseizoen de beschikbaarheid en werking van de
mobiele pompen benoemd in dit inzetprotocol die in hun beheer zijn, en verzorgt
onderhoud/aanpassingen aan de mobiele pompen als dit voor de inzet van de
maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer nodig is.

Waterschappen

» controleren jaarlijks voor het stormseizoen de werking van de kunstwerken in het
regionale watersysteem rondom het Volkerak-Zoommeer die in hun beheer” zijn
op hun werking ten behoeve van de waterberging (zie hun plannen voor de
instandhouding van de kunstwerken).

» controleren jaarlijks voor het stormseizoen de beschikbaarheid en werking van de
mobiele pompen benoemd in dit inzetprotocol die in hun beheer zijn.

» verrichten onderhoud/aanpassingen aan de doorlaat- en keermiddelen, en de
mobiele pompen als dit voor de inzet van de maatregel Waterberging Volkerak-
Zoommeer nodig is.

» borgen in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.

Gemeenten

» controleren jaarlijks voor het stormseizoen de werking van de kunstwerken in het
regionale (stedelijke) watersysteem rondom het Volkerak-Zoommeer die in hun
beheer zijn op hun werking ten behoeve van waterberging.

» verrichten onderhoud/aanpassingen aan deze kunstwerken als dit voor de inzet
van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer nodig is.

» borgen in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.

* In de havens van Ooltgensplaat en Oude Tonge gold een vast peil gelijk aan het ‘buitenwater’; de sluizen
werden daarom niet meer onderhouden. Er worden nieuwe sluisdeuren geinstalleerd; voor het beheer en
onderhoud hiervan is het Waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk.
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3.5.

Controle procedures en oefenen

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

>

organiseert eens per zes jaar een oefening van het inzetprotocol met alle
betrokkenen. Daarbij wordt ook gekeken of eventuele aanpassingen in de
hydraulische randvoorwaarden en ontwikkelingen in de omgeving het nodig
maken het inzetprotocol aan te passen.

borgt in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.

De overige betrokken diensten van Rijkswaterstaat

» oefenen eens per zes jaar het inzetprotocol met alle betrokkenen, op aanwijzing
van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid.

» borgen in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.

DCC-lenM

» oefent eens per zes jaar het inzetprotocol met alle betrokkenen, als partner op
aanwijzing van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Hierbij ligt de focus op het
testen van de procedures voor het beschikbaar stellen van de pompen (verzoek
burgemeester via dijkgraaf aan DG RWS) en de daadwerkelijke inzet.

» borgt in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande

werkzaamheden worden gerealiseerd.

Waterschappen; Veiligheidsregio’s; Gemeenten

>

>

oefenen eens per zes jaar het inzetprotocol met alle betrokkenen, als partner op
aanwijzing van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid.

borgen in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.

Terreinbeheerders

>

oefenen eens per zes jaar het inzetprotocol met alle betrokkenen, als partner op
aanwijzing van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Het oefenen van het
inzetprotocol betekent voor de terreinbeheerders dat de communicatielijnen
worden gecontroleerd; er hoeft geen vee te worden geévacueerd.

borgen in de activiteitenplannen van de organisatie dat bovenstaande
werkzaamheden worden gerealiseerd.
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3.6. Overzicht draaiboeken, protocollen en plannen

Dienst Rijk Verankering in calamiteitenplannen

Rijkswaterstaat West-  Draaiboek Haringvlietkering: In dit draaiboek is beschreven op welk moment de

Nederland-Zuid leider bergingsproces wordt gewaarschuwd zodat deze het inzetprotocol in
werking kan stellen.
Objectspecifieke bedieninstructie Volkeraksluizen: De bediening van de
Volkeraksluizen is vastgelegd in een bedieninstructie.

Rijkswaterstaat Zee en  Waterakkoord: In het Waterakkoord Volkerak-Zoommeer is opgenomen dat het

Delta inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer voorrang krijgt op de twee
bestaande regelingen om de waterstand op het Volkerak-Zoommeer te reguleren
bij hoogwater.
Objectspecifieke bedieninstructie Krammersluizen: Protocol voor het bedienen
van de wandmoten in de scheepvaartsluizen van de Krammersluizen voor het
spuien van water van VZM naar Oosterschelde. Voor het bedienen van de Bathse
Spuisluis voor het spuien van water van VZM naar Westerschelde bij de afbouw
van de waterberging is geen protocol nodig.
Objectspecifieke bedieninstructie Kreekraksluizen: In de bedieninstructie voor
de Kreekraksluizen staat, ter informatie voor de bedienaars van deze sluizen, een
passage over de gevolgen van de waterberging: een hoge waterstand op het
VZM en (mogelijk) tijdelijk beperkingen voor het scheepvaartverkeer. RWS Zee
en Delta is verantwoordelijk voor het sluitprotocol riolen bufferbekken (bij inzet
waterberging als waterstand NAP + 1,80m bereikt).
Processchema operationeel peil- en zoutbeheer Volkerak-Zoommeer: WMCN-
HMC(Z) stelt verwachtingen op van het waterpeil op het VZM. De
procedures voor het opstellen en afgeven van deze verwachtingen zijn
vastgelegd in een processchema.

Rijkswaterstaat WMCN  Draaiboek WMCN-KUST: WMCN-KUST (voorheen SVSD) waarschuwt
belanghebbenden (zie overzicht §85.4 Inzetprotocol) als verwacht wordt dat de
Maeslantkering gesloten wordt en de besliscriteria worden bereikt voor de
opschaling naar de verschillende fasen in het Inzetprotocol. De te waarschuwen
overheden en organisaties, en de wijze van waarschuwen zijn vastgelegd in een

draaiboek.
Rijkswaterstaat VWM De informatie die aan de scheepvaart moet worden doorgegeven wordt in een
Verkeerscentrale BAS-bericht door de Verkeerscentrale Dordrecht (voor de scheepvaart van
Dordrecht en Rotterdam naar Antwerpen) en door de Verkeerspost Wemeldinge (voor de
Verkeerspost scheepvaart van Antwgrpen naar Rotterdam) naar de Wgterkamer (onderdeel
Wemeldinge van het WMCN) gemaild. De Waterkamer zet dit BAS-bericht op teletekst. In

principe is dit BAS-bericht vanuit beide verkeersposten hetzelfde: zie bijlage 3

voor een concept. Waar nodig wordt aanvullende informatie doorgegeven: voor

deze aanvullende informatie wordt in dit inzetprotocol verwezen naar het

Draaiboek Hoogwater Scheepvaart van Zee en Delta.

DCC-lenM Handboek Inzet Noodpompen. Dit handboek heeft een relatie met het
Departementaal Handboek Crisisbeheersing en het Nationaal Handboek
Crisisbeheersing.

LCO Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen (LDHO). In dit draaiboek zijn

de taken en verantwoordelijkheden van de LCO (Landelijke

Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging) beschreven. De LCO is een

samenwerkingsverband van landelijke en regionale partners.

Verankering in calamiteitenplannen

Zeeland Handboek Calamiteiten Beheer en Onderhoud: In dit draaiboek is beschreven
dat de provincie de weg over de Oesterdam afsluit op het moment dat deze bij
inzet waterberging onder water kan komen te staan.
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| Waterschap
Algemeen

Verankering in calamiteitenplannen

Specifiek

Brabantse Delta De details over de noodzaak van de
afsluitingen van de waterlopen, de locaties
van de afsluitingen en de plaatsing van

Hollandse Delta mobiele pompen staan in de
plannen/draaiboeken van het waterschap.

Scheldestromen

Deelbestrijdingsplan Dijkbewaking en
calamiteitenplan Wateroverlast
Binnendijks.

Spreadsheet Inzetprotocol
Noodmaatregelen WSHD-GO-VZM

\ Veiligheidsregio Verankering in calamiteitenplannen

Algemeen Specifiek

Midden- en Het regionaal crisisplan is de kapstok voor

West-Brabant het vastleggen van afspraken over taken en
verantwoordelijkheden van de

Zeeland Veiligheidsregio's. Alle drie , Voor de Veiligheidsregio Zeeland geldt
Veiligheidsregio’s hebben een regionaal aanvullend hierop: (1) De inundatie van
crisisplan (algemeen). Hier sluiten de lokale (een deel van) de Oesterdam met de
calamiteit_enplannen van.de gemeenten noodzaak tot evacuatie van jachthaven
(0a. dr.aalboeken bevolklngsz_qrg en en watervilla’s is een verbijzondering
omgevmgs;org) op aan (sp(_amflek), waar de van het Regionaal Codrdinatieplan
processenin b9§chreven zijnvan de Overstromingen; (2) VR Zeeland vertaalt
gemeente, politie en br_andweer. Aan deze het protocol naar een operationeel
_plannen worden de acties van het bruikbare checklist voor functionarissen
inzetprotocol Volkerak-Zoommeer in de hoofdstructuur die te maken
toegevoegd. De Veiligheidsregio’s zullen kunnen krijgen met het inzetprotocol.

Rotterdam de;e vgrankermg co{jrdmeren en zullen de

- acties in samenwerking met de gemeenten

Rijnmond vastleggen.
Alle drie Veiligheidsregio’s hebben een
Regionaal Codrdinatieplan Overstromingen.
Aan dit plan kan een extra scenario worden
toegevoegd voor de effecten van de
maatregel Waterberging Volkerak-
Zoommeer en de taken en
verantwoordelijkheden van de
Veiligheidsregio’s hierbij.

\ Gemeente Verankering in calamiteitenplannen

Algemeen Specifiek

Bergen op De taken en Regionaal Crisisplan VR Midden- en West-Brabant;

Zoom verantwoordelijkheden gemeentelijke draaiboeken.
van de gemeente ten Details plaatsen pomp bij de Burg. Peterssluis staan in
aanzien van de inzet plan/draaiboek.

Goeree- van de maatregel Regionaal Crisisplan VR Rotterdam-Rijnmond;

Overflakkee Waterberging gemeentelijke draaiboeken Team Bevolkingszorg en
Volkerak-Zoommeer Omgevingszorg.

Halderberge zijnvastgelegd inhet  Regionaal Crisisplan VR Midden- en West-Brabant;
Regionaal Crisisplan gemeentelijke draaiboeken.
van de betreffende De details afsluiten riool overstorten en plaatsing mobiele
Veiligheidsregio pompen staan in plan/draaiboek.

RWS bedrijfsinformatie Inzetprotocol Waterberging
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(tactisch en strategisch)
en de gemeentelijke
draaiboeken voor de

Details maatregelen wateroverlast haven staan in
plan/draaiboek.

Moerdijk bevolkingszorg en
omgevingszorg.

Regionaal Crisisplan VR Midden- en West-Brabant;
gemeentelijke draaiboeken.
De details afsluiten riool overstorten staan in plan/draaiboek.

Reimerswaal

Roosendaal

Schouwen-
Duiveland

Steenbergen

Tholen

Regionaal Zeeuws Crisisplan;
Procesplannen Bevolkingszorg (Taakorganisatie omgevingszorg).

Regionaal Crisisplan VR Midden- en West-Brabant;
gemeentelijke draaiboeken.

De details afsluiten riool overstorten en plaatsing mobiele
pompen staan in plan/draaiboek. Roosendaal is voornemens het
‘Incidentenbestrijdingsplan Rioleringen’ op te stellen, hier zal een
hoofdstuk ‘waterberging’ in opgenomen worden.

Regionaal Zeeuws Crisisplan;
Procesplannen Bevolkingszorg (Taakorganisatie omgevingszorg).

Regionaal Crisisplan VR Midden- en West-Brabant;
gemeentelijke draaiboeken.

Details maatregelen wateroverlast haven staan in
plan/draaiboek.

Regionaal Zeeuws Crisisplan;
Procesplannen Bevolkingszorg (Taakorganisatie omgevingszorg).

RWS bedrijfsinformatie Inzetprotocol Waterberging
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4. Fase 1 — Waarschuwen

De waarschuwingsfase is de start van een eventuele waterberging en staat in het teken
van het signaleren van een mogelijk kritieke situatie in de komende dagen, het opstellen
van prognoses voor het waterstandverloop en het (voor-)waarschuwen van alle
betrokken instanties. Het waarschuwen voor deze situatie begint bij het WMCN.

De waarschuwingsfase start als in de verwachtingen volgens de modellen van het
Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) over 72 uur de waterstand NAP +2,6m
bij Rak Noord in beeld komt en de Maeslantkering (die samen met de Hartelkering de
Europoortkering is) gezien de verwachting dan gesloten zal worden.

Evacuatie is bij de inzet van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer in principe
niet aan de orde. Voor extremere (crisis)omstandigheden dan die waar dit inzetprotocol
zich op richt is een apart draaiboek (‘Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen’)
beschikbaar dat dan van kracht wordt.

Delen van de regionale waterkeringen in het beheersgebied van het waterschap
Brabantse Delta zullen in de periode tot 2023 worden verhoogd/versterkt om aan de
regionale norm voor deze keringen te voldoen. Deze regionale keringen zijn al wel hoog
genoeg met het oog op het effect van de inzet waterberging. Noodmaatregelen om de
periode tot 2023 te overbruggen zullen daarom in de plannen van de betrokken
gemeenten en het waterschap worden opgenomen (en niet in dit inzetprotocol).

4.1. Besliscriterium inzet waterberging Volkerak-Zoommeer

De HID van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid beslist over de inzet van de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer. Het besluit de maatregel in te zetten wordt genomen
als de Maeslantkering in de komende uren/dagen zal worden gesloten® en de waterstand
bij Rak Noord naar verwachting zonder de maatregel waterberging de waarde van NAP
+2,6m zou bereiken of overschrijden. Deze verwachting wordt afgegeven door het
Watermanagement Centrum Nederland (WMCN).

De waarschuwingsfase is de eerste fase van een reeks stappen waarin de waterberging
op het Volkerak-Zoommeer wordt uitgevoerd; de volgende fasen zijn de
voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. De eerste twee fasen gaan in op basis van de
verwachting dat de Maeslantkering zal worden gesloten en de waterstand NAP +2,60m
bij Rak Noord zonder de maatregel waterberging zou kunnen worden bereikt of zelfs
overschreden. De derde fase gaat in als de kering gesloten wordt en de waterstand van
NAP +2,60m in de komende uren zonder de maatregel waterberging vrijwel zeker zou
worden bereikt. Voor de eerste twee fasen geldt een onzekerheid: de kans is groot dat
deze fasen worden gestart terwijl 48-72 uur later blijkt dat de kritische waterstand
zonder de maatregel waterberging toch niet wordt bereikt en de waterbergingsmaatregel
niet wordt ingezet.

° De Maeslantkering sluit als voorspeld wordt dat de waterstand bij Dordrecht NAP + 2,9 m of hoger wordt
en/of bij Rotterdam NAP + 3 m of hoger wordt, vanwege stormomstandigheden op zee.
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4.2. Start waarschuwingsfase

Het inzetprotocol start 72 uur voor het moment waarop de Maeslantkering sluit en de
waterstand bij Rak Noord naar verwachting zonder de maatregel waterberging de waarde
van NAP +2,6m zou kunnen bereiken.

Tot de eventuele, daadwerkelijke waterberging wordt pas in een later stadium (fase 3,
zie hoofdstuk 7) besloten, als vrijwel zeker is dat de waterstand van NAP +2,6m bij Rak
Noord zonder de maatregel waterberging zou worden bereikt.

4.3. Tijdsduur waarschuwingsfase

Als de waterstand van NAP +2,6m bij Rak Noord voor de komende dagen in beeld komt,
is sprake van hoogwater op Rijn en Maas en is in de modellen ook al een depressie
zichtbaar, die tot een storm voor de Nederlandse kust kan leiden. Als de maatregel
Waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet, bestaat een kleine kans op het
bereiken van het inzetcriterium (waterstand van NAP +2,6m bij Rak Noord bij gesloten
Maeslantkering) over 72 uur.

Het is mogelijk dat dit criterium al langer van te voren in beeld komt: er wordt echter
pas opgeschaald naar de waarschuwingsfase op 72 uur voor het kritische moment. Dit
om te voorkomen dat onnodig vaak wordt opgeschaald. Het is mogelijk dat het
inzetcriterium al vier tot vijf dagen van tevoren in beeld komt maar daarna toch weer uit
de verwachtingen verdwijnt; de onzekerheid in de verwachtingen zal dan immers nog
groot zijn. Een tijdshorizon van 72 uur biedt voldoende tijd om alle betrokken overheden
en organisaties bijtijds te waarschuwen zodat zij alert zijn om de ontwikkelingen in de
komende uren en dagen te volgen en eventueel al de eerste voorbereidingen kunnen
treffen.

Er is altijd een kleine kans dat het inzetcriterium 72 uur voor het kritische moment nog
niet in de verwachtingen in beeld is maar, bijvoorbeeld, pas twee dagen van te voren. De
kans daarop is klein (hoogwater en storm zie je al ruimer van te voren aankomen) maar
nooit helemaal uit te sluiten (100% zekerheid bestaat niet). Mocht deze situatie zich
voordoen, dan wordt gewoon volgens de vastgestelde criteria opgeschaald maar kan via
de Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) en het Landelijk
Draaiboek Hoogwater en Overstromingen tot noodmaatregelen en noodprocedures
worden besloten.

4.4. Wie waarschuwt wie

Het WMCN van Rijkswaterstaat waarschuwt dat de waterstand van NAP +2,60m
bij Rak Noord over 72 uur in beeld is:

e De Leider Bergingsproces voor de waterberging Volkerak-Zoommeer
(Rijkswaterstaat WNZ).
e De Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO
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Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid waarschuwt (start inzetprotocol):

e De HID WNZ (deze beslist of procedure wordt doorgezet)

e Rijkswaterstaat Zee en Delta (oproeppost OSK)

e Teamleider bediening Volkeraksluizen

e De Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO

e DCC-lenM

e De operationeel leider van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (via de
meldkamer van deze Veiligheidsregio). Deze Veiligheidsregio functioneert als
coodrdinerende Veiligheidsregio voor de maatregel Waterberging Volkerak-
Zoommeer. De Veiligheidsregio deelt zijn informatie met de meldkamers van de
Veiligheidsregio’s van Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid.

De codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de
verbindende schakel naar de andere Veiligheidsregio’s en gemeenten. Die
onderliggende overheden zijn voor hun op- en afschaling dus afhankelijk
van de informatie van deze Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
deze Veiligheidsregio zo volledig mogelijk door Rijkswaterstaat wordt
geinformeerd.

e Waterschap Hollandse Delta

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerscentrale Dordrecht:
deze verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van
Rotterdam naar Antwerpen

Rijkswaterstaat Zee en Delta waarschuwt®:

e Waterschap Brabantse Delta

e Waterschap Scheldestromen

e Terreinbeheerders van, ten opzichte van de primaire waterkeringen gelegen,
buitendijkse gebieden: Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten

e HMC Zeeland voor het opstellen van een voorspui schema Krammersluizen

e De jachthaven bij Benedensas

e Vlaanderen, vanwege de afspraken met Vlaanderen over de Schelde-
Rijnverbinding

e Vissers met netten op het Volkerak-Zoommeer (zodat die hun netten kunnen
binnenhalen)

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerspost Wemeldinge: deze
verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van Antwerpen
naar Rotterdam

e De provincie Zeeland’

o Netwerkbeheerder Enduris (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor
afspraken tijdelijke maatregelen te nemen door Delta: zie brief van
Programmabureau Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028123, dd 22-4-2014

% In overleg met de Veiligheidsregio’s en de gemeenten is besloten dat de gemeenten de bedrijven, bewoners,
agrariérs en recreatieondernemers in de buitendijkse gebieden (zowel ten opzichte van de secundaire als de
primaire waterkeringen) waarschuwen.
7 De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hoeven geen maatregelen te nemen maar worden wel
geinformeerd via het communicatiespoor zoals beschreven in hoofdstuk 10.
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e Waterbedrijf Evides (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor afspraken
tijdelijke maatregelen te nemen door Evides: zie brief van Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028122, dd 22-4-2014

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht
waarschuwt:

» De scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf Rotterdam
conform de procedure in bijlage 3

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge waarschuwt:

» De scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf Antwerpen
conform de procedure in bijlage 3

LCO waarschuwt:
o Rijkswaterstaat VWM Communicatie
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwt:

e Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

e Veiligheidsregio Zeeland. Aan de meldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland
wordt gemeld dat inzet van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer er
toe kan leiden dat de Oesterdam door inundatie over enkele dagen gedurende een
aantal uren geblokkeerd kan zijn; voor de hulpverlening aan de bevolking van
Tholen zal in dat geval een alternatieve route van kracht moeten worden.

e Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid®

e Gemeente Bergen op Zoom

e Gemeente Breda®

e Gemeente Drimmelen?®

e Gemeente Etten-Leur™!

e Gemeente Halderberge

e Gemeente Moerdijk

e Gemeente Roosendaal

e Gemeente Steenbergen

e Gemeente Woensdrecht'?

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarschuwt:

¢ Gemeente Goeree-Overflakkee

8 De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid hoeft geen maatregelen te nemen maar wordt wel geinformeerd (zie
83.5).
° Binnen de gemeente Breda hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel geinformeerd.
10 Binnen de gemeente Drimmelen hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
1 Binnen de gemeente Etten-Leur hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
12 De gemeente Woensdrecht hoeft geen maatregelen te nemen, maar zij wordt wel geinformeerd
(Rijkswaterstaat zal de sifon onder het spuikanaal bij Bath sluiten).
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Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt:

e Gemeente Reimerswaal

e Gemeente Schouwen-Duiveland

e Gemeente Tholen. In het bijzonder wordt gemeld dat inzet van de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer er toe kan leiden dat de Oesterdam door
inundatie over enkele dagen gedurende een aantal uren geblokkeerd kan zijn;
voor de hulpverlening aan de bevolking van Tholen zal in dat geval een
alternatieve route van kracht moeten worden. Wanneer de melding van de
meldkamer (GMK) van VR Midden- en West-Brabant binnenkomt bij de GMK in
Zeeland zal de CACO (calamiteiten codrdinator meldkamer) als eerste aan zet
zijn. De CACO zal dan onder andere de ROL (regionaal operationeel leider)
informeren/alarmeren.

De gemeenten®® waarschuwen:

e Binnendijks: hun bewoners en bedrijven.

e Buitendijks (zowel ten opzichte van de primaire als de secundaire waterkeringen):
hun bedrijven, bewoners, agrariérs en recreatieondernemers. De beheerder van
het recreatieterrein op de Speelmansplaten aan de VZM-zijde van de Oesterdam
(en via hem/haar de aanwezigen in de watervilla’s) zal door de gemeente Tholen
gewaarschuwd worden. De communicatie vanuit de gemeente verloopt via
internet en telefoon; indien nodig worden bewoners/bedrijven ter plaatse bezocht.
Alle communicatie wordt afgestemd met de Veiligheidsregio.

o De beheerders van (jacht)havens die ten opzichte van de primaire waterkeringen
binnendijks zijn gelegen; in het gebied waar de waterstand door inzet
waterberging kan stijgen zijn ligplaatsen voor recreatievaart in de havens van
Steenbergen, De Heen, Dinteloord, Oudenbosch, Roosendaal en in de jachthavens
(met veelal vaste steigers) bij Dintelmond en Benedensas. Om schade aan
afmeervoorzieningen en afgemeerde schepen door hoge waterstanden te
voorkomen, en voor het afsluiten van elektriciteit binnen de kademuren, zullen de
beheerders van de havens worden gewaarschuwd. Zij kunnen op hun beurt de
eigenaren van schepen waarschuwen.*

De waterschappen waarschuwen:

e De partijen die in hun calamiteitenplannen benoemd zijn (voor WSBD: zie
deelbestrijdingsplannen dijkbewaking en hoogwater binnendijks).

4.5. Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat en DCC

Figuur 5.1 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van Rijkswaterstaat en het DCC
(Departementaal Codérdinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie 1&M) in fase 1
(waarschuwingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

13 Met uitzondering van Breda, Drimmelen, Etten-Leur en Woensdrecht (die hoeven niemand te waarschuwen
omdat in hun gemeenten geen effecten zullen optreden).
14 De eigenaren/beheerders van de jachthavens worden bijtijds geinformeerd zodat, waar nodig en haalbaar,
maatregelen genomen kunnen worden zoals het vergroten van de lengte van touwen waarmee schepen zijn
vastgelegd.
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Rijkswaterstaat WMCN

> geeft iedere drie uur® een geactualiseerde verwachting van de waterstand bij Rak
Noord af, alsmede informatie over het eventueel sluiten van de Maeslantkering
(incl. verwachting sluitingstijdstip en sluitingsduur).

» geeft deze informatie door conform het overzicht in 8 5.4.

» onderdeel HMC (HydroMeteoCentrum) Zeeland stelt (in opdracht van Zee en
Delta) een prognose op van het moment en de tijdsduur van het ‘voorspuien’
(inclusief de inzet van de hiervoor benodigde kunstwerken), en de hiermee
mogelijk te bereiken waterstandverlaging op het Volkerak-Zoommeer.

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

» De HID beslist, op aangeven van de Leider Bergingsproces VZM (LBP-VZM),
wanneer het protocol in werking treedt. De LBP-VZM waarschuwt vervolgens
conform het overzicht in § 5.4 dat de eerste fase van het inzetprotocol van kracht
is. In de waarschuwing aan het DCC wordt gemeld dat in de komende uren/dagen
vanuit gemeenten (via waterschap Brabantse Delta) een beroep kan worden
gedaan op de inzet van pompen uit de pompenunit van het Rijk.

» Landelijk persbericht: onder regie van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid wordt
een landelijk persbericht opgesteld (zie hoofdstuk 10).

Volgende pagina:

Figuur 5.1. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en het
DCC in fase 1 (waarschuwingsfase).

15 De stormverwachting, en (in principe) dus ook de hoogwaterverwachting voor Rak Noord, wordt normaal
iedere 6 uur en bij crisis iedere 3 uur geactualiseerd.
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Rijkswaterstaat Zee en Delta

» is verantwoordelijk voor het opstellen van een prognose van het moment en de
tijdsduur van het ‘voorspuien’ (inclusief de inzet van de hiervoor benodigde
kunstwerken), en de hiermee mogelijk te bereiken waterstandverlaging op het
Volkerak-Zoommeer. De taak voor het opstellen van deze prognose is gedelegeerd
aan HMC Zeeland (onderdeel van het WMCN).

» waarschuwt conform het overzicht in § 5.4 dat de eerste fase van het
inzetprotocol van kracht is.

» Landelijk persbericht: Rijkswaterstaat Zee en Delta wordt door Rijkswaterstaat
WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht (zie hoofdstuk 10).

Rijkswaterstaat VWM (Verkeer- en Water Management)

» De Teamleider Bediening Volkeraksluizen bepaalt welke bedienaar dienst heeft als
de spuisluizen open moeten worden gestuurd. Instrueert deze hoe te handelen op
aangeven van de LBP-VZM en geeft aan wie optreedt als LBP-VZM met naam en
bereikbaarheid. Geeft naam bedienaar en bereikbaarheid door aan LBP-VZM zodat
deze de opdracht tot spuien kan geven.

Verkeer- en Watermanagement (VWM), afdeling Communicatie

» stemt met Rijkswaterstaat WNZ af hoe de landelijke dienst VWM kan bijdragen
aan de communicatie op bovenregionaal/landelijk niveau (zie hoofdstuk 10).

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht

» informeert de scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf
Rotterdam conform de procedure in bijlage 3.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge

» Informeert de scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf
Antwerpen conform de procedure in bijlage 3.

DCC-1enM

» Informeert de DG van Rijkswaterstaat dat in de komende uren/dagen vanuit
gemeenten (via waterschap Brabantse Delta) een beroep kan worden gedaan op
de inzet van pompen uit de pompenunit van het Rijk. Het DCC verzorgt, i.o.m. de
DG, het beschikbaar stellen van pompen. De procesafspraak is dus dat het
waterschap contact opneemt met het DCC (zie 85.6).

» Ten aanzien van de inzet van pompen uit de pompenunit van het Rijk geldt de
volgende situatie vanaf oktober 2017:

Voor het bestrijden van wateroverlast in West-Brabant bij inzet waterberging zijn
pompen aangeschaft die voor beheer en onderhoud zijn ondergebracht bij de
pompenunit van het Rijk. Als het waterschap vanaf 2017 het DCC verzoekt
pompen in te zetten, gaat het om deze pompen?®.

16 Deze afspraak (met eigenschappen van de betreffende pompen, locatie inzet pompen, ondersteuning bij
transport en plaatsen e.d.) zal in een plan worden vastgelegd. Dan zal ook duidelijk zijn of alleen de pompen
voor af te sluiten riool overstorten gemeenten of ook pompen die het waterschap bij de gemalen wil inzetten
in deze unit worden ondergebracht.
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LCO

» Volgt de situatie en de mogelijke/verwachte ontwikkelingen conform de afspraken
in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen (LDHO).

Verankering in calamiteitenplannen

» De procedures voor de bediening van de sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat zijn
vastgelegd in object-specifieke bedieninstructies. Daarnaast zijn specifieke
afspraken voor de eigen werkprocessen en het informeren van derden vastgelegd
in draaiboeken voor de Haringvlietsluizen (WNZ) en het WMCN-KUST. Voor het

totaaloverzicht: zie 84.6.

Volgende pagina:

Figuur 5.2. Taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen in fase 1 (waarschuwingsfase).
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4.6. Taken en verantwoordelijkheden waterschappen

Figuur 5.2 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de waterschappen in fase 1
(waarschuwingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Waterschappen

>

4.7.

De drie waterschappen ontvangen de benodigde informatie van Rijkswaterstaat
West-Nederland-Zuid en informeren ‘hun’ Veiligheidsregio over het ‘waterbeeld’ in
hun beheersgebieden. Het ‘waterbeeld’ is het beeld van de mogelijke effecten van
de waterberging op het Volkerak-Zoommeer op de waterstanden op de regionale
wateren, en op de wateroverlast zowel binnendijks als buitendijks van de
secundaire (regionale) waterkeringen. Voor de definitie van de begrippen
binnendijks/buitendijks ten aanzien van de primaire/secundaire waterkeringen:
Zie § 2.6.

Waterschap Brabantse Delta verzoekt het DCC van het ministerie lenM pompen
beschikbaar te stellen ten behoeve van het bestrijden van eventuele wateroverlast
(afsluitingen riool overstorten) in Brabantse gemeenten.

Ten aanzien van de inzet van pompen uit de pompenunit van het Rijk geldt een
onderscheid in twee situaties:

1. De situatie vanaf oktober 2017: Voor het bestrijden van wateroverlast in
West-Brabant bij inzet waterberging zijn pompen aangeschaft die voor beheer
en onderhoud zijn ondergebracht bij de pompenunit van het Rijk. Als het
waterschap vanaf 2017 het DCC verzoekt pompen in te zetten, gaat het om
deze pompen.

Indien nodig, waarschuwt het waterschap Brabantse Delta de scheepvaart over
beperkingen/stremmingen op de regionale wateren van West-Brabant conform de
procedure in bijlage 3.

Taken en verantwoordelijkheden Veiligheidsregio’s

Figuur 5.3 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de Veiligheidsregio’s in fase
1 (waarschuwingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Veiligheidsregio’s

>

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant coérdineert de
informatievoorziening namens de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en
Zeeland; zij ontvangt de benodigde informatie van Rijkswaterstaat West-
Nederland-Zuid en stemt met de twee andere Veiligheidsregio’s de informatie af
die aan de gemeenten moet worden doorgegeven. De Veiligheidsregio’s
informeren op hun beurt de gemeenten. De Veiligheidsregio’s worden over het
‘waterbeeld’ (zie hierboven bij de waterschappen) geinformeerd door ‘hun’
waterschappen.

De gemeenten zijn voor hun informatie bij op- en afschaling afhankelijk
van de berichtgeving via hun Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
de codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de
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informatie die zij van Rijkswaterstaat ontvangt zo volledig mogelijk aan
de andere veiligheidsregio’s doorgeeft.

» Landelijk persbericht: de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt door
Rijkswaterstaat WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht
(andere betrokkenen bij dit persbericht zijn: Rijkswaterstaat Zee en Delta, het
WMCN, de LCO en de drie betrokken waterschappen) (zie hoofdstuk 10).

» Regionaal persbericht: De Veiligheidsregio’s stellen voor hun regio’s, in overleg
met ‘hun’ waterschappen, een regionaal persbericht op (zie hoofdstuk 10).

Volgende pagina:

Figuur 5.3. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s in
fase 1 (waarschuwingsfase).
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4.8.

Taken en verantwoordelijkheden gemeenten

Figuur 5.4 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de gemeenten in fase 1
(waarschuwingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Gemeenten

» De gemeenten worden geinformeerd door ‘hun’ Veiligheidsregio’s. De gemeenten
informeren ‘hun’ bewoners, bedrijven, agrariérs, recreatieondernemers en
jachthavens. Vanuit wetgeving (Art. 2.1.3 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s) wordt
een aantal bevolkingszorgtaken benoemd waarvan de organisatie is belegd bij de
gemeenten:

het geven van voorlichting aan de bevolking;

het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
het verzorgen van nazorg voor de bevolking;

het registeren van slachtoffers;

het registreren van schadegevallen;

het adviseren van het ROT.

Volgende pagina:

Figuur 5.4. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten in fase 1
(waarschuwingsfase).
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4.9.

Taken en verantwoordelijkheden derden

Terreinbeheerders (buitendijks)!’

» De terreinbeheerders met buitendijkse gronden (Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap) ontvangen de benodigde informatie
van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Zij bereiden zich voor conform hun draaiboek
(voor zover van toepassing). In de waarschuwings- en/of voorbereidingsfase
nemen zij de noodzakelijke maatregelen. Dit betreft vooral de evacuatie van de
grote grazers in de buitendijkse gebieden. Hierbij geldt het volgende:

Voor Staatsbosbeheer: Staatsbosbeheer beheert de Hellegatsplaten met
Heckrunderen en paarden. De paarden kunnen bijtijds naar een hooggelegen
zanddepot worden geévacueerd. De Heckrunderen zijn niet opdrijfbaar; bij
(eventuele) vervanging door een ander soort vee kan dat vee bijtijds naar het
zanddepot en achter de dijk worden geleid. Er zijn drie toegangswegen naar
de Hellegatsplaten; Staatsbosbeheer kan die bij waterberging afzetten of een
bord bij de ingang plaatsen. Staatsbosbeheer legt de eigen maatregelen vast
in een protocol. Voor afspraken met het Rijk: zie de brief van
Programmabureau Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028272, dd 28-7-
2014.

Voor Natuurmonumenten: Natuurmonumenten beheert de Dintelse Gorzen
met Shetlandpony’s en Schotse Hooglanders. Deze grazers kunnen bijtijds
worden opgedreven naar de bestaande kraal en van daaruit over het
onderhoudspad naar binnendijks gebied worden gebracht®®.

Voor Het Zeeuwse Landschap: Op de Plaat van de Vliet (gelegen tegen het
Krammersluizencomplex) grazen paarden en op de Slikken van de Heen West
grazen paarden en runderen van Het Zeeuwse Landschap. Bij inzet van de
waterberging kan dit vee worden gestald op de Blokkendam, die aan de
oostzijde tussen de Slikken van de Heen West en het Schelde Rijnkanaal ligt.
Deze weg ligt hoog (tussen NAP +2,86 m. en 2,92 m.) en leidt naar een
plateau aan het noordelijk uiteinde van het Schelde Rijnkanaal. Het plateau
ligt hoog genoeg om het vee hoogwatervrij te stallen tijdens waterberging.
Deze afspraak is vastgelegd in een brief van Programmabureau Ruimte voor
de Rivier, kenmerk RR08.028318, dd 11-8-2014. Het Zeeuwse Landschap legt
de eigen maatregelen niet vast in een protocol.

17 Op de Princesseplaat vindt begrazing alleen plaats van mei t/m oktober. In deze periode zal de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer zeer waarschijnlijk niet worden ingezet; evacuatie van deze grazers is niet
aan de orde.

18 Hoe deze grazers het beste in veiligheid kunnen worden gebracht, hangt af van de maatregelen die genomen
(kunnen) worden. Overleg daarover is nog gaande.
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5. Fase 2 — VVoorbereiden

In de voorbereidingsfase worden alle maatregelen voorbereid die nodig zijn om de inzet
van de waterberging Volkerak-Zoommeer succesvol te laten verlopen en eventuele
risico’s en wateroverlast in het omliggende gebied tot een minimum te beperken.

Deze fase start als in de verwachtingen volgens de modellen van het Watermanagement
Centrum Nederland (WMCN) over 48 uur de waterstand NAP +2,6m bij Rak Noord in
beeld komt en de Maeslantkering (die samen met de Hartelkering de Europoortkering
vormt) naar verwachting dan gesloten zal worden. De HID Rijkswaterstaat West-
Nederland-Zuid neemt het besluit om naar de voorbereidingsfase op te schalen op
aangeven van de LBP-VZM.

Alle betrokken actoren controleren of de kunstwerken die onder hun beheer vallen en
ingezet moeten worden bij de waterberging op het Volkerak-Zoommeer, correct werken
en beschikbaar zijn om te worden ingezet. Zij worden in deze fase echter nog niet
ingezet. Bij falen van (een van) de kunstwerken wordt direct een hersteloperatie gestart.

Rijkswaterstaat Zee en Delta voert het ‘voorspuien’ uit, het van tevoren zoveel mogelijk
water afvoeren naar Oosterschelde en Westerschelde via respectievelijk de wandmoten
van een kolk van de Krammerschutsluizen en de Bathse spuisluis (voor het belang van
voorspuien: zie §2.2).

De waterschappen maken zelf de afweging op welk moment mobiele pompen bij de
gemalen worden geplaatst die extra pompcapaciteit nodig hebben. De pompen kunnen
worden ingezet om al tijdens het ‘voorspuien’ de waterstand binnendijks te verlagen.

5.1. Start voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase wordt gestart 48 uur voor het moment waarop de Maeslantkering
sluit en de waterstand bij Rak Noord naar verwachting zonder de maatregel waterberging
de waarde van NAP +2,6m zou kunnen bereiken.

Tot de eventuele, daadwerkelijke waterberging wordt pas in een later stadium (fase 3,
zie hoofdstuk 7) besloten, als (vrijwel) zeker is dat de waterstand van NAP +2,6m bij Rak
Noord zou worden bereikt als de maatregel waterberging niet zou worden ingezet.

De procedure voor het sluiten van de Maeslantkering (en de Hartelkering, samen de
Europoortkering genoemd) start als de verwachte waterstand binnen 24 uur bij
Rotterdam een niveau van NAP + 2,6m of bij Dordrecht een niveau van NAP + 2,3m
overschrijdt. Indien in de verwachting een niveau van NAP + 3m bij Rotterdam of NAP +
2,9m bij Dordrecht wordt overschreden, zullen de keringen daadwerkelijk gaan sluiten.
Het sluitproces start met het stremmen van de scheepvaart vier uur (Maeslantkering) of
drie uur (Hartelkering) voor het verwachte sluitmoment. De feitelijke sluitbeslissing
wordt genomen op het sluitmoment zelf en kan dus tot de laatste seconde worden
herroepen als de waterstandverwachting daartoe aanleiding geeft.
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5.2. Tijdsduur voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase duurt in principe 48 uur. Het kan iets korter of iets langer zijn,
afhankelijk van hoe de actualisatie van de verwachtingen van de waterstanden uitpakt.

In deze fase is er voldoende tijd beschikbaar om eventuele omissies in het proces, in de
procedures en in de onderlinge afstemming tussen betrokken actoren, op te vangen en te
herstellen. Bij falen van (een van de) kunstwerken moet er direct een hersteloperatie
starten.

5.3. Wie informeert wie

Rijkswaterstaat WMCN informeert dat de waterstand van NAP +2,60m bij Rak
Noord over 48 uur in beeld is:

e De Leider Bergingsproces Volkerak-Zoommeer van Rijkswaterstaat WNZ.
De Landelijke Cobrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid informeert (bevestiging opschaling):

e De HID WNZ (deze beslist over opschaling naar fase 2)

e Rijkswaterstaat Zee en Delta (Oproeppost OSK)

e Teamleider bediening Volkeraksluizen

e De Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO

e DCC-lenM

e De operationeel leider van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (via de
meldkamer van deze Veiligheidsregio). Deze Veiligheidsregio functioneert als
coodrdinerende Veiligheidsregio voor de maatregel Waterberging Volkerak-
Zoommeer. De Veiligheidsregio deelt zijn informatie met de meldkamers van de
Veiligheidsregio’s van Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid.

De codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de
verbindende schakel naar de andere Veiligheidsregio’s en gemeenten. Die
onderliggende overheden zijn voor hun op- en afschaling dus afhankelijk
van de informatie van deze Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
deze Veiligheidsregio zo volledig mogelijk door Rijkswaterstaat wordt
geinformeerd.

e Waterschap Hollandse Delta

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerscentrale Dordrecht:
deze verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van
Rotterdam naar Antwerpen

Rijkswaterstaat Zee en Delta informeert!®:

9 In overleg met de Veiligheidsregio’s en de gemeenten is besloten dat de gemeenten de bedrijven, bewoners,
agrariérs en recreatieondernemers van de buitendijkse gebieden (zowel ten opzichte van de secundaire als de
primaire waterkeringen) informeren.
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e Waterschap Brabantse Delta

e Waterschap Scheldestromen

e De provincie Zeeland?®®

e Terreinbeheerders buitendijkse gebieden: Het Zeeuwse Landschap,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

e De jachthaven bij Beneden sas

e Vlaanderen, vanwege de afspraken met Vlaanderen over de Schelde-
Rijnverbinding

e Vissers met netten op het Volkerak-Zoommeer (zodat die hun netten kunnen
binnenhalen)

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerspost Wemeldinge: deze
verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van Antwerpen
naar Rotterdam

o Netwerkbedrijf Delta (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor afspraken
tijdelijke maatregelen te nemen door Delta: zie brief van Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028123, dd 22-4-2014

e Waterbedrijf Evides (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor afspraken
tijdelijke maatregelen te nemen door Evides: zie brief van Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028122, dd 22-4-2014

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht informeert:

» De scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf Rotterdam
conform de procedure in bijlage 3.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge informeert:

» De scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf Antwerpen
conform de procedure in bijlage 3.

LCO informeert:
¢ Rijkswaterstaat VWM Communicatie
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant informeert:

e Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

o Veiligheidsregio Zeeland. Aan de Veiligheidsregio Zeeland wordt gemeld dat inzet
van de maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer er toe kan leiden dat de
Oesterdam door inundatie over een of enkele dagen gedurende een aantal uren
geblokkeerd kan zijn; voor de hulpverlening aan de bevolking van Tholen zal in
dat geval een alternatieve route van kracht moeten worden.

e Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid**

e Gemeente Bergen op Zoom

e Gemeente Breda®

20 De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hoeven geen maatregelen te nemen maar worden wel

geinformeerd via het communicatiespoor zoals beschreven in hoofdstuk 10.

21 De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid hoeft geen maatregelen te nemen maar wordt wel geinformeerd (zie

83.5).

22 Binnen de gemeente Breda hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel geinformeerd.
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e Gemeente Drimmelen®

e Gemeente Etten-Leur?*

e Gemeente Halderberge

e Gemeente Moerdijk

¢ Gemeente Roosendaal

e Gemeente Steenbergen

e Gemeente Woensdrecht?®

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond informeert:
e Gemeente Goeree-Overflakkee
Veiligheidsregio Zeeland informeert:

e Gemeente Reimerswaal

e Gemeente Schouwen-Duiveland

e Gemeente Tholen. In het bijzonder wordt gemeld dat inzet van de maatregel
waterberging Volkerak-Zoommeer er toe kan leiden dat de Oesterdam door
inundatie over een of enkele dagen gedurende een aantal uren geblokkeerd kan
zijn; voor de hulpverlening aan de bevolking van Tholen zal in dat geval een
alternatieve route van kracht moeten worden.

De gemeenten?® informeren:

e Binnendijks: hun bewoners en bedrijven.

e Buitendijks (zowel ten opzichte van de primaire als de secundaire waterkeringen):
hun bedrijven, bewoners, agrariérs en recreatieondernemers. De beheerder van
het recreatieterrein op de Speelmansplaten aan de VZM-zijde van de Oesterdam
(en via hem/haar de aanwezigen in de watervilla’s) zal door de gemeente Tholen
worden geinformeerd; de Oesterdam kan bij waterberging deels onder water
lopen. De communicatie vanuit de gemeente verloopt via internet en telefoon;
indien nodig worden bewoners/bedrijven ter plaatse bezocht. Alle communicatie
wordt afgestemd met de Veiligheidsregio.

De waterschappen informeren:

e De partijen die in hun calamiteitenplannen benoemd zijn (voor WSBD: zie
deelbestrijdingsplannen dijkbewaking en hoogwater binnendijks).

23 Binnen de gemeente Drimmelen hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
24 Binnen de gemeente Etten-Leur hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
% De gemeente Woensdrecht hoeft geen maatregelen te nemen, maar zij wordt wel geinformeerd
(Rijkswaterstaat zal de sifon onder het spuikanaal bij Bath sluiten).
%6 Met uitzondering van Breda, Drimmelen, Etten-Leur en Woensdrecht (die hoeven niemand te informeren
omdat in hun gemeenten geen effecten zullen optreden).
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5.4. Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat en DCC

Figuur 6.1 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van Rijkswaterstaat en het DCC
(Departementaal Codérdinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie 1&M) in fase 2
(voorbereidingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Rijkswaterstaat WMCN

> geeft iedere drie uur?’ een geactualiseerde verwachting van de waterstand bij Rak
Noord af, alsmede informatie over het eventueel sluiten van de Maeslantkering
(incl. verwachting sluitingstijdstip en sluitingsduur) en (na overleg met
Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid) het openen van de Volkeraksluizen. Als
Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid op basis van geactualiseerde verwachtingen
van het WMCN besluit de waterberging af te blazen, schaalt de HID van deze
dienst af naar fase O en worden het WMCN en Rijkswaterstaat Zee en Delta
hierover geinformeerd.

» onderdeel HMC (HydroMeteoCentrum) Zeeland stelt (in opdracht van Zee en
Delta) een prognose op van het moment en de tijdsduur van het ‘voorspuien’
(inclusief de inzet van de hiervoor benodigde kunstwerken), en de hiermee
mogelijk te bereiken waterstandverlaging op het Volkerak-Zoommeer.

» informeert conform het overzicht in § 6.3.

Volgende pagina:

Figuur 6.1. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en het
DCC in fase 2 (voorbereidingsfase).

27 De stormverwachting, en (in principe) dus ook de hoogwaterverwachting voor Rak Noord, wordt normaal
iedere 6 uur en bij crisis iedere 3 uur geactualiseerd.
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Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

>

De HID beslist op aangeven van de LBP-VZM dat er wordt opgeschaald naar de
voorbereidingsfase. De LBP-VZM waarschuwt vervolgens conform § 6.3 dat de
voorbereidingsfase van het inzetprotocol van kracht is.

controleert het functioneren van de Volkeraksluizen; bij falen wordt direct een
hersteloperatie gestart.

controleert of alle betrokken overheden die bij waterberging sluizen of andere
kunstwerken rond het Volkerak-Zoommeer moeten afsluiten (Rijkswaterstaat en
de drie waterschappen), van Rijkswaterstaat Zee en Delta in de vorige fase de
waarschuwing hebben ontvangen en klaar zijn voor de in dit inzetprotocol
vastgelegde acties.

Landelijk persbericht: onder regie van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid wordt
een landelijk persbericht opgesteld (zie hoofdstuk 10).

Als op basis van geactualiseerde verwachtingen van het WMCN de waterberging
niet langer hoeft te worden ingezet, beslist Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid
dat de inzet wordt afgeblazen, schaalt de HID van deze dienst af naar fase O en
worden het WMCN en Rijkswaterstaat Zee en Delta hierover geinformeerd.

Rijkswaterstaat Zee en Delta

» bepaalt de beste strategie (moment, tijdsduur) voor het ‘voorspuien’ en voert

deze uit. Bij het ‘voorspuien’ wordt van tevoren zoveel mogelijk water uit het
Volkerak-Zoommeer afgevoerd naar Oosterschelde en Westerschelde via
respectievelijk de wandmoten van een kolk van de Krammersluizen en de Bathse
spuisluis (voor het belang van voorspuien: zie 82.2). Indien op dit moment een
doorspoeling van het Volkerak-Zoommeer gaande was, wordt deze gestopt om het
voorspuien mogelijk te maken.

waarschuwt conform het overzicht in 8 6.3.

controleert het functioneren van de Krammersluizen en de Bathse spuisluis; bij
falen wordt direct een hersteloperatie gestart.

Landelijk persbericht: Rijkswaterstaat Zee en Delta wordt door Rijkswaterstaat
WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht (zie hoofdstuk 10).

Verkeer- en Watermanagement (VWM), afdeling Communicatie

» stemt met Rijkswaterstaat WNZ af hoe de landelijke dienst VWM kan bijdragen

aan de communicatie op bovenregionaal/landelijk niveau (zie hoofdstuk 10).

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht

>

informeert de scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf
Rotterdam conform de procedure in bijlage 3.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge

>

informeert de scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf
Antwerpen conform de procedure in bijlage 3.
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LCO

» volgt de situatie en de mogelijke/verwachte ontwikkelingen conform de afspraken
in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen (LDHO).

5.5. Taken en verantwoordelijkheden waterschappen

Figuur 6.2 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de waterschappen in fase 2
(voorbereidingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Volgende pagina:

Figuur 6.2. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen in fase
2 (voorbereidingsfase).
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Waterschap Brabantse Delta
Plaatsen pompen bij gemalen aan oppervlaktewater

Door waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt de capaciteit van een aantal gemalen beperkt.
Voor het voorkomen van wateroverlast door inundatie kan het nodig zijn daar mobiele pompen bij te
plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van het waterschap om te bepalen of, en zo ja , op welk
moment mobiele pompen moeten worden geplaatst. Het waterschap kan besluiten de pompen al zo
snel mogelijk na de start van de voorbereidingsfase in te zetten om het waterpeil in de polders
zoveel mogelijk te verlagen voordat het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer gaat stijgen
('voorpompen)'.
Als zij dit doet, geeft zij dit door aan Rijkswaterstaat Zee en Delta. De locaties van de mobiele
pompen zijn:

» in Bergen op Zoom bij het gemaal De Pals.

» in Steenbergen bij de gemalen Oude Veer, Zoute Sluis, Willemspolder en Visvliet.

» in Halderberge bij gemaal Zelleberge

Plaatsen pompen in stedelijk gebied

De gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal plaatsen pompen bij riool
overstorten. De locaties zijn vermeld in 86.7. Daarnaast plaatst het DCC een pomp bij de
Theodorushaven van Bergen op Zoom als de Burgemeester Peterssluis gesloten is (zie
hieronder bij ‘Bediening sluizen)’. Deze pomp maakt deel uit van de pompen die DCC in
beheer heeft.

Langere termijn: eventueel afsluiten beken en plaatsen pompen

In drie beken in Roosendaal (Engebeek, Molenbeek en Omleiding Bakkersberg) komen
riool overstorten uit die bij inzet waterberging op de langere termijn, door de hogere
waterstand op de beken, kunnen verdrinken. Dit kan worden voorkomen door deze beken
af te sluiten en daar mobiele pompen bij te plaatsen, of door de beken niet af te sluiten
en mobiele pompen bij de riool overstorten te plaatsen. Welke keuze voor de lange
termijn wordt gemaakt, wordt nog verkend.

Bediening sluizen

De momenten van sluiten van de kunstwerken Burgemeester Peterssluis, Benedensas
Schutsluis, Benedensas Spuisluis, Manderssluis en Vierlinghsluis zijn vastgelegd in
sluitprotocollen.

» De Burgemeester Peterssluis wordt door de gemeente dichtgezet aan het eind van
het voorspuien bij een waterstand van NAP of lager. Daarmee is de waterstand in
de Theodorushaven waarschijnlijk voldoende laag, en dus de bergingscapaciteit
voldoende hoog, om te voorkomen dat de riolering van de industriegebieden
Theodorushaven®® en Noordland gestremd raakt (en water op straat en in de
bedrijfsgebouwen kan komen te staan). Voor de zekerheid wordt een mobiele
pomp bijgeplaatst door DCC.

» De afsluiter in de Plaatvliet wordt dichtgezet aan het eind van het voorspuien bij
een waterstand van NAP of lager. Daarmee is in Bergen op Zoom de waterstand
op de Molenbeek en Plaatvliet voldoende laag, en dus hun bergingscapaciteit
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voldoende hoog, om te voorkomen dat de riool overstorten van de wijken
Markiezaten, Langeweg en Bergse Plaat van Bergen op Zoom verdrinken (en
water op straat komt te staan).

» De sluizen aan de Brabantse kant blijven zo lang mogelijk open staan zodat het
water van Mark/Dintel en Vliet nog zoveel mogelijk kan worden afgevoerd. De
sluizen worden gesloten op het moment van gelijk water op Volkerak-Zoommeer
en Dintel/Vliet bij respectievelijk Dintelsas en Benedensas.

Beperkingen/stremmingen scheepvaart

» Indien nodig, informeert het waterschap Brabantse Delta de scheepvaart over
beperkingen/stremmingen op de regionale wateren van West-Brabant conform de
procedure in bijlage 3.

Communicatie

» De drie waterschappen ontvangen de benodigde informatie van Rijkswaterstaat
West-Nederland-Zuid en informeren ‘hun’ Veiligheidsregio over het ‘waterbeeld’ in
hun beheersgebieden. Het ‘waterbeeld’ is het beeld van de mogelijke effecten van
de waterberging op het Volkerak-Zoommeer op de waterstanden op de regionale
wateren, en op de wateroverlast binnen- en buitendijks van de regionale
waterkeringen. Voor de definitie van de begrippen binnendijks/buitendijks ten
aanzien van de primaire/secundaire waterkeringen: zie 8 2.6.

Verankering in calamiteitenplannen

» De details over de noodzaak van de afsluitingen van de waterlopen, de locaties
van de afsluitingen en de plaatsing van mobiele pompen staan in de
plannen/draaiboeken van het waterschap. Voor het totaaloverzicht: zie §4.6.

Waterschap Hollandse Delta
Plaatsen pompen bij gemalen aan oppervlaktewater

Door waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt de capaciteit van een aantal
gemalen beperkt. Voor het voorkomen van wateroverlast door inundatie kan het nodig
zijn daar mobiele pompen bij te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van het
waterschap om te bepalen of, en zo ja, op welk moment mobiele pompen moeten worden
geplaatst. Het waterschap kan besluiten de pompen al zo snel mogelijk na de start van
de voorbereidingsfase in te zetten om het waterpeil op de polders zoveel mogelijk te
verlagen voordat het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer gaat stijgen (‘voorpompen)’.
Als zij dit doet, geeft zij dit door aan Rijkswaterstaat Zee en Delta. De locaties van de
mobiele pompen zijn

> op Goeree-Overflakkee bij Oude Tonge twee noodpompen van elk 50 m3/min.
> op Goeree-Overflakkee bij Ooltgensplaat één pomp van 50 m3/min.

Communicatie

» De drie waterschappen ontvangen de benodigde informatie van Rijkswaterstaat
West-Nederland-Zuid en informeren ‘hun’ Veiligheidsregio over het ‘waterbeeld’ in
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hun beheersgebieden. Het ‘waterbeeld’ is het beeld van de mogelijke effecten van
de waterberging op het Volkerak-Zoommeer op de waterstanden op de regionale
wateren, en op de wateroverlast binnen- en buitendijks van de regionale
waterkeringen. Voor de definitie van de begrippen binnendijks/buitendijks ten
aanzien van de primaire/secundaire waterkeringen: zie 8 2.6.

Verankering in calamiteitenplannen

» De details over de noodzaak van de afsluitingen van de waterlopen, de locaties
van de afsluitingen en de plaatsing van mobiele pompen staan in de
plannen/draaiboeken van het waterschap. Voor het totaaloverzicht: zie §4.6.

Waterschap Scheldestromen
Plaatsen pompen bij gemalen aan oppervlaktewater

Door waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt de capaciteit van een aantal
gemalen beperkt. Voor het voorkomen van wateroverlast door inundatie kan het nodig
zijn daar mobiele pompen bij te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van het
waterschap om te bepalen of, en zo ja, op welk moment mobiele pompen moeten worden
geplaatst. Het waterschap kan besluiten de pompen al zo snel mogelijk na de start van
de voorbereidingsfase in te zetten om het waterpeil op de polders zoveel mogelijk te
verlagen voordat het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer gaat stijgen (‘voorpompen)’.
Als zij dit doet, geeft zij dit door aan Rijkswaterstaat Zee en Delta. De locaties van de
mobiele pompen zijn

» op Tholen bij de gemalen van de polders Eendracht, Kadijk en Drie Grote Polders
(twee pompen van elk 50 m3®/min die afhankelijk van de situatie op twee van deze
drie locaties worden ingezet).

Bediening sluizen

» De momenten van sluiten van de keersluis bij Tholen, de duiker in de havendam
van Tholen, de inlaat zoetwatergemaal, de Suatiesluis Paviljoen, de zoetwater
inlaatpunten bij Tholen en Sint Philipsland, en de duiker onder de Bathse weg zijn
vastgelegd in sluitprotocollen.

» Het waterschap beheert de sifon in de Brugweg bij Bath die de verbinding vormt
tussen de RWZI en omliggende gebieden ten oosten van de Schelde-
Rijnverbinding en de spuikom ten westen hiervan. Er wordt een voorziening
getroffen (omkading van de opening van de sifon of een andere oplossing) die er
voor moet zorgen dat bij waterberging op het Volkerak-Zoommeer de werking van
de sifon gegarandeerd blijft en wateroverlast bij de RWZI en omliggende gebieden
wordt voorkomen.

Communicatie

» De drie waterschappen ontvangen de benodigde informatie van Rijkswaterstaat
West-Nederland-Zuid en informeren ‘hun’ Veiligheidsregio over het ‘waterbeeld’ in
hun beheersgebieden. Het ‘waterbeeld’ is het beeld van de mogelijke effecten van
de waterberging op het Volkerak-Zoommeer op de waterstanden op de regionale
wateren, en op de wateroverlast binnen- en buitendijks van de regionale
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waterkeringen. Voor de definitie van de begrippen binnendijks/buitendijks ten
aanzien van de primaire/secundaire waterkeringen: zie 8 2.6.

Verankering in calamiteitenplannen

» De details over de noodzaak van de afsluitingen van de waterlopen, de locaties
van de afsluitingen en de plaatsing van mobiele pompen staan in de
plannen/draaiboeken van het waterschap. Voor het totaaloverzicht: zie §4.6.

5.6. Taken en verantwoordelijkheden Veiligheidsregio’s

Figuur 6.3 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de Veiligheidsregio’s in fase
2 (voorbereidingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Volgende pagina:

Figuur 6.3. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s in
fase 2 (voorbereidingsfase).
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Veiligheidsregio’s
Communicatie

» De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant co6rdineert de
informatievoorziening namens de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en
Zeeland; zij ontvangt de benodigde informatie van Rijkswaterstaat West-
Nederland-Zuid en stemt met de twee andere Veiligheidsregio’s en de drie
waterschappen de informatie af die aan de gemeenten moet worden doorgegeven.
De Veiligheidsregio’s informeren op hun beurt de gemeenten.

De gemeenten zijn voor hun informatie bij op- en afschaling afhankelijk
van de berichtgeving via hun Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
de codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de
informatie die zij van Rijkswaterstaat ontvangt zo volledig mogelijk aan
de andere veiligheidsregio’s doorgeeft.

» Landelijk persbericht: de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt door
Rijkswaterstaat WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht
(andere betrokkenen bij dit persbericht zijn: Rijkswaterstaat Zee en Delta, het
WMCN, de LCO en de drie betrokken waterschappen) (zie hoofdstuk 10).

» Regionaal persbericht: De Veiligheidsregio’s stellen voor hun regio’s, in overleg
met ‘hun’ waterschappen, een regionaal persbericht op (zie hoofdstuk 10).

Verankering in calamiteitenplannen

» Het regionaal crisisplan is de kapstok voor het vastleggen van afspraken over
taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s. Alle drie
Veiligheidsregio’s hebben een regionaal crisisplan (algemeen). Hier sluiten de
lokale calamiteitenplannen van de gemeenten (0.a. draaiboeken bevolkingszorg
en omgevingszorg) op aan (specifiek), waar de processen in beschreven zijn van
de gemeente, politie en brandweer. Aan deze plannen worden de acties van het
inzetprotocol Volkerak-Zoommeer toegevoegd. De Veiligheidsregio’s zullen deze
verankering codrdineren en zullen de acties in samenwerking met de gemeenten
vastleggen.

» Alle drie Veiligheidsregio’s hebben een Regionaal Coérdinatieplan Overstromingen.
Aan dit plan kan een extra scenario worden toegevoegd voor de effecten van de
maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer en de taken en
verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s hierbij.

» Voor de Veiligheidsregio Zeeland geldt aanvullend hierop:

o De inundatie van (een deel van) de Oesterdam met de noodzaak tot evacuatie
van jachthaven en watervilla’s is een verbijzondering op het Regionaal
Coordinatieplan Overstromingen.

0 VR Zeeland vertaalt het protocol naar een operationeel bruikbare checklist voor
functionarissen in de hoofdstructuur die te maken kunnen krijgen met het
inzetprotocol.

» Voor het totaaloverzicht van de calamiteitenplannen bij de Veiligheidsregio’s: zie
84.6.
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5.7. Taken en verantwoordelijkheden gemeenten

Figuur 6.4 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de gemeenten in fase 2
(voorbereidingsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Gemeenten

De gemeenten die te maken kunnen krijgen met effecten van de inzet waterberging
Volkerak-Zoommeer zijn: Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland.

Al deze gemeenten communiceren bij inzet waterberging met hun bewoners, bedrijven,
agrariérs, havenbeheerders en recreatieondernemers, op basis van de
informatievoorziening door de Veiligheidsregio.

De volgende gemeenten hoeven, naast deze communicatie, zelf geen andere acties te
ondernemen: Tholen, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland.

De volgende gemeenten worden wel geinformeerd maar hoeven zelf geen maatregelen te
nemen in verband met effecten van de inzet waterberging Volkerak-Zoommeer: Breda,
Drimmelen, Etten-Leur en Woensdrecht.

Voor de andere gemeenten zijn de acties inde volgende paragraaf samengevat.

Volgende pagina:

Figuur 6.4. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten in fase 2
(voorbereidingsfase).
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Tot waar heeft de waterberging effect op de waterstanden van de Mark, Dintel
en Vliet in West-Brabant?

Ten aanzien van het nemen van maatregelen met het oog op eventuele effecten van de
waterberging Volkerak-Zoommeer nemen de Brabantse gemeenten gelegen aan de Mark,
Dintel en Vliet een bijzondere plaats in. Doordat bij waterberging de afvoer van deze
rivieren tijdelijk wordt gestremd, stijgt de waterstand op deze rivieren bij waterberging.
De eventuele wateroverlast die daardoor kan ontstaan doordat gemalen onvoldoende
capaciteit hebben om de neerslag naar deze rivieren te blijven verpompen en doordat
riool overstorten in de steden verdrinken, moet met maatregelen worden voorkomen. Ten
aanzien van het tekortschieten van de gemaalcapaciteit worden te nemen maatregelen
genomen door het waterschap (zie 86.5). Ten aanzien van het verdrinken van riool
overstorten assisteren waterschap Brabantse Delta en het Rijk (Rijkswaterstaat en DCC-
lenM) de betreffende gemeenten bij het nemen van de juiste maatregelen.

Het effect van de waterberging op de waterstand op Mark, Dintel en Vliet reikt in 2016
tot enkele kilometers ten oosten van Stampersgat en in 2050 tot Etten-Leur (deze
verschuiving komt door de gevolgen van klimaatverandering waardoor de kans dat en de
duur waarover deze waterberging moet worden ingezet in de loop van deze eeuw
waarschijnlijk zullen toenemen). In dit inzetprotocol zijn daarom voor Etten-Leur en de
Brabantse gemeenten ten oosten hiervan geen maatregelen opgenomen; indien nodig
kan het inzetprotocol in de toekomst worden aangepast.

Op het moment dat waterberging op het Volkerak-Zoommeer van kracht wordt, kan in
Etten-Leur en de Brabantse gemeenten ten oosten hiervan wel wateroverlast optreden.
Niet als gevolg van de waterberging maar omdat de kans groot is dat er dan veel regen
valt en het water op de regionale rivieren daardoor hoog komt te staan. Het omgaan met
die effecten valt buiten de scope van dit inzetprotocol (zie daarvoor de
calamiteitenplannen van het waterschap en de betreffende gemeenten).

Gemeente Bergen op Zoom
Sluiten sluis haven en plaatsen pompen in stedelijk gebied

» De Burgemeester Peterssluis wordt door de gemeente dichtgezet aan het eind van
het voorspuien bij een waterstand van NAP of lager. Daarmee is de waterstand in
de Theodorushaven waarschijnlijk voldoende laag, en dus de bergingscapaciteit
voldoende hoog, om te voorkomen dat de riolering van de industriegebieden
Theodorushaven en Noordland gestremd raakt (en water op straat en in de
bedrijfsgebouwen kan komen te staan). Voor de zekerheid wordt een mobiele
pomp bijgeplaatst door DCC.

» Te verzorgen door DCC op verzoek van Waterschap Brabantse Delta 6f gemeente
Bergen op Zoom: plaatsen pomp bij de Theodorushaven als de Burgemeester
Peterssluis gesloten is.?®

29 Ten aanzien van de Theodorushaven hebben het Rijk, het waterschap en de gemeente taken. Rijkswaterstaat
Zee en Delta beheert de haven maar de gemeente Bergen op Zoom is de vaarweg- en nautisch beheerder; bij
waterberging op het Volkerak-Zoommeer zet de gemeente de sluis dicht en verzorgt DCC (op verzoek van
Waterschap Brabantse Delta 6f gemeente Bergen op Zoom) het plaatsen van de pomp.
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Verankering in calamiteitenplannen

» De details over het plaatsen van pompen bij de Burg. Peterssluis staan in de
plannen/draaiboeken van de gemeente. Voor het totaaloverzicht: zie 84.6.

Gemeente Goeree-Overflakkee
Bediening sluizen

» De bediening van de keersluizen van Oude Tonge en Ooltgensplaat is in handen
van de gemeente Goeree-Overflakkee. De momenten van sluiten zijn vastgelegd
in sluitprotocollen.

Verankering in calamiteitenplannen

» De taken en verantwoordelijkheden van de gemeente Goeree-Overflakkee ten
aanzien van de inzet van de maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer zijn
vastgelegd in het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (tactisch en strategisch) en de gemeentelijke draaiboeken het Team
Bevolkingszorg. Voor het totaaloverzicht: zie 84.6.

Gemeente Halderberge
Afsluiten riolen

» Dbij kern Stampersgat (twee bestaande afsluiters) en industrieterrein Stampersgat
(één nieuwe afsluiter in een nieuwe afsluiterput).

» Afsluiten drie riool overstorten
Plaatsen pompen in stedelijk gebied

» bij kern Stampersgat (één pomp: talud Kristalsingel) voor het verpompen van de
gestremde rioolafvoer naar de haven. Bij de het industrieterrein Stampersgat is
geen mobiele pomp nodig.

» Twee pompen plaatsen bij Oudenbosch, één pomp voor industrieterrein de Gorzen
in Oudenbosch en 1 voor de haven van Oudenbosch.

Verankering in calamiteitenplannen

» De details over de stremmingen van de riolering, de locatie van de
rioolafsluitingen en de plaatsing van mobiele pompen staan in de
plannen/draaiboeken van de gemeente.

» De details over de mogelijke wateroverlast bij buitendijkse woningen en
bedrijventerreinen, de locatie van de mogelijke wateroverlast en het eventueel
plaatsen van mobiele keringen (box barriers of zandzakken) staan in de
plannen/draaiboeken van de gemeente. Voor de zogenaamde waterwoningen in
de haven van Oudenbosch zorgt gemeente Halderberge zelf voor zandzakken.

» Voor het totaaloverzicht: zie §4.6.
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Gemeente Moerdijk

Afsluiten riolen

» Bij Standaardbuiten moet het riool op 2 plaatsen worden afgesloten. Er is geen
noodpomp nodig.

» In Standaardbuiten knevelen putdeksels.

Verankering in calamiteitenplannen

» De details over het afsluiten van het riool staan in de plannen/draaiboeken van de
gemeente. Voor het totaaloverzicht: zie 84.6.

Gemeente Roosendaal

Afsluiten riolen

» op 10 plaatsen van de riolering rondom de haven, te weten:

Locatie STG10-01 (Strijmaden 20615U)

Locatie STG10-02 (Kooldreef 20617U)

Locatie STG10-03 (Rechtzaad 20707U)

Locatie STG10-07

Locatie STG10-08 (Ziel 25001Y, Borchwerf 8 29402U)
Locatie STG10-09

Locatie STG10-10 (Gewenten nz 20405U)

Locatie STG10-11

Locatie STG10-12

Locatie STG10-18

Plaatsen pompen in stedelijk gebied

» Bij de tien bovengenoemde riool overstorten moeten maatregelen voor het
tegengaan van wateroverlast bij inzet waterberging worden genomen. Op een
aantal van deze locaties zullen structurele maatregelen worden genomen (STG10-
07/08/09/10/18), voor de andere locaties is dit nog niet duidelijk en zullen
wellicht pompen worden bijgeplaatst (STG10-01/02/02/11/12).

Verankering in calamiteitenplannen

» Roosendaal is voornemens het ‘Incidentenbestrijdingsplan Rioleringen’ op te
stellen, mogelijk zal hier een hoofdstuk ‘waterberging’ in opgenomen kunnen
worden.

» De details over de noodzaak van de afsluitingen van de riolering, de locaties van
de afsluitingen en de plaatsing van mobiele pompen staan in de
plannen/draaiboeken van de gemeente.

» Voor het totaaloverzicht: zie §4.6.

Gemeente Steenbergen

Eventueel plaatsen box barriers/zandzakken

» haven Steenbergen (Oosthavendijk/Havenpad/Kade) i.v.m. wateroverlast 9
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woningen, een café/restaurant en een bedrijf.

» haven Dinteloord i.v.m. wateroverlast woningen en bedrijven.

» Dbedrijventerrein Dinteloord i.v.m. wateroverlast landbouwcodperatie; optioneel is
het plaatsen van afsluiter(s) op de regenwaterafvoer om te voorkomen dat
oppervlaktewater via die weg op het terrein kan komen.

Verankering in calamiteitenplannen

» De details over de mogelijke wateroverlast bij buitendijkse woningen en
bedrijventerreinen, de locatie van de mogelijke wateroverlast, het plaatsen van
pompen en het eventueel plaatsen van mobiele keringen (box barriers of
zandzakken) staan in de plannen/draaiboeken van de gemeente. Voor het
totaaloverzicht: zie §4.6.

5.8. Taken en verantwoordelijkheden derden

Terreinbeheerders (buitendijks)

» De terreinbeheerders met buitendijkse gronden (Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap) ontvangen de benodigde informatie
van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Zij bereiden zich voor conform hun draaiboek
(voor zover van toepassing). In de waarschuwings- en/of voorbereidingsfase
nemen zij de noodzakelijke maatregelen. Dit betreft vooral de evacuatie van de
grote grazers in de buitendijkse gebieden. Hierbij geldt het volgende:

e Voor Staatsbosbeheer: Staatsbosbeheer beheert de Hellegatsplaten met
Heckrunderen en paarden. De paarden kunnen bijtijds naar een hooggelegen
zanddepot worden geévacueerd. De Heckrunderen zijn niet opdrijfbaar; bij
(eventuele) vervanging door een ander soort vee kan dat vee bijtijds naar het
zanddepot en achter de dijk worden geleid. Er zijn drie toegangswegen naar
de Hellegatsplaten; Staatsbosbeheer kan die bij waterberging afzetten of een
bord bij de ingang plaatsen. Staatsbosbeheer legt de eigen maatregelen vast
in een protocol. Voor afspraken met het Rijk: zie de brief van
Programmabureau Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028272, dd 28-7-
2014.

e Voor Natuurmonumenten: Natuurmonumenten beheert de Dintelse Gorzen
met Shetlandpony’s en Schotse Hooglanders. Deze grazers kunnen bijtijds
worden opgedreven naar de bestaande kraal en van daaruit over het
onderhoudspad naar binnendijks gebied worden gebracht®°.

e Voor Het Zeeuwse Landschap: Op de Plaat van de Vliet (gelegen tegen het
Krammersluizencomplex) grazen paarden en op de Slikken van de Heen West
grazen paarden en runderen van Het Zeeuwse Landschap. Bij inzet van de
waterberging kan dit vee worden gestald op de Blokkendam, die aan de
oostzijde tussen de Slikken van de Heen West en het Schelde Rijnkanaal ligt.
Deze weg ligt hoog (tussen NAP+ 2,86 m. en 2,92 m.) en leidt naar een

%0 Hoe deze grazers het beste in veiligheid kunnen worden gebracht, hangt af van de maatregelen die genomen
(kunnen) worden. Overleg daarover is nog gaande.
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plateau aan het noordelijk uiteinde van het Schelde Rijnkanaal. Het plateau
ligt hoog genoeg om het vee hoogwatervrij te stallen tijdens waterberging.
Deze afspraak is vastgelegd in een brief van Programmabureau Ruimte voor
de Rivier, kenmerk RR08.028318, dd 11-8-2014. Het Zeeuwse Landschap legt
de eigen maatregelen niet vast in een protocol.

e Op de Princesseplaat vindt begrazing alleen plaats van mei t/m oktober. In
deze periode zal de maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer zeer
waarschijnlijk niet worden ingezet; evacuatie van deze grazers is niet aan de
orde.

Verankering in calamiteitenplannen

» Staatsbosbeheer legt bovenstaande maatregelen wel, het Zeeuwse Landschap niet
vast in calamiteitenplannen. Voor Natuurmonumenten is dit nog onduidelijk.

5.9. Omgaan met buitengewone omstandigheden

Sluiten een van de kunstwerken faalt

Als een van de kunstwerken langs het Volkerak-Zoommeer niet wil sluiten terwijl de
Maeslantkering naar verwachting zal worden gesloten en bij Rak Noord zonder inzet
waterberging naar verwachting een waterstand van NAP +2,6 m kan worden bereikt,
meldt de Leider Bergingsproces VZM dit aan de voorzitter van de LCO (Landelijke
Coordinatiecommissie Overstromingsdreiging). Vanaf dat moment verandert de situatie
van een beheersmaatregel naar een crisissituatie en wordt gehandeld volgens de
afspraken in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen.

Sluiten Maeslantkering faalt

Het sluiten van de Maeslantkering is een voorwaarde voor het inzetten van de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer; als het sluiten van deze kering faalt, wordt de
maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer in principe niet ingezet. Vanaf dat moment
verandert de situatie van een beheersmaatregel naar een crisissituatie en wordt
gehandeld volgens de afspraken in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en
Overstromingen.

Mocht het sluiten van de Hartelkering falen, dan zijn de effecten op de veiligheidssituatie
in het achterland gering. Als de Maeslantkering in dat geval wel sluit, zal de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer in principe wel worden ingezet.

Afsluiten riolering faalt

Mocht het afsluiten van een van de riolen falen, dan heeft dit geen effect op het proces
van de waterberging: de te nemen maatregelen zoals beschreven in dit inzetprotocol
worden dan gewoon uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende
overheden (in principe de gemeenten) om zelf eventuele noodmaatregelen te nemen.
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Omstandigheden verslechteren onverwacht snel

Het ingaan van de waarschuwingsfase en de voorbereidingsfase is gekoppeld aan een
kans dat de waterstand bij Rak Noord over respectievelijk 72 uur en 48 uur de waarde
NAP +2,60 m zou bereiken of overschrijden als waterberging Volkerak-zoommeer niet
zou worden ingezet. Deze criteria zijn zo gekozen dat enerzijds naar verwachting
voldoende tijd beschikbaar is om de geplande handelingen binnen deze fasen uit te
voeren, en anderzijds niet onnodig vaak hoeft te worden opgeschaald. Toch is er altijd
een kans dat de omstandigheden onverwacht zo snel verslechteren dat te laat wordt
opgeschaald om al deze handelingen uit te voeren. In dat geval worden de procedures in
het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen gevolgd.
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6. Fase 3 — Uitvoeren

Deze fase start op het moment dat de sluiting van de Maeslantkering (die samen met de
Hartelkering de Europoortkering vormt) gaande is en het (vrijwel) zeker is dat de
waterstand bij Rak Noord in de komende uren, als de Volkeraksluizen niet geopend
zouden worden, de waarde van NAP +2,60m zou bereiken; het proces van sluiten duurt
1,5-2 uur. In deze fase worden de meest actuele waarnemingen en voorspellingen
geraadpleegd, wordt de werking van de relevante kunstwerken (nogmaals)
gecontroleerd, wordt gecontroleerd of de Maeslantkering daadwerkelijk gesloten is, en
worden go/no go besluiten genomen.

6.1. Start waterberging

De waterberging start als de sluiting van de Maeslantkering gaande is en het (vrijwel)
zeker is dat de waterstand bij Rak Noord in de komende uren, als de Volkeraksluizen niet
geopend zouden worden, de waarde van NAP +2,60m zou bereiken.

6.2. Tijdsduur waterberging

De tijdsduur van de inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging hangt af van de
tijdsduur dat de Maeslantkering gesloten is. Deze tijdsduur zal variéren van een dagdeel
tot maximaal enkele dagen.

6.3. Wie informeert wie

Het WMCN van Rijkswaterstaat informeert dat het criterium voor waterberging
bereikt gaat worden:

e De Leider Bergingsproces Volkerak-Zoommeer van Rijkswaterstaat WNZ.
e De Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid informeert (bevestiging opschaling)

e Rijkswaterstaat Zee en Delta (Oproeppost OSK)

e Teamleider bediening Volkeraksluizen

e De Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO

e DCC-lenM

e De operationeel leider van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (via de
meldkamer van deze Veiligheidsregio). Deze Veiligheidsregio functioneert als
coodrdinerende Veiligheidsregio voor de maatregel Waterberging Volkerak-
Zoommeer. De Veiligheidsregio deelt zijn informatie met de meldkamers van de
Veiligheidsregio’s van Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid.

De codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de

verbindende schakel naar de andere Veiligheidsregio’s en gemeenten. Die

onderliggende overheden zijn voor hun op- en afschaling dus afhankelijk
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van de informatie van deze Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
deze Veiligheidsregio zo volledig mogelijk door Rijkswaterstaat wordt
geinformeerd.

e Waterschap Hollandse Delta

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerscentrale Dordrecht:
deze verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van
Rotterdam naar Antwerpen

Rijkswaterstaat Zee en Delta informeert3*:

e Waterschap Brabantse Delta

e Waterschap Scheldestromen

e De provincie Zeeland®?

e Terreinbeheerders buitendijkse gebieden: Het Zeeuwse Landschap,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

e De jachthaven bij Benedensas

e Vlaanderen, vanwege de afspraken met Vlaanderen over de Schelde-
Rijnverbinding

e Vissers met netten op het Volkerak-Zoommeer (zodat die hun netten kunnen
binnenhalen)

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerspost Wemeldinge: deze
verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van Antwerpen
naar Rotterdam

o Netwerkbeheerder Enduris (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor afspraken
tijdelijke maatregelen te nemen door Delta: zie brief van Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028123, dd 22-4-2014

e Waterbedrijf Evides (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor afspraken
tijdelijke maatregelen te nemen door Evides: zie brief van Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028122, dd 22-4-2014

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht informeert:

» De scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf Rotterdam
conform de procedure in bijlage 3.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge informeert:

» De scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf Antwerpen
conform de procedure in bijlage 3.

LCO informeert:

¢ Rijkswaterstaat VWM Communicatie

31 1n overleg met de Veiligheidsregio’s en de gemeenten is besloten dat de gemeenten de bedrijven, bewoners,
agrariérs en recreatieondernemers van de buitendijkse gebieden (zowel ten opzichte van de secundaire als de
primaire waterkeringen) informeren.
32 De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hoeven geen maatregelen te nemen maar worden wel
geinformeerd via het communicatiespoor zoals beschreven in hoofdstuk 10.
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Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant informeert:

e Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

o Veiligheidsregio Zeeland. Aan de Veiligheidsregio Zeeland wordt gemeld dat inzet
van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer er toe kan leiden dat de
Oesterdam door inundatie binnen een tot enkele dagen gedurende een aantal
uren geblokkeerd kan zijn; voor de hulpverlening aan de bevolking van Tholen zal
in dat geval een alternatieve route van kracht moeten worden.

e Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid®?

e Gemeente Bergen op Zoom

e Gemeente Breda®

e Gemeente Drimmelen®

e Gemeente Etten-Leur®®

e Gemeente Halderberge

e Gemeente Moerdijk

e Gemeente Roosendaal

e Gemeente Steenbergen

e Gemeente Woensdrecht®’

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond informeert:
e Gemeente Goeree-Overflakkee
Veiligheidsregio Zeeland informeert:

e Gemeente Reimerswaal

e Gemeente Schouwen-Duiveland

e Gemeente Tholen. In het bijzonder wordt gemeld dat inzet van de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer er toe kan leiden dat de Oesterdam door
inundatie binnen een tot enkele dagen gedurende een aantal uren geblokkeerd
kan zijn; voor de hulpverlening aan de bevolking van Tholen zal in dat geval een
alternatieve route van kracht moeten worden.

De gemeenten®® informeren:

e Binnendijks: hun bewoners en bedrijven.

e Buitendijks (zowel ten opzichte van de primaire als de secundaire waterkeringen):
hun bedrijven, bewoners, agrariérs en recreatieondernemers. De beheerder van
het recreatieterrein op de Speelmansplaten aan de VZM-zijde van de Oesterdam
(en via hem/haar de aanwezigen in de watervilla’s) zal door de gemeente Tholen
worden geinformeerd. De communicatie vanuit de gemeente verloopt via internet

33 De veiligheidregio Zuid-Holland-Zuid hoeft geen maatregelen te nemen maar wordt wel geinformeerd (zie
83.4).
34 Binnen de gemeente Breda hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel geinformeerd.
% Binnen de gemeente Drimmelen hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
% Binnen de gemeente Etten-Leur hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
37 De gemeente Woensdrecht hoeft geen maatregelen te nemen, maar zij wordt wel geinformeerd
(Rijkswaterstaat zal de sifon onder het spuikanaal bij Bath sluiten).
38 Met uitzondering van Breda, Drimmelen en Etten-Leur (die hoeven niemand te informeren omdat in hun
gemeenten geen effecten zullen optreden).
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en telefoon; indien nodig worden bewoners/bedrijven ter plaatse bezocht. Alle
communicatie wordt afgestemd met de Veiligheidsregio.

De waterschappen informeren:

e De partijen die in hun calamiteitenplannen benoemd zijn (voor WSBD: zie
deelbestrijdingsplannen dijkbewaking en hoogwater binnendijks).

6.4. Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat en DCC

Figuur 7.1 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van Rijkswaterstaat en het DCC
(Departementaal Coérdinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie 1&M) in fase 3
(uitvoeringsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Rijkswaterstaat WMCN

> geeft iedere drie uur®® een geactualiseerde verwachting van de waterstand bij Rak
Noord af, alsmede informatie over het sluiten van de Maeslantkering (incl.
verwachting sluitingstijdstip en sluitingsduur) en (na overleg met Rijkswaterstaat
West-Nederland-Zuid) het openen van de Volkeraksluizen.

» geeft deze informatie door conform het overzicht in 8 7.3.

Volgende pagina:

Figuur 7.1. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en het
DCC in fase 3 (uitvoeringsfase).

39 De stormverwachting, en (in principe) dus ook de hoogwaterverwachting voor Rak Noord, wordt normaal
iedere 6 uur en bij crisis iedere 3 uur geactualiseerd.
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Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

» De HID-WNZ beslist, op aangeven van de LBP-VZM of de waterberging zal worden
gestart en sluit dit kort conform het overzicht in § 7.3. Rijkswaterstaat West-
Nederland-Zuid controleert of alle betrokken overheden die bij waterberging
sluizen of andere kunstwerken rond het Volkerak-Zoommeer moeten afsluiten
(Rijkswaterstaat Zee en Delta, en de drie waterschappen), de waarschuwing
hebben ontvangen en klaar zijn voor de in dit inzetprotocol vastgelegde acties. Als
op basis van geactualiseerde verwachtingen van het WMCN de waterberging niet
langer hoeft te worden ingezet, beslist de HID van Rijkswaterstaat West-
Nederland dat de inzet wordt afgeblazen en sluit dit kort conform het overzicht in
8 7.3.

Opmerking: De (keer)sluizen rondom het Volkerak-Zoommeer hoeven niet direct
bij aanvang van de waterberging al dicht te staan, als ze maar dicht gaan voor het
moment dat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer hoger wordt dan de
binnenwaterstand. De status “wij staan klaar om te sluiten” en “alle middelen zijn
inzetbaar” moet dan bekend zijn.

» De bediening van de Volkeraksluizen opent, bij besluit start waterbergen, op
aangeven van de LBP-VZM de Volkerak spuisluizen. Na het groene licht van
Rijkswaterstaat Zee en Delta dat zij al hun maatregelen genomen hebben.
Uitgangspunt is dat de beheerders die verantwoordelijk zijn voor kunstwerken
langs het Volkerak-Zoommeer, bij het falen van kunstwerken noodmaatregelen
genomen hebben zodat de maatregel waterberging toch kan worden ingezet.
Mocht er desondanks toch sprake zijn/blijven van falen van kunstwerken, dan
treedt de procedure in werking die staat beschreven in §7.9.

» Landelijk persbericht: onder regie van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid wordt
een landelijk persbericht opgesteld (zie hoofdstuk 10).

Rijkswaterstaat Zee en Delta

» bepaalt de met ‘voorspuien’ bereikte waterstandverlaging op het Volkerak-
Zoommeer en stelt om de drie uur?® een geactualiseerde prognose op van het
stijgen van de waterstand na opening van de Volkeraksluizen.

Opmerking: Als het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer oploopt, is het mogelijk
dat er, afhankelijk van de binnen- en buitenwaterstanden (getijfase), een positief
verval ontstaat tussen Volkerak-Zoommeer en respectievelijk Wester- en
Oosterschelde. In deze fase wordt hiervan géén gebruik gemaakt om extra water
af te voeren; het zogenaamde ‘doorspuien’. Dit wordt niet gedaan vanwege
technische randvoorwaarden bij de kunstwerken en ter voorkoming van extra
zoetwaterbelasting op de zoute bekkens.

» sluit, bij besluit start waterbergen, de Krammersluizen en de Bathse spuisluis.

» sluit de Westelijke en Oostelijke Spuikanaalweg langs het Bathse Spuikanaal af
zodra blijkt dat deze onder water kan gaan lopen.

» informeert conform het overzicht in § 7.3.

» Landelijk persbericht: Rijkswaterstaat Zee en Delta wordt door Rijkswaterstaat
WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht (zie hoofdstuk 10).

40 |5 dit realistisch, moet/kan het minder vaak?
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Verkeer- en Watermanagement (VWM), afdeling Communicatie

» stemt met Rijkswaterstaat WNZ af hoe de landelijke dienst VWM kan bijdragen
aan de communicatie op bovenregionaal/landelijk niveau (zie hoofdstuk 10).

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht

» informeert de scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf
Rotterdam conform de procedure in bijlage 3.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge

» Informeert de scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf
Antwerpen conform de procedure in bijlage 3.

DCC-lenM

» Houdt contact met waterschap Brabantse Delta voor ondersteuning bij de inzet
van pompen conform de afspraken in het Handboek inzet noodpompen.

LCO

» volgt de situatie en de mogelijke/verwachte ontwikkelingen conform de afspraken

in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen (LDHO).

6.5. Taken en verantwoordelijkheden waterschappen

Figuur 7.2 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de waterschappen in fase 3

(uitvoeringsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Volgende pagina:

Figuur 7.2. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen in fase
3 (uitvoeringsfase).
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Waterschappen

» De drie waterschappen ontvangen de benodigde informatie van Rijkswaterstaat en
informeren ‘hun’ Veiligheidsregio over het ‘waterbeeld’ in hun beheersgebieden.
Het ‘waterbeeld’ is het beeld van de mogelijke effecten van de waterberging op
het Volkerak-Zoommeer op de waterstanden op de regionale wateren, en op de
wateroverlast binnen- en buitendijks van de regionale waterkeringen. Voor de
definitie van de begrippen binnendijks/buitendijks ten aanzien van de
primaire/secundaire waterkeringen: zie § 2.6.

» De meeste handelingen van de waterschappen en gemeenten starten in de
voorbereidingsfase; daarom zijn ze in hoofdstuk 6 beschreven. Afhankelijk van de
omstandigheden kunnen waterschappen/gemeenten besluiten bepaalde
handelingen pas te starten in de uitvoeringsfase, als de waterberging al is ingezet.

» Waterschap Brabantse Delta informeert de scheepvaart over
beperkingen/stremmingen op de regionale wateren van West-Brabant conform de
procedure in bijlage 3.

6.6. Taken en verantwoordelijkheden Veiligheidsregio’s

Figuur 7.3 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de Veiligheidsregio’s in fase
3 (uitvoeringsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Volgende pagina:

Figuur 7.3. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s in
fase 3 (uitvoeringsfase).
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Veiligheidsregio’s
Communicatie

» De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant co6rdineert de
informatievoorziening namens de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en
Zeeland; zij ontvangt de benodigde informatie van Rijkswaterstaat Zee en Delta
en stemt met de twee andere Veiligheidsregio’s en de drie waterschappen de
informatie af die aan de gemeenten moet worden doorgegeven. De
Veiligheidsregio’s informeren op hun beurt de gemeenten.

De gemeenten zijn voor hun informatie bij op- en afschaling afhankelijk
van de berichtgeving via hun Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
de codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de
informatie die zij van Rijkswaterstaat ontvangt zo volledig mogelijk aan
de andere veiigheidsregio’s doorgeeft.

» Landelijk persbericht: de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt door
Rijkswaterstaat WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht
(andere betrokkenen bij dit persbericht zijn: Rijkswaterstaat Zee en Delta, het
WMCN, de LCO en de drie betrokken waterschappen) (zie hoofdstuk 10).

» Regionaal persbericht: De Veiligheidsregio’s stellen voor hun regio’s, in overleg
met ‘hun’ waterschappen, een regionaal persbericht op (zie hoofdstuk 10).

Verankering in calamiteitenplannen

» Het regionaal crisisplan is de kapstok voor het vastleggen van afspraken over
taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s. Alle drie
Veiligheidsregio’s hebben een regionaal crisisplan (algemeen). Hier sluiten de
lokale calamiteitenplannen van de gemeenten (0.a. draaiboeken bevolkingszorg
en omgevingszorg) op aan (specifiek), waar de processen in beschreven zijn van
de gemeente, politie en brandweer. Aan deze plannen worden de acties van het
inzetprotocol Volkerak-Zoommeer toegevoegd. De Veiligheidsregio’s zullen deze
verankering codrdineren en zullen de acties in samenwerking met de gemeenten
vastleggen.

» Alle drie Veiligheidsregio’s hebben een Regionaal Coérdinatieplan Overstromingen.
Aan dit plan kan een extra scenario worden toegevoegd voor de effecten van de
maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer en de taken en
verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s hierbij.

» Voor de Veiligheidsregio Zeeland geldt aanvullend hierop:

o De inundatie van (een deel van) de Oesterdam met de noodzaak tot evacuatie
van jachthaven en watervilla’s is een verbijzondering op het Regionaal
Coordinatieplan Overstromingen.

0 VR Zeeland vertaalt het protocol naar een operationeel bruikbare checklist voor
functionarissen in de hoofdstructuur die te maken kunnen krijgen met het
inzetprotocol.

» Voor het totaaloverzicht van de calamiteitenplannen bij de Veiligheidsregio’s: zie
84.6.
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6.7. Taken en verantwoordelijkheden gemeenten

Figuur 7.4 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de gemeenten in fase 3
(uitvoeringsfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Gemeenten

» De gemeenten worden geinformeerd door ‘hun’ Veiligheidsregio’s. De gemeenten
informeren ‘hun’ bewoners, bedrijven, agrariérs, recreatieondernemers en
jachthavens.

» De meeste handelingen van de waterschappen en gemeenten starten in de
voorbereidingsfase; daarom zijn ze in hoofdstuk 6 beschreven. Afhankelijk van de
omstandigheden kunnen waterschappen/gemeenten besluiten bepaalde
handelingen pas te starten in de uitvoeringsfase, als de waterberging al is ingezet.

Volgende pagina:

Figuur 7.4. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten in fase 3
(uitvoeringsfase).
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6.8. Taken en verantwoordelijkheden derden

Terreinbeheerders (buitendijks)

» De terreinbeheerders met buitendijkse gronden (Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap) ontvangen de benodigde informatie van
Rijkswaterstaat Zee en Delta. Zij bereiden zich voor conform hun draaiboek (voor
zover van toepassing).

» De terreinbeheerders hebben zich in de voorbereidingsfase op de evacuatie van
grote grazers uit hun buitendijkse gebieden voorbereid. Waarschijnlijk hebben zij
de evacuatie van het vee zelfs al (grotendeels) afgerond zodra de uitvoeringsfase
wordt ingegaan. De terreinbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor de planning
en uitvoering van de evacuatie van het vee.

Provincie Zeeland

» sluit de weg over de Oesterdam af zodra uit de informatie van Rijkswaterstaat Zee
en Delta blijkt dat deze onder water kan gaan lopen.

6.9. Omgaan met buitengewone omstandigheden

Als tijdens de uitvoeringsfase een van de kunstwerken langs het Volkerak-Zoommeer niet
wil sluiten, meldt de LBP-VZM dat aan de voorzitter van de LCO (Landelijke
Coordinatiecommissie Overstromingsdreiging). Vanaf dat moment verandert de situatie
van een beheersmaatregel naar een crisissituatie en wordt gehandeld volgens de
afspraken in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen.

Als verwacht wordt dat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer de waarde van NAP
+2,30m gaat overschrijden, worden op dit meer bovenmaatgevende omstandigheden
bereikt. Deze situatie kan leiden tot een overstroming van de primaire waterkeringen
rond het Volkerak-Zoommeer. Ook in dat geval wordt gehandeld volgens de afspraken in
het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen.
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7. Fase 4 — Afbouwen

Onder afbouwen wordt verstaan het uitvoeren van de activiteiten/maatregelen om de
waterstand op het Volkerak-Zoommeer weer zo snel mogelijk op het normale streefpeil te
krijgen, teneinde overlast door de waterberging zo kort mogelijk te laten duren. Het
reguliere peilbeheer op het Volkerak-Zoommeer kent een maximaal peil van NAP +0,15m
en een minimaal peil van NAP — 0,10m. Bij het afbouwen van de waterberging wordt er
naar gestreefd om het minimale peil te bereiken vanwege het belang van een goede
afwatering van West-Brabant. Dit is echter afhankelijk van de optredende
omstandigheden en toevoer van water via rivieren en gemalen.

7.1. Start afbouwen

De afbouwfase start op het moment dat de Maeslantkering weer wordt geopend, de
buitenwaterstanden lager worden dan die op het Volkerak-Zoommeer en er geen toevoer
meer is van rivierwater uit het Hollands Diep. Dit is ongeveer 24 tot 72 uur na de
daadwerkelijke inzet van de waterberging (opening Volkeraksluizen).

7.2. Tijdsduur afbouwen

In twee a drie dagen daalt het waterpeil naar het peil van NAP +0,5 m. Op een bepaald
moment kan er niet veel water meer naar het Hollands Diep terugstromen vanwege de
waterstanden daar. Afvoer van het geborgen water kan dan vrijwel alleen nog via de
Krammersluizen en de Bathse spuisluis; de grootte van de afvoer, en dus de snelheid
waarmee het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer verder kan dalen, is afhankelijk van
het getij op respectievelijk Oosterschelde en Westerschelde. Er wordt naar gestreefd het
peil op het Volkerak-Zoommeer zo snel mogelijk weer binnen de bandbreedte van het
normale peilbeheer te brengen.

7.3. Wie informeert wie

Het WMCN van Rijkswaterstaat informeert (update verwachting waterstanden):

e De Leider Bergingsproces VZM.
e De Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid informeert (bevestiging afschaling)

o De HID-WNZ, deze bevestigt de afschaling

e Rijkswaterstaat Zee en Delta (Oproeppost OSK)

e Teamleider bediening Volkeraksluizen

e De Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging LCO
e DCC-lenM

83

RWS bedrijfsinformatie Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer, versie 4.1 (november 2019)




e De operationeel leider van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (via de
meldkamer van deze Veiligheidsregio). Deze Veiligheidsregio functioneert als
coodrdinerende Veiligheidsregio voor de maatregel Waterberging Volkerak-
Zoommeer. De Veiligheidsregio deelt zijn informatie met de meldkamers van de
Veiligheidsregio’s van Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid.

De codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de
verbindende schakel naar de andere Veiligheidsregio’s en gemeenten. Die
onderliggende overheden zijn voor hun op- en afschaling dus afhankelijk
van de informatie van deze Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
deze Veiligheidsregio zo volledig mogelijk door Rijkswaterstaat wordt
geinformeerd.

e Waterschap Hollandse Delta

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerscentrale Dordrecht:
deze verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van
Rotterdam naar Antwerpen

Rijkswaterstaat Zee en Delta informeert*:

e Waterschap Brabantse Delta

e Waterschap Scheldestromen

e De provincie Zeeland*?

e Terreinbeheerders buitendijkse gebieden: Het Zeeuwse Landschap,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

e De jachthaven bij Benedensas

e Vissers met netten op het Volkerak-Zoommeer (zodat die hun netten kunnen
binnenhalen)

o Verkeer- en Watermanagement (VWM) regionale verkeerspost Wemeldinge: deze
verkeerscentrale verzorgt de communicatie van de scheepvaart van Antwerpen
naar Rotterdam

o Netwerkbedrijf Delta (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor afspraken
tijdelijke maatregelen te nemen door Delta: zie brief van Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028123, dd 22-4-2014

e Waterbedrijf Evides (met infrastructuur in de ‘Bathse Driehoek’): voor afspraken
tijdelijke maatregelen te nemen door Evides: zie brief van Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, kenmerk RR08.028122, dd 22-4-2014

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht informeert:

» De scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf Rotterdam
conform de procedure in bijlage 3.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge informeert:

» De scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf Antwerpen

41 In overleg met de Veiligheidsregio’s en de gemeenten is besloten dat de gemeenten de bedrijven, bewoners,
agrariérs en recreatieondernemers van de buitendijkse gebieden (zowel ten opzichte van de secundaire als de
primaire waterkeringen) informeren.
42 De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hoeven geen maatregelen te nemen maar worden wel
geinformeerd via het communicatiespoor zoals beschreven in hoofdstuk 10.
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conform de procedure in bijlage 3.
LCO informeert:
e Rijkswaterstaat VWM Communicatie
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant informeert:

e Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
e Veiligheidsregio Zeeland

e Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid*®
e Gemeente Bergen op Zoom

e Gemeente Breda*

e Gemeente Drimmelen®®

e Gemeente Etten-Leur*®

e Gemeente Halderberge

e Gemeente Moerdijk

e Gemeente Roosendaal

e Gemeente Steenbergen

e Gemeente Woensdrecht*’

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond informeert:
e Gemeente Goeree-Overflakkee
Veiligheidsregio Zeeland informeert:

¢ Gemeente Reimerswaal
¢ Gemeente Schouwen-Duiveland
¢ Gemeente Tholen

De gemeenten”® informeren:

e Binnendijks: hun bewoners en bedrijven.

e Buitendijks (zowel ten opzichte van de primaire als de secundaire waterkeringen):
hun bedrijven, bewoners, agrariérs en recreatieondernemers. De beheerder van
het recreatieterrein op de Speelmansplaten aan de VZM-zijde van de Oesterdam
(en via hem/haar de aanwezigen in de watervilla’s) zal door de gemeente Tholen
worden geinformeerd. De communicatie vanuit de gemeente verloopt via internet
en telefoon; indien nodig worden bewoners/bedrijven ter plaatse bezocht. Alle
communicatie wordt afgestemd met de Veiligheidsregio.

43 De veiligheidregio Zuid-Holland-Zuid hoeft geen maatregelen te nemen maar wordt wel geinformeerd (zie
83.4).
44 Binnen de gemeente Breda hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel geinformeerd.
4 Binnen de gemeente Drimmelen hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
46 Binnen de gemeente Etten-Leur hoeven geen maatregelen te worden genomen maar zij wordt wel
geinformeerd.
47 De gemeente Woensdrecht hoeft geen maatregelen te nemen, maar zij wordt wel geinformeerd
(Rijkswaterstaat zal de sifon onder het spuikanaal bij Bath sluiten).
48 Met uitzondering van Breda, Drimmelen en Etten-Leur (die hoeven niemand te informeren omdat in hun
gemeenten geen effecten zullen optreden).
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De waterschappen informeren:

e De partijen die in hun calamiteitenplannen benoemd zijn (voor WSBD: zie
deelbestrijdingsplannen dijkbewaking en hoogwater binnendijks).

7.4. Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat en DCC

Figuur 8.1 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van Rijkswaterstaat en het DCC
(Departementaal Coérdinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie 1&M) in fase 4
(afbouwfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Rijkswaterstaat WMCN

> geeft iedere drie uur*® een geactualiseerde verwachting van de waterstand bij Rak
Noord af. Het WMCN wordt door de West-Nederland-Zuid geinformeerd over het
beéindigen van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer.

» geeft deze informatie door conform het overzicht in 8§ 8.3.

Volgende pagina:

Figuur 8.1. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en het
DCC in fase 4 (afbouwfase).

49 De stormverwachting, en (in principe) dus ook de hoogwaterverwachting voor Rak Noord, wordt normaal
iedere 6 uur en bij crisis iedere 3 uur geactualiseerd.
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Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

>

Door het open staan van de Volkerakspuisluizen begint het terug spuien naar het
Hollands Diep direct en vanzelf als de waterstand op het Hollands Diep lager
wordt. Het geborgen water stroomt weer terug naar het Hollands Diep. Als de
waterstand op het Hollands Diep tijdelijk hoger dreigt te worden dan die op het
Volkerak-Zoommeer, moeten de spuisluizen tussentijds gesloten worden.
bewaakt eventuele ontgronding en aantasting van de bodembescherming bij de
Volkeraksluizen tijdens het terug spuien op het Hollands Diep.

sluit, in overleg met Rijkswaterstaat Zee en Delta, de Volkeraksluizen als de
waterstand op het Volkerak-Zoommeer binnen de bandbreedte (NAP -0,10 tot
+0,15 m) van het reguliere peilbeheer zakt en meldt dit aan het WMCN.
Landelijk persbericht: onder regie van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid wordt
een landelijk persbericht opgesteld (zie hoofdstuk 10).

Rijkswaterstaat Zee en Delta

>

Het afvoeren van water naar de Ooster- en Westerschelde start als de
waterstanden op Ooster- en Westerschelde lager zijn dan de waterstand op het
Volkerak-Zoommeer. Bij grote positieve vervallen tussen binnen- en
buitenwaterstanden bij de Bathse Spuisluis en de Krammersluizen moet het debiet
binnen een maximum worden gehouden om te voorkomen dat er een te grote
aantasting van de bodembescherming optreedt. Voor de Bathse Spuisluis betekent
dit dat bij grote waterstandsverschillen maximaal vier (van de zes) kokers
gebruikt kunnen worden. Als de waterstanden op de Ooster- en Westerschelde
tijdelijk hoger zijn dan die op het Volkerak-Zoommeer, moeten de sluizen
tussentijds gesloten worden.

bewaakt eventuele ontgronding en aantasting van de bodembescherming bij de
Bathse Spuisluis en de Krammersluizen tijdens het spuien op de Ooster- en
Westerschelde.

bewaakt eventuele effecten van de afvoer van zoet water op de zoute
watersystemen van Ooster- en Westerschelde.

bewaakt het waterstandverloop op de Oosterschelde, de Westerschelde en het
Volkerak-Zoommeer.

stelt de Westelijke en Oostelijke Spuikanaalweg langs het Bathse Spuikanaal weer
open.

meldt aan belanghebbenden dat de waterberging is beéindigd, in principe naar
alle partijen aan wie ook de waarschuwing en meldingen over de waterberging
zijn uitgegaan.

controleert of alle betrokken belanghebbenden de afgesproken acties hebben
uitgevoerd c.q. aan het uitvoeren zijn.

sluit, in overleg met Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid, de Bathse Spuisluis en
de Krammersluizen als de waterstand op het Volkerak-Zoommeer binnen de
bandbreedte (NAP -0,10 tot +0,15 m) van het reguliere peilbeheer zakt en meldt
dit aan het WMCN.

Landelijk persbericht: Rijkswaterstaat Zee en Delta wordt door Rijkswaterstaat
WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht (zie hoofdstuk 10).
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Verkeer- en Watermanagement (VWM), afdeling Communicatie

» houdt de regie over de communicatie op bovenregionaal (landelijk) niveau volgens
de afspraken in hoofdstuk 10 van dit inzetprotocol. Hieronder valt de regie op het
opstellen van een landelijk persbericht.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht

» informeert de scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen en het Havenbedrijf
Rotterdam conform de procedure in bijlage 3.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge

» Informeert de scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en het Havenbedrijf
Antwerpen conform de procedure in bijlage 3.

LCO

» schaalt af conform de afspraken in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en
Overstromingen (LDHO).

DCC-lenM

» zorgt dat de pompen die ten behoeve van de gemeenten beschikbaar waren
gesteld, weer worden opgeslagen.

7.5. Taken en verantwoordelijkheden waterschappen

Figuur 8.2 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de waterschappen in fase 4
(afbouwfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Volgende pagina:

Figuur 8.2. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen in fase
4 (afbouwfase).
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Waterschappen

» openen de sluizen rond het Volkerak-Zoommeer die in hun beheer zijn zodra de
waterstand op het meer lager is dan de waterstand in het regionale systeem
achter de sluizen.

» ontmantelen de mobiele pompen en slaan ze weer op. De pompen die door DCC-
lenM beschikbaar waren gesteld, worden weer bij de pompenunit van
Rijkswaterstaat (via DCC) gestald.

» melden aan belanghebbenden dat de waterberging is beéindigd, in principe naar
alle partijen aan wie ook de waarschuwing en meldingen over de waterberging
zijn uitgegaan.

» Waterschap Brabantse Delta informeert de scheepvaart over
beperkingen/stremmingen op de regionale wateren van West-Brabant conform de
procedure in bijlage 3.

7.6. Taken en verantwoordelijkheden Veiligheidsregio’s

Figuur 8.3 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de Veiligheidsregio’s in fase
4 (afbouwfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Veiligheidsregio’s
Communicatie

» De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant coérdineert de
informatievoorziening namens de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en
Zeeland; zij ontvangt de benodigde informatie van Rijkswaterstaat West-
Nederland-Zuid en stemt met de twee andere Veiligheidsregio’s en de drie
waterschappen de informatie af die aan de gemeenten moet worden doorgegeven.
De Veiligheidsregio’s informeren op hun beurt de gemeenten dat de waterberging
is beéindigd.

De gemeenten zijn voor hun informatie bij op- en afschaling afhankelijk
van de berichtgeving via hun Veiligheidsregio. Het is daarom cruciaal dat
de codrdinerende Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de
informatie die zij van Rijkswaterstaat ontvangt zo volledig mogelijk aan
de andere Veiligheidsregio’s doorgeeft.

» Landelijk persbericht: de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt door
Rijkswaterstaat WNZ betrokken bij het opstellen van een landelijk persbericht
(andere betrokkenen bij dit persbericht zijn: Rijkswaterstaat Zee en Delta, het
WMCN, de LCO en de drie betrokken waterschappen) (zie hoofdstuk 10).

» Regionaal persbericht: De Veiligheidsregio’s stellen voor hun regio’s, in overleg
met ‘hun’ waterschappen, een regionaal persbericht op (zie hoofdstuk 10).

Volgende pagina:

Figuur 8.3. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s in
fase 4 (afbouwfase).
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7.7. Taken en verantwoordelijkheden gemeenten

Figuur 8.4 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de gemeenten in fase 4
(afbouwfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vervolgens hieronder toegelicht.

Gemeenten

» openen het rioolsysteem weer op de plekken die tijdelijk waren afgesloten, voor
zover zij voor deze afsluiting verantwoordelijk zijn.

» openen de sluizen waar zij voor verantwoordelijk zijn.

» melden aan belanghebbenden dat de waterberging is beéindigd, in principe naar
alle partijen aan wie ook de waarschuwing en meldingen over de waterberging
zijn uitgegaan.

» De gemeenten Halderberge en Steenbergen ontmantelen eventueel genomen
maatregelen (box barriers, zandzakken) in hun havens.

Volgende pagina:

Figuur 8.4. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten in fase 4
(afbouwfase).
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7.8. Taken en verantwoordelijkheden derden

Terreinbeheerders (buitendijks)

» De terreinbeheerders met buitendijkse gronden (Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap) besluiten zelf op welk moment zij hun
vee weer naar het buitendijkse gebied laten terugkeren.

Provincie Zeeland

» opent de weg over de Oesterdam zodra de kans op inundatie van de weg is
geweken en de weg (na eventuele inundatie) weer is schoongemaakt.
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8. Fase 5 — Nazorg

De nazorgfase begint zodra de waterberging is beéindigd. Onder nazorg vallen alle
handelingen die nodig zijn om het ‘systeem waterberging’ weer in orde te brengen, zodat
een en ander weer volledig operabel is voor een volgende waterbergingsoperatie.
Hieronder valt ook het evalueren van alle maatregelen die in het kader van het
inzetprotocol en de onderliggende draaiboeken, protocollen en plannen van alle partners
zijn uitgevoerd.

8.1. Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat en DCC

Figuur 9.1 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van Rijkswaterstaat en het DCC
(Departementaal Coérdinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie 1&M) in de
nazorgfase. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Rijkswaterstaat WMCN:

» evalueert de kwaliteit van de informatievoorziening tijdens de verschillende fasen
van de waterberging en neemt (eventuele) verbeterpunten op in het werkproces
voor de toekomst.

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid:

» herstelt eventuele schade aan (de bodembescherming van) de Volkeraksluizen.

» organiseert i.s.m. Rijkswaterstaat Zee en Delta een evaluatie van de
waterberging, de communicatie en samenwerking met alle betrokken actoren en
neemt eventuele verbeterpunten op in het werkproces voor de toekomst.

Volgende pagina:

Figuur 9.1. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en het
DCC in fase 5 (nazorgfase).
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Rijkswaterstaat Zee en Delta:

» inventariseert de schade en nadelige effecten op het Volkerak-Zoommeer en de
buitendijkse gebieden, waaronder eventuele ontgrondingen bij en schade aan
kunstwerken® in beheer bij het Rijk, schade/effecten op natuurgebieden en de
visserij (schelpdiercultures).

» herstelt eventuele schade aan (de bodembescherming van) de Krammersluizen en
de Bathse Spuisluis.

» ruimt het met het hoogwater aangevoerde vuil, het zogenaamde ‘veek’, op voor
zover het om terreinen gaat die bij hen in beheer zijn. Als delen van deze
terreinen verpacht zijn, ziet Rijkswaterstaat Zee en Delta er op toe dat de
pachters ‘hun’ terreindelen schoonmaken®:.

» organiseert een bijeenkomst om de schade en/of herstelwerkzaamheden met alle
betrokkenen in het gebied te bespreken.

» evalueert de kwaliteit van de informatievoorziening over het waterpeil van het
Volkerak-Zoommeer tijdens de verschillende fasen van de waterberging en neemt
eventuele verbeterpunten op in het werkproces voor de toekomst.

» evalueert de opgetreden effecten op Wester- en Oosterschelde, en op de
natuurgebieden binnen het Volkerak-Zoommeer, en neemt eventuele
verbeterpunten op in het werkproces voor de toekomst.

DCC-lenM:

» evalueert de inzet van pompen vanuit de landelijke ‘pompenunit’ en neemt
eventuele verbeterpunten op in het werkproces voor de toekomst.

LCO:

» evalueert haar rol in het kader van de waterberging en neemt (eventuele)
verbeterpunten op in het werkproces voor de toekomst.

Rijkswaterstaat VWM, afdeling Communicatie

e evalueert het verloop van de communicatie op bovenregionaal (landelijk) niveau
samen met haar partners volgens de afspraken in hoofdstuk 10 van dit
inzetprotocol en past deze afspraken aan, waar nodig.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerscentrale Dordrecht:
» evalueert de informatievoorziening van de scheepvaart.
Verkeer- en Watermanagement (VWM) Verkeerspost Wemeldinge:

» evalueert de informatievoorziening van de scheepvaart.

%0 Enige schade aan de grasbekleding van de Oesterdam en de Philipsdam wordt voorzien; deze kan na de
waterberging worden gerepareerd zonder dat de veiligheid in het geding is.
51 Conform de procedure langs de Rijntakken en de Maas (nagevraagd bij Waterschap Rivierenland).
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8.2. Taken en verantwoordelijkheden waterschappen

Figuur 9.2 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de waterschappen in fase 5
(nazorgfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Waterschappen

» ruimen het met het hoogwater aangevoerde vuil op en herstellen eventuele
schade aan de dijken, hekwerken etc., voor zover het om terreinen gaat die bij
hen in beheer zijn. Als delen van deze terreinen verpacht zijn, zien de
waterschappen er op toe dat de pachters hun terrein schoonmaken®2.

» inventariseren de schade en nadelige effecten op hun belangen als gevolg van de
waterberging.

» evalueren i.s.m. de gemeenten de gevolgen van de waterberging voor het (ten
opzichte van de primaire waterkeringen) binnendijkse gebied, nemen eventuele
verbeterpunten op in het werkproces voor de toekomst en sluiten eventuele
verbeterpunten voor het inzetprotocol kort met Rijkswaterstaat West-Nederland-

Zuid.

Volgende pagina:

Figuur 9.2. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen in fase
5 (nazorgfase).

52 Conform de procedure langs de Rijntakken en de Maas (nagevraagd bij Waterschap Rivierenland).
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8.3. Taken en verantwoordelijkheden Veiligheidsregio’s

Figuur 9.3 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de Veiligheidsregio’s in fase
5 (nazorgfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Veiligheidsregio’s

» evalueren i.s.m. de gemeenten de communicatie naar bewoners, bedrijven en
andere betrokkenen, nemen (eventuele) verbeterpunten op in het werkproces
voor de toekomst en sluiten (eventuele) verbeterpunten voor het inzetprotocol
kort met Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid.

Volgende pagina:

Figuur 9.3. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio’s in
fase 5 (nazorgfase).
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8.4. Taken en verantwoordelijkheden gemeenten

Figuur 9.4 vat de taken en verantwoordelijkheden samen van de gemeenten in fase 5
(nazorgfase). Deze taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Gemeenten

» ruimen eventuele rommel op, maken straten e.d. schoon voor zover ze door
wateroverlast vervuild zijn geraakt, en zorgen voor het herstel van eventuele
schade aan infrastructuur binnen hun gemeenten.

» inventariseren de schade en nadelige effecten op hun belangen als gevolg van de
waterberging.

» evalueren i.s.m. de waterschappen de gevolgen van de waterberging voor het
(ten opzichte van de primaire waterkeringen) binnendijkse gebied, nemen
(eventuele) verbeterpunten op in het werkproces voor de toekomst en sluiten
eventuele verbeterpunten voor het inzetprotocol kort met Rijkswaterstaat West-
Nederland-Zuid.

» evalueren i.s.m. de Veiligheidsregio’s de communicatie naar bewoners, bedrijven
en andere betrokkenen, nemen (eventuele) verbeterpunten op in het werkproces
voor de toekomst en sluiten eventuele verbeterpunten voor het inzetprotocol kort
met Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid.

Volgende pagina:

Figuur 9.4. Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten in fase 5
(nazorgfase).
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8.5. Taken en verantwoordelijkheden derden

Terreinbeheerders (buitendijks)

» ruimen de rommel in de buitendijkse gebieden op die in hun beheer zijn,
verwijderen eventuele dode dieren, zorgen voor het herstel van eventuele schade
en de terugkeer van de grazers.

» inventariseren de schade en nadelige effecten op hun belangen.

Provincie Zeeland

» zorgt dat de provinciale wegen die door inundatie onder water zijn komen te staan
(waaronder de Oesterdam) worden gereinigd (van slib, aangespoeld vuil).
» inventariseert de schade en nadelige effecten op haar belangen.

Bedrijven en overige sectoren

» inventariseren de schade en nadelige effecten op hun belangen.

8.6. Calamiteitenregeling

Voor de schade die bij de inzet van de waterberging ontstaat, kan een beroep worden
gedaan op de schaderegeling “Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en
beoordeling van aanvragen voor schadevergoeding of nadeelcompensatie in verband met
de uitvoering van de Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (Beleidsregel
schadevergoeding Ruimte voor de Rivier)”. Staatscourant Nr. 82 6 mei 2009. De link
naar deze schaderegeling is

http://www.ruimtevoorderivier.nl/media/1374/beleidsregelstaatscourant. pdf
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0. Communicatie

Communicatie langs vaste informatielijnen

Bij de voorbereiding op de inzet van de waterberging Volkerak-Zoommeer, de
waterberging zelf en de afbouw en nazorg zijn veel overheden en instanties betrokken.
Ook moeten vanuit deze overheden en instanties veel belanghebbenden worden
geinformeerd. Alle betrokkenen en de informatielijnen tussen deze betrokkenen zijn
vermeld in de voorgaande hoofdstukken. Bij het vaststellen van de informatielijnen is
zoveel mogelijk uitgegaan van de reguliere taken en verantwoordelijkheden van de
verschillende overheden en instanties. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat Rijkswaterstaat de
coordinerende Veiligheidsregio informeert, deze Veiligheidsregio de andere
Veiligheidsregio’s informeert, die Veiligheidsregio’s hun gemeenten informeren, en de
gemeenten hun inwonende burgers en bedrijven. In alle fasen verloopt de communicatie
op dezelfde wijze via deze informatielijnen.

Communicatie op bovenregionaal niveau: rol Rijkswaterstaat

Waterberging Volkerak-Zoommeer heeft mogelijk effecten in verschillende regio’s
(provincies, beheersgebieden van regionale diensten Rijkswaterstaat, waterschappen en
Veiligheidsregio’s). Er zullen in het land vragen zijn over het waarom van de
waterberging, de mogelijke effecten, de maatregelen waarmee die effecten tot een
minimum worden beperkt, en de duur van de waterberging. Om die vragen goed te
kunnen beantwoorden, zal de informatie vanuit die verschillende regio’s (met name
overheden) moeten worden verzameld en afgestemd tot een bovenregionaal beeld. De
regie daarvoor is in handen van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid; deze dienst is
immers verantwoordelijk voor dit inzetprotocol en voor de opschaling van de
waterberging. De regie om te komen tot een landelijk persbericht is dus ook in handen
van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid.

In het bijzonder de landelijke dienst Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat
kan hierbij assisteren. Binnen deze dienst komen 3 belangrijke onderdelen voor inzet
waterberging bij elkaar: het WMCN (informatie waterstanden), de LCO (opstellen
landelijk waterbeeld en eventuele voorstellen noodmaatregelen, indien nodig) en VWM
Communicatie die bij vraagstukken/dreigingen op landelijke schaal de communicatie
vanuit Rijkswaterstaat verzorgt.

Bovenstaande procesbeschrijving is nog onder voorbehoud. Het proces van
communiceren op bovenregionaal niveau bij inzet waterberging moet nog worden
uitgewerkt in een protocol (product in wording)®:.

Communicatie op regionaal niveau: rol Veiligheidsregio’s en gemeenten

De drie Veiligheidsregio’s stemmen de communicatie over de stappen bij de
inwerkingtreding van het inzetprotocol onderling en in overleg met de waterschappen af
zodat alle betrokken gemeenten op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgen. De
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vervult hierbij een codrdinerende rol. Het is
vervolgens de taak van de gemeenten om hun ingezetenen (burgers, bedrijven,

%3 In het verleden is een Landelijke Communicatiestrategie Hoogwater en Overstromingen opgesteld, als
onderdeel van het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen van het toenmalige ministerie BZK. Deze
strategie wordt in de praktijk niet langer toegepast.
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recreatieondernemers) te informeren.
Persberichten

In de verschillende fasen worden steeds geactualiseerde persberichten opgesteld. Dat
gebeurt op 2 niveaus:

o Landelijk door Rijkswaterstaat (onder regie van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid,
en in samenspraak met Rijkswaterstaat Zee en Delta en VWM (WMCN, LCO,
Communicatie), de drie betrokken waterschappen en de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant).

e Regionaal onder codrdinatie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: de
Veiligheidsregio’s stellen voor hun regio’s, in overleg met ‘hun’ waterschappen, een
regionaal persbericht op.

De toevoeging ‘landelijk’ en ‘regionaal’ verwijst naar de ruimtelijke schaal van de
watereffecten die worden gecommuniceerd, niet naar het type media waar deze
berichten naar worden gestuurd. Een regionaal persbericht kan dus ook naar landelijke
media worden gestuurd.

Waterbeelden Rijkswaterstaat en waterschappen

Voor die persberichten, maar vooral ook voor de onderlinge communicatie tussen de
betrokken overheden en instanties, worden in de verschillende fasen steeds
geactualiseerde waterbeelden opgesteld. Dat gebeurt op 2 niveaus:

o Landelijk door Rijkswaterstaat (in principe door de Landelijke Codrdinatiecommissie
Overstromingsdreiging LCO). Hiermee wordt een bovenregionaal beeld van de situatie
geschetst, ten behoeve van alle belanghebbenden.

o Regionaal door de waterschappen voor hun beheersgebied voor het informeren van
‘hun’ Veiligheidsregio en gemeenten. Het regionale ‘waterbeeld’ is het beeld van de
mogelijke effecten van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer op de
waterstanden op de regionale wateren, en op de wateroverlast binnen- en buitendijks
van de regionale waterkeringen. Voor de definitie van de begrippen
binnendijks/buitendijks ten aanzien van de primaire/secundaire waterkeringen: zie §
2.6.

Communicatie scheepvaart

Zie bijlage 3.
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10. Organisatorische borging

10.1. Organisatorische borging

Het inzetprotocol is het overkoepelende document waarin alle handelingen in hun
onderlinge samenhang op hoofdlijnen zijn beschreven. Rijkswaterstaat West-Nederland-
Zuid is, als eigenaar van dit inzetprotocol, verantwoordelijk voor het actueel en geoefend
houden van het inzetprotocol, en voor het onderhouden van de hiervoor relevante
contacten met alle betrokken overheden en organisaties.

Het inzetprotocol verwijst voor de details die alleen voor de betreffende overheden en
organisaties van belang zijn, naar de verschillende protocollen, draaiboeken en
calamiteitenplannen van deze overheden en organisaties. Dit inzetprotocol kan worden
beschouwd als het statische deel en de protocollen, draaiboeken en calamiteitenplannen
van de betrokken actoren waar naar wordt verwezen als de dynamische delen. Alle
betrokken overheden en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel en
geoefend houden van de afspraken over hun taken en verantwoordelijkheden in relatie
tot de waterberging, in hun eigen protocollen, draaiboeken en calamiteitenplannen.

10.2. Opleiding, Training en Oefenen

Het inzetprotocol moet worden ontsloten voor de operationele medewerkers op de
werkvloer van de betrokken overheden en organisaties. Een eerste stap hiertoe is gezet
met de oefening van het inzetprotocol op 22 mei 2015. Nadere afspraken over de
implementatie moeten nog worden gemaakt. In een brochure is de maatregel
Waterberging Volkerak-Zoommeer met alle relevante facetten toegelicht; hier zou een
versie van kunnen worden afgeleid voor de websites van de betreffende overheden en
organisaties.

Ten aanzien van het oefenen van het inzetprotocol worden twee sporen onderscheiden:

e het oefenen van de eigen taken en verantwoordelijkheden intern binnen de eigen
overheden en organisaties; het is de verantwoordelijkheid van de overheden en
organisaties om deze oefeningen zelf te organiseren, te financieren en uit te voeren.

e het oefenen van het inzetprotocol als geheel; het is de verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid om deze oefeningen te organiseren en de
financiering hiervan te regelen.

10.3. Onderhoud Inzetprotocol, onderliggende draaiboeken,
protocollen en plannen

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid is, als eigenaar van dit inzetprotocol,
verantwoordelijk voor de organisatie van de gezamenlijke oefeningen, en de bewaking
van de periodieke actualisatie. Voor het statische deel wordt vooralsnog uitgegaan van
een frequentie van controle, evaluatie en actualisatie die overeenkomt met de cyclus van
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het vaststellen van de hydraulische randvoorwaarden en de toetsing van de
waterkeringen. Deze cyclus heeft vooralsnog een frequentie van 6 jaar. Bij de evaluatie
en actualisatie van het inzetprotocol moet ook rekening worden gehouden met eventuele
aanpassingen in de hydraulische randvoorwaarden (zoals de maatgevende waterstand of
de te hanteren stormduur) en ontwikkelingen in de omgeving.

De dynamische delen zullen jaarlijks moeten worden gecontroleerd op het actueel zijn
van namen van contactpersonen, telefoonnummers e.d., en waar nodig worden
geactualiseerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de betreffende overheden en
organisaties.

De benodigde inzet voor het actueel en geoefend houden van het inzetprotocol en
daaraan verbonden dynamische delen moeten de betreffende overheden en organisaties
borgen in hun eigen activiteiten(plannen).
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Bijlage 1.

Afkortingen

BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen

CACO Calamiteiten codrdinator meldkamer

DCC-lenM Departementaal Co6rdinatiecentrum Crisisbeheersing Ministerie 1&M
GMK Gemeenschappelijke Meldkamer

HMC Zeeland HydroMeteoCentrum Zeeland, onderdeel van het WMCN
LDHO Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen
LBP-VZM Leider BergingsProces Volkerak-Zoommeer

LCO Landelijke Codrdinatiecommissie Overstromingsdreiging
ROT Regionaal Operationeel Team

ROL Regionaal Operationeel Leider

SVSD StormVloedSeinDienst (Stormvloedwaarschuwingsdienst),

onderdeel van het WMCN

VZM Volkerak-Zoommeer

WMCN WaterManagement Centrum Nederland
WSBD Waterschap Brabantse Delta

WSHD Waterschap Hollandse Delta

WSSS Waterschap Scheldestromen
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Bijlage 2.
Contactpersonen waarschuwen/informeren bij opschaling inzetprotocol

Gegevens contactpersonen/organisaties die in het kader van inzetprotocol moeten
worden gewaarschuwd/geinformeerd, en die geactualiseerde versies van dit inzetprotocol
ter informatie moeten ontvangen.

Organisatie

Contactpersoon

Bijzonderheden

Telefoon

Rijkswaterstaat

West-Nederland-Zuid

Leider Bergingsproces
Volkerak-Zoommeer

Teamleiders Bediening
Volkeraksluizen (VOS)

De TL bediening wordt (via medewerkers
bediening op het Volkerakcomplex)
gebeld om de directe opdracht aan de
VOS bedienaars te geven

Technisch Specialist

Technisch Specialist zorgt voor technische
ondersteuning bij openen en sluiten van
de spuisluizen

Waterwacht Waterwacht adviseert ten aanzien van het
waterbeheer en staat mogelijk aan de lat
ipv de LKP (maar dat wordt hopelijk snel
duidelijk)

Zee en Delta Oproeppost OSK Voor start waarschuwingsfase en

vervolgfasen

VWM - WMCN-Kust

Teamleider WMCN-KUST

In warme fase centraal nummer bellen.
Nadrukkelijk vragen naar teamleider
WMCN-KUST

In koude fase contact via wmcn-
kust@rws.nl

DCC-lenM 0800-351 8700 (piket) DCC@minienm.nl
VWM - Alarmnummer

Verkeerscentrale

Dordrecht

VWM-Verkeerspost Alarmnummer

Wemeldinge

WMCN-LCO Informatieco6rdinator Wmcn-lco@rws.nl

Voorzitter LCO

Provincie Zeeland

Tijdens kantooruren

Buiten kantooruren

Waterschap

Brabantsche Delta

De Codrdinatiewacht

Hollandse Delta

Wachtdienst
calamiteitencoordinator

Scheldestromen

(crisiscodrdinator)

Veiligheidsregio

Midden- en West-
Brabant

Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK)

Degene die deze meldkamer belt, meldt
de centralist nadrukkelijk dat de
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meldkamer de AOV, dan wel de OvD-Bz,
van de gemeenten Bergen op Zoom,
Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal,
Steenbergen en Woensdrecht moet
informeren.

Zeeland

Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK)

Degene die deze meldkamer belt, meldt
de centralist nadrukkelijk dat de
meldkamer de AOV, dan wel de OvD-Bz,
van de gemeenten Reimerswaal,
Schouwen-Duiveland en Tholen moet
informeren.

Is bekend bij
GMK VR
Midden- en
West-Brabant

Rotterdam Rijnmond

Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK)

Degene die deze meldkamer belt, meldt
de centralist nadrukkelijk dat de
meldkamer de AOV, dan wel de OvD-Bz,
van de gemeente Goeree-Overflakkee
moet informeren.

Is bekend bij
GMK VR
Midden- en
West-Brabant

Zuid-Holland-Zuid Gemeenschappelijke Degene die deze meldkamer belt, meldt Is bekend bij
Meldkamer (GMK) de centralist nadrukkelijk dat VR ZHZ GMK VR
geinformeerd wordt maar zelf geen actie Midden- en
hoeft te ondernemen. West-Brabant
Gemeente
Bergen op Zoom OvD bevolkingszorg

Breda

Drimmelen Ambtenaar Openbare

Etten-Leur orde en Veiligheid
(AQV), dan wel Officier S _

Halderberge van Dienst OvD district Markiezaten
Bevolkingszorg (OvD-Bz)

Moerdijk

Roosendaal

Steenbergen

Woensdrecht OvD district Markiezaten

Goeree-Overflakkee

Officier van Dienst
Bevolkingszorg

Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

Tholen

Ambtenaar Openbare
orde en Veiligheid
(AQV), dan wel Officier
van Dienst
Bevolkingszorg (OvD-Bz)

Is bekend bij
GMK VR
Zeeland

Terreinbeheerder

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

Het Zeeuwse
Landschap

Deze medewerkers draaien geen
piketdienst maar zijn wel buiten
kantooruren bereikbaar

NUTS bedrijven

ENDURIS BV (is
netbeheerder DELTA)

Regionaal Centrum

Waterbedrijf EVIDES

Controle Centrum Evides
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Bijlage 3.
Informeren scheepvaart

1. Het proces
Scheepvaart Schelde-Rijn-verbinding
De informatievoorziening naar de scheepvaart gebeurt vanuit twee verkeersposten:

o De Verkeerscentrale Dordrecht verzorgt de informatievoorziening voor de
scheepvaart van Rotterdam tot de Volkeraksluizen. Dit betekent in de praktijk dat
zij de scheepvaart van Rotterdam naar Antwerpen informeert.

o De Verkeerspost Wemeldinge verzorgt de informatievoorziening voor de
scheepvaart op het Volkerak-Zoommeer. Dit betekent in de praktijk dat zij de
scheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam informeert.

De informatievoorziening over de waterberging op het Volkerak-Zoommeer gebeurt via
een Bekendmaking aan de Scheepvaart (BAS). Zodra het inzetprotocol van kracht
wordt (start waarschuwingsfase) sturen de beide verkeersposten een BAS naar de
Waterkamer van het WMCN die dit bericht vervolgens op teletekst en op
www.vaarweginformatie.nl zet. Als er verder geen bijzonderheden zijn, is dit vanuit beide
verkeersposten hetzelfde bericht (zie de concepten hieronder). Zijn er bijzonderheden
(bijvoorbeeld een beperking van de vaarsnelheid), dan zal het BAS van de ene, de
andere of beide verkeersposten hierop worden aangepast/aangevuld. Het BAS is een
simpel bericht met alleen de hoofdlijn: de verwachte stijging van de waterstand met
gevolgen voor de doorvaart onder de bruggen. Het is vervolgens aan de schipper om te
bepalen hoe hij/zij belaadt. Het voorspuien hoeft niet in een BAS te worden gemeld.

Details die, bijvoorbeeld, vanaf sluizen met passerende scheepvaart kunnen worden
gecommuniceerd (zoals eventuele zijstroming bij het spuien en beperkingen
afmeervoorzieningen), worden opgenomen in een draaiboek®* hoogwater voor de
scheepvaart.

Scheepvaart regionale wateren Brabant

Voor besluiten ten aanzien van de scheepvaart op de regionale wateren van West-
Brabant bij inzet waterberging is het waterschap Brabantse Delta verantwoordelijk. Als
zij besluit de scheepvaart op de regionale wateren stil te leggen, stuurt het waterschap
een BAS naar de Waterkamer van het WMCN die dit bericht vervolgens op teletekst en op
www.vaarweginformatie.nl zet.

54 Op te leveren door Rijkswaterstaat Zee en Delta eind 2015. In dit draaiboek hoogwater zou voor het VZM een
paragraaf m.b.t. de waterberging opgenomen kunnen/moeten worden.
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2. Concepten BAS scheepvaart Schelde-Rijn-verbinding
Fase 1. Waarschuwingsfase

Bekendmaking aan de scheepvaart
Schelde-Rijn-verbinding
Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

Er is een kans dat over 3 dagen de Volkeraksluizen worden geopend om water vanuit het
Hollands Diep te bergen op het Volkerak-Zoommeer. Vanaf dat moment kan de
waterstand op het Volkerak-Zoommeer ongeveer 2 meter stijgen.

Fase 2. Voorbereidingsfase

Bekendmaking aan de scheepvaart
Schelde-Rijn-verbinding
Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

Er is een kans dat over 2 dagen de Volkeraksluizen worden geopend om water vanuit het
Hollands Diep te bergen op het Volkerak-Zoommeer. Vanaf dat moment kan de
waterstand op het Volkerak-Zoommeer ongeveer 2 meter stijgen.

Fase 3. Uitvoeringsfase

Bekendmaking aan de scheepvaart
Schelde-Rijn-verbinding
Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

Op dit moment staan de Volkeraksluizen open om water vanuit het Hollands Diep te
bergen op het Volkerak-Zoommeer. In de komende 1 tot 1,5 dag zal de waterstand op
het Volkerak-Zoommeer ongeveer 2 meter stijgen.

Fase 4. Afbouwfase

Bekendmaking aan de scheepvaart
Schelde-Rijn-verbinding
Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

De waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt afgebouwd. In de komende 3-5
dagen zal de waterstand op het Volkerak-Zoommeer weer worden verlaagd tot onder
NAP +0,5m. Daarvoor zal water worden gespuid op Oosterschelde (Krammersluizen) en
Westerschelde (Bathse Spuisluis) en terug naar het Hollands Diep via de Volkeraksluizen.
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Bijlage 4.

Verwijderd, niet meer actueel

Volgende pagina:

Bijlage 5. Schema betrokken partijen.
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Figuur B4.1. Overzicht van taken van betrokkenen bij de maatregelen ter voorkoming
van wateroverlast in Roosendaal bij inzet waterberging op het Volkerak-Zoommeer.
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Bijlage 6.
Gegevens contactpersonen voor opstellen en actualiseren inzetprotocol

Gegevens contactpersonen/organisaties die bijdragen aan het opstellen en actualiseren
van het inzetprotocol, en die geactualiseerde versies van dit inzetprotocol ter informatie

moeten ontvangen (¥ geen taken/verantwoordelijkheden).

Verwijderd
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