



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
ing. R.H.M. van de Voort
T 13 59 / (06) 218 41 099
roy.vande.voort@rws.nl

Verslag van	Overleg pendeldienst Oesterdam Zuid
Datum bespreking	2 februari 2012
Deelnemers	Peter Markusse (TCR) Janneke Haarhuis (PBZ) Roy van de Voort (PBZ)
Afschrift aan	Deelnemers Peter den Otter (PBZ) Anneke McGovern (PBZ) Frans Haak (provincie) Gerard de Wilde (waterschap) Leden RHO Leden PBO

Datum
2 februari 2012

Nummer
PZDB-V-12055

Bijlage(n) *getekend.*
1

Locatie / tijdstip
Waterschap Scheldestromen (4^e etage) / 9.00 – 9.45 uur

Vandaag vindt overleg plaats over de inzet van de pendeldienst voor fietsverkeer gedurende de dijkversterking Oesterdam Zuid in 2012. Hierbij wordt de parallelweg afgesloten voor fietsverkeer gedurende de periode 2 april tot en met 29 juni. De Taxicentrale Renesse (TCR) heeft een offerte ingediend voor het verzorgen van de pendeldienst.

OFFERTE, OPDRACHT EN FACTURERING

Peter zal de getekende offerte sturen aan de heer Gerard de Wilde van het waterschap Scheldestromen. Via het waterschap zal opdracht worden verleend. Facturering geschiedt maandelijks.

COMMUNICATIE

Janneke licht de communicatie toe. Op korte termijn worden vooraankondigingborden naast de parallelweg en hoofdrijbaan geplaatst over de afsluiting en de pendeldienst. Bij de VVV's, het pontje Yerseke-Gorishoek en in het busje van de pendeldienst komen flyers met onder andere de dienstregeling van de pendeldienst en de omleidingroute voor fietsverkeer via Tholen en de Markiezaatskade. Eén week voorafgaand aan de start van de pendeldienst wordt geadverteerd in regionale kranten en huis-aan-huisbladen. Op de website www.zeeweringen.nl wordt ook informatie verstrekt. Gemeenten en campinghouders rond de Oesterdam zijn geïnformeerd.



016751 2012 PZDB-V-12055

stersVerslag overleg pendeldienst Oesterdam Zuid met

PENDELDIENST EN DIENSTREGELING

Er komen 3 haltes, zie bijlage. De meest noordelijke (Bergse Diepsluis) en de meest zuidelijke (carpoolplaats) krijgen een soortabri (overkapping). De halte ter hoogte van de Speelmansplaten krijgt enkel een bord. Op de borden komt de dienstregeling te staan (met uitzondering van de Speelmansplaten).

De pendeldienst bestaat uit een 8-persoons busjes met fietskar. De kar wordt overdekt, op de overkapping komen de logo's van projectbureau Zeeweringen. In de kar komt een rek, fietsen worden vastgezet met een spanband.

De pendeldienst rijdt elk half uur, met uitzonderingen van pauzes. Op de dienst komen 2 vaste chauffeurs, ze rijden van 7 tot 19 uur, gedurende de gehele week (ook in de weekenden). De uitzonderingen zijn de weekenden van de Adri van der Poelclassic (20 mei) en de Koos Moerenhoutclassic (26 mei). Momenteel is de planning van de pendeldienst 2 april tot en met 29 juni. Eind deze week volgt de planning van de aannemer KWS, dan is er zekerheid over de startdatum. Peter zet een dienstregeling op, uitgaande van de start om 7 uur op de carpoolplaats en van reële pauzes voor de chauffeur.

De pendeldienst volgt vanaf de carpoolplaats de hoofdrijbaan tot de afrit naar de parallelweg. Hierna vervolgt deze zijn weg over de parallelweg en stopt bij Speelmansplaten enkel als hier mensen staan. De eindhalte is net ten noorden van de Bergse Diepsluis (parallelweg). Om over de parallelweg te rijden is een ontheffing nodig van de provincie Zeeland, Roy zendt deze aan Peter toe.

Peter legt een tellijst in de bus om de eerste tijd een goed beeld te krijgen van het aantal fietsers in relatie tot de periode van de dag. Janneke zorgt voor evaluatieformulieren voor de reizigers, deze kunnen ze afgeven aan de chauffeur die ze dan in de directiekeet legt. Bij depot Bergse Diepsluis is de directiekeet gesitueerd, Roy zorgt voor een sleutel voor TCR zodat de chauffeurs hier kunnen pauzeren en naar het toilet kunnen. In de busjes wordt uiteraard niet gerookt.

De eerste maand is er elke week telefonisch contact over hoe het gaat, eind april wordt dan een en ander geëvalueerd.

Janneke en Roy denken na over de omgang met grote groepen. TCR kan binnen 1 uur extra busjes laten komen om grote groepen die zich plots melden over te zetten. Op de dienstregelingborden ter plaatse komt ook een 06-nummer van de chauffeur van TCR. In de bus liggen ook de flyers waar de fietsomleiding op staat, zo kunnen groepen wielrenners e.d. hier op geattendeerd worden bij lange wachttijden.

Grote groepen van de Speelmansplaten kunnen worden ingepast door TCR, Janneke zorgt dat Peter de contactgegevens ontvangt.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen



Datum
2 februari 2012

Nummer
PZDB-V-12055

AFSPRAKEN

WAT	WIE	WANNEER
Dagelijkse dienstregeling maken van 7 tot 19 uur incl. pauzes etc.	Peter	7 februari
Planning aannemer communiceren aan TCR bij wijziging 2 april	Roy	10 februari
Logo Zeeweringen naar TCR voor fietskar	Janneke	24 februari
Contactgegevens Speelmansplaten naar TCR	Janneke	24 februari
Flyers naar TCR om in het busje te kunnen leggen	Janneke	23 maart
Evaluatieformulier om uit te delen in het busje	Janneke	23 maart
Sleutel directiekeet naar TCR	Roy	23 maart
Ontheffing parallelweg naar TCR	Roy	23 maart
Tellijst in busje	Peter	Vanaf 2 april
Evaluatie pendeldienst	Peter, Janneke, Roy	26 april

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau ZeeweringenDatum
2 februari 2012Nummer
PZDB-V-12055**VOOR AKKOORD**

Naam contractbegeleider TCR	Naam contractbegeleider PBZ
<i>P. Markusse</i> 	<i>R. van de Voort</i> 
Datum:	Datum: 26-4-2012



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
ing. R.H.M. van de Voort
T 13 59 / (06) 218 41 099
roy.vande.voort@rws.nl

Verslag van Overleg pendeldienst Oesterdam Zuid *getekend*
Datum bespreking 2 februari 2012
Deelnemers Peter Markusse (TCR)
Janneke Haarhuis (PBZ)
Roy van de Voort (PBZ)
Afschrift aan Deelnemers
Peter den Otter (PBZ)
Anneke McGovern (PBZ)
Frans Haak (provincie)
Gerard de Wilde (waterschap)
Leden RHO
Leden PBO

Datum
2 februari 2012

Nummer
PZDB-V-12055

Bijlage(n)
1

Locatie / tijdstip
Waterschap Scheldestromen (4^e etage) / 9.00 - 9.45 uur

Vandaag vindt overleg plaats over de inzet van de pendeldienst voor fietsverkeer gedurende de dijkversterking Oesterdam Zuid in 2012. Hierbij wordt de parallelweg afgesloten voor fietsverkeer gedurende de periode 2 april tot en met 29 juni. De Taxicentrale Renesse (TCR) heeft een offerte ingediend voor het verzorgen van de pendeldienst.

OFFERTE, OPDRACHT EN FACTURERING

Peter zal de getekende offerte sturen aan de heer Gerard de Wilde van het waterschap Scheldestromen. Via het waterschap zal opdracht worden verleend. Facturering geschiedt maandelijks.

COMMUNICATIE

Janneke licht de communicatie toe. Op korte termijn worden vooraankondigingborden naast de parallelweg en hoofdrijbaan geplaatst over de afsluiting en de pendeldienst. Bij de VVV's, het pontje Yerseke-Gorishoek en in het busje van de pendeldienst komen flyers met onder andere de dienstregeling van de pendeldienst en de omleidingroute voor fietsverkeer via Tholen en de Markiezaatskade. Eén week voorafgaand aan de start van de pendeldienst wordt geadverteerd in regionale kranten en huis-aan-huisbladen. Op de website www.zeeweringen.nl wordt ook informatie verstrekt. Gemeenten en campinghouders rond de Oesterdam zijn geïnformeerd.

PENDELDIENST EN DIENSTREGELING

Er komen 3 haltes, zie bijlage. De meest noordelijke (Bergse Diepsluis) en de meest zuidelijke (carpoolplaats) krijgen een soortabri (overkapping). De halte ter hoogte van de Speelmansplaten krijgt enkel een bord. Op de borden komt de dienstregeling te staan (met uitzondering van de Speelmansplaten).

De pendeldienst bestaat uit een 8-persoons busjes met fietskar. De kar wordt overdekt, op de overkapping komen de logo's van projectbureau Zeeweringen. In de kar komt een rek, fietsen worden vastgezet met een spanband.

De pendeldienst rijdt elk half uur, met uitzonderingen van pauzes. Op de dienst komen 2 vaste chauffeurs, ze rijden van 7 tot 19 uur, gedurende de gehele week (ook in de weekenden). De uitzonderingen zijn de weekenden van de Adri van der Poelclassic (20 mei) en de Koos Moerenhoutclassic (26 mei). Momenteel is de planning van de pendeldienst 2 april tot en met 29 juni. Eind deze week volgt de planning van de aannemer KWS, dan is er zekerheid over de startdatum. Peter zet een dienstregeling op, uitgaande van de start om 7 uur op de carpoolplaats en van reële pauzes voor de chauffeur.

De pendeldienst volgt vanaf de carpoolplaats de hoofdrijbaan tot de afrit naar de parallelweg. Hierna vervolgt deze zijn weg over de parallelweg en stopt bij Speelmansplaten enkel als hier mensen staan. De eindhalte is net ten noorden van de Bergse Diepsluis (parallelweg). Om over de parallelweg te rijden is een ontheffing nodig van de provincie Zeeland, Roy zendt deze aan Peter toe.

Peter legt een tellijst in de bus om de eerste tijd een goed beeld te krijgen van het aantal fietsers in relatie tot de periode van de dag. Janneke zorgt voor evaluatieformulieren voor de reizigers, deze kunnen ze afgeven aan de chauffeur die ze dan in de directieket legt. Bij depot Bergse Diepsluis is de directieket gesitueerd, Roy zorgt voor een sleutel voor TCR zodat de chauffeurs hier kunnen pauzeren en naar het toilet kunnen. In de busjes wordt uiteraard niet gerookt.

De eerste maand is er elke week telefonisch contact over hoe het gaat, eind april wordt dan een en ander geëvalueerd.

Janneke en Roy denken na over de omgang met grote groepen. TCR kan binnen 1 uur extra busjes laten komen om grote groepen die zich plots melden over te zetten. Op de dienstregelingborden ter plaatse komt ook een 06-nummer van de chauffeur van TCR. In de bus liggen ook de flyers waar de fietsomleiding op staat, zo kunnen groepen wielrenners e.d. hier op geattendeerd worden bij lange wachttijden.

Grote groepen van de Speelmansplaten kunnen worden ingepast door TCR, Janneke zorgt dat Peter de contactgegevens ontvangt.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
2 februari 2012

Nummer
PZDB-V-12055

AFSPRAKEN



WAT	WIE	WANNEER
Dagelijkse dienstregeling maken van 7 tot 19 uur incl. pauzes etc.	Peter	7 februari
Planning aannemer communiceren aan TCR bij wijziging 2 april	Roy	10 februari
Logo Zeeweringen naar TCR voor fietskar	Janneke	24 februari
Contactgegevens Speelmansplaten naar TCR	Janneke	24 februari
Flyers naar TCR om in het busje te kunnen leggen	Janneke	23 maart
Evaluatieformulier om uit te delen in het busje	Janneke	23 maart
Sleutel directieket naar TCR	Roy	23 maart
Ontheffing parallelweg naar TCR	Roy	23 maart
Tellijst in busje	Peter	Vanaf 2 april
Evaluatie pendeldienst	Peter, Janneke, Roy	26 april


Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
2 februari 2012

Nummer
PZDB-V-12055

VOOR AKKOORD

Naam contractbegeleider TCR	Naam contractbegeleider PBZ
P. Markusse 	R. van de Voort 
Datum:	Datum: 2-2-2012



Legenda

- Werkgebied
- Transportroute
- Depot
- Omleiding Markiezaatskade
- - - Reguliere route richting 32
- Opstappunt pendeldienst
- 38 Nummers fietsknooppuntennetwerk

Tholen

Halsteren

Bergen op Zoom

Bergse Diepsluis

Oosterdam

Markiezaatsmeer

Oosterschelde

A58

Oude Rijksweg

Woensdrecht

36

59

37

11

12

38

77

32